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Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Kurzfassung (deutsch) 
Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und 
der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland 
Ziel des Verbundprojektes war die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 
Verarbeitung von Sojabohnen in Deutschland. Hierfür wurde ein bundesweites Netzwerk 
von Demonstrationsbetrieben aufgebaut, das dem Wissenstransfer zwischen Forschung, 
Beratung und Praxis diente. Die Arbeiten im Projekt waren erfolgreich, sodass nicht nur das 
Interesse, sondern auch der Sojaanbau gesteigert werden konnte. Die Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) war für die Gesamtkoordination des Verbundprojekts 
und das Datenmanagement verantwortlich. 
In das Netzwerk wurden insgesamt 146 Betriebe mit konventioneller und ökologischer 
Bewirtschaftung aus elf Bundesländern eingebunden. Auf diesen fanden zahlreiche 
Wissenstransfermaßnahme zwischen Forschung, Beratung und Praxis statt. Der 
Wissenstransfer mit Feldtagen, Fachseminaren und der Website www.sojafoerderring.de 
bildete das Herzstück des Projektes. Auch nach Projektende werden dort alle Erkenntnisse 
und Erfahrungen weiterhin für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 
Der Projektpartner Taifun-Tofu GmbH führte umfangreiche Literaturrecherchen sowie 
Expertenbefragungen durch und erstellte Videos, Schwerpunktthemen (Taifun-Sojainfos) 
und Veröffentlichungen rund um den Sojaanbau. Taifun konzipierte die Projektwebsite 
www.sojafoerderring.de sowie den Leitfaden „Anbau von Tofu-Sojabohnen – Dem 
Geheimnis erfolgreichen Vertragsanbaus auf der Spur – Hinweise für Landwirte und 
Verarbeiter“. Die Landesvereinigung für den Ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ) 
betreute in Zusammenarbeit mit den Erzeugerringen die Öko-Betriebe hinsichtlich des 
Anbaus und der Verwertung von Öko-Futtersoja und konzipierte modellhaft eine 
Wertschöpfungskette. 
Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) betreute neben den 
Demonstrationsbetrieben in Baden-Württemberg auch die Wertschöpfungskette in Baden-
Württemberg und übernahm die Beratung der Betriebe in Rheinland-Pfalz.  
Von der Pädagogischen Hochschule in Freiburg wurden eine dynamische 
Unterrichtskonzeption und Unterrichtsmaterialien für den Einsatz an allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen zum Thema "Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen 
aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja" erstellt. Für Fachlehrer an Berufs- und 
Fachschulen im Bereich Landwirtschaft wurde das Konzept „Soja – Anbau und Verwertung“ 
entwickelt. Mit einer praxisnahen Handreichung können sich Lehrkräfte in kurzer Zeit einen 
Gesamtüberblick zum Themenbereich Soja aneignen. 
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Kurzfassung (englisch) 
Model demonstration network to expand and improve the cultivation and utilization of 
soybeans in Germany 
The aim of the collaborative research project was to expand and improve the cultivation and 
processing of soybeans in Germany. A nationwide network of demonstration farms was 
established to between research, consulting and practice. The work in the project was so 
successful that it was able to give important impulses for the expansion of soybean 
cultivation. The Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL) took over the overall 
coordination of the project and was also responsible for the data management. 
A total of 146 organic and conventional farms from 11 federal states were part of the 
network. The farms offered a platform for numerous knowledge transfer measures between 
research, consulting and practice. The transfer of knowledge with field days, expert seminars 
and the website www.sojafoerderring.de formed the core of the project. After the end of 
the project, the website will remain online which means that all the knowledge is still 
available for the public in future.  
The project partner Taifun-Tofu GmbH worked on a comprehensive literature search, 
implemented expert surveys and produced videos about soybean cultivation. Taifun was also 
responsible for building up and maintaining a dynamic website and writing a guideline.  
The National Association for Organic Farming in Bavaria e. V. (LVOE) supervised in 
cooperation with the local producer groups the organic farms in terms of cultivation and 
utilization of organic soya for livestock feed. In addition, they developed a value-added chain 
for organic fodder soya. 
The Agricultural Technology Center Augustenberg (LTZ) not only supervised the 
demonstration farms in Baden-Wuerttemberg but also developed an entire value-added 
chain for Baden-Wuerttemberg. Furthermore, it was responsible for assisting and advising 
the participating farms in Rhineland-Palatinate. 
The University of Education in Freiburg created a dynamic teaching concept and teaching 
materials for use at general and vocational schools on the subject of "Vegetable proteins for 
the nutrition of humans from sustainable agriculture using the example of soya". For subject 
teachers at vocational and technical schools in the field of agriculture, the concept of "soya – 
cultivation and utilization" was developed. With a hands-on approach, teachers can acquire 
a general overview of the soy field in a short time. 
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1 Projektangaben 
Vorhabensbezeichung: 
Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und 
der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland. 
Laufzeit des Vorhabens:  
01.09.2013 – 31.12.2018 
Das Verbundvorhaben umfasst folgende Teilprojekte: 
FKZ 14EPS001, FKZ 14EPS002, FKZ 14EPS003, FKZ 14EPS004 (ehemals FKZ 13NA019, FKZ 
13NA040, FKZ 13NA041, FKZ 13NA017) 
Zuwendungsempfänger:  
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)  
(Förderkennzeichen 2814EPS002) 
Vöttinger Straße 38 
D-85354 Freising 
Landesvereinigung für den Ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ) 
(Förderkennzeichen 2814EPS004) 
Landsberger Straße 527 
D-81241 München 
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ)  
(Förderkennzeichen 2814EPS003) 
Neßlerstraße 25 
D-76227 Karlsruhe 
Taifun-Tofu GmbH  
(Förderkennzeichen 2814EPS001) 
Landwirtschaftliches Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung  
Bebelstraße 8 
D-79108 Freiburg 
Autoren: 
Nina Weiher (LfL) 
Sylvia Tschigg (LfL) 
Robert Schätzl (LfL) 
Lukas Wolf (LfL)  
Anja Gain (LfL) 
Tabea Pfeiffer (LfL) 
Martina Mayus (LTZ) 
Martin Miersch (Taifun-Tofu GmbH) 
  
18 Projektangaben 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Weitere Projektpartner: 
Jürgen Unsleber, überregionaler Berater 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz (DLR) 
Kraichgau Raiffeisen Zentrum EG 
Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e.V. (LKP) 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLFG) 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) 
Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (SfULG) 
Landwirtschaftskammern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Saarland 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) 
Pädagogische Hochschule Freiburg (PHF) 
ZG Raiffeisen Gruppe 
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2 Einführung 
2.1 Gegenstand des Vorhabens 
Sojabohnen haben mit ca. 40 % (i. d. TM) einen sehr hohen Rohproteingehalt, verfügen 
zudem über einen hohen Rohfettgehalt von ca. 20 % (i. d. TM) und eine günstige 
Aminosäurezusammensetzung. (LFL 2018). Diese ist vor allem für die Geflügel- und 
Schweinefütterung günstig, da die essentiellen Aminosäuren, wie Lysin, Methionin+Cystein, 
Threonin und Tryptophan, in einer höheren Konzentration als zum Beispiel in der 
Ackerbohne vorkommen (BELLOF 2013). Der hohe Rohfettgehalt führt einerseits zu hohen 
Energiegehalten, wirkt jedoch auch einsatzbegrenzend. Um einen zu hohen Fettgehalte in 
der Ration zu vermeiden und die Anteile an Sojabohnen in der Futterration zu erhöhen, 
bietet sich daher die Weiterverarbeitung zu Sojakuchen oder Sojaextraktionsschrot (SES) an. 
SES, gleichzeitig ein Koppelprodukt aus der Sojaölgewinnung, ist weltweit eines der 
wichtigsten Eiweißquellen für die Tierfütterung. Die Sojabohnen stammen jedoch meist aus 
gentechnisch verändertem Anbau.  
Aufgrund von verdauungshemmenden Inhaltsstoffen können Sojabohnen nicht ohne 
thermische Aufbereitung an Monogastrier verfüttert werden. Diese sogenannten 
antinutritiven Inhaltsstoffe umfassen sekundäre Inhaltsstoffe wie Lektine, Trypsininhibitoren 
und Phytinsäure. Trypsininhibitoren hemmen die Wirkung des körpereigenen Enzyms 
Trypsin im Dünndarm, das Proteine in Aminosäuren aufspaltet. Lektine verfügen über die 
Fähigkeit, Blutkörperchen zu verkleben. Dabei heften sich mit dem Futter aufgenommene 
Lektine an die Darmzotten und führen zu einer verminderten Nährstoffverdauung 
und -absorption. Phytinsäure kann mit Nährstoffen schwerlösliche Komplexverbindungen 
eingehen und so die Nährstoffverfügbarkeit beim Monogastrier beeinträchtigen, da diesem 
das Enzym Phytase zur Aufspaltung dieser Verbindungen fehlt. Eine thermische Aufbereitung 
bewirkt nicht nur den Abbau der verdauungshemmenden Inhaltsstoffe, sondern verbessert 
gleichzeitig Nährstoffverfügbarkeit und Schmackhaftigkeit. Eine zu starke Erhitzung kann 
jedoch zu einer Proteinschädigung und damit zur Beeinträchtigung der Verdaulichkeit der 
Aminosäuren führen. Angepasste Aufbereitungsverfahren und eine professionelle 
Prozesssteuerung sind daher von großer Bedeutung. (LfL 2018)  
Während die Sojabohne in der Tierfütterung einen essentiellen Bestandteil einnimmt, hatte 
sie als Nahrungsmittel lange Zeit ein schlechtes Image, da sie meist in geringer Menge als 
Mehl oder Öl in Fertigprodukten eingemischt ist. In Asien hingegen wird die Nährstoffdichte 
dieser pflanzlichen Eiweißquelle seit Urzeiten geschätzt. Erst in jüngster Vergangenheit 
rücken Sojaprodukte wie Tofu, Temphe oder Misopaste als Proteinlieferanten und 
Fleischersatz auch in Deutschland immer mehr in den Vordergrund.  
Um den Bedarf für die Tierfütterung und die Humanernährung zu decken, stieg die 
weltweite Sojaproduktion in den letzten Jahren kontinuierlich an. Zu den größten 
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Produzenten zählen die USA; Brasilien und Argentinien. 2018 kamen 84 % der weltweit 
produzierten Gesamtmenge von 343,6 Mio. t aus diesen drei Ländern (OVID 2018). Auch in 
Deutschland ist die Nachfrage in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Da die 
europäische bzw. heimische Produktion nicht ausreicht, decken die Verarbeiter den Bedarf 
überwiegend mit Importen aus Übersee, vor allem aus Nord- und Südamerika. 2011 
importierte Deutschland rund 3,2 Mio. t Bohnen und 3,5 Mio. t Sojaextraktionsschrot (SES). 
(OVID 2017). Die Importe von Sojabohnen, -schroten und -ölen bringen auch Probleme mit 
sich, wie zum Beispiel globale Nährstoffverlagerung, soziale Probleme, unerwünschte 
Landnutzungsänderungen in den Erzeugerländern oder Schwierigkeiten bei der Garantie der 
Gentechnikfreiheit.  
Aus diesem Zusammenhang wird ersichtlich, dass im Sinne einer nachhaltigen und 
ökologischen Landwirtschaft eine Ausweitung des Anbaus von Sojabohnen (und anderen 
Leguminosen) in Deutschland notwendig ist. Leguminosen bereichern die Fruchtfolge, haben 
eine positive Wirkung auf die Bodenfruchtbarkeit und biologische Vielfalt. Zudem spielt Soja 
im ökologischen Landbau für die Erreichung der 100 % Öko-Fütterung eine tragende Rolle. 
Neben den guten Vermarktungsmöglichkeiten kann die heimische Sojabohne auch beim 
Umwelt- und Klimaschutz, etwa durch die Verbesserung der Artenvielfalt in den 
Agrarlandschaften, punkten. Darüber hinaus kann auf eine mineralische Stickstoffdüngung 
verzichtet werden. Die Nachfrage nach GVO-freien Produkten ist ein weiteres Argument, den 
heimischen Anbau zu fördern. Die Nachfrage nach konventionell und ökologisch erzeugten 
GVO-freien Sojabohnen ist in Deutschland deutlich höher als das Angebot an inländisch 
erzeugter Ware. Nicht zuletzt stärkt ein heimischer Anbau die Versorgungssicherheit und 
verringert die Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln.  
2.2 Ziele und Aufgabestellung des Projekts sowie Bezug des Vorhabens zu den 
einschlägigen Zielen der Eiweißpflanzenstrategie  
2.2.1 Gesamtziel des Vorhabens 
Ziel des Verbundvorhabens war die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 
Verarbeitung von Sojabohnen in Deutschland. Hierfür wurde ein bundesweites Netzwerk 
von Demonstrations- und Leuchtturmbetrieben aufgebaut, das dem Wissenstransfer 
zwischen Forschung, Beratung und Praxis diente. 
2.2.2 Arbeitsziele des Vorhabens 
Über ein bundesweites, modellhaftes Demonstrationsnetzwerk aus landwirtschaftlichen 
Betrieben, Aufbereitungs- und Verarbeitungsunternehmen sowie Beratungs- und 
Forschungseinrichtungen sollte der Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und 
Praxis ermöglicht und verbessert. In das Demonstrationsnetzwerk wurden insgesamt 146 
Betriebe beider Bewirtschaftungsformen aus elf Bundesländern eingebunden, die 
schlagbezogene Daten zu jeweils vier verschiedenen Feldfrüchten lieferten. Der 
Schwerpunkt liegt in den für den Sojaanbau günstigen Anbauregionen Bayern und 
Einführung 21 
 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Baden-Württemberg. Im Rahmen des Demonstrationsnetzwerks sollten modellhaft die 
notwendigen Strukturen und Maßnahmen für eine Ausweitung und Verbesserung des 
Anbaus und der Verwertung von ökologisch und konventionell erzeugtem Soja in 
Deutschland entwickelt und erprobt werden. Dabei sollten folgende Aufgaben erfüllt 
werden:  
 Erkenntnisse aus bereits abgeschlossenen Forschungsprojekten zu Anbau und 
Verwertung von Sojabohnen sollten für die Beratung aufbereitet und auf den 
Demonstrationsbetrieben praxisnah umgesetzt und erprobt werden. Insbesondere 
auf der Ebene der Aufbereitung und Verarbeitung wurde zwischen der Verwendung 
von Sojabohnen für die Tierfütterung oder die menschliche Ernährung unterschieden.  
 Mit entsprechenden Veranstaltungen (Feldtagen, Infoveranstaltungen, Seminaren 
etc.) sollten die Erkenntnisse über die Demonstrationsbetriebe hinaus gestreut 
werden.  
 Auf den Demonstrationsbetrieben sollten Daten zum Anbau und zur 
Wirtschaftlichkeit der Sojabohne erhoben und ausgewertet werden. Darüber hinaus 
sollten dort Boden- und Pflanzenproben zu Monitoringzwecken und zur weiteren 
Verwendung in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gewonnen werden. 
 Die Ergebnisse dieser Auswertungen sowie Erkenntnisse aus Forschungsprojekten 
sollten dann wiederum in die Beratung und in die Praxis übertragen werden.  
 Um die Verarbeitungs- und Verwertungsmöglichkeiten für heimische Soja zu 
demonstrieren und weiterzuentwickeln, sollten modellhafte Wertschöpfungsketten 
für Futter- und Lebensmittelsoja aufgebaut werden. 
 Es sollten eine dynamische Unterrichtskonzeption und Unterrichtsmaterialien für den 
Einsatz an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zum Thema "Pflanzliche 
Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel 
Soja" erstellt werden sowie für Fachlehrer zum Einsatz an Berufs- und Fachschulen. 
2.2.3 Bezug des Vorhabens zur Eiweißpflanzenstrategie des BMEL 
Das modellhafte Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus 
und der Verwertung von Sojabohnen in Deutschland wurde gefördert durch das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages im Rahmen der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie. Die 
BMEL-Eiweißpflanzenstrategie wurde entwickelt, um Anbau und Nutzung heimischer 
Leguminosen zu verstärken und gezielt Angebot und Nachfrage als Futtermittel oder zur 
Herstellung von Lebensmitteln zu fördern. Die Strategie berücksichtigt alle Faktoren entlang 
der Wertschöpfungskette und stärkt besonders regionale Ansätze. Die 
Eiweißpflanzenstrategie ist eine Konsequenz des breiten gesellschaftlichen Dialogs über 
Landwirtschaft, der in 2011 vom BMEL angestoßen wurden und dessen Ergebnisse in der 
"Charta für Landwirtschaft und Verbraucher" gebündelt sind. Die Notwendigkeit einer 
Eiweißpflanzenstrategie, um die Eiweißversorgung durch Steigerung des Anbaus von 
Leguminosen einschließlich des Sojaanbaus in Deutschland auszuweiten, wurde in der 
22 Einführung 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Charta als wichtiges Element im Handlungsfeld 2 "Zielkonflikte bei der Landnutzung lösen 
und knappe Ressourcen schonen" benannt. Zentraler Baustein der Strategie ist es, den 
Anbau und die Verwendung von Leguminosen auf der Grundlage vorliegender 
Forschungsergebnisse voranzubringen. Als erster Schritt zur Umsetzung der 
Eiweißpflanzenstrategie ist die Einrichtung von zwei Demonstrationsnetzwerken für 
Sojabohnen und Lupinen beschrieben, in denen sich bis zum Jahr 2016 mindestens 100 Soja- 
und 30 Lupinenbetriebe organisieren sollten. Darüber hinaus werden einzelne 
komplementäre Forschungs- und Entwicklungsvorhaben unterstützt. Anschließend wurde 
ein ähnliches Vorhaben für Ackerbohnen und Erbsen auf den Weg gebracht. Im Fokus stand 
sowohl der konventionelle als auch der ökologische Anbau. Das modellhafte 
Demonstrationsnetzwerk für den Anbau und die Verarbeitung von ökologisch und nachhaltig 
konventionell erzeugten Sojabohnen entsprach also exakt den in der Eiweißstrategie des 
Bundes entwickelten Vorstellungen. 
2.3 Planung und Ablauf des Projektes  
In Projektphase I (2013 – 2016) bestand das Projekt aus sieben übergeordneten 
Arbeitspaketen (AP). In Projektphase II (2017 – 2018) wurden bestehende Arbeitspakete 
vertieft und neue geschaffen. Der Meilensteinplan im Anhang (Punkt 12.1) listet detailliert 
die einzelnen Arbeitspakete auf. Im Folgenden sind die Arbeitspakete in Kurzfassung 
dargestellt: 
AP 1 Projektkoordination 
Die Gesamtsteuerung des Verbundprojektes übernahm eine Projektkoordination in Vollzeit 
an der LfL. Sie gewährleistete ein gutes und erfolgreiches Zusammenspiel aller beteiligten 
Kooperationspartner in den beteiligten Bundesländern und über die Ländergrenzen hinweg.  
AP 2 Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und -darstellung 
Ziel dieses Arbeitspaketes war es, das sehr umfangreiche weltweite Wissen über den 
Sojaanbau zu extrahieren, auf die Verhältnisse in Deutschland zu übertragen und für 
Landwirte, Lohnunternehmer, Erfasser, Saatgutvermehrer und Verarbeiter nutzbar zu 
machen. Das Arbeitspaket wurde vom Projektpartner Taifun-Tofu GmbH ausgeführt. 
AP 3 Auswahl und Akquise der Demonstrationsbetriebe 
Um den Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und Praxis zu gewährleisten wurde 
ein bundesweites Demonstrationsnetzwerk an ökologischen und konventionellen Betrieben 
aufgebaut.  
AP 4 Betreuung der Demonstrationsbetriebe 
Die Beratung und Betreuung der Demonstrationsbetriebe erfolgte dezentral in den einzelnen 
Bundesländern. Dabei war es die Aufgabe des Projektkoordinators, einen regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch zwischen den in der Betreuung tätigen Personen zu organisieren.  
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AP 5 Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
Im Rahmen des Demonstrationsnetzwerkes wurden Wertschöpfungsketten für die 
verschiedenen Verwertungsrichtungen und Qualitäten (ökologisch/konventionell) 
entwickelt, um Erfolgsfaktoren für den Aufbau solcher Wertschöpfungsketten 
herauszuarbeiten. Es sind drei modellhafte Wertschöpfungsketten in Bayern und 
Baden-Württemberg entstanden. Auch in den übrigen Bundesländern wurden zusätzlich zu 
den landwirtschaftlichen Betrieben noch Betriebe des vor- und nachgelagerten Bereichs in 
das Netzwerk einbezogen werden (z.B. im Rahmen von Feldtagen, Info-Veranstaltungen). 
AP 6 Organisation und Durchführung von Wissenstransfermaßnahmen 
Der Wissenstransfer war ein zentrales Element des Projektes während der gesamten 
Laufzeit. Er fand über ein ganzes Bündel an Maßnahmen statt und bezog alle Akteure der 
Wertschöpfungskette ein. 
AP 7 Datenmanagement 
Die Demonstrationsbetriebe lieferten schlagbezogene Daten zu Sojabohnen, 
Vergleichsfrüchten mit ähnlicher Stellung in der Fruchtfolge und Nachfrüchten bzw. 
gegebenenfalls auch Daten zur innerbetrieblichen Verwertung von Sojabohnen und -kuchen 
in der Viehhaltung (Rinder, Schweine, Geflügel) und zur hofeigenen oder externen 
Verarbeitung der Sojabohnen. Diese Daten wurden an der LfL gespeichert und mindestens 
einmal jährlich eine systematische Auswertung erstellt, die den Projektpartnern sowie 
teilnehmenden Betriebsleitern zur Verfügung gestellt wurde. 
AP 8 Nachhaltigkeit 
Eine Aufgabe im Soja-Netzwerk war es, nachhaltige Strukturen zur weiteren Nutzung der 
Projektergebnisse und zum Austausch der Akteure auch nach Ende der Laufzeit zu 
entwickeln. 
AP 9 Unterrichtskonzept und -materialien 
In der Ausbildung von Landwirten wurde zum Sojaanbau bisher nur in geringem Umfang 
unterrichtet. Die Lehrkräfte nutzten hierfür vorhandene Unterlagen zu anderen 
Leguminosen oder erstellen ihre Unterlagen zu Soja unter Einbeziehung verschiedener 
Quellen mit hohem Aufwand selbst. Ziel des Arbeitspaketes war es, diese Defizite zu 
verringern und den Transfer von Wissen zu Anbau, Aufbereitung und Fütterung von Soja zu 
fördern. Dazu wurden wissenschaftliche Erkenntnisse und Expertenwissen in einer 
Handreichung zusammengeführt und zu schulformspezifischen Unterrichtsmaterialien 
aufbereitet. Die Materialien sollen online kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
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3 Wissenschaftlicher und technischer Stand 
3.1 Sojaanbau weltweit 
Mit einer Jahresproduktion von ca. 343,6 Millionen Tonnen gehörte die Sojabohne im Jahr 
2018 weltweit zu der wichtigsten Ölfrucht (OVID 2018). In den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts lag die Produktion noch bei 93 Millionen Tonnen jährlich. Damit hat sich die 
Sojaerzeugung innerhalb von knapp 40 Jahren mehr als verdreifacht. Die Zuwächse bei 
anderen Hauptkulturen sind dagegen deutlich geringer ausgefallen, so nahm die Produktion 
von Mais um 121 %, die von Weizen um 42 % zu (bezogen auf einen Zeitraum von knapp 35 
Jahren) (TAIFUN 2018). 
Gründe für die starke Zunahme des Sojaverbrauchs sind die wachsende Weltbevölkerung in 
Verbindung mit wachsendem Wohlstand und dem damit einhergehenden Anstieg des 
Verzehrs tierischer Produkte – die Sojabohne ist der wichtigste Eiweißlieferant in der 
Fütterung von Schweinen, Geflügel und hochleistenden Kühen. So ist auch zu erklären, 
warum China in den vergangenen 10 Jahren seine Sojaimporte verdreifacht, damit die EU 
überholt und sich zum größten Importeur für Sojabohnen entwickelt hat (TAIFUN 2018). 
Ca. 90 % der weltweit produzierten Sojabohnen werden in Ölmühlen verarbeitet. Dort wird 
das Sojaöl extrahiert und das zurückbleibende Schrot fast ausschließlich in der Tierfütterung 
verwendet. Nur etwa 10 % werden direkt in der Tierfütterung eingesetzt, als Saatgut 
verbraucht oder zu Lebensmitteln verarbeitet (TAIFUN 2018). Traditionell werden 
Sojalebensmittel wie Tofu, Miso oder Natto vor allem in Asien verzehrt. Aber auch in der 
westlichen Welt haben sich inzwischen Sojamilch- und Tofuprodukte etabliert. Ihr Verzehr 
wurde durch gesellschaftliche Trends wie „bio“ und „gesunde Ernährung“ befördert. Neue 
Entwicklungen wie „vegane Ernährung“ und die Diskussion um die Klimarelevanz von 
Nahrungsmitteln lassen vermuten, dass die Nachfrage nach Sojalebensmitteln zukünftig 
weiterwachsen wird. 
Ca. 75 – 80 % aller Sojabohnen werden in Nord- und Südamerika erzeugt. Führend sind die 
Länder USA, Brasilien und Argentinien. Besonders lehrreich für eine Ausweitung des 
Sojaanbaus in Deutschland ist auch der Blick nach Kanada. Angestoßen durch ein staatliches 
Zuchtprogramm in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben kanadische Züchter ein 
breites Sortiment frühreifer Sojasorten entwickelt, was zu einer rasanten Ausweitung des 
Sojaanbaus in Kanada geführt hat. In einem zweiten Schritt haben sich kanadische Züchter 
dann um die Entwicklung von Spezialsorten für die Herstellung von Sojalebensmitteln (Tofu, 
Natto) gekümmert, so dass in der Folge kanadische Erzeuger und Erfasser sich auf die 
Produktion von hochwertigen und hochpreisigen Lebensmittelsojabohnen für den 
asiatischen Markt spezialisiert haben. 
Entsprechend der großen Anbaubedeutung ist in Nord- und Südamerika sehr viel Wissen 
über den Sojaanbau vorhanden, das für die Bedingungen in Deutschland angepasst und 
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verfügbar gemacht werden kann. Auch in den europäischen „Sojaländern“ Frankreich und 
Österreich ist gut dokumentiertes Wissen verfügbar. Die traditionellen Erzeugerländer wie 
China und Japan dagegen halten sich mit der Veröffentlichung von Wissen – zumal in 
westlicher Sprache – sehr zurück. Starke Zuwächse beim Sojaanbau und damit verbundene 
Forschungs- und Publikationsaktivitäten sind in den letzten Jahren in Indien zu verzeichnen. 
So publizierte SINGH im Jahr 2010 das umfangreiche Werk „The Soybean – Botany, 
Production and Uses“. 
Neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind im Rahmen dieses Projektes die 
zahlreichen Anbauanleitungen und technischen Dokumentationen über alle Aspekte der 
Soja-Produktionstechnik von besonderem Interesse. So sind schon jetzt ca. 30 
Soja-Webseiten mit guten, auf deutsche Verhältnisse übertragbaren Fachinformationen 
bekannt. Beispielhaft sind: IOWA State University, die IOWA Soybean Association, das 
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee, die brasilianische EMBRAPA und die 
französische CETIOM. 
Weiterhin wird in Ländern mit großer Bedeutung des Sojaanbaus Spezialwissen über eine 
Vielzahl von Schulungen, Seminaren und Workshops vermittelt. So bietet z.B. die IOWA State 
University jedes Jahr mehrtägige „Soybean Seed Conditioning Workshops“ und „Soybean 
Seed Quality Workshops“ an. 
Für viele Herausforderungen und Probleme, die bei einer Ausweitung des Sojaanbaus in 
Deutschland auf Landwirte und Verarbeiter zukommen werden, liegen international bereits 
umfangreiche Dokumentationen und Lösungskonzepte vor. So ist zum Beispiel damit zu 
rechnen, dass in Trockenjahren wie 2003 auch in Deutschland vermehrt notreife, grüne 
Sojabohnen geerntet werden. Welche Auswirkungen dies auf die Fütterungs- und 
Verarbeitungsqualität hat, ist in zwei technischen Handreichungen der brasilianischen 
EMBRAPA ausführlich dokumentiert (Circular Técnica 90 und Circular Técnica 91). 
Darüber hinaus könnte ein großes Reservoir von globalem, „grauem“ Expertenwissen 
nutzbar gemacht werden. So stellt beispielsweise ein großer kanadischer Erfasser von 
Spezialsojabohnen, mit dem Taifun zusammenarbeitet, seinen Vertragslandwirten ein 
kleines Handbuch zur Verfügung, in dem Tabellen mit genauen Mähdreschereinstellungen 
für alle gängigen Mähdreschertypen in Verbindung mit unterschiedlichen Sojasorten und 
Verwertungsrichtungen aufgelistet sind. Zusätzlich hat dieser Erfasser seine Landwirte in der 
Anwendung eines schnellen Einweichtests (Soak Test) geschult, mit dem jeder 
Mähdrescherfahrer parallel zu seiner Arbeit innerhalb von 10 Minuten überprüfen kann, ob 
seine Maschineneinstellungen so schonend gewählt sind, dass auch kleine, mit dem bloßen 
Auge unsichtbare Verletzungen der Sojahülle vermieden werden. 
Wie beim Drusch der Sojabohnen kommt es auch bei der Aussaat auf Details an. Häufig 
stehen Erstanbauer in Deutschland vor dem Problem, dass ihre für Mais ausgerüstete 
Einzelkornsämaschine nicht die für Soja erforderliche hohe Saatgutmenge pro Hektar 
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ausbringen kann. Durch die Wahl einer anderen Lochscheibe und Anpassung der 
Vakuumerzeugung sowie den Übersetzungsverhältnissen im Getriebe können diese 
Sämaschinen für Sojabohnen nachgerüstet werden. Nach Beobachtungen von Taifun ist das 
zur Umrüstung der Maschinen nötige Wissen weder bei den Landhändlern noch bei den 
deutschen Niederlassungen internationaler Maschinenhersteller vorhanden.  
Generell lässt sich sagen, dass das für den Landwirt wichtige Detailwissen zur 
Produktionstechnik in europäischen/deutschen Anbauanleitungen noch nicht in 
ausreichendem Maße zu finden ist. So kommt es beim Sojaanbau immer wieder zu Fehlern 
und Enttäuschungen, die sich hemmend auf eine Anbauausweitung auswirken. Ein Transfer 
des international längst verfügbaren Spezialwissens nach Deutschland könnte diesen Mangel 
beseitigen. Die meisten produktionstechnischen Details sind unabhängig von den 
klimatischen Bedingungen in den bisherigen Anbaugebieten auf deutsche Verhältnisse 
übertragbar. 
3.2 Sojaanbau in Deutschland: Anbaubedeutung und bisher den Anbau 
begrenzende Faktoren 
Die Bedeutung des Anbaus von Sojabohnen in Deutschland war nach einer ersten 
subventionsbedingten Blüte Ende der 1980er fast 20 Jahre lang mit nur etwa 1000 ha 
Anbaufläche recht bescheiden. Der Schwerpunkt des Anbaus lag dabei in Bayern mit etwa 
60 % und in Baden-Württemberg mit etwa 30 % der Gesamtfläche. Die restlichen 10 % 
verteilten sich auf die Länder in der Mitte Deutschlands. Von 2009 bis 2011 kam es zu einem 
kontinuierlichen Anstieg auf deutschlandweit etwa 5.000 ha, der sich 2012 jedoch nicht 
fortsetzte, da entgegen dem weiteren Anstieg in verschiedenen Bundesländern in Bayern ein 
etwa gleich großer Rückgang aufgrund unzureichender Preisangebote zum Zeitpunkt der 
Anbauentscheidung zu verzeichnen war. In Baden-Württemberg hatte die Sojabohne 2012 
erstmals die Anbaufläche einer klassischen Körnerleguminose, nämlich der Ackerbohne, 
übertroffen.  
Begrenzt wurde der Anbau bisher in erster Linie durch lediglich lokal verfügbare 
Aufbereitungs- und damit verbundene Absatzmöglichkeiten: Im Gebiet zwischen Augsburg 
und Mühldorf am Inn in Bayern entwickelte sich der Anbau um zwei Aufbereitungsanlagen 
für konventionelle Futter-Sojabohnen mit Absatzmöglichkeiten im Rahmen eines regionalen 
Markenprogramms. Erst in den letzten Jahren sind weitere Anlagen hinzugekommen. Im 
südbadischen Rheintal gab es neben einem Kraftfutterwerk mit Toastanlage im Ortenaukreis 
seit Ende der 90er Jahre auch zunehmende Nachfrage nach Öko-Soja für die 
Lebensmittelherstellung. Trotz attraktiver Preise kann diese bis heute nicht gedeckt werden, 
weil die interessanteste Sojasorte nur im Rheintal zuverlässig ausreift, es dort aber zu 
wenige Öko-Ackerbaubetriebe gibt. Transportwürdige Partiegrößen vorausgesetzt ist der 
Anbau von Öko-Speisesojabohnen inzwischen auch in anderen Bundesländern bis hinauf 
nach Sachsen-Anhalt sowie in verschiedenen Nachbarländern lukrativ, sofern die für die 
Lebensmittelherstellung geeigneten Sorten dort erfolgreich angebaut werden können. 
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Nachdem inzwischen auch für Öko-Futtersojabohnen attraktive Preise geboten werden, 
nicht zuletzt weil voraussichtlich in der Öko-Tierhaltung langfristig nur noch ökologisch 
erzeugte Futtermittel eingesetzt werden dürfen, wird auch diese Produktionsrichtung 
zunehmend attraktiver. Auch im konventionellen Anbau steigt die Nachfrage, insbesondere 
im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung von Markenprodukten der tierischen 
Erzeugung auf der Grundlage einer GVO-freien Fütterung. 
Bei einem sprunghaften Anstieg des Anbauumfangs kann es jedoch zu einer Verknappung 
des Saatguts bei gefragten Sorten kommen. Zu hoffen ist, dass in Zukunft, dank Bemühungen 
der Züchter, auch in Deutschland robuste Sorten mit guten Erträgen in gefragter Qualität 
auch für bisher weniger ideale Anbaugebiete verfügbar sind, so dass die Konkurrenzfähigkeit 
zu anderen Kulturen auch im konventionellen Anbau gegeben ist. 
Ein weiteres Hemmnis im konventionellen Landbau ist die eingeschränkte Verfügbarkeit von 
Herbiziden. Daraus resultieren sowohl Lücken beim Wirkungsspektrum als auch hinsichtlich 
der Kulturverträglichkeit. Auf Grund der langsamen Jugendentwicklung und dem späten 
Reihenschluss, stellt die Unkrautregulierung eine besondere Herausforderung dar. 
Letztes aber nicht unbedeutendstes Hemmnis ist die mangelnde Vertrautheit der Beratung 
sowie der potentiellen Anbauer mit dieser Kultur, die doch etwas anspruchsvoller im Anbau 
sowie bei der Ernte und Aufbereitung als beispielsweise Mais ist. Gerade in Gebieten mit 
einer hohen Maisdichte kann der Umstieg von einer etablierten Kultur auf Soja schwerfallen. 
Zunehmende Probleme mit Schädlingen bei Mais (Maiswurzelbohrer) und Raps 
(Insektizid-Resistenzen) sowie tendenziell höhere Wärmesummen in der für Sojabohnen 
relevanten Vegetationszeit April bis September können jedoch dazu beitragen, dass die 
Konkurrenzkraft der Sojabohne steigt. 
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4 Material und Methoden 
4.1 Soja-Netzwerk 
Um die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verarbeitung von Sojabohnen 
voranzubringen, sollte ein bundesweites Netzwerk von Demonstrationsbetrieben aufgebaut 
werden, das dem Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und Praxis sowie der 
Datenerfassung dient. Die Beratung und Betreuung der Demonstrationsbetriebe sollte 
dezentral in den einzelnen Bundesländern erfolgen. Zudem sollten modellhafte 
Wertschöpfungsketten konzipiert werden, bei denen vom Feld bis zum Tierfutter oder 
Lebensmittel alle maßgebenden Stationen analysiert werden. Folgende Abbildung 1 zeigt die 
Struktur des Soja-Netzwerks: 
 
Abbildung 1: Projektstruktur des Soja-Netzwerks. 
4.2 AP 3 Auswahl und Akquise der Demonstrationsbetriebe 
Ziel war es, mit Hilfe einer Betriebskriterienliste (Anhang, Tabelle 22) sowie einer 
Bewertungsmatrix (Anhang, Tabelle 23) geeignete Betriebe für die Datenerfassung sowie für 
die Durchführung von Wissenstransfermaßnahmen zu finden. Bei den 
Demonstrationsbetrieben wurde zwischen zwei Kategorien unterschieden. Auf den 
„Leuchtturmbetrieben“ wurden aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis 
umgesetzt und Demonstrationsanlagen zu verschiedenen produktionstechnischen 
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Fragestellungen angelegt. Betriebe der zweiten Kategorie, die „Datenerfassungsbetriebe“, 
lieferten schlagbezogene Daten zu Sojabohnen, Vergleichs- und Nachfrüchten. Die Daten 
wurden zentral analysiert und geben Aufschluss über Wirtschaftlichkeit, Vorfruchtwirkung 
und Ökosystemleistungen der Sojabohne. Die Auswahl der Betriebe erfolgte in einem 
offenen transparenten Verfahren. In einer konzeptionellen Phase wurden dazu Kriterien für 
die Betriebsauswahl entwickelt und beim ersten Projekttreffen abgestimmt. Dabei spielte 
neben Anbaufläche, Anbauerfahrung, Verwertungsrichtung (Futtersoja, Lebensmittelsoja, 
innerbetriebliche Verwertung) und technischer Ausstattung insbesondere die Bereitschaft 
zur Schlagkarteiführung und bei den Leuchtturmbetrieben auch die Aufgeschlossenheit des 
Betriebsleiters eine Rolle.  
Die öffentliche Bekanntmachung des Netzwerkes sowie Bewerbungsmöglichkeit für die 
Betriebe erfolgten unter anderem über Ausschreibungen auf der jeweiligen Homepage der 
die Betriebe betreuenden Einrichtungen, in Verbandsrundschreiben, Pflanzenbaufaxen und 
Fachzeitschriften:  
 Homepage Arbeitsschwerpunkt Eiweißstrategie der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) „Sojabohnen erfolgreich anbauen – Netzwerk zum Sojaanbau 
sucht interessierte Betriebe“  
 BLW 39 vom 27.09.2013 „Soja in ganz Deutschland“, S.35  
 BLW 51/52 vom 10.12.2013 „Soja-Netzwerk sucht Betriebe“, S.46  
 Bioland Info-Rundschreiben (05.12.13) „Für das neue Öko-Soja-Projekt suchen wir 
Betriebe, die Öko-Soja anbauen oder in den Öko-Sojaanbau einsteigen möchten!“  
 Biokreis Info-Rundschreiben (06.12.13) „Öko-Sojabohnen erfolgreich anbauen – 
Netzwerk zum Öko-Sojaanbau sucht interessierte Betriebe“  
 Naturland-Nachrichten 02/ April 14, „Start eines bundesweiten Netzwerks mit 
Öko-Schwerpunkt“, S.32–33  
 Pflanzenbau-Fax Thüringen, Information Nr. 35 vom 29.10.2013  
 Landwirtschaftlichen Wochenblatt Hessen Rheinland-Pfalz Nr. 48/2013 „Sojabohnen 
erfolgreich anbauen – Netzwerk zum Sojaanbau sucht interessierte Betriebe“  
 Veröffentlichung in der Land&Forst (2/2014), Niedersachsen  
 Vortrag auf Unser-Land Sojaanbauerversammlung am 22.01.2014 in Dasing  
 Vortrag am Sojatag am 17.12.2013 in Frankfurt  
 Badische Bauern Zeitung, Nr. 04/2014 vom 25.01.2014, S.18 „Soja-Netzwerk sucht 
Demo-Betriebe“  
 BWagrar Landwirtschaftliches Wochenblatt, Ausgabe 06/2014, S. 23 „Anbau von Soja 
ausweiten Demonstrationsbetriebe gesucht“  
 BWagrar Schwäbischer Bauer, Ausgabe 06/2014, S. 23 „Anbau von Soja ausweiten 
Demonstrationsbetriebe gesucht“  
 Landpost, Ausgabe 04/2014, S.20 „Soja-Netzwerk sucht Demonstrationsbetriebe“  
 Bioland Fachmagazin für den ökologischen Landbau, Ausgabe 02/2014  
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 Startseite der LTZ-Homepage www.ltz-bw.de veröffentlicht von Mitte Januar bis Ende 
Februar 2014  
 Information über Ausschreibung an die Bauernverbände, Landfrauenverbände, 
unteren Landwirtschaftsbehörden, privaten Beratungsdienste, Öko-Anbauverbände 
in Baden-Württemberg, welche wiederum zum überwiegenden Teil die Meldung in 
ihre Verteiler aufgenommen haben.  
Die eigentliche Betriebsauswahl und Akquise wurde von den Projektpartnern durchgeführt: 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Die Auswahl der konventionellen Demonstrationsbetriebe in Bayern wurde von Mitarbeitern 
der LfL in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie 
Beratern des LKP übernommen. Grundlage ist der gemeinsam mit den Projektpartnern 
erarbeitete Kriterienkatalog.  
Auch in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg wurden die Betriebe auf Grundlage 
des Kriterienkatalogs von den jeweiligen Ländereinrichtungen in Zusammenarbeit mit der 
Projektkoordination ausgewählt. 
Landesvereinigung für den Ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) 
Die Auswahl der ökologischen Demonstrationsbetriebe, die in Bayern Öko-Futtersoja 
anbauen bzw. verarbeiten, wurde über ein Expertengremium geleistet. Das Gremium setzte 
sich aus den Vertretern/innen der Erzeugerringe und der Fachzentren für Ökologischen 
Landbau zusammen. Diese Vertreter/innen der sogenannten Verbundberatung in Bayern 
kannten alle für den Sojaanbau relevanten ökologischen Betriebe in Bayern und konnten 
gemeinsam eine objektive Auswahl geeigneter Betriebe gewährleisten. Zur Auswahl der 
Betriebe wurde der von den Projektpartnern entwickelte Kriterienkatalog herangezogen, der 
eine gezielte Auswahl ermöglichte. Die Ansprache der geeigneten Betriebe erfolgte über die 
Betriebsbetreuer, die von den regionalen Beratern der Erzeugerringe unterstützt wurden. 
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) 
Die Auswahl und Akquise dieser Betriebe erfolgte durch das LTZ in Zusammenarbeit mit den 
Unteren Landwirtschaftsbehörden und dem der Landwirtschaft vor- sowie nachgelagerten 
Gewerbe, insbesondere unter Einbeziehung der beteiligten Unterauftragnehmer und der 
Firma Taifun-Tofu GmbH.  
Die Auswahl und Akquise der Betriebe in Rheinland-Pfalz erfolgte in Zusammenarbeit mit 
dem LTZ durch das Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück als Unterauftragnehmer des LTZ. 
Taifun-Tofu GmbH (Taifun) 
Der Projektpartner Taifun beteiligt sich an der Auswahl der Demonstrationsbetriebe in 
Baden-Württemberg. 
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4.3 AP 4 Betreuung der Demonstrationsbetriebe 
Die Beratung und Betreuung der Demonstrationsbetriebe erfolgte dezentral in den einzelnen 
Bundesländern. Die Betreuung der konventionellen Demonstrationsbetriebe in Bayern 
übernahm die LfL in Zusammenarbeit mit dem Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung 
in Bayern e.V. (LKP), die ökologisch wirtschaftenden Betriebe fielen in den 
Zuständigkeitsbereich der Landesvereinigung für ökologischen Landbau e.V. (LVÖ). Die 
Demonstrationsbetriebe in den Bundesländern Baden-Württemberg Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
Brandenburg wurden durch Personal der jeweiligen Ländereinrichtungen betreut.  
Die Ansprechpartner der Unterauftragnehmer leiteten die Leuchtturmbetriebe bei der 
fachgerechten Umsetzung der Demonstrationsanlagen an und berieten sie in 
produktionstechnischen Fragen (z.B. Sortenwahl, Pflege der Kultur, Beratung bei 
Maßnahmen zum Pflanzenschutz). Darüber hinaus unterstützen sie die Betriebe, der LfL alle 
erforderlichen Daten zeitgerecht und in der notwendigen Qualität zur Verfügung zu stellen. 
Auf Basis der im Projekt erarbeiteten Leitfäden zum Aufbau von Soja-Wertschöpfungsketten 
unterstützten die Betriebsbetreuer auch die Verbesserung des Absatzes und Verwertung der 
Sojabohnen auf den Betrieben. Die Anzahl der Betriebsbesuche und Einzelheiten zum 
Arbeitsumfang auf den Betrieben waren vertraglich geregelt. 
Die Ansprechpartner der Unterauftragnehmer 
 organisierten Feldtage, Felderbegehungen und Vortragsveranstaltungen und 
übernahmen Fachvorträge auf diesen Veranstaltungen 
 veröffentlichten Artikel in der regionalen Fach- und Tagespresse 
 lieferten der online-Redaktion Beiträge für die Projekt-Website (vor allem mit 
regionalem Bezug) 
 leisteten der Projektkoordination Zuarbeit für Zwischen- und Endberichte 
Die Ansprechpartner der Unterauftragnehmer nahmen an Treffen der Projektpartner teil, zu 
denen der Projektkoordinator einlud. Die Treffen dienten der Absprache zu 
Projektorganisation, der Vorbereitung und Koordination von Maßnahmen aus den 
verschiedenen Arbeitspaketen sowie dem Wissens- und Erfahrungsaustausch. Letzterer 
wurde auch durch die Teilnahme an überregionalen Feldtagen gefördert. 
4.4 AP 5 Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
Im Projekt sollten drei modellhafte Wertschöpfungsketten entwickelt werden. In diesen 
Modellen sollten die Erfolgsfaktoren, Probleme und Flaschenhälse benannt werden, damit 
die Konzepte zur Nachahmung genutzt werden können und somit die Verwertung von Soja 
optimiert werden kann. 
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4.4.1 Ökologische Futtersoja 
Ziel war der modellhafte Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten (WSK) für Bio-Futtersoja. 
Einbezogen werden sollten Erzeuger, Erzeugergemeinschaften (Erfassen, Lagern, 
Aufbereiten, Qualitätsfeststellung), Verarbeiter (thermische Aufbereitung, Futterherstellung) 
und Veredelungsbetriebe als Verwerter. Die LVÖ sollte in enger Zusammenarbeit mit den 
Marktpartnern einen Leitfaden entwickeln. Dieser sollte Erfolgsfaktoren benennen, 
Problemlösungen beim Aufbau einer WSK für Bio-Futtersoja aufzeigen und damit ein 
übertragbares „Erfolgskonzept“ bieten. Die erste Version des Qualitätsmanagementsystems 
wurde mittels Expertenbefragungen und Literaturrecherche erarbeitet. Wesentliche 
Bestandteile des Systems sind unter anderem ein Leitfaden und eine Kennzahlenliste. Das 
erarbeitete System soll in der Projektlaufzeit gemeinsam mit den Akteuren entlang der 
Bio-WSK optimiert werden. Die im Leitfaden zusammengefassten Erkenntnisse sollten dazu 
beitragen, die Qualität der Sojabohne von der Aussaat, über die Ernte und Lagerung, der 
thermischen Aufbereitung bis hin zur Fütterung an Geflügel und Schweine möglichst hoch zu 
halten. Zudem wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Ökoqualität gelegt. 
Anhand einer Checkliste sollten die wichtigsten Qualitätsmerkmale zusammengefasst 
werden, wertvolle Praxistipps den Leitfaden ergänzen.  
4.4.2 Konventionelle GVO-freie Futtersoja 
Das LTZ konzipierte die modellhafte WSK für konventionelle gentechnikfreie 
Futtersojabohnen gemeinsam mit dem Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG Eppingen (KRZ) und 
der ZG Raiffeisen Gruppe eG (ZG). Der Ansatz zum Aufbau der WSK beinhaltet: 
 Intensive Betreuung und Zusammenarbeit mit 38 Landwirtschaftsbetrieben 
(Sojaproduktion) 
 Zusammenarbeit mit Akteuren in den Bereichen Saatguterzeugung, Erfassung, 
Aufbereitung, Futterherstellung, Vermarktung und Veredelung  
 Zusammenarbeit mit Pflanzenbauberatern  
Alle Stationen vom Feld bis zum Futter sollten dabei berücksichtigt und zusammengeführt 
werden. Im Zuge der Erstellung der WSK untersuchte das KRZ in einem separaten 
Arbeitspaket, welches Potenzial in einer WSK mit einer Erbsen-Soja-Futtermischung (KRZ AP 
3) liegt. Die ZG wollte darüber hinaus die Saatgutvermehrung und -aufbereitung (ZG AP 5) 
untersuchen und optimieren sowie, zusammen mit dem LTZ und der LEL, ein 
Preisbildungsmodell für heimische GVO-freie Sojabohnen (ZG AP 6) entwickeln. Der 
Hintergrund des AP 5 ist, dass die Keimfähigkeit des erzeugten Saatgutes eine der primären 
Herausforderungen bei der Erzeugung von Sojasaatgut ist. Wie bei allen Hülsenfrüchten 
kann diese durch mechanische Belastungen, z.B. beim Mähdrusch, der Förderung und der 
Reinigung, stark reduziert werden. Als Resultat ist das Saatgut nicht mehr anerkennungsfähig 
und/oder weist eine suboptimale Keimfähigkeit auf. Beides ist im Rahmen der Etablierung 
der Saatgutproduktion in Deutschland weitestgehend auszuschließen.  
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Um den aktuellen Stand der WSK herauszufinden wurde eine SWOT-Analyse (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats-Analyse) erstellt. Hierfür wurde eine Matrixstruktur mit 
den vier Punkten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken erstellt, aus denen anschließend 
Strategien entwickelt wurden. Für die SWOT-Analyse wurden Informationen rund um Anbau 
und Verwertung von konventionellen Sojabohnen gesammelt und mit dem aktuellen 
Marktgeschehen in Beziehung gesetzt. Diese Informationen waren zum Beispiel: 
Verbraucheranforderungen, technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Trends (Werte, 
Ziele) und gesetzliche Rahmenbedingungen. Für die Recherche waren u.a. folgende Fragen 
relevant: 
Tabelle 1: Fragen der SWOT-Analyse. 
Stärken 
(Strengths) 
Was lief in der Vergangenheit gut? 
Welche Ursachen waren entscheidend für bisherige Erfolge? 
Schwächen 
(Weaknesses) 
Wo haben der Anbau und die Verwertung von Sojabohnen Schwächen? 
Was fiel bislang schwer? 
Chancen 
(Opportunities) 
Welche Möglichkeiten bieten sich? 
Welche Zukunftschancen sind absehbar? 
Welche Trends sind günstig? 
Welche Veränderungen im Umfeld können vorteilhaft sein? 
Risiken 
(Threats) 
Welche Gefahren existieren? 
Welche Entwicklungen im weiteren Umfeld könnten sich ungünstig auswirken? 
Zur Datenerhebung wurden Gespräche mit den relevanten Akteuren geführt und durch 
Literaturrecherche ergänzt, darunter: 
 12.02.15: Interview Siegmar Benz, KRZ 
 24.04.15: Interview Bernhard Stoll, Raiffeisen Kraftfutterwerk Kehl 
 24.02.15: Interview Götz Lechler u. Dr. Hubert Sprich, ZG 
 Mehrere Gespräche mit den Landwirten der Demonstrationsbetriebe 
 Weitere Gespräche auf Fachveranstaltungen, Tagungen und Telefonate 
4.4.3 Lebensmittelsoja  
Die Firma Taifun betreibt seit 1997 Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen. Zu Projektbeginn 
stammten ca. 70 % der verbrauchten Sojabohnen aus europäischem Anbau in Deutschland 
(vor allem Baden), Frankreich und Österreich. In den Jahren vor Projektbeginn wurden neue 
Vertragsflächen insbesondere in Frankreich und Österreich akquiriert. In Deutschland ging 
der Flächenzuwachs deutlich langsamer als gewünscht voran. Im Rahmen des Projektes 
Soja-Netzwerk sollten mit einem schlüssigen Konzept neue Sojaerzeuger für den 
Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen zu gewonnen werden. Die Erkenntnisse sollten in eine 
Broschüre „Erfolgreicher Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen in Deutschland“ (Arbeitstitel) 
einfließen. 
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Zunächst wurden Hypothesen über mögliche Erfolgsfaktoren, Probleme und Flaschenhälse 
für eine erfolgreiche Wertschöpfungskette Lebensmittelsoja am Beispiel des 
Soja-Vertragsanbaus von Taifun aufgestellt. Es wurde davon ausgegangen, dass folgende 
Faktoren für Vertragslandwirte von Bedeutung sind: 
 Preis 
 Qualitätsanforderungen 
 Zahlungsabwicklung 
 Planungssicherheit/Langfristigkeit 
 Saatgutversorgung 
 Erfassungsstellen 
 Beratung/Betreuung/Netzwerk 
 Sojaverwendung/Ethik/Werte 
Die Hypothesen wurden anschließend anhand einer Online-Umfrage unter 70 
Taifun-Vertragslandwirten validiert. 44 Landwirte (63 %) haben sich beteiligt und sind in die 
Auswertung eingeflossen. Insgesamt wurden ca. 60 Fragen zu den oben genannten. 
Erfolgsfaktoren gestellt. Ein Muster des Fragebogens findet sich im Anhang. 
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Online-Umfrage wurde ein Konzept zur Ausweitung 
des Vertragsanbaus von Tofu-Sojabohnen in Deutschland entwickelt und umgesetzt. Die bei 
der Umsetzung des Konzeptes gewonnen Erfahrungen flossen in die Broschüre 
„Erfolgreicher Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen in Deutschland“ (Arbeitstitel) ein. 
4.5 AP 6 Wissenstransfer  
Das Thema Wissenstransfer war ein wichtiger Baustein, um Forschung, Beratung und Praxis 
zu verbinden. Im Projekt Soja-Netzwerk wurde Wissen über verschiedene Kanäle verbreitet. 
Sei es praxisnah durch Feldtage oder Felderbegehungen, in gedruckter Form durch die 
Veröffentlichung von zahlreichen Artikeln in Fachzeitschriften, digital über die Website oder 
anschaulich mit Hilfe von Videos. 
4.5.1 Organisation und Durchführung von Wissenstransfermaßnahmen 
Zentraler Punkt des Soja-Netzwerks war der Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung 
und Praxis. Dazu wurden über die gesamte Projektlaufzeit von allen Projektpartnern 
Maßnahmen wie Feldtage, Seminare oder Vortragsveranstaltungen zum Anbau und der 
Verwertung von Soja durchgeführt. Tabelle 2 definiert in einer Übersicht die verschiedenen 
Veranstaltungsarten. Die Veranstaltungen richteten sich an Landwirte und Berater sowie 
Unternehmen, die Soja aufbereiten oder verarbeiten, sowie Personen, die an der 
Verwendung von Soja aus Deutschland interessiert sind. In Fachvorträgen wurde aktuelles 
Wissen vermittelt und Raum zum Erfahrungsaustausch geboten. Zudem wurde auf den 
Veranstaltungen Interesse am Sojaanbau geweckt und Neueinsteiger gewonnen sowie eine 
Vernetzung von Akteuren der Wertschöpfungskette gefördert. Auf jedem Leuchtturmbetrieb 
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gab es jedes Jahr mindestens eine Wissenstransfermaßnahme, aber nur einmal in der 
Laufzeit eine große Veranstaltung wie einen Feldtag. Die Anzahl der Felderbegehungen 
ergab sich aus der Anzahl der Betriebe und Feldtage: Auf jedem Leuchtturmbetrieb, auf dem 
kein Feldtag stattfand, wurden im Durchschnitt 1,5 bis 2 Felderbegehungen durchgeführt 
(die genaue Anzahl pro Betrieb wurde mit den Betriebsbetreuern jährlich abgesprochen und 
hing vom Thema der Demonstrationsanlagen ab). Weitere Maßnahmen wie 
Pressemitteilungen, Fachartikel, Rundschreiben und Newsletter dienten dazu, die Kultur 
besser kennenzulernen sowie Interesse und Wissen zu Sojaanbau und -verwertung zu 
vertiefen. 
Tabelle 2: Übersicht der verschiedenen Veranstaltungsarten. 
Maßnahme Zielgruppe Ziel Inhalt 
Feldtag  
auf 
Leuchtturmbetrieb 
Landwirte, 
Berater, 
vor- und 
nachgelagerter 
Bereich 
Anhand Demoanlagen, ggf. mit 
Maschinenvorführung, 
standortgerechten Sojaanbau 
demonstrieren.  
In Fachvorträgen aktuelles Wissen 
vermitteln.  
Vernetzung von Akteuren der 
Wertschöpfungskette fördern. 
Interesse am Anbau wecken, 
Neueinsteiger gewinnen. 
Produktionstechnik 
(Schwerpunkt), 
Sojaverarbeitung und 
-verwertung 
Überregionaler 
Feldtag 
auf 
Leuchtturmbetrieb 
Landwirte, 
Berater, 
vor- und 
nachgelagerter 
Bereich; 
bundesland-
übergreifend 
Wie oben, zusätzlich Verbindung zu 
F&E-Projekten herstellen, z.B. über 
Vorträge 
Wie oben,  
Schwerpunkt liegt 
auf Spezialthemen, 
z.B. „Druschtag“ mit 
Schwerpunktthema 
Erntetechnik 
Felderbegehung 
auf Leuchtturm- 
oder 
Datenerfassungsbe-
trieb 
Landwirte 
(Nahbereich) 
In Verbindung mit der Besichtigung 
von Demoanlagen u./o. 
Praxisschlägen: 
 Wissensvermittlung 
 Erfahrungsaustausch 
 Interesse am Anbau wecken u. 
Neueinsteiger gewinnen 
Produktionstechnik 
Lehrfahrt für 
Demobetriebsleiter 
und andere 
Landwirte (1x/Jahr) 
Demobetriebs-
leiter, Berater, 
interessierte 
Landwirte  
„Blick über den Zaun“, 
Erfahrungsaustausch, best practice, 
Anregungen für weitere Maßnahmen 
aus der Praxis, 
Einbeziehung auch von Betrieben im 
vor- und nachgelagerten Bereich, 
Einbeziehung von Betrieben auch 
Sojaverarbeitung u. -
verwertung, 
Produktionstechnik 
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Maßnahme Zielgruppe Ziel Inhalt 
außerhalb des Netzwerks (z.B. in 
Österreich) 
Großveranstaltung 
(Tagung, 2x im 
Projekt) 
Projektverant-
wortliche, 
Wissenschaft, 
Institutionen und 
Verbände, 
vor- und 
nachgelagerter 
Bereich 
bundesland-
übergreifend 
Aktuellen Stand von Anbau u. 
Verwertung von Sojabohnen 
darstellen; 
neueste Forschungsergebnisse 
kommunizieren; 
Querverbindung zu anderen Projekten 
herstellen (z.B. 
Demonstrationsnetzwerke Lupinen 
und ggf. Ackerbohnen/Erbsen);  
länderübergreifenden Austausch 
fördern 
Produktionstechnik 
Leguminosenver-
arbeitung und -
verwertung 
(Schwerpunkt Soja) 
Seminar 
Landwirte, 
Berater, 
vor- und 
nachgelagerter 
Bereich, 
Wissenschaft 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
und zur Wissensvermittlung, auch 
außerhalb der Vegetation; 
Vertiefte Bearbeitung von 
Fachthemen; 
Vernetzung von Akteuren der WSK 
fördern; 
Verbindung zu F&E-Projekten  
Sojaverarbeitung 
und -verwertung, 
Zusammenarbeit in 
der WSK, 
Spezialthemen aus 
Produktionstechnik 
 
Beraterschulung Berater 
Wissensvermittlung, 
Erfahrungsaustausch von Berater zu 
Berater ermöglichen. 
Wie bei Seminar 
Vortrag von 
(Projekt-) 
Mitarbeitern der 
beteiligten 
Institutionen 
Teilnehmer von 
Feldtagen, 
Tagungen, 
Seminaren, 
Beraterschulungen 
Expertenwissen einbringen, 
Erfahrungen aus anderen Regionen 
einbringen, auch „umgekehrt“. 
Forschungsfragen aus der Praxis an die 
Wissenschaft bringen. 
Sojaverarbeitung 
und -verwertung, 
neue Entwicklungen, 
Produktionstechnik 
4.6 AP 2 Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und -darstellung  
Das umfangreiche weltweit vorhandene Wissen über den Sojaanbau wurde extrahiert, auf 
die Verhältnisse in Deutschland übertragen und für Landwirte, Lohnunternehmer, Erfasser, 
Saatgutvermehrer und Verarbeiter auf der Projektwebsite nutzbar gemacht. Das 
Arbeitspaket wurde vom Projektpartner Taifun-Tofu GmbH ausgeführt. 
In den Jahren 2014 bis 2016 wurden zwei Mal jährlich Expertenrunden mit Teilnehmern aus 
Wissenschaft, Beratung und Praxis einberufen, um die neuen Erkenntnisse aus der 
Wissensakquisition und der Erprobung auf den Demobetrieben vorzustellen und kritisch zu 
diskutieren. Dabei wurden auch Experten außerhalb des Projektes – insbesondere 
Wissenschaftler – eingeladen. Ferner wurden die neuen Erkenntnisse auf den 
Demonstrationsbetrieben erprobt, um das gewonnene Wissen zu validieren. 
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4.6.1 Website 
Das aufbereitete Wissen wurde primär über die Website des Deutschen Sojaförderrings 
(www.sojafoerderring.de) verfügbar gemacht werden. Dazu wurde die vorhandene Website 
inhaltlich und gestalterisch neu aufgesetzt werden. Inhalte der bereits bestehenden, mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Website www.sojainfo.de, wurden in die Website des 
Sojaförderrings integriert. Auch die Ergebnisse der anderen Arbeitspakete des 
Gesamtprojektes wurden über diese Website veröffentlicht werden. 
4.6.2 Schwerpunktthemen 
Geplant war, das national und international vorhandene Wissen zu sichten, zu bewerten und 
so aufzubereiten, dass es für Beratung und Praxis nutzbar wird. Es wurden schätzungsweise 
ca. 600 Dokumente mit einem durchschnittlichen Umfang von 8 – 10 Seiten, überwiegend in 
Englisch und in brasilianischem Portugiesisch, gesichtet. Die wichtigsten Themenbereiche für 
den deutschen Sojaanbau wurden identifiziert und umfassend recherchiert. Neben der 
„klassischen“ Methode der Wissensakquisition durch Recherche in wissenschaftlicher 
Literatur und im Internet wurden auch Expertenbefragungen und die Teilnahme an 
Seminaren und Tagungen im europäischen und außereuropäischen Ausland genutzt.  
Die Erkenntnisse aus sechs zentralen Themenbereichen der Wissensakquisition – das waren 
vor allem vielversprechende technische Lösungen zur Produktionstechnik – wurden auf 
Demonstrationsbetrieben oder bei Sojaaufbereitern erprobt.  
4.6.3 Videos  
Es wurden sechs Lehrvideos zu aktuellen Themen in der Sojaproduktion konzipiert, gedreht 
und auf der Website veröffentlicht. In diesen Videos sollten erfahrene Sojaberater und 
Praktiker erklären und veranschaulichen, worauf es bei bestimmten Themen z.B. Aussaat, 
mechanische Unkrautregulierung oder Ernte ankommt.  
4.6.4 Sortendatenbank 
Die Sortendatenbank Soja soll es Landwirten und Beratern in einfacher Weise ermöglichen 
relevante Informationen zu verschiedenen Sojasorten (Ertrag und Proteingehalt) zu 
erlangen. Die Datenbank sollte zum einen eine Suchabfrage über die Sojasorten und zum 
anderen über die (zur Verfügung gestellten) Versuchsstandorte (Lage, Bodenart, Ackerzahl, 
Klima, etc.) enthalten. Die Datenbank sollte über die Homepage des Sojaförderrings 
erreichbar sein, eine Verlinkung zur Website des LTZ wird eingerichtet.  
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4.7 AP 7 Datenmanagement 
In der gesamten Projektlaufzeit lieferten insgesamt 146 Betriebe beider 
Bewirtschaftungsformen aus elf Bundesländern schlagbezogene Daten zu jeweils vier 
verschiedenen Feldfrüchten (Sojabohne, Vergleichsfrucht, Nachfrucht nach Sojabohne und 
Nachfrucht nach Vergleichsfrucht). Diese Daten umfassten neben Informationen zu den 
Standortverhältnissen und bestimmten pflanzenbaulichen Gesichtspunkten auch die 
durchgeführten Bewirtschaftungsmaßnahmen, die Menge an Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie die Erträge und Preise für Ernteerzeugnisse und Betriebsmittel. 
Sie dienten einerseits der Betrachtung verschiedener pflanzenbaulicher Aspekte. Außerdem 
fand über deren Verrechnung die Ermittlung des Deckungsbeitrages für jede der vier 
Kulturen statt. Darüber hinaus konnten aus der Erfassung die Beobachtungen für die in den 
Leuchtturmbetrieben angelegten Demonstrationsanlagen zusammenfassend abgeleitet 
werden. 
Die Abfolge in der Erhebung der Praxisdaten zur Bearbeitung der genannten 
Themenschwerpunkte ist aus Abbildung 2 ersichtlich. Grundlage waren dabei die im 
Soja-Netzwerk beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe. Hier erfolgte die eigentliche 
Erfassung durch den Landwirt bzw. die Projektbetreuer/innen. 
Um eine einfache Aufzeichnung der Daten zu ermöglichen, wurde zu Beginn der einzelnen 
Projektjahre ein Papiererfassungsbogen an die Landwirte ausgeteilt. Die Rahmendaten, wie 
Bewirtschaftungsform oder Teilnahmeart, die unterschiedlichen Beobachtungen sowie die 
schlagbezogenen Daten zu den vier Feldfrüchten konnten dort zeitnah im Verlauf der 
Vegetationsperiode eingetragen werden. Am Ende der Vegetationsperiode und nach dem 
Eintrag aller geforderten Daten wurden die Papiererfassungsbögen der einzelnen Landwirte 
bei den Betreuern und Betreuerinnen gesammelt. An dieser Stelle fand anschließend die 
Übernahme der Angaben aus der Papiererfassung in ein EDV-Erfassungsformular statt. Auf 
diesem Weg konnten die erhobenen Daten der Landwirte auf Richtigkeit geprüft, bei Bedarf 
ausgebessert und entsprechend übernommen werden. Bei Fragen war es den 
Betreuer/innen möglich, nochmals Rücksprache mit den Betriebsleiter/innen zu nehmen. Ein 
weiterer wichtiger Vorteil in der Verwendung des EDV-Erfassungsformulars war die hier 
bereits implementierte Datenbankstruktur. Die Übertragung der Angaben in die spätere 
Datenbank stellte damit kein Problem dar. Nachdem alle Angaben in die EDV-Erfassung 
eingepflegt waren, reichten die Betreuer/innen die Daten an das Datenmanagement mit Sitz 
an der LfL weiter. Hier erfolgte die bereits angesprochene Übernahme der Werte in die 
Datenbank und eine erneute Prüfung der Angaben auf Plausibilität und Kongruenz. 
Ein anschließender erster Verarbeitungsschritt war die Erstellung einer einzelbetrieblichen 
Auswertung, welche über die Betreuer/innen an die beteiligen Landwirte zurückgegeben 
wurde. In der Ausgabe war für jede Kultur das ökonomische Ergebnis (Deckungsbeitrag) des 
einzelnen Betriebs abgebildet. Das betriebsindividuelle Ergebnis wurde einer 
Vergleichsgruppe gegenübergestellt, so dass die Einordnung des eigenen Resultats für jeden 
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Landwirt sehr schnell und einfach möglich war. Gleichzeitig ergab sich über die Ausgabe der 
berechneten Werte noch einmal die Möglichkeit der Kontrolle, ob tatsächlich alle 
übermittelten Daten richtig waren. Im Fall von Unstimmigkeiten konnte an dieser Stelle 
nochmals korrigierend eingegriffen werden, bevor in einem zweiten Schritt die 
anonymisierte Gruppenauswertung umgesetzt wurde. Auf der Grundlage der erhobenen 
Daten wurden auch die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse erzeugt. 
 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Datenerfassung und der Datenauswertung. 
Die ökonomische Bewertung des Sojabohnenanbaus orientiert sich, wie bereits schon 
erwähnt, an der Systematik des Deckungsbeitrages. Im Hinblick auf die Verrechnung der 
einzelnen Positionen ist zu beachten, dass die Düngerkosten aus der Datenerfassung 
teilweise korrigiert wurden. So fand für Phosphat und Kali bei allen Feldfrüchten eine 
Berechnung der Kosten nach Nährstoffabfuhr statt. Damit ist gewährleistet, dass die Kosten 
für beide Nährstoffe immer in dem Maße Berücksichtigung finden, wie sie für die jeweilige 
Ernte benötigt werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Nährstoffe im Erntejahr 
oder in einem der Vorjahre mineralisch oder organisch gedüngt wurden. Die Bewertung von 
Stickstoff fand dagegen nach tatsächlichem Düngeraufwand statt, da überschüssige Mengen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit gasförmig oder über Sickerwasser verloren gehen. Weitere 
Nährstoffe, wie Düngekalk, wurden zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Kulturen nicht 
berücksichtigt. 
Die Grundlage für die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit war der Einzelbetrieb. 
Demzufolge wurde für jeden Betrieb zunächst die Differenz der Deckungsbeiträge zwischen 
Sojabohne und angebauter Vergleichsfrucht berechnet. Anschließend fand die Bildung des 
Mittelwertes für Betriebe mit gleicher Feldfrucht statt. 
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In den Demonstrationsanlagen der Leuchtturmbetriebe wurde in der Regel für jede Variante 
ein Bewirtschaftungsstreifen angelegt. In den Streifenanlagen ließ sich der Erfolg der jeweils 
umgesetzten Maßnahme beobachten und veranschaulichen. Es ist wichtig zu 
berücksichtigen, dass in den Anlagen keine Durchführung von Exaktversuchen stattfand. 
Deshalb konnten und können die Beobachtungen in den Streifen keine allgemeingültigen, 
wissenschaftlich abgesicherten Ergebnisse liefern. Die Streifenanlagen dienten insbesondere 
der Demonstration. Aus diesem Grund wurden hier auch keine Ertragsermittlungen 
durchgeführt. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Bonituren zu den jeweiligen Themen 
durch verschiedene Personen vorgenommen wurden. 
4.8 AP 9 Unterrichtskonzept und -materialien 
Im Rahmen des bundesweiten Soja-Netzwerks wurden in zwei Teilprojekten 
Unterrichtsmaterialien für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt. Von der Pädagogischen 
Hochschule in Freiburg sollten eine dynamische Unterrichtskonzeption und 
Unterrichtsmaterialien für den Einsatz an allgemeinbildenden Schulen zum Thema 
"Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am 
Beispiel Soja" erstellt werden. Für Lehrkräfte an Berufs-, Fach- und Meisterschulen mit 
Schwerpunkt Landwirtschaft sollten eine Handreichung und Unterrichtsmaterialien zum 
Thema Soja entwickelt werden.  
4.8.1 Unterrichtskonzept „Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus 
nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja“ 
Die Entwicklung des Unterrichtkonzepts „Soja – Vom Acker auf den Teller“ erfolgte an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg und hatte das Ziel Schülerinnen und Schülern ein 
sachgerechtes Bild zum Sojaanbau in Deutschland und zur Bedeutung von Sojaprodukten als 
Lebensmittel und im Viehfutter für eine nachhaltige Ernährungsweise vermitteln zu können: 
Die Sojabohne ist inzwischen eine heimische Kulturpflanze in der konventionellen und in der 
ökologischen Landwirtschaft in Deutschland. Ihr Anbau weist positive Effekte auf die 
Biodiversität der Nutzpflanzen, die Bodenqualität, die Reduzierung des Einsatzes von 
Stickstoffdüngern und die Schließung der Eiweißlücke auf. Die geernteten Sojabohnen 
können in regionalen Wertschöpfungsketten zu pflanzlichen Lebensmitteln und zu Viehfutter 
verarbeitet werden. Dazu erfolgte eine vorbereitende Recherche zu Kriterien für gute 
Unterrichtsmaterialien, zu anschlussfähigen veröffentlichten Unterrichtsmaterialien sowie 
Bildungsplananalysen. Das Ziel der Bildungsplananalyse war die Generierung einer 
Architektur für eine modularisierte Unterrichtskonzeption für das Thema "Pflanzliche 
Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja". 
Es sollte eine Struktur mit verschiedenen inhaltlich abgrenzbaren Bausteinen zu Soja 
entwickelt werden. Zu diesen Unterrichtsbausteinen sollten Unterrichtsmaterialien 
entwickelt werden, die größtenteils in der Unterrichtspraxis erprobt oder von 
Experten/innen geprüft und kommentiert werden.  
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4.8.2 Unterrichtsmaterialien für berufsbildende Schulen sowie für Fach-, Meister- und 
Technikerschulen 
In den Lehrplänen von berufsbildenden Schulen sowie den weiterführenden Fach-, Meister- 
und Technikerschulen der Fachrichtung Landwirtschaft ist die Behandlung des Themas 
Leguminosen in Unterrichtsfächern, die sich mit der pflanzlichen und tierischen Produktion 
sowie deren Wirtschaftlichkeit beschäftigen, vorgesehen. In der Regel werden von der 
Lehrkraft diejenigen Leguminosen als Unterrichtsthema ausgewählt, die in der Region 
verbreitet sind. Im praktischen Unterricht finden bisher der Anbau von Soja und die 
Fütterung heimischer Sojaprodukte noch zu wenig Berücksichtigung. Gründe dafür sind die 
erst in den vergangenen Jahren gestiegene Anbaufläche von Soja sowie Defizite bei 
Unterrichtsmaterialien oder im Wissen der Lehrkräfte. 
Ziel des Moduls Unterrichtsmaterialien war es, diese Defizite zu verringern und den Transfer 
von Wissen über Anbau, Wirtschaftlichkeit bis hin zur Aufbereitung und Fütterung von Soja 
in den Berufs-, Fach-, Meister- und Technikerschulen zu fördern. Das Sammeln aktueller 
Fachinformationen und deren Aufbereitung in methodisch angepasste 
Unterrichtsmaterialien stellen hohe zeitliche Anforderungen an die Lehrkräfte dar. In 
manchen Regionen ist Soja nach wie vor ein Neuling. Durch die Bereitstellung von 
Hintergrundinformationen zum Themenbereich Soja sollen die Lehrkräfte darin unterstützt 
werden, das Thema im Unterricht aufzugreifen und zu vertiefen. Dazu sollte in 
Zusammenarbeit mit der LfL eine Handreichung („Soja – Anbau und Verwertung“) erstellt 
werden, die die fachliche Grundlage für die pädagogische Aufbereitung liefert. Diese wird 
den Lehrkräften als Informationsgrundlage zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt 
werden. 
Landwirtschaftliche Fachschulen 
Aufbauend auf der Handreichung sollten ebenfalls in Kooperation mit der LfL 
Unterrichtsmaterialien für Studierende an Fach-, Meister- und Technikerschulen mit 
konventioneller und ökologischer Ausrichtung entwickelt werden. Die Unterrichtseinheiten 
sollten für die Behandlung im Pflanzenbauunterricht im 3. Semester konzipiert werden, 
wobei sich die Themenschwerpunkte an den Lehrplänen der genannten Schulformen 
orientieren. Die Unterrichtseinheiten sollten der Vermittlung von vertiefenden Grundlagen 
zu Anbau und Wirtschaftlichkeit von Soja dienen. Außerdem sollten Materialien 
(Präsentationen, Kurzvideos, Arbeitsblätter etc.) erarbeitet werden, die im Unterricht 
Verwendung finden. Die Ausarbeitung der Unterrichtsmaterialien sollte in enger 
Abstimmung an der LfL und mit Lehrkräften an Fachschulen erfolgen.  
Landwirtschaftliche Berufsschulen 
Für die landwirtschaftlichen Berufsschulen hat das LTZ Unterrichtsmaterialien in 
Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Berufsschule an der Bertha-von-Suttner-
Schule in Ettlingen erstellt. Das Hauptthema lautet: „Anbau und Verfütterung von 
Sojabohnen in der ökologischen und konventionellen Landwirtschaft“. Das Konzept der 
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Unterrichtsmaterialien wurde mit den Lehrkräften besprochen und anschließend auf der 
Basis der Handreichung für Lehrkräfte zum Sojaanbau umgesetzt. Das Unterrichtsmaterial ist 
modular aufgebaut, jedes der drei Themen verteilt sich auf kleinere Unterrichtseinheiten, 
die nach Bedarf zu einer Unterrichtstunde kombiniert werden. Das Konzept beinhaltet und 
berücksichtigt:  
 Den Bezug zum Rahmenlehrplan für das 3. Fachsemester 
 Didaktische und methodische Hinweise (Situationsbeschreibung mit Formulierung 
des Zieles Anbau und Verfütterung von Sojabohnen, Planung und Durchführung mit 
Informationsvermittlung im Unterricht und z. B. im Rahmen einer Betriebserkundung, 
Auswertung der gesammelten Informationen)  
 Die Kompetenzziele (Welche Kompetenzen erwerben die Schüler durch die jeweilige 
Unterrichtseinheit?) 
 Einschätzung des benötigten Zeitaufwandes für die Unterrichtsdurchführung 
 Benötigte Unterlagen und Lernmittel für die Unterrichtsdurchführung, die erarbeitet 
und bundesweit zur Verfügung (z. B. auf einer DVD) gestellt werden 
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5 Ergebnisse 
5.1 Soja-Netzwerk 
Innerhalb der Projektlaufzeit nahm der Sojaanbau in Deutschland von 7.500 ha im Jahr 2013 
auf rund 23.900 ha im Jahr 2018 zu (RECKNAGEL 2018). Die Annahme liegt nahe, dass dieser 
Anstieg unter anderem deshalb möglich war, weil über Veranstaltungen, Beratungen 
einzelner Landwirte und Veröffentlichungen im Rahmen des Soja-Netzwerks Wissen zur 
Sojabohne unter Landwirten breit gestreut werden konnte. In vielen Regionen, insbesondere 
im Süden Deutschlands, gehört die Sojabohne mittlerweile zu den gängigen Druschfrüchten. 
Unternehmen aus Bereichen, die der Landwirtschaft vor- und nachgelagert sind, erweiterten 
ihre Angebote zu Soja beträchtlich. Hierzu gehören beispielsweise Züchtungsfirmen, 
Landmaschinenhersteller, Verarbeitungsunternehmen und der Landhandel. 
Das bundesweite Netzwerk aus landwirtschaftlichen Betrieben, Aufbereitungs- und 
Verarbeitungsunternehmen sowie Beratungs- und Forschungseinrichtungen ermöglichte 
einen intensiven Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung und Praxis. Mit 
entsprechenden Maßnahmen wie Feldtagen, Infoveranstaltungen oder Seminaren wurden 
Landwirte sowie Sojainteressierte geschult und beraten. Ebenfalls wurden jedes Jahr 
mehrere Beraterschulungen, eine Vielzahl an Vorträgen sowie Tastversuche durchgeführt, 
um aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis zu tragen und an Landwirte 
weiterzugeben. Ebenso wurden in der Projektlaufzeit drei Sojatagungen organisiert. Dort bot 
sich Landwirten, Beratern sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft die Möglichkeit, sich 
über aktuelle Erkenntnisse zum Thema Soja zu informieren, auszutauschen und Kontakte zu 
knüpfen. 
Im Rahmen des Soja-Netzwerks wurde auch eine Reihe an Beratungshilfen erstellt wie z.B. 
Beraterfaxe und Handreichungen in Form von Flyern, etwa zur Sortenwahl. Die 
Bundesländer Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verteilten per 
Mail regelmäßig Beraterfaxe zum Sojaanbau, welche bei Beratern und Landwirten als sehr 
nützlich und hilfreich befunden wurden. In Bayern wurden außerdem Sortenempfehlungen 
und Hinweise zu Veranstaltungen in die Beraterfaxe der Erzeugerringe aufgenommen. Die 
Sojaberater im Netzwerk in den einzelnen Bundesländern standen während der 
Projektlaufzeit den Landwirten für Beratungsfragen sowohl telefonisch als auch persönlich 
zur Verfügung. Vorträge auf Informationsveranstaltungen für Landwirte und Berater 
gehörten ebenso zu deren umfangreichen Aufgabengebieten. 
Vernetzungen der Akteure 
Im Laufe des Projektes entstand eine sehr gute Kommunikation und Vernetzung innerhalb 
der Bundesländer und Projektpartner. Der Sojaförderring bündelte die Berater als 
Ansprechpartner auf der Website, um Landwirten und interessierten Personen Fragen zum 
Thema Soja in den jeweiligen Bundesländern zu beantworten. Auch der Verteiler innerhalb 
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des Netzwerkes war hilfreich, um alle Projektmitarbeiter regelmäßig über die Aktivitäten im 
Netzwerk zu informieren. Runde Tische, Projektgruppentreffen, Lehrfahrten, gemeinsame 
Veranstaltungen und Messen, Nacherntegespräche sowie Soja-Stammtische trugen ebenso 
zur Vernetzung bei. 
Der Vertragsanbau wurde mit verschiedenen Preismodellen hauptsächlich durch die 
Taifun-Tofu GmbH und die ZG Raiffeisen vorangebracht. Dadurch entstand eine enge 
Vernetzung kompetenter Ansprechpartner für Saatgutzüchter und -vermehrer. 
5.2 AP 3 Auswahl und Akquise der Demonstrationsbetriebe  
Die eigentliche Akquise der Demonstrationsbetriebe sowie deren Auswahl war Aufgabe der 
Projektpartner. Die Mitarbeiter/innen des Datenmanagements hatten diesbezüglich keinen 
Einfluss. Nichtsdestotrotz waren die ausgewählten Betriebe weitestgehend geeignet für das 
Vorhaben. Die erhobenen Daten waren oftmals plausibel und konnten für die Auswertung 
herangezogen werden. 
5.3 AP 4 Betreuung der Demonstrationsbetriebe 
Die Beratung und Betreuung der Demonstrationsbetriebe erfolgte dezentral in den einzelnen 
Bundesländern. Neben persönlichen Betriebsbesuchen konnten sich die Betriebsleiter/innen 
auch telefonisch mit den Betreuer/innen in Verbindung setzen, um an wichtige 
Informationen zu gelangen. Zu Projektbeginn standen eher grundsätzliche Fragen rund um 
den Sojaanbau im Vordergrund. Im Laufe des Projektes wurden die Anliegen der Landwirte 
jedoch immer spezieller. Neben den fachlichen Fragen war das Betreuungspersonal der 
einzelnen Bundesländer auch für die Datenerfassung verantwortlich. Dabei waren die 
fristgerechte Lieferung und die Abgabe von qualitativ hochwertigen Daten entscheidend. 
Darüber hinaus standen die Betreuer/innen auch im Hinblick auf die Planung der 
Demonstrationsanlagen und im Hinblick auf die Planungen und Vorbereitungen der Feldtage 
und Felderbegehungen zur Verfügung. Die Entscheidung, welche Themen in den 
Demonstrationsanlagen der Betriebe umgesetzt werden sollten, wurde in Absprache mit den 
Landwirten getroffen. Neben den persönlichen Interessen der Betriebsleiter/innen spielte 
auch das Vorhandensein spezieller Technik eine entscheidende Rolle. Für die 
Demonstrationsanlagen auf den Betrieben waren folgende Themen vorgesehen: 
 Sorten 
 Impfung 
 Saatstärke, Saatzeitpunkt und Saatverfahren  
 Herbizidanwendungen 
 Mechanische Beikrautregulierung 
 Mulchsaat 
 Düngung 
 Gemengeanbau 
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Auf Basis des im Projekt erarbeiteten Leitfadens zum Aufbau von 
Soja-Wertschöpfungsketten unterstützten die Betriebsbetreuer zusätzlich die Verbesserung 
des Absatzes und der Verwertung der Sojabohnen auf den Betrieben. 
Eine wachsende Zahl an Neueinsteigern (Landwirte, die erstmals Soja anbauen) hatte zudem 
einen großen Informations- und Beratungsbedarf, um Misserfolge im erstmaligen Anbau zu 
vermeiden. Die Landwirte nahmen das Soja-Netzwerk und die Kulturpflanze Soja zunehmend 
wahr und erwogen einen Anbau. Werden Landwirte, die gerade dabei sind, sich mit dem 
Anbau dieser Kulturpflanze anzufreunden, durch schlechte Erfahrungen anderer Landwirte 
abgeschreckt, fallen Sie zumindest für eine gewisse Zeit als Anbauinteressenten aus. Da der 
Anbau von Soja für die Landwirte auch Risiken birgt, ist es hilfreich, wenn sie 
produktionstechnisch und auch zur Vermarktung gut beraten werden. 
Die Einbindung bestehender Strukturen (Ländereinrichtungen, Beratungsorganisationen) zur 
Betriebsbetreuung sorgte für eine regionale Verankerung. Die fachliche Grundlage der 
Beratungsangebote für Landwirte lieferten Forschungs- und Versuchsergebnisse aus den 
verschiedenen Fachinstituten in den einzelnen Einrichtungen der Bundesländer 
(Landwirtschaftskammern, Landesanstalten für Landwirtschaft, Universitäten). Gezielte 
Fortbildungen und Beraterschulungen gewährleisteten ein konstant hohes fachliches Niveau 
der Beraterinnen und Berater. 
5.4 AP 5 Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
Im Rahmen des Projektes Soja-Netzwerk wurden zur Verbesserung der Verwertung von Soja 
in Deutschland drei modellhafte Wertschöpfungsketten konzipiert, bei denen vom Feld bis 
zum Futter oder Lebensmittel alle maßgebenden Stationen analysiert wurden. Die in den 
drei konzipierten Leitfäden zusammengefassten Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die 
Qualität der Sojabohne von der Aussaat, über die Ernte und Lagerung, der thermischen 
Aufbereitung bis hin zur Fütterung oder Verarbeitung als Lebensmittel möglichst hoch zu 
halten. In diesen modellhaften Ketten wurden Anbau, Saatguterzeugung, Erfassung, 
Verarbeitung bis hin zur Verwendung als Futter- und Nahrungsmittel abgebildet, 
Erfolgsfaktoren herausgearbeitet und ein übertragbares Konzept für den Aufbau 
vergleichbarer Wertschöpfungsketten erstellt. Die Konzepte der Wertschöpfungskette waren 
in gedruckter Version auf Veranstaltungen wie Feldtagen erhältlich und stehen auf der 
Website zum kostenlosen Download verfügbar.  
Zweimal pro Jahr wurden vom LKP, der LVÖ sowie dem LTZ gemeinsam mit den Partnern ZG 
und KRZ Runde Tische organisiert, um einen Dialog zwischen Erzeuger, Verarbeiter, 
Wissenschaft und Industrie zu fördern. Wichtig war vor allem, Erzeugern von konventioneller 
Futterware eine Aufbereitung bzw. Abnahme der Sojabohnen zu gewährleisten.  
46 Ergebnisse 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Während der Projektlaufzeit wurden einige zusätzliche Verarbeitungsanlagen (Toast- und 
Entölungsanlagen) für Soja in Deutschland in Betrieb genommen (z.B. Raiffeisen Warendorf 
e.G. am Standort Warendorf) oder auf dem Betrieb Gradl in Bayern. 
5.4.1 Ökologische Futtersoja 
Die LVÖ erarbeitete einen Leitfaden von Bio Soja mit dem Titel „Qualität vom Feld bis zum 
Futtertrog: Praxisleitfaden Bio-Soja“. In diesem wird ein besonderes Augenmerk auf die 
Einhaltung der Bioqualität gelegt. Gemeinsam mit bayerischen Bio-Soja Akteuren wurde eine 
SWOT-Analyse durchgeführt, die als Basis für die Bestimmung der kritischen Erfolgsfaktoren 
diente. Die ermittelten Faktoren bildeten die Basis für die Optimierungsmaßnahmen entlang 
der Wertschöpfungskette und sind die Grundlage für den Praxisleitfaden. Die im Leitfaden 
zusammengefassten Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Qualität der Sojabohne von der 
Aussaat, über Ernte, Lagerung, thermische Aufbereitung bis hin zur Fütterung an Geflügel 
und Schwein möglichst hoch zu halten. Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die 
Einhaltung der Ökoqualität gelegt. Anhand einer Checkliste wurden die wichtigsten 
Qualitätsmerkmale zusammengefasst. Wie der Einsatz von heimischen Bio-Sojabohnen 
bereits heute gelingt und welche Rolle die heimische Fütterung bei der Qualitätssicherung 
von Bio-Unternehmen einnimmt, zeigen drei Best-Practice Beispiele aus Bayern.  
 Die Lohnaufbereitung – Der geschlossene Kreislauf für Bio-Futtersojabohnen auf dem 
Legehennenbetrieb der Familie Breitsameter 
 Das Futtermittelnetzwerk – Bio-Futtersoja von Partnerbauer zu Partnerbauer als 
Qualitätsmanagementsystem der Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & 
Co KG 
 Der Vertragsanbau – Bio-Futtersojabohnen für das Regionalprogramm „Von Hier“ der 
Feneberg Lebensmittel GmbH 
Die genannten WSK sind mustergültig und sollen zur Orientierung beim Aufbau weiterer 
Bio-Futtersoja WSK beitragen. Der vollständige Leitfaden kann online abgerufen werden: 
Qualität vom Feld bis zum Futtertrog: Praxisleitfaden Bio-Soja 
Kritische Erfolgsfaktoren 
Zur Kontrolle und Maßnahmenableitung wurde die gesamte Lieferkette Bio-Futtersoja 
(Warenstrom Futtermittelwerk) anhand der „Kritischen Erfolgsfaktoren“ bewertet (Tabelle 
3). Hierzu wurden die einzelnen Erfolgsfaktoren nach Risikoklassen eingeteilt. Der Wert „-1“ 
steht hierbei für ein hohes Risiko, „0“ für ein neutrales, bzw. kein Risiko und „+1“ für kein 
bzw. geringes Risiko. In der untenstehenden Tabelle 3 werden die 14 ausgewählten 
„Kritischen Erfolgsfaktoren“ für die Prozessstufen Saatgut, Anbau, Erfassung, Aufbereitung 
und Veredelung in Risikoklassen eingeteilt. 
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Tabelle 3: Bewertung der kritischen Erfolgsfaktoren. Bewertungszeitraum: Anbauperiode 2015. 
 Prozessstufe Kritischer Erfolgsfaktor RW 
1 Saatgut  Ausreichende Saatgutmenge in annehmbarer Qualität 0 
2 Saatgut Regionale Erzeugung, um Importabhängigkeit zu verringern -1 
3 Anbau Ausreichend Fläche mit Bio-Sojaerzeugung -1 
4 Anbau Angemessene Erzeugerpreise +1 
5 Anbau Gelungenes Unkrautmanagement 0 
6 Anbau Hohe Proteinerträge 0 
7 Anbau Rechtzeitige Ernte +1 
8 Erfassung Geringe Lager- und Transportkosten -1 
9 Erfassung Kalkulierbarkeit der Menge -1 
10 Erfassung Kontinuierliche Belieferung Aufbereitungsanlage -1 
11 Aufbereitung Qualität nach dem Aufbereitungsprozess +1 
12 Aufbereitung Gute Auslastung der Aufbereitungsanlagen -1 
13 Veredelung Angemessener Gesamtpreis in der Futtermittelration +1 
14 Veredelung Einsatz und hohe Akzeptanz bei den Veredlern 0 
Summe -2 
Kein, beziehungsweise ein geringes Risiko wurde für vier Faktoren festgestellt. Hierzu zählen 
„Angemessene Erzeugerpreise“, diese lagen 2018 bei ca. 74 €/dt brutto (2015 bei 90 €/dt, 
2016 bei 87 €/dt, 2017 bei 82 €/dt) (LfL-Deckungsbeitragsrechner). Die rechtzeitige Ernte der 
Sojabohnen stellte im Vergleich zu den vergangen Jahren ein eher geringes Risiko dar. Die 
„Qualität nach dem Aufbereitungsprozess“ ist im Falle einer hydrothermischen Aufbereitung 
positiv einzustufen. Höhere Preise für Futtermittel konnten die Veredelungsbetriebe durch 
Vertragsanpassungen mit den Abnehmern abfedern, wodurch kein bzw. nur ein geringes 
Risiko die Wertschöpfungskette Bio-Futtersoja festzustellen war. 
Als neutral wurde eine „ausreichende Saatgutmenge in annehmbarer Qualität“ eingestuft. 
Der Faktor „Gelungenes Unkrautmanagement“ wird ebenfalls neutral bewertetet, da dieses 
im Wesentlichen von der Betriebsführung und Anbau Know-how der Soja-Erzeuger abhängt. 
Die Proteinerträge sind für Futtermittelherstellung ausreichend, weshalb auch dieser Faktor 
als neutral eingestuft werden kann. Der „Einsatz und die hohe Akzeptanz bei den Veredlern“ 
kann als neutral eingestuft werden. Durch das kommende Verbot des Einsatzes von 
konventionellen Futterkomponenten im ökologischen Landbau ist ein steigender Einsatz und 
Akzeptanz beim Einsatz von regionaler Bio-Soja bei den Veredelungsbetrieben zu erwarten.  
Mit hohem Risiko für eine rein bayerische Öko-Futtersoja Wertschöpfungskette wurde die 
regionale Erzeugung von Saatgut eingestuft. Der Großteil des in Bayern verwendeten 
Saatgutes stammt aus Österreich und zu Teilen aus Baden-Württemberg. Weitere Faktoren 
welche mit einem hohen Risiko für eine rein bayerische Öko-Futtersoja 
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Wertschöpfungskette eingestuft wurden, wie beispielsweise „Geringe Lager- und 
Transportkosten“, „Kalkulierbarkeit der Mengen“, „Kontinuierliche Belieferung der 
Aufbereitungsanlagen“ und „Gute Auslastung der Aufbereitungsanlagen“ sind in erster Linie 
auf die unzureichenden Flächen an Bio-Sojaerzeugung in Bayern und unzureichenden 
Abschluss von Anbauverträgen zurückzuführen. 
Bei Addition der 14 Risikowerte (RW) ergibt sich im besten Fall (Best Case) ein Wert von 
„+14“ und im schlechtesten Fall (Worst Case) ein Wert von „-14“. In der Anbauperiode 2015 
wird die exemplarische Wertschöpfungskette mit dem Wert „-2“ beurteilt (siehe Tabelle 5). 
Die Bewertung der „Kritischen Erfolgsfaktoren“ zeigte, dass die Beziehung zwischen Landwirt 
und Rohwarenbündler den größten Einfluss auf die Wertschöpfungskette Öko-Futtersoja 
(Warenstrom Futtermittelwerk) in Bayern hat.  
Checkliste 
Für die Landwirte wurde eine Checkliste erstellt, anhand derer die wichtigsten 
Qualitätsparameter auf dem Feld, vom Feld zum Lager sowie vom Lager in den Futtertrog 
überprüft werden können: 
Auf dem Feld: Standort, Saatgut, Anbau, Unkrautregulierung und Ernte  
 Passt der Standort für die Sojabohne?  
 Ist die passende Sorte zum Standort gewählt?  
 Passt die Sojabohne in die Fruchtfolge?  
 Vermarktung bzw. Verwertung nach der Ernte bedacht? Fütterung  
 im eigenen Betrieb? Abschluss eines Anbauvertrags nötig?  
 Ist die Saatgutqualität in Ordnung?  
 Fläche richtig vorbereitet? Bodenbearbeitung nötig?  
 Saatgutimpfung richtig durchgeführt?  
 Saat vorbereitet und organisiert?  
 Unkrautregulierung eingeplant?  
 Krankheiten, Schädlingen und Wildschäden vorgebeugt?  
 Druschtechnik vorbereitet? Drusch durch Lohnunternehmer sichergestellt?  
Vom Feld zum Lager: Transport und Lagerung 
 Sicherstellung der Ökoqualität beim Transport berücksichtigt?  
 Sicherstellung der Ökoqualität bei der Lagerung berücksichtigt?  
 Sicherstellung der Ökoqualität bei der Trocknung berücksichtigt?  
 Qualitätsminderung durch Fördertechnik vermieden?  
 Qualitätsminderung durch Trocknung vermieden?  
 Qualitätsminderung durch Schimmel und Schädlinge vermieden?  
Vom Lager in den Futtertrog: Aufbereitung und Futtermittelzusammenstellung  
 Das passende Aufbereitungsverfahren gewählt?  
 Zielparameter bei der Aufbereitung berücksichtigt?  
 Angemessenen Einsatz von Soja in der Fütterung gewählt? 
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Beispiel für Bio-Wertschöpfungsketten  
Für die Aufbereitung und Vermarktung heimischer Futtersojabohnen haben sich in den 
letzten Jahren unterschiedliche Wege aufgetan – im Folgenden werden drei 
Wertschöpfungsketten der Sojabohne vom Feld über die thermische Aufbereitung bis hin zur 
Fütterung und zum Veredelungsprodukt in Bayern aufgezeigt.  
A) Die Lohnaufbereitung – der geschlossene Kreislauf für Bio-Futtersojabohnen auf dem 
Legehennenbetrieb der Familie Breitsameter  
Über 15.000 Legehennen und 150 Hähne leben auf dem Bioland-Hof von Familie 
Breitsameter im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg. Die Hennen werden in fünf 
hellen und weitläufigen Ställen gehalten, die Küken in zwei Ställen aufgezogen. Jedes Tier 
hat freien Zugang zu Futter und Wasser und einen Auslauf ins Freie. Bei trockenem Wetter 
verbringen die Hennen den Tag auf der Weide, bei Regen bevorzugen die Tiere ihren 
sogenannten Wintergarten. Der mit Stroh und Sand eingestreute Boden bietet Platz zum 
Scharren, Flattern und Fliegen. Zusätzlich laden mit Sand gefüllte Kisten zum Sandbaden ein.  
Die Familie Breitsameter erzeugt rund 80 % des Futters auf den betriebseigenen Flächen. 
Neben Weizen, Gerste, Körnermais, Erbsen und Roggen wird dort auch seit über zehn Jahren 
Soja angebaut. Nach der Ernte werden die rohen Sojabohnen in die wenige Kilometer 
entfernte Aufbereitungsanlage des Rieder-Asamhofs in Kissing zur Aufbereitung gebracht. 
Mit gezielter Wärme- und Druckbehandlung werden die Trypsininhibitoren, welche die 
Proteinverdauung blockieren, sowie die Bitterstoffe reduziert. Durch die schonende 
Erhitzung wird die Eiweißlöslichkeit kaum beeinträchtigt. Für die Aufbereitung der 
Sojabohnen werden ca. 6 €/dt verrechnet. Zurück auf dem Hof der Familie Breitsameter wird 
das Sojaschrot gemeinsam mit weiteren Futterkomponenten in der hofeigenen, 
computergesteuerten Mahl- und Mischanlage bedarfsgerecht für die Hennen hergestellt. 
Täglich werden auf dem Hof rund 12.000 Eier erzeugt und nach Größe und Gewichtsklassen 
sortiert. Jedes Ei wird auf mögliche Bruchstellen und Haarrisse in der Schale untersucht, 
beschädigte Eier werden aussortiert. Zum Abschluss wird noch der EU-einheitliche 
Erzeuger-Code auf die Eischale gestempelt. Vermarktet werden die Eier direkt ab Hof, über 
andere Hofläden und im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel.  
B) Das Futtermittelnetzwerk – Bio-Futtersoja von Partnerbauer zu Partnerbauer als 
Qualitätsmanagementsystem der Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. 
KG 
Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG sind ein 1986 gegründetes 
Öko-Unternehmen für Ackerbau, Viehzucht sowie Herstellung und Vermarktung von frischen 
Lebensmitteln. Im oberbayrischen Herrmannsdorf liegt der Mittelpunkt des Netzwerks, das 
aus über 100 ökologisch wirtschaftenden Partnerbauern und Herstellern in der Region 
besteht. In Hermannsdorf findet die Verarbeitung der ökologisch erzeugten Pflanzen und 
Tiere in Metzgerei, Bäckerei, Käserei und Brauerei sowie die Vermarktung der Lebensmittel 
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statt. Die Produkte der Herrmannsdorfer Landwerkstätten werden in neun Hofläden in 
Glonn und München und über ausgewählte Händler in ganz Deutschland vertrieben.  
Das Schweinefleisch für die Metzgerei stammt direkt aus Herrmannsdorf und wird zusätzlich 
von 13 Partnerbetrieben erzeugt. Sechs dieser Partnerbetriebe halten Sauen und mästen 
deren Ferkel im eigenen Betrieb. Die übrigen Partnerbauern mästen Ferkel, die sie im Alter 
von ca. zwei Monaten von Öko-Sauenhaltern zukaufen. Um die Versorgung der Sauen und 
Ferkel mit den lebenswichtigen Eiweißkomponenten sicherzustellen, wurde ein 
Futtermittelnetzwerk für Bio-Futtersojabohnen durch die Herrmannsdorfer Landwerkstätten 
ins Leben gerufen. Da biologisch erzeugte Sojabohnen knapp, und die Herkunft nicht immer 
transparent ist, ist das Futtermittelnetzwerk ein wichtiger Teil des Qualitätssystems der 
Herrmannsdorfer Landwerkstätten. 
Für das Futtermittelnetzwerk schließen die Herrmannsdorfer einjährige Anbauverträge mit 
den Bio-Bauern. Diese produzieren genügend Soja für die Öko-Sauenhalter im 
Herrmannsdorfer Netzwerk. Die Sojaerzeuger liefern die rohen Bohnen zum Rieder-Asamhof 
in Kissing. Mit gezielter Wärme- und Druckbehandlung werden dort die Sojabohnen zu 
einem hochwertigen Eiweißfuttermittel verarbeitet. Das aufbereitete Sojaschrot wird 
entweder direkt vom Asamhof zu den Schweinebauern geliefert, oder als Bigbags nach 
Herrmannsdorf. Von dort nehmen die Schweinebauern je nach Bedarf, wenn sie in der 
Herrmannsdorfer Metzgerei Schweine anliefern, einen Bigbag auf dem Rückweg mit.  
Die 13 Partnerbetriebe für Schweine, die die Herrmannsdorfer Landwerkstätten beliefern, 
bekommen einen höheren Auszahlungspreis für ihre Schweine, wenn sie das Sojaschrot aus 
dem Netzwerk den Futterrationen beimischen. Die für das Futtermittelnetzwerk erzeugten 
Sojabohnen stammen ausschließlich aus Bayern und werden nach den Richtlinien der 
biologischen Anbauverbände Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland erzeugt. Die Logistik 
und Aufbereitung der Sojabohnen werden zentral in Herrmannsdorf organisiert. Das 
Sojaschrot wird zum Selbstkostenpreis an die Partnerlandwirte weitergegeben. Dadurch ist 
eine sichere Herkunft der Eiweißfuttermittel für die Herrmannsdorfer Landwerkstätten und 
deren Partnerbetriebe garantiert.  
C) Der Vertragsanbau – Bio-Futtersojabohnen für das Regionalprogramm „Von Hier“ der 
Feneberg Lebensmittel GmbH  
Die Feneberg Lebensmittel GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Kempten und 
betreibt 75 Lebensmittelmärkte. “Aus der Region für die Region“ – das ist das Motto von 
Feneberg. So ist das Unternehmen nicht nur an vielen Orten in der Region präsent, es setzt 
sich auch stark für regionale Lebensmittel ein.  
„VonHier“ ist die regionale Bio-Marke der Feneberg Lebensmittel GmbH. Dahinter stehen 
über 600 Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe. Für alle VonHier-Betriebe gilt: Sie erzeugen 
ihre Produkte in einem Radius von maximal 100 Kilometern um den Sitz der Firma Feneberg 
in Kempten und arbeiten nach den Richtlinien von Öko-Anbauverbänden. Mit ihnen steht 
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Feneberg in einem festen Vertragsverhältnis. Dies garantiert den Erzeugern faire Preise und 
Feneberg die Einhaltung der strengen Qualitätskriterien.  
Zur Ernte 2012 startete die Firma Feneberg gemeinsam mit dem Futtermittelwerk Meika 
Tierernährung GmbH in Großaitingen ein Projekt zur Stärkung der bayerischen 
Öko-Futtersoja Lieferketten. Die Vermarktungsgesellschaft VG Biobauern mbH in Pöttmes 
übernahm die Organisation des Vertragsanbaus für die Kooperationspartner. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern sollte die Attraktivität der Kultur Soja erhöhen und 
beidseitig Planungssicherheit geben. Die Arbeit der Vermarktungsgesellschaft umfasst im 
Wesentlichen: Planung, logistische Abwicklung, Lagerhaltung und Abrechnungsformalitäten. 
Dabei organisiert die Vermarktungsgesellschaft den Transport zur hydrothermischen 
Aufbereitungsanlage nach Großaitingen. Das Sojaöl und die aufbereiteten Sojabohnen 
(geflakte Sojabohne oder teilentölte Sojabohne) werden dort als Rohkomponenten für die 
fertigen Futtermittelmischungen verwendet, aber auch als Einzelkomponenten an die 
Veredelungsbetriebe verkauft. Ständige Kontrollen und analytische Untersuchungen im 
Futtermittelwerk, in welchem ausschließlich biologische Ware verarbeitet wird, garantieren 
die Sicherheit der Eiweißkomponenten.  
Veredelungsbetriebe, welche Eier und Fleisch in das „vonHier“ Programm liefern, beziehen 
aus diesen Chargen und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des regionalen 
Anbaus.  
5.4.2 Konventionelle GVO-freie Futtersoja 
Zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Verwertungsmöglichkeiten für heimische 
Sojabohnen wurde im Rahmen des Soja-Netzwerkes die modellhafte Wertschöpfungskette 
„Gentechnikfreie Futtersojabohnen aus konventionellem Anbau“ konzipiert. Der Leitfaden 
ist auf der Webseite des Sojaförderrings veröffentlicht. Alle maßgeblichen Stationen von der 
Züchtung, der Saatgutproduktion bis hin zum fertigen Futter wurden berücksichtigt und 
zusammengeführt. Von Beginn an wurden alle wichtigen Akteure in die Konzeption und 
Umsetzung dieser Wertschöpfungskette integriert. Abbildung 3 veranschaulicht die 
Beziehungen der einzelnen Stufen und Akteure zueinander.  
Die erste Stufe der WSK ist die Züchtung. Diese hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Soja 
unter den klimatischen Bedingungen Deutschlands angebaut werden kann. Die 
Standortansprüche der unterschiedlichen Regionen sowie die Sojanutzung, d.h. der Markt 
mit den Wünschen der Landwirte, der Industrie und letztlich der Verbraucher beeinflussen 
die Züchtungsausrichtung. Hauptzuchtziel ist zurzeit der Ertrag.  
Ein wichtiger Aspekt, um WSK aufbauen zu können ist eine ausreichende Verfügbarkeit von 
qualitativ hochwertigem und GVO-freiem Saatgut. Um für den heimischen Sojaanbau 
ausreichend Saatgut bereitstellen zu können ist eine Vermehrung in Deutschland notwendig. 
Bei Vermehrung, Ernte und der anschließenden Aufbereitung kommt es auf einen 
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schonenden Umgang mit dem Saatgut an, da die großen Samen anfällig für mechanische 
Schäden sind wodurch die Keimfähigkeit sinkt.  
Da die Sojabohnen für einen möglichst hohen Ertrag und Eiweißgehalt vor der Aussaat 
geimpft werden müssen, ist die Verfügbarkeit von effektiven und einfach anzuwendenden 
Impfmitteln entscheidend. Da dies eine Besonderheit der Sojakultur ist, wird sie als eigene 
Stufe in der WSK betrachtet.  
 
Abbildung 3: Stufen und Akteure der modellhaften konventionellen Wertschöpfungskette.  
Der Anbau hat zum Ziel, einen möglichst hohen Rohproteinertrag von hoher biologischer 
Wertigkeit zu erzielen. Voraussetzung ist die Auswahl eines geeigneten Standortes und die 
dazu passende Sorte sowie eine effektive Impfung und Unkrautregulierung. Sorten und 
Impfmittel werden vom LTZ und den Versuchseinrichtungen anderer Bundesländer in 
mehrjährigen Prüfungen auf ihre Leistungen bzw. relative Vorzüglichkeit getestet. Diese 
Ergebnisse helfen den Landwirten, die richtige Wahl zu treffen. 
Um die Sojabohnen gut verkaufen zu können, wird empfohlen, sich schon frühzeitig um die 
Verwertung zu kümmern und ggf. einen Vorvertrag zu machen. Nur eine sorgfältige 
Erfassung, Aufbereitung und Lagerung gewährleistet eine für die Futterweiterverarbeitung 
erforderliche Bohnenqualität sowie die Rückverfolgbarkeit der Ware. 
Für die Verwendung von Soja als Futter für Hühner und Schwein ist eine thermische 
Aufbereitung der Bohnen notwendig. Die Aufbereitung kann entweder in stationären oder 
in mobilen Toastanlagen erfolgen. Letztere sind vor allem geeignet, wenn die Bohnen als 
Futter auf dem Hof bleiben. Eine angemessene Qualitätskontrolle gewährleistet 
gleichmäßige Qualitäten im Hinblick auf die Verdaulichkeit und den Gehalt an 
Trypsininhibitoren. 
Die Veredelung des heimischen, GVO-freien Sojafutters erfolgt in erster Linie über die 
regionale Geflügel- und Schweinefütterung. Für den Landwirt bestehen die Möglichkeiten 
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der Direktvermarktung, des Einzelhandels oder über Metzgervermarktungen einen 
angemessenen Preis fürs Produkt zu erhalten.  
Die letzte Stufe ist das Endprodukt für den Konsumenten. Damit sich der Verbraucher 
bewusst für ein tierisches Produkt ohne Gentechnik entscheiden kann, müssen alle Teile der 
Wertschöpfungskette transparent und das Produkt als solches gekennzeichnet sein. Im 
Bereich Milch und bei Eiern hat sich z.B. das Label „ohne Gentechnik“ durchgesetzt, beim 
Fleisch ist die Kennzeichnung mit Bezug auf die Fütterung die Ausnahme.  
Das Arbeitspaket enthielt verschiedene Unterprojekte. Aus diesen werden nachfolgend drei 
Arbeitspakete dargestellt: 
Erbsofit® und weitere Mischungen (KRZ AP 3) 
Speziell für Mastschweine wurde eine Leguminosenmischung aus 60 % getoasteten Erbsen 
und 40 % getoasteten vollfetten Sojabohnen mit dem Namen „Erbsofit®“ erstellt. Der Zusatz 
von vollfetten Sojabohnen führt zu einem Futtermittel mit einem relativ hohen Fettgehalt, 
bei dominierenden Rohproteingehalten (Tabelle 4). Die Aufbereitung durch eine Toastung 
der Erbsen erhöht die Schmackhaftigkeit und dadurch die Futteraufnahme. Aus diesem 
Grund ist Erbsofit® ideal im Sauenbereich einsetzbar, wenn die Tiere nach dem Abferkeln 
viel Futter aufnehmen sollen. Die Mischung wurde in Fütterungsversuchen auf 
Projektbetrieben und an der LSZ Boxberg getestet.  
Tabelle 4: Inhaltstoffe des Eiweißergänzungsfuttermittels Erbsofit®. 
Inhaltsstoffe Einheit Werte [88 % TM] 
Rohprotein g kg-1 255 
Rohfett  g kg-1 83 
Rohfaser g kg-1 58 
Umsetzbare Energie MJ kg-1 14,6 
Essentielle Aminosäuren   
Lysin  g kg-1 17,0 
Methionin & Cystein  g kg-1 7,5 
Threonin g kg-1 11,5 
Tryptophan g kg-1 3,1 
Die Ergebnisse sind auf der Website des Sojaförderrings als pdf-Dokument mit dem Titel 
„Zum Einsatz von Erbsen und vollfetten Sojabohnen aus heimischem Anbau in der Fütterung 
von Mastschweinen“ einsehbar. 
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Analog zu Erbsofit® erprobte das Unternehmen KRZ weitere Futtermischungen aus 
Leguminosen. Daraus wurden folgende Mischungen für Legehennen, Schweine und Rinder 
entwickelt: 
 
Abbildung 4: Flyer zu Kraichgau Mischfutter für Legehennen, Schweine und Rinder. 
Optimierung der Saatgutqualität und -vermehrung (ZG AP 5) 
Durch eine Reihe technischer Optimierungsmaßnahmen in Verbindung mit der Gewinnung 
zusätzlicher, fachlich versierter Vermehrer konnten sowohl die Saatgutverfügbarkeit als auch 
die Saatgutqualität von 2014 bis 2017 deutlich gesteigert werden. Die starke Zunahme der 
Keimfähigkeit und damit einhergehend stark reduzierte Aberkennungsquote von 
Saatgutpartien trug zur höheren Saatgutverfügbarkeit bei. Im Erntejahr 2016 konnten 
Keimfähigkeitswerte von durchschnittlich 93 % erreicht werden, dies sind für Sojasaatgut 
hervorragende Werte. Die detaillierten Versuchsergebnisse können dem Leitfaden 
„Wertschöpfung durch heimische Sojabohnen“ entnommen werden.  
Preisbildungsmodell (ZG AP 6) 
Um den Preis für heimische GVO-freie Sojabohnen besser abschätzen zu können, wurde ein 
Preisbildungsmodell entwickelt, das sich am Weltmarktpreis für Sojabohnen an der 
Chicagoer Warenterminbörse (CBoT) orientiert. Da dort überwiegend GVO-Sojabohnen 
gehandelt werden, kommt noch der Aufschlag für Gentechnikfreiheit dazu. Schließlich 
werden die aktuellen Frachtkosten aus den USA nach Rotterdam und von dort weiter nach 
Süddeutschland aufgeschlagen. Zur Abschätzung eines Erzeugerpreises vom hier genannten 
abgeleiteten Sojabohnenpreis sind allerdings noch die Funktionen Transport, Handling, 
Handelsspanne und gegebenenfalls weitere Kosten in Ansatz zu bringen. Das 
Preisbildungsmodell enthält mehrere variable Positionen, die in Zusammenarbeit mit der ZG 
Raiffeisen im Monatsrhythmus aktualisiert werden. Das Preisbildungsmodell (Abbildung 5) 
kann als Excel-Anwendung online auf der Webseite der LEL abgerufen werden.  
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Hier ist auch die aktuelle CBOT_Sojabohnennotierung zu finden: Preisbildungsmodell und 
Sojabohnennotierung  
 
Abbildung 5: Preisableitung vom Sojabohnenpreis von der CBoT. 
5.4.3 Lebensmittelsoja 
Von 70 Vertragslandwirten beteiligten sich 44 Landwirte (63 %) an der Online-Umfrage und 
sind in die Auswertung eingeflossen. Bei den meisten Punkten wurde Taifun eine gute bis 
sehr gute Arbeit bescheinigt. Sehr unterschiedlich war die Zustimmung der Landwirte zu 
folgenden Punkten: 
 Qualitätsanforderungen gut erreichbar 
 Nähe zur Erfassungsstelle in Ordnung 
 Wichtig, dass Sojabohnen zu Lebensmitteln statt Futtermitteln verarbeitet werden 
Hier zeichnen sich mögliche Flaschenhälse ab, die es bei einer Ausweitung des 
Vertragsanbaus zu berücksichtigen gilt. 
Bei der abschließenden Frage nach der Gewichtung der verschiedenen Erfolgsfaktoren 
wurden an erster und zweiter Stelle „Preis“ sowie „Planungssicherheit/Langfristigkeit“ 
genannt. Die übrigen Erfolgsfaktoren liegen im Mittel gleichauf. Auffällig war die insgesamt 
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hohe Standardabweichung. Die vollständige Auswertung der Online-Umfrage findet sich im 
Anhang unter 12.3. 
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Online-Umfrage konnte die Ausweitung des 
Vertragsanbaus von Tofu-Sojabohnen vorangetrieben werden. Dabei wurde eine Region im 
südlichen Sachsen-Anhalt und westlichem Sachsen als besonders geeignet und 
vielversprechend identifiziert (vgl. Abbildung 6). In dieser Region konnten eine neue 
Erfassungsstelle und neue Vertragslandwirte für den Anbau 2016 gewonnen werden.  
 
Abbildung 6: Rot eingekreist: Vertragsanbau von Tofusojabohnen für die Fa. Taifun. Bisherige Region: Baden. 
Neue Region ab 2016: Süd-Sachsenanhalt und West-Sachsen. 
Wie geplant wurden insgesamt zehn neue Sojaerzeuger außerhalb der bisherigen 
Anbauregion Baden/Südpfalz gewonnen und begleitet: 
Region Orte Sojaerzeuger 
Wendland/Altmark 29479 Jameln 
29465 Schnega 
29413 Diesdorf 
Ostdeutschland Mitte 06388 Wieskau 
06132 Halle/Saale 
01683 Nossen 
14913 Jüterborg 
Schwaben 74336 Brackenheim 
71254 Ditzingen 
72108 Rottenburg 
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Die bei der Ausweitung des Vertragsanbaus gewonnenen Erfahrungen sowie die Ergebnisse 
der Umfrage unter allen Vertragslandwirten im Jahr 2014 flossen ein in die Broschüre mit 
dem Titel „Anbau von Tofusojabohnen – Dem Geheimnis erfolgreichen Vertragsanbaus auf 
der Spur – Hinweise für Landwirte und Verarbeiter“ (Abbildung 7). 
 
Abbildung 7: Titelblatt der Infobroschüre. 
Die Broschüre wurde auf der Website im April 2017 veröffentlicht. Die Druckversion wurde 
erstmals auf den Ökofeldtagen im Juni 2017 und auf vielen nachfolgenden 
Soja-Veranstaltungen verteilt. Die vollständige Broschüre finden Sie unter: Praxisleitfaden: 
Anbau von Tofusojabohnen . 
5.5 AP 6 Wissenstransfer  
Ein wichtiger Baustein des Netzwerkes war und ist der Wissenstransfer. Innerhalb des 
Netzwerkes fand durch zahlreiche Feldtage, Felderbegehungen, Seminare, Tagungen oder 
Lehrfahrten eine enge Verzahnung zwischen Beratern, Landwirten, vor und nachgelagerte 
Industrie, Vermarkter und weitere interessierten Personen statt. 
Darüber hinaus wurde über die Jahre auch eine gute Kooperation mit den bundesweiten 
Netzwerken der Eiweißpflanzenstrategie (Lupinennetzwerk und Demonstrationsnetzwerk 
Erbse/Bohne) gepflegt, wie gemeinsame Pressemitteilungen, regelmäßige Treffen der 
Koordinatoren, Telefonkonferenzen oder gemeinsame Messeauftritte zeigen. 
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5.5.1 Organisation und Durchführung von Wissenstransfermaßnahmen 
Das Herzstück der Wissenstransfermaßnahmen waren jedes Jahr die zahlreichen Feldtage 
und Felderbegehungen auf den Leuchtturmbetrieben. Im Zeitraum 2014 bis 2018 wurden 
insgesamt in allen beteiligten Bundesländern 81 Feldtage und 169 Felderbegehungen 
abgehalten. Auf diesen konnten eindrucksvoll Praxisbeispiele rund um den Sojaanbau 
veranschaulicht werden. Alle Feldtage waren gut besucht, einzelne Veranstaltungen 
teilweise mit bis zu 200 Teilnehmern (überregionaler Feldtag Stadlhuber 09/2014), was 
sowohl das große Interesse seitens der Berater und Praktiker als auch die große Relevanz 
des Themas widerspiegelt. Jährlich wurde mindestens ein internes Beraterseminar sowie 
jährlich mindestens ein ein- oder zweitägiges Projektgruppentreffen durchgeführt.  
Tabelle 5: Anzahl der Feldtage und Felderbegehungen je Bundesland bzw. Institution 2014–2018. 
 Feldtage Felderbegehungen 
LfL/LKP 13 26 
LVÖ 16 48 
LTZ 22 23 
Hessen 4 5 
Niedersachsen 6 8 
Nordrhein-Westfalen 4 12 
Rheinland-Pfalz 3 11 
Saarland 2 3 
Brandenburg 4 10 
Sachsen 3 15 
Sachsen-Anhalt 2 5 
Thüringen 2 3 
Jedes Jahr wurde eine Lehrfahrt (siehe Tabelle 6) für Landwirte und Sojainteressierte 
organisiert. Zielgebiet war in erster Linie Deutschland. Um sich über Deutschland hinaus zu 
informieren, wurden auch Oberösterreich und die Westschweiz besucht. Berichte zu den 
Soja-Exkursionen gibt es auf der Website www.sojafoerderring.de. 
Tabelle 6: Lehrfahrten des Soja-Netzwerks. 
Datum Ort/Ziel Teilnehmeranzahl 
19.–20.08.2014 Oberösterreich 50 
18.–19.08.2015 Oberrheingraben und Westschweiz 62 
30.08.–01.09.2016  Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 45 
29.08.–30.08.2017 Mittelnordwestdeutschland 26 
29.08.–30.08.2018 Baden-Württemberg 43 
Im Laufe der fünf Projektjahre wurden drei Tagungen veranstaltet (siehe Tabelle 7). Die 
Tagungen waren jedes Jahr gut besucht, was das konstante Interesse an den Themen rund 
um Soja zeigte. Sowohl die Resonanz der Teilnehmer, als auch die der Presse war durchwegs 
positiv. Auf der letzten Soja-Tagung in Würzburg unter dem Motto „Fünf Jahre 
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Soja-Netzwerk – Wertschöpfungsketten und Impulse für die Zukunft“, gemeinsam 
organisiert von der LfL und der LVÖ, wurde folgenden Fragestellungen nachgegangen: Wie 
entwickeln sich Anbau, Verarbeitung, Züchtung und Forschung in Deutschland? Welche 
Erfahrungen konnten Berater und Praktiker in fünf Jahren Soja-Netzwerk machen? Und wie 
geht es künftig weiter mit der Förderung des Soja-Anbaus in Deutschland? 160 Teilnehmer – 
Vertreterinnen und Vertreter aus Praxis, Wissenschaft, Politik und Handel – versammelten 
sich Ende Oktober in Würzburg und diskutierten über diese Fragestellungen. 
Tabelle 7: Tagungen des Soja-Netzwerks. 
Datum Ort Teilnehmeranzahl 
26.–27.11.2015 Freising 150 
06.–07.12.2017 Rastatt 140 
23.–24.10.2018 Würzburg 160 
Außerdem konnte sich das Soja-Netzwerk auf zahlreichen Großveranstaltungen 
präsentieren, unter anderem auf dem 2. Internationalen Donau Soja Kongress 2013 in 
Augsburg, auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin 2015, 2016 und 2017, auf den 
DLG-Feldtagen 2016 in Haßfurt und 2018 in Bernburg, der DLG Agritechnica 2015 und 2017 
in Hannover sowie auf dem Zentralen Landwirtschaftsfest 2016 in München. Bei diesen 
Gelegenheiten konnten sowohl Praktiker mit Fachinformationen als auch Verbraucher mit 
allgemeinen Informationen rund um die Sojabohne erreicht werden. 
Darüber hinaus wurden per Telefon und Email zahlreichen Journalisten, Landwirten, 
Studenten und anderen Interessierten Auskunft über den heimischen Sojaanbau und deren 
Verwertung gegeben. 
  
Abbildung 8: Teilnehmer auf einer der Tagungen. Abbildung 9: Interessierte Teilnehmer auf einem 
der zahlreichen Feldtage. 
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Projekttreffen 
Auch die insgesamt neun Projekttreffen der Berater und Projektteilnehmer waren ein 
wichtiger Baustein zur Vernetzung und zum Wissenstransfer.  
Tabelle 8: Datum und Ort der einzelnen Projektgruppentreffen (PGT). 
PGT Datum Ort Teilnehmer 
1. 18.10.2013 Fulda 24 
2. 12.03.2014 Würzburg 28 
3. 03./04.03.2015 Kassel 29 
4. 01./02.03.2016 Würzburg 31 
5. 07.12.2016 Würzburg 26 
6. 06./07.03.2017 Freising 20 
7. 05.12.2017 Forchheim 23 
8. 06./07.03.2018 Würzburg 25 
9. 03./04.12.2018 Straubing 19 
Veröffentlichungen 
Im Zeitraum Projektbeginn bis Ende 2018 wurden in allen beteiligten Bundesländern über 
250 Publikationen, Fachartikel und Beiträge in der Allgemeinpresse sowie 40 
Pressemeldungen veröffentlicht. Einige Zeitschriften, die des Öfteren Publikationen rund um 
das Soja-Netzwerk publizierten, waren zum Beispiel die BW agrar, das Bayerische 
Landwirtschaftliche Wochenblatt, die Deutsche Bauernzeitung, Top Agrar, dlz agrarmagazin, 
agrar heute sowie das Bioland Fachmagazin. 
Newsletter 
Das Soja-Netzwerk bot folgende regelmäßig erscheinende Newsletter an: 
 Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Infobrief Soja-Netzwerk (jährlich vier 
Ausgaben an 900 Adressaten) 
 Bayern: Bio-Soja Info (jährlich fünf bis sechs Ausgaben an 1000 Adressaten) 
 Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen: Soja-Netzwerk 
Newsletter (jährlich vier Ausgaben an 430 Adressaten) 
Mit den verschiedenen Newslettern wurden zahlreiche Praktiker und Berater erreicht. 
Passend zum jeweiligen Vegetationsverlauf wurden Tipps, beispielsweise zur Aussaat oder 
Ernte, gegeben sowie auf kommende Veranstaltungen hingewiesen. Alle Ausgaben finden 
sich unter: Newsletter Soja-Netzwerk. 
Flyer 
Es wurden Einladungsflyer zu bevorstehenden Veranstaltungen (z.B. Feldtage/Seminare) 
erstellt. Um auf das Projekt und die Website aufmerksam zu machen, wurde ein Flyer mit 
Informationen zum Projekt gestaltet. Die gedruckte Version wurde bei Veranstaltungen 
ausgelegt, daneben wurde der Flyer auch über die Website verfügbar gemacht: Projektflyer 
Soja-Netzwerk 
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5.6 AP 2 Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und -darstellung  
Die Ergebnisse der Wissensakquisition wurden auf zwei Expertenrunden vorgestellt und 
kritisch mit den Teilnehmern aus der landwirtschaftlichen Praxis, der Beratung und der 
Wissenschaft diskutiert: 
 Expertenrunde Themen 
1 
18.08.14 
Freising 
17 Teilnehmer 
 Kameragesteuerte Hacktechnik 
 Blattanalysen und Blattdüngung 
 Diaporthe-Phomopsis-Komplex: Biologie, Vorbeugung, Bekämpfung 
 Qualitätsschonender Drusch 
 Airreel zur Ernteoptimierung 
 Schneller Quelltest zur Qualitätskontrolle 
 Spiralseparatoren zur Reinigung von Sojabohnen 
2 
27.10.14  
Bonn 
31 Teilnehmer 
 
a) Beobachtungen und offene Fragen zur Sojasaison 2014 
 Dabei möchten wir ein besonderes Augenmerk auf Stress und 
Ertragsbildung legen. Es gibt immer wieder Beobachtungen, dass 
Sojapflanzen, die in einem frühen Wachstumsstadium durch Hagel, 
Wildverbiss o.ä. geschädigt werden, besonders viele Hülsen ansetzen. 
Lässt sich dieses Phänomen evtl. zur Ertragssteigerung nutzen, 
indem künstlich Stress induziert wird? 
 Ideen für studentische Abschlussarbeiten 
b) Erntetechnik und qualitätsschonender Drusch (u.a. Video) 
c) Kurzvorstellung und Diskussion laufender Arbeiten im Rahmen des Soja-
Netzwerks: 
 Peronospora an Soja 
 Spinnmilben an Soja 
 Grundlagen der Sojalagerung 
 GVO-Analyse: Streifentest contra PCR-Analyse 
 Flexible Schneidwerke 
3 
03.03.15  
Kassel 
29 Teilnehmer 
a) Nematoden im Sojaanbau (Dr. Holger Heuer, JKI Braunschweig) 
 Was sind Nematoden, wie schädigen sie, mit welchen Nematoden ist 
zu rechnen, welche Nematoden wurden 2014 an Soja gefunden? 
 Bedeutung der Fruchtfolge 
 Probennahme- und Untersuchungsprogramm 2015: Teilnehmer 
gesucht! 
b) Flexible Sojaschneidwerke: Technik und Marktübersicht (Fabian von 
Beesten, Taifun) 
 Soja sauber dreschen, Ernteverluste reduzieren 
 Neben mehreren europäischen sind neuerdings auch amerikanische 
Hersteller in Deutschland verfügbar – Grund, sich die Technik und den 
Markt einmal genauer anzuschauen 
c) Lagerung von ganzen Sojabohnen (Martin Miersch, Taifun) 
 Wie können Schalenverletzungen vor der Einlagerung vermieden 
werden? 
 Richtige Lagerbedingungen: Das Spiel mit Temperatur, Luftfeuchte 
und Belüftung 
 Lagerschädlinge, Lagerpilze, Mykotoxine 
d) Untersaaten in Soja (Fabian von Beesten, Taifun) 
 Ergebnisse der ersten Tastversuche 2014 
62 Ergebnisse 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
 Expertenrunde Themen 
 Pläne für 2015 
e) Soja-Lehrvideos: Ausblick auf die Planungen 2015 
4 
17.08.15 
Rheinstetten 
29 Teilnehmer 
a) Bewässerung von Sojabohnen (Dr. Andreas Butz, LTZ) 
 Besichtigung der Versuche des LTZ 
 Ergebnisse aus fünf Versuchsjahren 
 Wirtschaftlichkeit 
b) Lehrvideos zum Sojaanbau (Fabian v. Beesten u. Martin Miersch, Taifun) 
 Soja impfen 
 Soja säen 
 Soja hacken 
5 
01.03.16 
Würzburg 
25 Teilnehmer 
a) Saattechnik für Biosojabohnen – Welche Details entscheiden über den 
Erfolg? Fabian von Beesten, Taifun  
b) Reinigung von Sojabohnen – von der Siebanlage zum Farbsortierer – ein 
Überblick. Martin Miersch, Taifun 
 
07.12.16 
Würzburg 
24 Teilnehmer 
a) Der Distelfalter – Biologie und Regulierung. Erkenntnisse aus dem Jahr 
2016. Fabian von Beesten, Taifun 
b) Mutterkorn bei Soja!? Wie sind Sklerotien im Soja-Erntegut zu bewerten? 
Kristina Bachteler, Taifun 
c) Sojaanbau in Nordamerika: Die Top-Weblinks für Forschung und Beratung. 
Martin Miersch, Taifun 
d) Qualitätskontrolle bei Soja: Analysemethoden und Labore. Kristina 
Bachteler, Taifun 
c) Entwicklung auf dem Markt für Soja-Impfmittel. Wo stehen wir? Fabian 
von Beesten, Taifun 
Parallel wurden Erkenntnisse aus der Wissensakquisition auf Demobetrieben erprobt, um 
das gewonnene Wissen zu validieren. Die Erkenntnisse aus der Erprobung flossen in die 
Scherpunktthemen (Taifun Sojainfos), die Videos und die Veröffentlichungen ein. Im 
Einzelnen wurden folgende Verfahren erprobt: 
1. Kamerahacke im Vergleich mit herkömmlichen Geräten zur Beikrautregulierung. Gut 
Döllnitz, Halle im Mai 2014 
2. Untersaaten in Sojabohnen. Gut Döllnitz, Halle und Weingut Martin, Insheim im 
September 2014 
3. Qualitätsoptimierte Sojaernte und flexibles Schneidwerk. Gut Döllnitz, Halle im 
Oktober 2014 
4. Technik der Sojareinigung. Schaffelhof, Pama, Österreich, Dezember 2015 
5. Sojareinigung mit dem Farbausleser, Imola, Italien, Januar 2016 
6. Erprobung eines neuen Verfahren der Impfmittelaufbringung mit Sprühpistole, 
Betrieb Danzeisen, Dezember 2016 
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5.6.1 Website 
Aufbauend auf seine starke internationale Vernetzung hat die Taifun-Tofu GmbH innerhalb 
des Netzwerks die Aufgabe übernommen, das globale Wissen zu Sojaanbau 
und -verarbeitung zu sichten und nutzbar zu machen. Es wurde die Chance genutzt, die 
Website des Sojaförderrings komplett zu überarbeiten. Die im Sinne des Projektes neu 
gestaltete Website www.sojafoerderring.de ging am 27.03.2014 – und damit wie geplant – 
online. Die Inhalte von www.sojainfo.de wurden integriert, die Website in acht 
Hauptrubriken gegliedert: 
1) Home/Aktuell 
2) Anbau 
3) Nach der Ernte 
4) Qualität  
5) Markt 
6) Forschung 
7) Links & mehr 
8) Veranstaltungen 
Bis zum Projektende wurden insgesamt ca. 160 Rubriken eingerichtet und mit Inhalten 
gefüllt. Die vollständige Websitegliederung (Sitemap) zum 31.12.2018 ist im Anhang unter 
Punkt 12.4 dargestellt. Zum Auftakt der Website wurde besonderer Wert auf die Bereiche 
„Home/Aktuell“ mit Informationen zum Projekt Soja-Netzwerk und „Anbau“ mit allen 
Aspekten rund um die Produktionstechnik gelegt. Hervorzuheben ist auch eine interaktive 
Deutschlandkarte mit den Ergebnissen der Sortenversuche im Rahmen des BLE-Projektes 
„Ausweitung des Sojaanbaus in Deutschland durch züchterische Anpassung sowie 
pflanzenbauliche Optimierung“ (2011–2013). 
Die Website www.sojafoerderring.de ist sowohl für die nachhaltige Erhaltung der Struktur 
des Netzwerks als auch über die weiterführende Bereitstellung des erarbeiteten Wissens von 
großer Bedeutung. Im Jahr 2018 standen in den 160 Rubriken insgesamt 980 pdf-Dokumente 
– von Veranstaltungsankündigungen bis zu Schwerpunktthemen – zum Download bereit. Das 
ursprüngliche Ziel, insgesamt 55 Rubriken einzurichten und mit Inhalt zu füllen wurde im 
Verlauf des Projektes übertroffen. Tabelle 9 zeigt die zeitliche Entwicklung der Rubriken und 
eingestellten pdf-Dokumente.  
Tabelle 9: Entwicklung der Rubriken und eingestellten pdf-Dokumente im Zeitraum 2014–2018. 
Jahr Anzahl Rubriken Anzahl pdf-Dokumente 
2014 90 nicht erfasst 
2015 121 450 
2016 129 608 
2017 140 726 
2018 160 980 
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Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Seitenaufrufe von menschlichen, externen Nutzern von 
ca. 131.000 im Jahr 2015 auf ca. 500.000 in 2018 (2017: 256.000; 2016: 162.000 Mal; 2015: 
131.000 Mal) deutlich gestiegen ist. Anfragen von Robots und Taifun-interne Aufrufe sind bei 
dieser Zählung nicht enthalten. Dies veranschaulicht, dass sich die Website immer größerer 
Beliebtheit und vor allem Bekanntheit erfreut. Die Entwicklung der Zugriffszahlen zeigt 
Abbildung 10. 
 
Abbildung 10: Klickzahlen der Website des Sojaförderrings von menschlichen, externen Nutzern. 
Ein „breites Mittelfeld“ von 190 Rubriken bzw. pdf-Dokumenten hatte 2018 zwischen 500 
und 3.500 Aufrufen. Die 20 Top-Rubriken und pdf-Dokumenten in der Nutzergunst des 
Jahres 2018 zeigt Tabelle 24 im Anhang 12.5. 
5.6.2 Schwerpunktthemen 
In der Projektlaufzeit wurden 41 Schwerpunktthemen erstellt und als „Taifun Sojainfo – 
Fachinformationen für Sojaerzeuger und -verarbeiter“ in einem einheitlichen Format auf der 
Website veröffentlicht. Tabelle 11 listet alle Scherpunktthemen auf. 
Tabelle 10: Liste mit allen Taifun – Sojainfomaterialien. 
Taifun Sojainfos 
1. Blattanalyse bei Sojabohnen 
2. Blattdüngung von Soja 
3. Bohnen mit Grünschimmer 
4. Bohnenmosaikvirus 
5. Bohnensaatfliege 
6. CHU-System bei Sojabohnen 
7. Dem Geheimnis erfolgreicher 
Sojabetriebe auf der Spur 
8. Diaporthe/Phomopsis – wichtigste 
Pilzkrankheit an Sojabohnen 
9. Edamame 
23. Ökologische und soziale Aspekte des 
globalen Sojaanbaus 
24. Peronospora / Falscher Mehltau 
25. Reibungslose Soja-Saat durch Talkum 
und Graphit? 
26. Reinigung von Sojabohnen – Übersicht 
27. Saatguterzeugung bei Sojabohnen 
28. Saattechnik für Biosoja – worauf kommt 
es an?  
29. Schwermetalle in Soja 
30. Sklerotinia an Sojabohnen 
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Taifun Sojainfos 
10. Einweichtest für Soja-Saatgut 
11. Entwicklungsstadien und Bedürfnisse 
der Sojabohne 
12. Flexschneidwerke zur effizienten 
Sojaernte – Technik und 
Marktübersicht 
13. Gewichtsausleser zur Feinreinigung von 
Sojabohnen 
14. Impfung mit der Sprühpistole 
15. Kalttest für Soja-Saatgut 
16. Kameragesteuerte Hacktechnik 
17. Lagerung von Sojabohnen 
18. Marktübersicht Impfmittel für Soja 
19. Mischkultursysteme in Soja 
20. Nährstoffentzüge durch Soja 
21. Nematoden im Sojaanbau 
22. Ökologische Aspekte des Sojaanbaus in 
Deutschland 
31. Sojaanalysen und Labore 
32. Sojaanbau in Nordamerika: Weblinks 
33. Sojaanbau und Gentechnik – 
kommentierte Linksammlung 
34. Sojabohnen mit Streifen-Schnelltest auf 
Gentechnik prüfen? 
35. Sojabohnen richtig dreschen 
36. Soja-Erfassungsstellen auf ihre Eignung 
für die Aufbereitung von 
Lebensmittelsoja bewerten 
37. Soja-Fachbegriffe (Deutsch, Englisch, 
Französisch) 
38. Spinnmilben in der Soja 
39. Spiralseparatoren zur Reinigung von 
Sojabohnen 
40. Wanzen im Sojaanbau 
41. Zwischenfrucht-Untersaaten in Soja 
5.6.3 Videos  
In der Projektlaufzeit wurden folgende sechs Videos erstellt und auf der Website 
veröffentlicht: 
 Aussaat von (Bio-) Sojabohnen 
 Impfung von Sojasaatgut 
 Mechanische Beikrautregulierung in Soja 
 Sojaanbau für Tofu 
 Soja im Jahreslauf – vom Samenkorn zur reifen Pflanze 
 Soja richtig dreschen 
5.6.4 Sortendatenbank 
Die Sortendatenbank soll es Landwirten, Beratern und anderen interessierten Personen auf 
einfache Weise ermöglichen relevante Informationen zu verschiedenen Sojasorten zu 
erlangen. Über eine Suchabfrage können derzeit die Informationen der Beschreibenden 
Sortenliste des Bundessortenamtes zu den verschiedenen in Deutschland verfügbaren 
Sojabohnensorten angezeigt werden. Weiterhin können die Ergebnisse der 
Landessortenversuche teilweise seit 2012 der derzeit teilnehmenden Bundesländer Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz dort abgerufen werden. Im Einzelnen handelt es 
sich um den Kornertrag, den Proteingehalt, die Tausendkornmasse sowie den Proteinertrag. 
Es ist möglich diese Suche nach verschiedenen Filterkriterien einzuschränken. Hierzu 
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gehören beispielsweise der Ort des Sortenversuchs oder der Boden-Klima Raum. Weiterhin 
besteht die Möglichkeit zu jedem Versuchsstandort interessante Auswertungen wie zum 
Beispiel die Abbildungen der Relativerträge einzustellen. Folgende Abbildungen 11 und 12 
veranschaulichen den Aufbau der Suchmaske. Das LTZ ist für die Sammlung und 
Bereitstellung der Daten verantwortlich, während der Sojaförderring die mySQL-Datenbank 
technisch und finanziell betreut. 
 
Abbildung 11: Sortendatenbank: Datenfluss und -Bereitstellung. 
 
Abbildung 12: Aufbau der Suchmaske der Sojadatenbank mit Suchergebnissen. 
Die bis zum Projektende erstellte Sortendatenbank ist auf der Website des Sojaförderrings 
erreichbar: Sortendatenbank 
Es erfolgte eine Verlinkung zur Homepage des LTZ, ein Link auf die Seite der LfL ist in Arbeit. 
Die Datenbank soll zum einen eine Suchabfrage über die Sojasorten und zum anderen die zur 
Verfügung gestellten Daten der Versuchsstandorte in Deutschland enthalten.  
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5.7 AP 7 Datenmanagement  
Die nachfolgend abgebildeten Ergebnisse aus dem Arbeitspaket Datenmanagement liefern 
einen zusammenfassenden Überblick über die gesamte Projektlaufzeit. Dabei sind sowohl 
die Ergebnisse für die Praxisschläge als auch die Beobachtungen in den 
Demonstrationsanlagen der Leuchtturmbetriebe dargestellt. Im Detail stehen für jedes 
Einzeljahr Ausführungen auf der Projekthomepage des Sojaförderrings unter dem 
nachfolgend genannten Link zur Verfügung:  
Datenauswertung zu Betrieben, Schlägen und Demonstrationsanlagen. (Zugriff am 
26.11.2018). 
5.7.1 Einordnung der Betriebe 
Wie aus Tabelle 12 ersichtlich ist, waren über den gesamten Projektverlauf Betriebe der 
ökologischen Bewirtschaftungsform etwas stärker vertreten als Betriebe aus dem 
konventionellen Bereich. Zudem ist der Tabelle zu entnehmen, dass die Gesamtanzahl der 
Betriebe über die Jahr leicht variierte. Die Schwankungen waren darin begründet, dass ein 
paar Landwirte bereits vor Projektende aus dem Netzwerk ausstiegen. Ursache für den 
Ausstieg waren u.a. die Aufgabe des Sojaanbaus oder ein Betriebsleiterwechsel. Darüber 
hinaus haben hin und wieder private Gründe dazu geführt, dass Betriebsleiter/innen die 
Datenerfassung für ein Jahr aussetzten mussten. Generell wurde von den 
Projektbetreuer/innen jedoch für jeden Ausfall passender Ersatz gefunden.  
Tabelle 11: Teilnehmende Betrieb im Projektverlauf. 
 2014 2015 2016 2017 
Betriebe insgesamt [St.] 116 118 117 111 
Konventionell [St.] 55 56 54 52 
Ökologisch [St.] 61 62 62 54 
In Umstellung [St.] 0 0 1 5 
Neben der Bewirtschaftungsform ließen sich die im Netzwerk beteiligten Betriebe zusätzlich 
auch nach ihrer Teilnahmeart untergliedern. Etwas weniger als die Hälfte der Betriebe waren 
der Kategorie „Leuchtturmbetriebe“ zugeordnet. Neben der Erfassung der Daten auf den 
Praxisschlägen installierten diese Landwirte zusätzlich eine Anlage zur Demonstration des 
Sojabohnenanbaus in verschiedenen Varianten. Die übrigen Betriebe beschränkten sich rein 
auf die Erfassung von Daten ihrer normalen Bewirtschaftung und wurden deshalb als 
Datenerfassungsbetriebe bezeichnet. 
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Die Aufteilung nach der Bewirtschaftungsform und der Teilnahmeart zeigt ohne eine 
separate Berücksichtigung der Umsteller, dass jeweils rund 30 % der Betriebe ökologische 
Datenerfassungs- bzw. Leuchtturmbetriebe waren (Abbildung 13). Im konventionellen 
Bereich lag der Anteil der Datenerfassungsbetriebe mit Ausnahme des Erntejahres 2017 auf 
einem etwas höheren Niveau (36 %). Dagegen bewegte sich in dieser Bewirtschaftungsform 
der Anteil der Leuchtturmbetriebe mit etwa 20 % auf einem niedrigeren Level. 
 
Abbildung 13: Teilnehmende Betriebe nach Bewirtschaftungsform und Teilnahmeart. 
Die Verteilung der teilnehmenden ökologischen und konventionellen Betriebe innerhalb der 
Bundesrepublik ist aus Abbildung 14 zu entnehmen. Es ist ersichtlich, das der Schwerpunkt 
des Projektes im Süden Deutschlands, in den Bundesländern Baden-Württemberg und 
Bayern gelegen war. Aufgrund der klimatischen Gegebenheiten war die Betriebsdichte 
weiter im Norden deutlich geringer. Neben der geographischen Lage ist auch die Zuordnung 
der Betriebe in jeweils eine von 6 Regionen ersichtlich. Dabei werden die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zur Region „Nord“ 
zusammengefasst. Das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen sind der 
Region „Mitte“ zugeordnet. Aufgrund der hohen Anzahl an Betrieben im Süden 
Deutschlands lassen sich die beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern jeweils 
in eine nördliche und eine südliche Region unterteilen. Für Teile der nachfolgend 
abgebildeten Auswertung wurden Kennwerte nicht nur auf Ebene Deutschlands, sondern 
auch für die genannten Regionen bestimmt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen konnte die 
Kenngrößen für eine Region jedoch nur dann ausgegeben werden, wenn mindestens vier 
Betriebe dazu Daten geliefert haben. 
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Abbildung 14: Verteilung der im Soja-Netzwerk teilnehmenden Betriebe innerhalb Deutschlands sowie in 
sechs verschiedenen Regionen. Farbgebung und Nummerierung nach Boden-Klima-Räumen. 
Hinsichtlich der Frage, welche Erfahrungen die Landwirte mit Sojabohnenanbau haben und 
wie lange dieser auf den teilnehmenden Betrieben bereits umgesetzt wird lieferten 62 
konventionelle und 54 ökologische Betriebe Daten (Abbildung 15). 
 
Abbildung 15: Entwicklung des Sojabohnenanbaus in den im Netzwerk beteiligten Betrieben. 
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Im konventionellen Bereich nahmen die ersten Betriebe die Sojabohne bereits 1986 in ihre 
Fruchtfolge auf. 11 Jahre später folgten die Pioniere im ökologischen Landbau. Wie aus 
Abbildung 15 ersichtlich ist, wurde dieses Niveau ohne weitere Zuwächse bis ins Jahr 2003 
gehalten. Erst in den darauffolgenden Jahren stiegen zunächst im Öko-Bereich, ab 2004 auch 
im konventionellen Bereich weitere Betriebe in die Sojabohnenproduktion ein. Zunächst war 
das Wachstum eher zögerlich, sodass bis 2010 für beide Bewirtschaftungsformen lediglich 
25 % der heute im Netzwerk integrierten Landwirte die Körnerleguminose auf den 
hofeigenen Feldern anbauten. Der wesentliche Zuwachs erfolgte erst in den Jahren 2011 bis 
2014. Rund 15 % der Betriebe stiegen erst mit oder aber sogar nach dem Start des 
Demonstrationsnetzwerkes in die Sojaproduktion ein. 
Sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Bereich dehnten die Betriebe den 
Anbau von Sojabohnen zwischen 2014 und 2016 aus (Abbildung 16). Während im 
Öko-Bereich im Erntejahr 2017 eine weitere Ausweitung der Fläche zu verzeichnen war, 
nahm der Anbauumfang auf konventioneller Seite im letzten Projektjahr wieder etwas ab. 
Ein Blick in die Einzeljahre zeigt für 2014 in den ökologischen Betrieben eine 
durchschnittliche Sojafläche von 10,5 ha. Damit lag diese im Mittel um etwa 1 ha über dem 
Niveau der konventionell wirtschaftenden Betriebe (9,4 ha). Im darauffolgenden Jahr kam es 
zu einem leichten Anstieg der ökologischen Anbaufläche auf 11 ha. Im konventionellen 
Bereich fand dagegen mit etwa 2,5 ha eine deutlich stärkere Ausdehnung der Fläche auf ein 
Durchschnittslevel von etwa 12 ha statt. Im Erntejahr 2016 pendelte sich die mit Sojabohnen 
bewirtschaftete Fläche in den beiden Bewirtschaftungsformen auf durchschnittlich etwa 
13 ha ein.  
 
Abbildung 16: Entwicklung der durchschnittlichen Anbaufläche von Sojabohnen in den Netzwerkbetrieben. 
Ein wesentlicher Grund für die positive Entwicklung im konventionellen Bereich könnten die 
ab dem Jahr 2015 für konventionelle Betriebe geforderten Greeningmaßnahmen sein. Der 
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Verpflichtung zur Bereitstellung einer ökologischen Vorrangfläche in Höhe von 5 % der 
Ackerfläche dürfen die Landwirte mit dem Anbau von Leguminosen nachkommen, wobei 
jedes Hektar dieser Fläche auf die Stilllegungsverpflichtung seit 2018 nicht mehr mit nur 0,7 
sondern mit 1 ha angerechnet wird. Ökologische Betriebe und Betriebe in Umstellung sind 
von der Verpflichtung zur Flächenstilllegung generell befreit. Im Erntejahr 2017 zeigt sich in 
den konventionellen Betrieben mit 12,1 ha, wie bereits erwähnt, ein Rückgang der mittleren 
Anbaufläche. Anders schaut es dagegen bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben aus. 
Hier lässt sich mit einem durchschnittlichen Flächenzuwachs von 3 ha eine deutliche 
Ausdehnung des Anbauumfangs auf erkennen. Noch höher fiel die mittlere Sojafläche in den 
Umstellungsbetrieben aus. Diese lag 2017 bei knapp 18 ha. Drei der insgesamt fünf Betriebe 
bauten die Sojabohne auf mehr als 20 ha an (Abbildung 16).  
Die Beweggründe der Landwirte für einen Anbau von Sojabohnen auf dem eigenen Betrieb 
sind Abbildung 17 zu entnehmen. Mit jeweils einem Viertel haben sowohl die Erzeugung 
GVO-freier Ware als auch die Unabhängigkeit von Sojaimporten und die damit 
einhergehende Versorgungssicherheit im Unternehmen die größte Bedeutung. Für 13,5 % 
der Betriebsleiter/innen steht außerdem die Produktion regionaler Ware genauso im 
Vordergrund, wie die Steigerung der Wertschöpfung innerhalb des eigenen Betriebes 
(ebenfalls 13,5 %). Weitere Gründe für den eigenen Anbau, jedoch auf Grund einer zu 
geringen Anzahl an Nennungen in der Rubrik „Sonstiges“ zusammengefasst, sind zum 
Beispiel eine Verkürzung der Transportwege und die damit verbundene Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes oder Kostenvorteile gegenüber GVO-freiem Importsoja. Einzelne Landwirte 
benennen als weiter Begründung, dass Sie im Sojabohnenanbau eine gute Möglichkeit 
sehen, die Fruchtfolge im Betrieb zu erweitern. 
 
Abbildung 17: Beweggründe der Landwirte im Soja-Netzwerk für den Sojabohnenanbau auf dem eigenen 
Betrieb.  
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Im Hinblick auf die Einordnung der Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
ergibt sich über die Erntejahre gesehen ein relativ konstantes Ergebnis. Die meisten 
ökologisch und konventionell wirtschaftenden Betriebe lagen von 2014 bis 2017 mit einem 
Anteil von rund 40 % in der Gruppe 50 bis 99,9 ha. Mit 24 bis 29 % bewirtschafteten im 
konventionellen Bereich vergleichsweise viele Betriebe außerdem eine Fläche von 100 bis 
199,9 ha. Dagegen bewegte sich der Anteil an Betrieben aus dieser Bewirtschaftungsform in 
den Gruppen 0,1 bis 49,9 ha bzw. mehr als 200 ha mit jeweils weniger als 20 % auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau. 
Im Öko-Bereich zeigte sich insbesondere in der Gruppe der Betriebe mit mehr als 200 ha 
deutlich mehr Bewegung. Waren dieser Fraktion zu Beginn des Projektes im Jahr 2014 mit 
12 % relativ wenige Betriebe zugeordnet ergab sich im weiteren Projektverlauf eine 
vergleichsweise deutliche Steigerung. So bewegte sich der Wert im Erntejahr 2017 auf einem 
Level von etwa 25 %. Bei den anderen beiden Gruppen (1 bis 49,9 ha und 100 bis 199 ha) 
war der Anteil der Betrieb im Projektverlauf dagegen tendenziell eher rückläufig. Die 
Ursache für diese Schwankungen lässt sich durch den Wechsel der Betriebe im Verlauf der 
Projektzeit erklären (Abbildung 18). 
 
Abbildung 18: Anteil der konventionell und ökologisch wirtschaftenden Betriebe in Betriebsgrößenklassen 
nach landwirtschaftlich genutzter Fläche.  
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In Bezug auf die wirtschaftliche Ausrichtung ergab sich im Vergleich der Erntejahre das in 
Abbildung 19 dargestellte Bild. Ungeachtet der Bewirtschaftungsform waren im 
Projektverlauf ähnlich viele reine Ackerbaubetriebe zu verzeichnen, wie Betriebe, bei denen 
neben der Pflanzenproduktion auch die Tierhaltung eine wesentliche Rolle spielt.  
 
Abbildung 19: Anteil von viehlosen und viehhaltenden Betrieben. 
Insbesondere im letzten Projektjahr ergab sich jedoch eine etwas markantere Verschiebung, 
wobei sich das Verhältnis im Vergleich zu den Vorjahren etwas zugunsten der viehhaltenden 
Betriebe verschob. Diese Änderung war wiederum im Wechsel der Betriebe begründet. Bei 
einer genaueren Betrachtung der Daten ist ersichtlich, dass im Erntejahr 2017 im 
konventionellen Bereich der Anteil viehlos wirtschaftender Betrieb deutlich rückläufig war. 
Im Gegensatz dazu bleibt der Anteil von Betrieben ohne Tierhaltung auf der Ökoseiten 
relativ konstant (nicht abgebildet). 
5.7.2 Sortenwahl, Impfung und Aussaat 
Auf den Praxisschlägen der konventionellen Betriebe wurden im Projektverlauf insgesamt 28 
verschiedene Sojasorten angebaut. Aus Abbildung 20 lässt sich erkennen, dass der Umfang 
in der Verwendung der Sorten in den Einzeljahren jedoch sehr unterschiedlich ausfiel. 
Setzten die Landwirte der konventionellen Bewirtschaftungsform 2014 mit einem Anteil von 
71 % beispielsweise sehr häufig auf Merlin und Sultana, so ergab sich in den Folgejahren ein 
deutlicher Rückgang für diese beiden Sorten. Dafür stieg der Anbauumfang anderer 
Sojasorten tendenziell an, wie dies z. B. anhand von Sirelia, Amarok, Solena oder ES Mentor 
nachvollzogen werden kann. Darüber hinaus ergab sich im Verlauf der Projektzeit eine 
Zunahme der Sortenvielfalt. Dies ist insbesondere am verstärkten Anbau der sonstigen 
Sorten zu beobachtet. Lag der Anteil im Erntejahr 2014 für diese Gruppe bei etwa 20 % so 
stieg er bis ins Jahr 2017 auf über 30 % an.  
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Abbildung 20: Sortenwahl der konventionell wirtschaftenden Betriebe im Projektverlauf. 
Auch für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe im Soja-Netzwerk ließ sich in den ersten 
drei Projektjahren ein rückläufiger Anbauumfang von Merlin und Sultana beobachten 
(Abbildung 21). Wurden beide Sorten im Erntejahr 2014 mit einem Anteil von 60 % sehr 
häufig angebaut, so fiel die Wahl für eine dieser beiden Sojabohnen im Jahr 2016 mit knapp 
30 % nur noch halb so hoch aus. Für das letzte Projektjahr zeigt sich jedoch eine erneute 
Zunahme auf 37 %. Die Gründe für diese Entwicklung sind möglicherweise darin zu suchen, 
dass in diesem Erntejahr gerade im Öko- und Umstellungsbereich die Anzahl neuer Betriebe 
im Netzwerk mit elf Stück sehr hoch ausfiel. Anhand der übermittelten Daten ist ersichtlich, 
dass die Erfahrung im Anbau von Sojabohnen bei 50 % dieser neu in Projekt eingestiegenen 
Landwirte vergleichsweise gering war und sie wohl deshalb auch auf die bekannten Sorten 
Merlin und Sultana zurückgriffen.  
Darüber hinaus ist ersichtlich, dass auch im Öko-Bereich die Sortenvielfalt im Projektverlauf 
deutlich gesteigert wurde. Dies lässt sich ebenfalls an dem über die Jahre zunehmenden 
Anteil der sonstigen Sorten ablesen. Zusätzlich nahmen manche Sorten, welche zu Beginn 
des Projektes noch keine besondere Bedeutung hatten, im weiteren Verlauf des Netzwerkes 
vom Anbauumfang immer stärker zu. Auch bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben ist 
dies besonders deutlich anhand von ES Mentor nachzuvollziehen. Für Amandine war 
zumindest in den ersten drei Projektjahren ebenfalls eine deutlicher Anstieg von 12 % im 
Jahr 2014 auf 22 % im Jahr 2016 zu beobachten.  
Die für beide Bewirtschaftungsformen ersichtliche Steigerung der Sortenvielfalt im 
Projektverlauf war neben der generellen Verfügbarkeit von mehr neuen Sorten zu einem 
sehr großen Teil auf den im Netzwerk umgesetzten Wissenstransfer zurückzuführen. So fand 
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in den vier Jahren ein reger Austausch zwischen den Landwirten, der Beratung und der 
Forschung statt, sodass neue Sorten mit ihren Besonderheiten, den Vor- und Nachteilen für 
bestimmte Standorte schnell in der Praxis vorgestellt wurden. In Kombination mit einer 
gesteigerten Anbauerfahrung konnten die beteiligten Betriebsleiter/innen so die für ihre 
Gegebenheiten am besten geeigneten Sorten auswählen und auf den eigenen Schlägen 
aussäen. Die Erkenntnisse aus den Demonstrationsanlagen haben ebenfalls dazu 
beigetragen, dass Landwirte aus dem großen Pool an Sorten eine geeignete Sojasorte für 
den eigenen Betrieb finden konnten. 
 
Abbildung 21: Sortenwahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe (inkl. Umstellungsbetriebe) im 
Projektverlauf.  
In diesem Zusammenhang stellt sich neben der Sortenwahl die Frage, ob in den beteiligten 
Betrieben im Projektverlauf eine Veränderung in der Wahl der Reifegruppen ersichtlich war. 
Es ist generell bekannt, dass frühreifere Sorten zwar aufgrund des kürzeren 
Vegetationszeitraums in vielen Regionen Deutschlands sicher zur Abreife kommen, das 
Ertragsniveau jedoch niedriger ausfällt als bei späteren Sorten. Vor diesem Hintergrund 
bestand die Möglichkeit, dass Betriebsleiter/innen mit ihrer zunehmenden Erfahrung im 
Projektverlauf auf später abreifenden Sorten zurückgegriffen haben, um ein höheres 
Ertragsniveau umzusetzen. 
Weltweit werden Sojasorten in 13 Reifegruppen eingeteilt, wobei die Spannweite von sehr 
früh- bis hin zu extrem spätreifen Sorten reicht. Zudem sind weitere Sojasorten verfügbar, 
deren Abreife sich noch vor den sehr frühreifen Sojabohnen bewegt. Hierzu zählen z.B. 
Annushka, Bohemians, Tiguan oder Tundra. Allerdings wird die extreme Frühreife in der 
Regel mit deutlichen Mindererträgen bezahlt. Die Datenerhebung in den Praxisschlägen hat 
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gezeigt, dass im Projektverlauf vorwiegend Sorten der Reifegruppe 000 bis 00 angebaut 
wurden. 
Zu Beginn des Netzwerks im Jahr 2014 lag der Schwerpunkt in der Wahl der Reifegruppe mit 
einem Anteil von circa 90 % sehr deutlich bei den frühreifen Sorten (Reifegruppe 000). 
Sorten der Reifegruppe 00 bewegten sich mit einem Anteil von 7 % auf einem deutlich 
niedrigeren Niveau. Im weiteren Projektverlauf zeigte sich jedoch ein Rückgang im 
Anbauumfang der frühreifen Sojabohnen bis hin zu einem Anteil von etwas mehr als 70 % im 
Erntejahr 2017. Parallel dazu war für die spätreiferen 00-Sorten eine Steigerung zu 
beobachten, sodass am Ende des Projektes mehr als ein Fünftel der Landwirte Sorten dieser 
Reifegruppe anbauten. Übergangssorten oder Sorten aus den Extrembereichen 0 bzw. 0000 
fanden im gesamten Projektverlauf nur eine geringe Berücksichtigung (Abbildung 22). 
Diese Entwicklung zeigt abermals, dass Landwirte im Verlaufe des Projektes nicht nur bereit 
waren, neue Sorten auf Ihren Schlägen einzusetzen. Aufgrund der gesteigerten Erfahrung im 
Sojaanbau trauten sich die beteiligten Betriebsleiter/innen zumindest teilweise auch den 
Umstieg auf spätreiferen Sorten zu. Grundvoraussetzung für einen derartigen Wechsel der 
Sorten ist jedoch die Berücksichtigung der Anbaubedingungen vor Ort. Nur wenn sich diese 
für Sojabohnen in einem guten bis sehr guten Bereich bewegen, kann ein Umstieg auf 
spätere Sorten gelingen. 
 
Abbildung 22: Entwicklung der Sortenwahl nach Reifegruppen ungeachtet der Bewirtschaftungsform.  
Neben der Sortenwahl ist auch die Impfung des Saatgutes ein wichtiger Einflussfaktor, 
welcher den Erfolg des Sojabohnenanbaus maßgeblich mitbestimmt. Abbildung 23 stellt das 
Impfverhalten der Netzwerkbetriebe ungeachtet der Bewirtschaftungsform in den Jahren 
2014 bis 2017 dar. Es ist deutlich zu erkennen, dass im gesamten Projektverlauf die meisten 
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Betriebsleiter/innen eine Impfung des Saatguts auf dem eigenen Betrieb durchführten. 
Dabei war das Saatgut weder vorgeimpft noch irgendwie anderweitig vorbehandelt. 
Eine weitere Gruppe an Landwirten setzte vorgeimpfte Sojabohnen als Saatgut mit einer 
zusätzlichen Impfung am Betrieb ein. Bewegte sich der Anteil an Betrieben mit dieser 
Impfvariante in den ersten beiden Projektjahren im Bereich von 20 bis 25 %, zeichnete sich 
in den beiden darauffolgenden Erntejahren ein vergleichsweise deutlicher Rückgang ab. Des 
Weiteren ist ersichtlich, dass in allen vier Jahren immer auch Betriebe vertreten waren, die 
Fix-Fertig Saatgut ohne eine weitere Impfung am Betrieb einsetzten. Mit einem Anteil von 
maximal 6 %, fiel diese Gruppe jedoch durchwegs recht klein aus. Eine Aussaat ohne 
vorherige Impfung wurde ebenfalls durchgeführt. Allerdings kam dies im gesamten 
Projektverlauf nur in einem einzigen Jahr und in einem Betrieb vor.  
Ein Blick auf den Zeitraum zwischen Impfung und Aussaat zeigt, dass die Landwirte 
insgesamt relativ zeitnah arbeiteten. Es war jedoch insbesondere in der zweiten Hälfte des 
Projektes ebenfalls ersichtlich, dass manche Landwirte auch deutlich mehr Zeit bis zum 
Aussaattermin verstreichen ließen. Die Ursache dafür war wesentlich darauf zurückzuführen, 
dass in einigen Betrieben mit Mitteln wie z.B. Rizoliq Top S auch Produkte eingesetzt 
wurden, die eine Vorratsimpfung erlauben. Laut Herstellerangaben ist die Vitalität der 
Rhizobien bei diesem Impfmittel noch 14 Tage nach der Impfung gegeben, sodass die 
Aussaat der Sojabohne nicht unmittelbar nach der Durchführung der Impfung erfolgen muss. 
 
Abbildung 23: Impfverhalten der Netzwerkbetreibe ungeachtet der Bewirtschaftungsform. 
Die Bodenimpfung spielte auf den Praxisschlägen nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt 
führten diese Variante der Bakterienübertragung nur wenige Betriebe durch. Lediglich ein 
Betrieb setzte allein auf die Impfung über den Boden und dies in lediglich einem Jahr. Die 
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Applikation der Rhizobien erfolgte entweder über Blähton, welcher als Trägerstoff 
verwendet wurde oder aber über die Zwischenfruchtaussaat im Jahr zuvor. 
In Bezug auf die eingesetzten Impfmittel zeigte sich im konventionellen Bereich, dass rund 
drei Viertel der Betriebe im Projektverlauf auf eines der etablierten Produkte Biodoz-Soja, 
Hi-Stick oder Force 48 setzten. Auch das Mittel Rizoliq Top S wurde mit Markteinführung im 
nennenswerten Umfang verwendet. Eine weitere Alternative stellte in dieser 
Bewirtschaftungsform die Kombination aus Fix-Fertig-Saatgut und einem der oben 
aufgeführten herkömmlichen Impfmittel dar. Seltener kamen Fix-Fertig-Saatgut alleine oder 
sonstige Impfmittel, wie zu Beispiel Turbosoy oder Rhizofix zum Einsatz. Auch von der 
Möglichkeit verschiedene Produkte miteinander zu mischen machten nur wenige 
konventionell wirtschaftende Landwirte Gebrauch (nicht abgebildet). 
Im Öko-Bereich setzten ebenfalls viele Betriebsleiter/innen auf die Impfmittel Hi-Stick, Force 
48 oder Biodoz-Soja. Mit rund 50 % in der Summe fiel der Anteil der Betriebe im Vergleich zu 
den konventionellen Kollegen jedoch etwas geringer aus. Rund ein Drittel der ökologisch 
wirtschaftenden Landwirte setzte im Projektverlauf auf Mischungen aus den drei genannten 
Produkten. Darüber hinaus war Fix-Fertig Saatgut in Kombination mit einem der etablierten 
Impfmittel ebenfalls eine Alternative, welche von den Landwirten umgesetzt wurde. Fix-
Fertig-Saatgut im alleinigen Einsatz sowie die Verwendung sonstiger Impfmittel wurde 
dagegen nur selten angewendet (nicht abgebildet). 
Die eigentliche Aussaat wurde in den konventionellen Betrieben über alle Erntejahre 
gesehen tendenziell früher umgesetzt als im Öko-Bereich. Während sie im Öko-Bereich über 
alle Jahre gesehen zwischen dem 28. März und dem 5. Juni erfolgte, bewegte sich das 
Aussaatfenster bei den konventionellen Betrieben zwischen dem 2. April und dem 24. Mai. 
Überwiegend fand die Saargutablage aber in beiden Bewirtschaftungsformen in den 
Monaten April und Mai statt. Auf der Grundlage der übermittelten Daten und den 
unterschiedlichen Aussaatterminen lässt sich feststellen, dass im Hinblick auf den Zeitpunkt 
der Saatgutablage dem Einzeljahr eine sehr große Bedeutung zukommt. Die Entscheidung 
über den optimalen Saattermin muss jedes Jahr neu bestimmt und auf die 
Witterungsbedingungen angepasst werden. Eine pauschale Aussage über den optimalen 
Zeitpunkt der Aussaat kann nicht getroffen werden. 
5.7.3 Bestandspflege 
Nach erfolgreicher Aussaat mussten sich die Betriebsleiter/innen mit der Bestandspflege 
bzw. dem Pflanzenschutz auseinandersetzten. Im konventionellen Bereich fand diese über 
die Verwendung chemischer Pflanzenschutzmittel statt, wobei die Applikation in der Regel 
im Vorauflauf durchgeführt wurde. Seltener und häufig nur dann, wenn die Maßnahme im 
Vorauflauf die Wirkung nicht komplett erreichte, wurden zusätzlich Maßnahmen im 
Nachauflauf umgesetzt. Gängige Herbizide waren im Vorauflauf die Kombination aus 
Centium CS, Spectum und Sencor WG, die beiden Mittel Centium CS und Artist, Artist in 
alleiniger Ausbringung oder die Mittelkombination bestehend aus Spectrum und Stomp 
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Aqua. In der Regel wurde auf den Betrieben eine Pflanzenschutzmaßnahme durchgeführt. 
Sehr viel seltener mussten zwei, drei oder sogar noch mehr Termine wahrgenommen 
werden. 
In den ökologisch wirtschaftenden Betrieben fanden Striegel und Maschinenhacke ihren 
Einsatz zur Beikrautregulierung. Dabei wurde der Striegel häufig für die ersten Maßnahmen 
verwendet und im weiteren Vegetationsverlauf immer stärker durch die Maschinenhacke 
ersetzt. Allerdings zeigen die übermittelten Daten, dass es durchaus auch Betriebe gab, die 
eines der beiden Geräte gar nicht verwendeten. In diesem Zusammenhang waren es nur 
wenige Betriebe die lediglich auf den Striegel setzten. Sehr viel häufiger kam dies jedoch bei 
der Hacke vor. Die mittlere Anzahl an Durchgängen mit beiden Geräten bewegte sich in den 
einzelnen Projektjahren relativ konstant bei etwa vier Maßnahmen. Es gab jedoch auch 
Landwirte, die mit bis zu neun Durchgängen deutlich häufiger in die Bestände fuhren. Der 
durchschnittliche Zeitraum zwischen dem Saattermin und der 1. 
Beikrautregulierungsmaßnahme lag je nach Jahr in einem Bereich von 11 bis 14 Tagen. Mehr 
als die Hälfte der Betriebsleiter/innen führten die erste Maßnahme bereits vor dem 
Auflaufen der Sojabohnen durch (nicht abgebildet). 
Der Beikrautbesatz für die Betriebe wurde anhand einer Einschätzung durch die Landwirte 
vorgenommen. Sie sollten beurteilen, ob dieser unter Kontrolle war oder ob er sich 
ertragsmindernd bzw. sogar stark ertragsmindernd auswirkte. 
Im konventionellen Bereich schätzen zu Beginn des Projektes rund drei Viertel der Landwirte 
den Beikrautbesatz auf ihren Sojaschlägen als unter Kontrolle ein. Im weiteren Projektverlauf 
nahm der Anteil für diese Gruppe zu, sodass im Erntejahr 2016 und 2017 rund 85 % der 
Betriebsleiter/innen von ihren Flächen behaupteten, das Verunkrautung keine oder nur 
geringe Probleme verursachte. Entsprechend war insbesondere für die Kategorie einer 
ertragsmindernden Wirkung ein Rückgang im Anteil an Betrieben von etwa 20 % im 
Erntejahr 2014 auf circa 10 % im Jahr 2016 zu beobachten. Anschließend blieb das Niveau 
konstant. Die Werte für die Gruppe mit stark ertragsmindernden Auswirkungen des 
Beikrautbesatzes bewegten sich mit Ausnahme von 2016 im Bereich von 6 bis 8 % 
(Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Einschätzung der konventionell wirtschaftenden Landwirte zur Auswirkung des 
Beikrautbesatzes auf den Ertrag. 
Auch bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben zeigte sich hinsichtlich der Einschätzung 
des Beikrautbesatzes von 2014 bis 2016 eine Zunahme des Anteils an Landwirten, die die 
Verunkrautung auf dem eigenen Sojaschlag als unter Kontrolle einstuften. Lag dieser zu 
Beginn des Projektes bei knapp 60 % so ergab sich im Erntejahr 2016 ein Anteil von 77 %. Im 
Gegensatz dazu konnte der Wert im letzten Projektjahr nicht weiter gesteigert werden. 
Parallel zur Steigerung in dieser Gruppe in den ersten drei Jahren nahm der Anteil an 
Betrieben, die eine ertragsmindernde Wirkung der Verunkrautung feststellten von 25 % auf 
9 % ab. Dagegen blieb das Level in der letzten Kategorie (starke Ertragsminderung) mit 15 % 
(2014 und 2015) bis 12 % (2016) im gleichen Zeitraum relativ konstant. Im letzten Erntejahr 
2017 zeigt sich für beiden Gruppen eine deutliche Abweichung zu der Entwicklung bzw. zu 
den Gegebenheiten der Vorjahre. So nahm der Anteil an Betrieben mit ertragsmindernder 
Wirkung deutlich zu (17 %). Im Gegensatz dazu zeigte sich für die Landwirte, die auf ihrer 
Fläche eine stark ertragsmindernde Wirkung der Verunkrautung sahen, ein Rückgang auf 7 % 
(Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Einschätzung der ökologisch wirtschaftenden Landwirte zur Auswirkung des Beikrautbesatzes 
auf den Ertrag.  
Die Ursache für die im Öko-bereich im Jahr 2017 abweichenden Werte war möglicherweise 
wieder im verstärkten Austausch der Betriebe zu suchen. Dementsprechend setzte sich der 
positive Trend, welcher sich in den Vorjahren gezeigt hatte in diesem Erntejahr nicht fort. 
Die Steigerung des Anteils an Betrieben in beiden Bewirtschaftungsformen, welche den 
Beikrautbesatz als unproblematisch und damit als unter Kontrolle einstuften, kann ganz 
verschiedene Ursachen haben. 
Einerseits ist es möglich, dass der Erfahrungszuwachs bei den Betriebsleiter/innen im 
Projektverlauf zu einem besseren Beikrautmanagement geführt hat. So könnte der intensive 
Austausch zwischen den Landwirten innerhalb des Netzwerkes aber auch die generelle 
Wissensverbreitung über die Beratung dazu geführt haben, dass Landwirte die 
verschiedenen Aspekte in der Bestandspflege von Sojabohnen besser berücksichtigt und 
umgesetzt haben. 
Außerdem könnte in diesem Zusammenhang auch der Wechsel der Betriebe im Verlauf des 
Projektes eine Rolle gespielt haben. Da der Beikrautbesatz von verschiedenen Personen ganz 
unterschiedlich wahrgenommen und demzufolge eine sehr subjektive Einstufung getroffen 
wird, ist eine Variation der Ergebnisse nicht ausgeschlossen. 
Des Weiteren wäre es ebenfalls denkbar, dass im Projektverlauf eine gewisse 
Sensibilisierung für die Verunkrautung stattgefunden hat. So ist es möglich, dass Bestände 
und deren Beikrautbesatz im ersten Jahr anderes bewertet wurden als in den Folgejahren. 
Nachdem beispielsweise der Beikrautbesatz im ersten Projektjahr als hoch bewertet wurde, 
am Ende jedoch noch ein angemessenes Ertragsniveau erzielt wurde, könnte in den 
darauffolgen Jahren dazu geführt haben, dass die Einstufung der Verunkrautung in eine 
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bessere Kategorie vorgenommen wurde, obwohl der Beikrautbesatz eigentlich der gleich 
war. 
Als letzter Punkt darf natürlich die Witterung ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben. Auch 
diese könnte die Entwicklung im Hinblick auf den Beikrautbesatz entscheidend 
mitbeeinflusst haben. 
Wahrscheinlich werden alle genannten Gründe mit in die Bewertung eingegangen sein, so 
dass letztlich noch einmal darauf hingewiesen werden muss, dass die dargestellten 
Ergebnisse wenn überhaupt nur eine Tendenz widerspiegeln und die Interpretation mit 
Vorsicht vorgenommen werden muss. 
Die Nährstoffversorgung der Sojaschläge erfolgte im konventionellen Bereich im 
Projektverlauf teilweise über mineralischen Nährstoffgaben. Es wurden darüber hinaus 
jedoch auch organische Dünger ausgebracht. Über die Mineraldüngung fand im 
Wesentlichen die Applikation der Nährstoffe Kali und Phosphat statt. Außerdem brachten 
Landwirte in diesen Maßnahmen Magnesium und Schwefel sowie Bodenhilfsstoffe aus. 
Zudem gab es Betriebe, die zu Sojabohnen eine Kalkung des Schlages umsetzten. Nur 
vereinzelt wurden stickstoffhaltige Mineraldünger eingesetzt. 
Über die organische Düngung fand in dieser Bewirtschaftungsform die Ausbringung von 
Mastschweine-, Zuchtsauen-, Milchvieh- und Mastbullengülle statt. In der Regel wurden 
diese Maßnahmen jedoch an die Ernte des Vorjahres durchgeführt, sodass der verabreichte 
Stickstoff allem Anschein nach keinen negativen Einfluss auf die Bildung der Knöllchen an 
den Wurzeln der Sojabohne gehabt hat. Neben Gülle brachten die Betriebsleiter/innen 
außerdem Rindermist und Grüngutkompost aus. 
Im ökologischen Bereich, im Erntejahr 2017 inklusive der Umstellungsbetriebe, lag der Anteil 
der Betriebe, die über die gesamte Projektlaufzeit hinweg Düngergaben ausbrachten auf 
einem niedrigeren Niveau als im konventionellen Bereich. Auch hier setzten die Landwirte 
auf die Applikation von mineralischen Düngemitteln. Dabei fanden insbesondere Kalium, 
Schwefel und Magnesium ihren Einsatz. Hin und wieder wurde, wie im konventionellen 
Bereich eine Kalkung durchgeführt. Darüber hinaus erfolgten hier ebenfalls die 
Verabreichung von Bodenhilfsstoffen sowie die Applikation von Hornmist bzw. Hornkiesel. 
Als organische Düngergaben nahmen die Betriebsleiter/innen häufig Grünschnittkompost. 
Diese wurden entweder im Jahr zuvor, also nach der Ernte der Vorfrucht, oder erst kurz vor 
der Aussaat der Sojabohnen ausgebracht. Auch fanden andere Düngerarten wie Rindermist, 
Rindergülle sowie Biogasgärreste Verwendung. 
Sofern einzelne Betriebe eine Stickstoffdüngung zur Sojabohne durchgeführt haben, welche 
normalerweise nicht empfohlen wird, könnte dies in einer möglicherweise kurzfristig 
geänderten Anbauplanung begründet sein. Darüber hinaus fand in vielen Fällen, wie bereits 
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erwähnt, die Ausbringung von Mist bzw. Kompost mit einem hohen C/N-Verhältnis statt, 
sodass die Bildung der Knöllchen wahrscheinlich nicht negativ beeinflusst wurde. 
5.7.4 Erträge und Erzeugerpreise 
Das Ertragsniveau bestimmt zusammen mit dem Erzeugerpreis die Höhe der Markleistung. 
Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Kostenseite sind beide Positionen wesentlicher 
Einflussfaktor für den wirtschaftlichen Erfolg des Sojaanbaus. Deshalb soll nachfolgend ein 
detaillierter Blick auf diese Kenngrößen geworfen werden. 
Um einen ersten Gesamtüberblick aufzuzeigen, sind in Abbildung 26 und Abbildung 27 
verschiedene Ertragskennzahlen für den konventionellen und den ökologischen Bereich in 
den einzelnen Erntejahren dargestellt. Neben dem arithmetischen Mittel kann den 
Abbildungen der Median sowie der Minimal- und der Maximalertrag entnommen werden. 
Außerdem ist das Abschneiden des oberen bzw. des unteren Viertels sowie der mittleren 
Hälfte sehr gut abzulesen. Für beide Bewirtschaftungsformen lässt sich ein Jahr erkennen, 
welches sich deutlich von den übrigen Jahren unterscheidet. Es handelt sich dabei um das 
Jahr 2015. Dieses war von einer über weite Teile Deutschlands reichenden Trockenheit 
geprägt, welche in vielen Betrieben dazu führte, dass das eigentlich mögliche Ertragsniveau 
der Sojabohne nicht erreicht werden konnte. Neben einem deutlich geringeren 
Durchschnittsertrag sind die Auswirkungen der mangelnden Wasserverfügbarkeit auch an 
der Gruppe von Betrieben aus der mittleren Hälfte abzulesen. Diese bewegte sich in einem 
wesentlich niedrigeren Bereich als in 2014, 2016 und 2017. 
Einzelnen betrachtet zeigt sich für den konventionellen Bereich (Abbildung 26), dass es in 
jedem Einzeljahr über alle Betriebe gesehen immer mindestens einen Landwirt gab, welcher 
einen hundertprozentigen Ertragsausfall zu verzeichnen hatte. Dagegen ist anhand des 
Maximalwertes ersichtlich, dass im Gegensatz dazu andere Betriebsleiter/innen auch sehr 
gute Erträge erzielen konnten. So bewegte sich dieser in den Jahren 2014 und 2015 auf 
einem Niveau von 38 bzw. 39 dt/ha und konnte in den letzten beiden Projektjahren auf 
43 dt/ha (Erntejahr 2016) und 55 dt/ha (2017) gesteigert werden. Weiterhin lässt sich über 
den Median erkennen, dass in den guten Jahren (2014, 2016 und 2017) die besseren 50 % 
der Betriebe immer mindestens einen Ertrag von 30 dt/ha vom Feld holten. 2015 pendelte 
sich dieser Wert lediglich bei etwa 24 dt/ha ein. Mit Ausnahme des schlechten Erntejahres 
2015 zeigt sich anhand des dargestellten Durchschnittsertrages, dass dieser im Verlauf des 
Projektes von 29 dt/ha im Erntejahr 2014 auf über 33 dt/ha in 2017 gesteigert werden 
konnte. Dies lässt möglicherweise auf eine Steigerung der Anbauerfahrung bei den 
Landwirten zurückschließen. 
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Abbildung 26: Ertragskennzahlen von konventionell erzeugten Sojabohnen. 
Für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe ist im Pendant zum konventionellen Bereich aus 
Abbildung 27 zu erkennen, dass es auch hier in allen vier Erntejahren immer mindestens 
einen Betrieb gab, welcher einen kompletten Ertragsausfall zu verzeichne hatte. 
 
Abbildung 27: Ertragskennzahlen von ökologisch erzeugten Sojabohnen. 
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Jedoch zeigt sich auch hier, dass andere Betriebe sehr gute Erträge vom Feld holen konnten. 
Auffällig ist, dass die Maximalwerte nahezu genauso hoch ausfielen, wie im konventionellen 
Bereich. Lediglich im Jahr 2017 lag der Höchstertrag mit 45 dt/ha deutliche unter dem Level 
des konventionellen Landwirts. Anhand des Medians ist ersichtlich, dass für diese 
Bewirtschaftungsform die bessere Hälfte immer mindestens einen Ertrag von 25 dt/ha 
erzielte. Das arithmetische Mittel bewegte sich in den guten Jahren mit einem Unterschied 
von 2 bis 5 dt/ha generell etwas unter dem Niveau der konventionell wirtschaftenden 
Betrieben, wobei diese Abweichung möglicherweise auf die im Öko-Bereich tendenziell 
schlechtere Nährstoffversorgung der Böden mit Phosphat und Kali zurückgeführt werden 
könnten. Wahrscheinlich spielt in diesem Zusammenhang auch ein stärkerer Beikrautbesatz 
eine wesentliche Rolle. Jedoch zeigt sich im gesamten Projektverkauf ebenfalls eine 
Steigerung des Durchschnittsertrages. Dieser Umstand lässt sich auch hier, zumindest zu 
einem gewissen Teil, sicherlich mit einer Erfahrungssteigerung der Landwirte begründen. 
Sojabohnenerträge nach regionaler Zuordnung sind für den konventionellen bzw. 
ökologischen Bereich aus den Abbildungen 28 und 29 zu entnehmen. Der Ertragsrückgang 
aufgrund trockner Witterungsbedingungen im Erntejahr 2015, welcher in den vorherigen 
Darstellungen für Gesamtdeutschland ersichtlich wurde, lässt sich fast durchwegs auch in 
allen sechs Regionen beobachten. 
 
Abbildung 28: Durchschnitterträge von Sojabohnen im konventionellen Bereich nach regionaler Zuordnung.  
Besonders hohe Einbußen waren in diesem Jahr für beiden Bewirtschaftungsformen in der 
Region Mitte gegeben. Die über alle Betriebe im Netzwerk erkennbare Steigerung des 
Ertrages im Projektverlauf ist ebenfalls häufig ersichtlich. Allerdings gab es diesbezüglich 
auch Ausnahmen. So bewegte sich im konventionellen Bereich der durchschnittliche Ertrag 
im Erntejahr 2017 in der Region Nord nur auf dem Niveau des Trockenjahres 2015. Auch im 
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südlichen Bayern konnte im Erntejahr 2017 das Ertragslevel von 2016 nicht übertroffen 
werden. Im Ökobereich traf dieser Zustand für die gleichen Jahre in der Region Mitte zu. 
Bestimmte Ertragswerte aus einzelnen Regionen treten besonders deutlich hervor. Dies trifft 
zum Beispiel im konventionellen Bereich auf das nördliche Baden-Württemberg zu. Hier 
wurde im Erntejahr 2017 mit einem mittleren Ertrag von über 41 dt/ha im Vergleich zu den 
anderen Regionen ein besonders hohes Ergebnis erzielt. In der Gegenüberstellung zum 
Vorjahr 2016 konnte das mittlere Ertragsniveau um mehr als 7 dt/ha gesteigert werden. 
 
Abbildung 29: Durchschnittserträge von ökologisch erzeugten Sojabohnen nach regionaler Zuordnung.  
Im Öko-Bereich fällt in diesem Zusammenhang das südliche Bayern ins Auge. Hier wurde mit 
einem Durchschnittswert von knapp 35 dt/ha im Jahr 2017 ein sehr hoher mittlerer Ertrag 
erzielt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, als das das Ergebnis aus dem Vorjahr um 
mehr als 10 dt/ha übertroffen wurde. 
Eine weitere Möglichkeit zur Gruppierung der Netzwerketriebe ist die Einteilung nach der 
Anbaueignung von Sojabohnen. Auf der Grundlage von Untersuchungen von ROßBERG & 
RECKNAGEL (2017) erfolgt deren Bemessung über die Verschneidung der Parameter 
„Mittlere Bodenwertzahl“, „Modifizierte CHU-Wärmesummen“, „Globalstrahlung“ und 
„Niederschlagssumme“. Gebiete, in denen die Grundvoraussetzungen für den Anbau optimal 
sind, werden mit „sehr gut“ bewertet. Daran anschließend folgen eine gute, ausreichende 
und mangelhafte Eignung bis hin zu Gebiete in denen der Sojaanbau nicht möglich ist. Diese 
Areale fallen in die Kategorie „ungeeignet“. Aufgrund dieser Einteilung ist generell davon 
auszugehen, dass Sojabohnenerträge unabhängig von der Bewirtschaftungsform mit 
rückläufiger Anbaueignung abnehmen.  
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Die Verteilung der Betriebe in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsform und der 
Anbaueignung von Sojabohnen ist aus Abbildung 30 zu entnehmen. Mit einem Anteil von 
42 % (konventionell) bzw. 55 % (ökologisch) lagen die meisten Betriebe in Gebieten mit 
guter Anbaueignung. In etwa ein Drittel der Landwirte beider Bewirtschaftungsformen war 
in Gegenden mit ausreichender Eignung wiederzufinden. Vergleichsweise wenige Betriebe 
wiesen eine sehr gute oder aber eine mangelhafte Bewertung auf. Betriebe in ungeeigneten 
Gebieten waren im Netzwerk nicht vertreten. 
 
Abbildung 30: Verteilung der im Netzwerk beteiligten Betriebe nach Bewirtschaftungsform und 
Sojaanbaueignung.  
Abbildung 31stellt daran anschließend den Zusammenhang zwischen dem durchschnittlich 
erzielten Ertrag und der Zuordnung zur jeweiligen Stufe der Anbaueignung dar. Auch hier 
sind die Betriebe nach ihrer Bewirtschaftungsform aufgeteilt. Berücksichtigung finden dabei 
die Sojaschläge in den vier Erntejahren 2014 bis 2017. 
Wie schon in der Betrachtung der Erträge nach regionaler Zuordnung lassen sich auch in 
dieser Abbildung Ertragsunterschiede zwischen konventioneller und ökologischer 
Bewirtschaftungsform sehr gut beobachten. So bewegten sich die Öko-Betriebe mit einer 
Differenz von 2 bis 5 dt/ha auf einem etwas niedrigeren Ertragslevel als die konventionellen 
Betriebsleiter/innen.  
Gemäß der zuvor getroffenen Annahme zeigt sich darüber hinaus, dass Betriebe in Gebieten 
mit sehr guter Anbaueignung mit 32 dt/ha (konventionell) und 29 dt/ha (ökologisch) die 
höchsten durchschnittlichen Erträge erzielten. Für die daran anschließenden Gruppen ist 
jeweils ein Ertragsrückgang festzustellen, wobei Landwirte, deren Betriebe in Gegenden mit 
guter Eignung lagen, etwa 31 bzw. 25 dt/ha ernteten, Betriebe mit ausreichender Bewertung 
im Durchschnitt Sojabohnenerträge von 25 bzw. 23 dt/ha erwirtschaften konnten. Lediglich 
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die Gruppe mit mangelnder Anbaueignung fiel sowohl im konventionellen als auch im 
ökologischen Bereich aus dem Rahmen. Hier bewegte sich das mittlere Ertragsniveau auf 
einem minimal höheren Level, als bei den Landwirten aus der Gruppe mit ausreichender 
Einstufung. 
 
Abbildung 31: Durchschnittliche Sojaerträge in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsform und der 
Anbaueignung.  
Ein Grund für dieses, so eigentlich nicht zu erwartende Ergebnis könnte sein, dass viele 
Betriebsleiter/innen mit mangelhafter Anbaueignung im ökologischen Bereich besonderen 
Wert auf das Beikrautmanagement legten. So fiel die Anzahl an Maßnahmen zur 
Unkrautregulierung häufig hoch aus. Neben den Arbeiten mit Striegel und Maschinenhacke 
wurden vor der Aussaat zudem verstärkt Grubber und Eggen eingesetzt, um ein möglichst 
beikrautfreies Saatbeet zu schaffen. Letztgenannte Vorgehensweise lässt sich teilweise auch 
bei konventionellen Betrieben beobachten. Insgesamt könnten diese Maßnahmen die 
eigentlich schlechten Anbaubedingungen etwas ausgeglichen haben, so dass auch in den 
Gebieten mit mangelhafter Anbaueignung noch vergleichsweise gute Erträge erzielt werden 
konnten. 
Ein weiteres Mittel zum Ausgleich von schlechten Anbaubedingungen sind beispielsweise 
Bewässerungsmaßnahmen. Mit den künstlichen Wassergaben können Sojabohnen auch in 
den Gebieten mit geringen Jahresniederschlagsmengen angebaut werden. Derartige 
Maßnahmen waren in den Betrieben mit mangelhafter Anbaueignung jedoch während des 
gesamten Projektverlaufs nicht zu beobachten. (ROßBERG & RECKNAGEL 2017) 
Im Hinblick auf die Ausprägung des Erzeugerpreises von Sojabohnen fällt anhand von 
Abbildung 32 schnell der große Unterschied zwischen den beiden Bewirtschaftungsformen 
auf. Während sich im gesamten Projektverlauf das Preisniveau für konventionelles Soja im 
Mittel bei etwa 37,5 €/dt bewegte, lag der Preis für ökologisch produzierte Sojabohnen im 
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Durchschnitt über alle Erntejahre mit ca. 84 €/dt mehr als doppelt so hoch wie bei 
konventionell erzeugter Ware. Der große Preisunterschied zwischen den beiden 
Bewirtschaftungsformen war wesentlich auf die geringe Verfügbarkeit von ökologisch 
erzeugten Sojabohnen und den enormen Importmengen von konventionellem Soja aus 
Übersee zurückzuführen. 
Insgesamt muss bei der Betrachtung des Erzeugerpreises im Öko-Bereich zwischen 
Futtermittel-Soja und Sojabohnen für die Lebensmittelproduktion differenziert werden. So 
bewegte sich das Preisniveau für Sojabohnen mit dem Verwendungsziel im 
Futtermittelbereich auf einem niedrigeren Level als für Sojabohnen, die in der 
Humanernährung Verwendung fanden. Beim Einsatz der Bohnen im Lebensmittelbereich 
wurden im Durchschnitt über die vier Projektjahre rund 10 €/dt mehr bezahlt als für 
Futtersoja. Ein Landwirt konnte über eine hofeigenen Verarbeitung der Ernte zu Speiseöl ein 
Preisniveau von über 100 €/dt erzielen. Ähnliche Ergebnisse erzielten Landwirte, deren 
Sojabohnen als Saatgut eingesetzt wurde. 
Aus Abbildung 32 ist weiterhin ersichtlich, dass der Erzeugerpreis für Öko-Futtermittelsoja 
im Projektverlauf von etwa 82 €/dt auf ca. 78 €/dt tendenziell abnahm. Maßgeblicher Grund 
für diese Entwicklung war im gesteigerten Anbauumfang in diesem Bereich und einer daraus 
resultierende Steigerung des Angebots zu suchen. Eine parallel dazu verlaufende 
Ausdehnung der Nachfrage blieb jedoch aus, so dass als Konsequenz der Marktpreis 
entsprechend zurückging. Im Gegensatz dazu war für Lebensmittelsoja von 2014 mit knapp 
90 €/dt auf 2016 mit 92 €/dt zunächst ein Preisanstieg erkennbar. Erst im letzten Projektjahr 
zeigte sich auch hier ein leichter Rückgang im mittleren Preisniveau.  
 
Abbildung 32: Entwicklung des Erzeugerpreises für Sojabohnen im Projektverlauf in Abhängigkeit von der 
Bewirtschaftungsform und dem Verwertungsziel.  
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Im Erntejahr 2017 konnte aufgrund einer ausreichenden Anzahl an Betrieben auch ein 
Erzeugerpreis für Umstellungsware ausgegeben werden. Dieser lag im Durchschnitt bei 
knapp 72 €/dt und damit deutlich unter dem Niveau der ökologisch wirtschaftenden 
Betriebe. Bei den konventionellen Betrieben bewegte sich der Erzeugerpreis 2014 auf einem 
Level von gut 39 €/dt. Im Vergleich dazu nahm der Preis 2015 um 2 €/dt ab und pendelte 
sich im Bereich von etwa 37 €/dt ein. Dieses Preisniveau wurde in den Erntejahren 2016 und 
2017 gehalten, obwohl zwischenzeitlich eine Steigerung des Erzeugerpreises für Sojabohnen 
auf 40 €/dt prognostiziert wurde (Abbildung 32). 
5.7.5 Ökonomie und Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus 
Um das ökonomische Ergebnis der Sojabohne in einem ersten Schritt zunächst einmal 
einordnen zu können, zeigt Abbildung 33 durchschnittliche Summe der Leistungen sowie der 
variablen Kosten und den mittleren Deckungsbeitrag der ökologisch wirtschaftenden 
Betriebe. Die linke Seite des Diagramms stellt diese Kenngrößen für alle 232 Schläge im 
gesamten Projektverlauf dar. Daran anschließend findet eine Unterteilung der Betriebe in 
das bessere Viertel, die mittlere Hälfte und das schlechtere Viertel statt. Die Sortierung der 
drei Erfolgsgruppen wurde nach der Höhe des Deckungsbeitrages umgesetzt. 
Der durchschnittliche Deckungsbeitrag für alle Öko-Betriebe lag bei einer mittleren Summe 
der Leistung von knapp 2260 €/ha und variablen Kosten von 820 €/ha auf einem Niveau von 
1444 €/ha (Angaben ohne USt.). Ein Blick auf die Extremwerte zeigt, dass der maximale 
Deckungsbeitrag mit etwa 3252 €/ha mehr als doppelt so hoch ausfiel, wie der 
Durchschnittswert. Auf der anderen Seite lag der minimale Deckungsbeitrag bei -663 €/ha 
und damit im negativen Bereich. Es zeigt sich damit, dass nicht alle Betriebe die variablen 
Kosten über die Leistung decken konnten. 
Aus der Darstellung der Einzelgruppen ist ersichtlich, dass im besseren Viertel ein 
Deckungsbeitrag von durchschnittlich etwa 2153 €/ha erzielt wurde. Die mittleren 50 % der 
Betriebe lagen auf einem Niveau von etwa 1487 €/ha und das schlechtere Viertel bewegte 
sich auf einem Niveau von 678 €/ha. In der Gruppe des unteren Viertels sind auch die zehn 
Betriebe mit einem hundertprozentigen Ertragsausfall berücksichtigt. Die variablen Kosten 
schwankten über die drei Gruppen gesehen in einem Bereich von durchschnittlich 910 €/ha 
im besseren bis hin zu 740 €/ha im schlechteren Viertel. 
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Abbildung 33: Durchschnittliche Summe der Leistungen und variablen Kosten sowie der durchschnittliche 
Deckungsbeitrag im gesamten Projektverlauf (2014 bis 2017) in den ökologisch wirtschaftenden Betrieben.  
In einem nächsten Schritt soll mit Hilfe von Abbildung 34 ein detaillierter Blick auf die 
durchschnittlichen variablen Kosten im ökologischen Sojaanbau sowie auf deren 
Zusammensetzung im Projektverlauf geworfen werden. Dabei fand erneut die Einteilung in 
die bereits bekannten Erfolgsgruppen statt. Auch in diesem Fall wurde die Sortierung der 
Erfolgsgruppen nach der Höhe des Deckungsbeitrages vorgenommen. Allerdings sind anders 
als in den vorher abgebildeten Darstellungen nur Werte größer 0 berücksichtigt. Fand in 
einem Betrieb beispielsweise keine Trocknung oder Aufbereitung statt, so wurden die 
ausbleibenden Kosten auch nicht im Durchschnittswert abgebildet. Auf diese Weise soll 
versucht werden, die tatsächlich anfallenden Kosten für die einzelnen Positionen besser 
abzubilden, ohne dass Nullwerte das arithmetische Mittel beeinflussen. 
Im Hinblick auf die Gesamtsumme zeigte sich ein deutlicher Rückgang der variablen Kosten 
vom besseren hin zum schlechteren Viertel. Die Ursache dafür war in verschiedenen Punkten 
zu suchen. Diese sollen nachfolgend etwas näher erläutert werden. 
Die Kosten für den Saatguteinsatz (inkl. Impfung) variierten zwischen den Gruppen nur 
geringfügig. In den besten Betrieben lagen diese bei durchschnittlich etwa 340 €/ha und 
damit auf einem etwas niedrigeren Niveau als in der mittleren Hälfte (350 €/ha) und im 
unteren Viertel (358 €/ha). Während die Aussaatmenge vom besseren Viertel mit 124 kg/ha 
über die mittleren Betriebe (119 kg/ha) hin zum unteren Viertel mit 110 kg/ha deutlich 
zurückging, war für den Saatgutpreis ein gegenläufiger Trend ersichtlich. So konnte für diese 
Position eine Steigerung von den besten hin zu den schlechteren Betrieben von etwa 
0,20 €/kg beobachtet werden. 
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Für die Position Dünger zeigten sich mit 129 €/ha die höchsten Kosten im besseren Viertel. In 
den beiden anderen Gruppen bewegten sich die Kosten dagegen nur bei etwa 108 €/ha 
(mittlere Hälfte) bzw. 81 €/ha (unteres Viertel). Dieser deutlich ausfallende Unterschied war 
maßgeblich auf das Vorgehen in der Berechnung dieser Position zurückzuführen. Aufgrund 
des höheren Ertragsniveaus bei den besten Betrieben verzeichneten diese bei Phosphat und 
Kali auch eine höhere Nährstoffabfuhr als die mittleren und schwächeren Betriebe. 
Dementsprechend fielen hier die Kosten auch höher aus. 
In Bezug auf die Position Pflanzenschutz lässt sich zusammenfassend festhalten, dass keine 
chemischen Mittel eingesetzt wurden und somit über den gesamten Projektzeitraum auch 
keine Kosten angefallen sind. 
Für die Trocknung von Sojabohnen gaben die Landwirte im oberen Viertel durchschnittlich 
etwa 42 €/ha aus. Bei den mittleren Betrieben und dem unteren Viertel fielen die Kosten mit 
30 bzw. 20 €/ha jeweils niedriger aus. Auch hier machte sich über die drei Gruppen das 
abnehmende Ertragsniveau deutlich bemerkbar. 
Ein ähnlicher Zusammenhang gilt zunächst einmal auch für die Aufbereitung. Hier hat das 
Ertragsniveau und damit die Menge des aufzubereitenden Erntegutes ebenfalls einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Kosten. Das Ergebnis zeigt jedoch für das obere 
Viertel und die mittlere Hälfte mit rund 40 €/ha ein nahezu identisches Kostenlevel. Erst zur 
Gruppe der schlechteren Betriebe ist ein Rückgang der Ausgaben ersichtlich. Grund für 
dieses Ergebnis war im Wesentlichen ein höheres Preisniveau für die Dezitonne an 
aufzubereitendem Erntegut. Trotz einer insgesamt geringeren geernteten Menge an 
Sojabohnen in der Gruppe der mittleren Hälfte, führte dieser Umstand zu einem 
ausgeglichenen Kostenniveau zwischen dem besseren Viertel und den 
Durchschnittsbetrieben. 
Die Höhe der variablen Maschinenkosten belief sich in der besten Gruppe auf 
durchschnittlich 343 €/ha. Mit 332 €/ha und etwa 280 €/ha lagen die Kosten für diese 
Position bei den mittleren und schlechteren Betrieben in einem niedrigeren Bereich. 
Insbesondere bei den schwächeren Betrieben (25 % -) zeigte sich im Vergleich zu den beiden 
anderen Erfolgsgruppen ein deutlicher Rückgang der Kosten. Ursache für dieses Resultat ist 
unter anderem stark in der Anzahl an Maschinendurchgängen zur Beikrautregulierung zu 
suchen. Dabei trifft dies neben der Frage der Anzahl an Maßnahmen mit Striegel und 
Maschinenhacke auch auf die Grundbodenbearbeitung vor der Aussaat der Sojabohne zu. So 
führten insbesondere die besseren Betriebe, aber auch manche Landwirte aus der Gruppe 
der mittleren Hälfte vor der Ablage der Sojabohnen mehrere Durchgänge mit Grubber oder 
Scheibenegge zur Unkrautunterdrückung durch.  
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Abbildung 34: Zusammensetzung der variablen Kosten nach Erfolgsgruppen in den ökologisch 
wirtschaftenden Betrieben im gesamten Projektverlauf.  
Unter Verwendung der gleichen Darstellungen soll nachfolgend auch die Wirtschaftlichkeit 
des konventionellen Sojaanbaus näher betrachtet. Dazu lässt sich mit Hilfe von Abbildung 35 
lässt sich die ökonomische Bewertung der Sojabohne im konventionellen Bereich wie folgt 
zusammenfassen: 
Der durchschnittliche Deckungsbeitrag für Gesamtdeutschland lag bei einer mittleren 
Summe der Leistungen von etwa 1100 €/ha und variablen Kosten von etwa 700 €/ha auf 
einem durchschnittlichen Niveau von gut 400 €/ha (Angaben ohne USt). Ein Blick auf die 
abgebildeten Extremwerte zeigt, dass der maximale Deckungsbeitrag mit 1204 €/ha auch in 
dieser Bewirtschaftungsform mehr als doppelt so ausfiel wie der Durchschnittswert. Auf der 
anderen Seite lässt sich anhand des angegebenen Minimums von –612 €/ha erkennen, dass 
es auch im konventionellen Bereich Betriebe gab, deren variable Kosten nicht durch die 
Leistungen gedeckt werden konnten. Demnach wurde hier ebenfalls ein negativer 
Deckungsbeitrag erzielt. 
Die Ergebnisse der drei Einzelgruppen zeigen, dass sich der durchschnittliche 
Deckungsbeitrag im besseren Viertel bei etwa 700 €/ha einpendelte. Die mittleren 50 % der 
Betriebe erzielten ein Durchschnittsergebnis von circa 400 €/ha und das schlechtere Viertel 
lag mit einem mittleren Deckungsbei-trag von 56 €/ha noch knapp im positiven Bereich. 
Auch für die konventionellen Betriebe lässt sich das Abschneiden der schlechteren Gruppe 
zumindest ansatzweise in der Berücksichtigung von Betrieben mit einem 
hundertprozentigen Ertragsausfall erklären. So waren es in dieser Bewirtschaftungsform im 
gesamten Projektverlauf insgesamt sechs Betriebe, welche keinen Ertrag von ihren 
Sojaflächen abfahren konnten. 
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Abbildung 35: Durchschnittliche Summe der Leistungen und variablen Kosten sowie der durchschnittliche 
Deckungsbeitrag im gesamten Projektverlauf (2014 bis 2017) in den konventionell wirtschaftenden 
Betrieben. 
Die variablen Kosten bewegten sich über die drei Gruppen gesehen in einem Bereich von 
durchschnittlich etwa 700 €/ha auf einem sehr konstanten Niveau. Damit schwankten diese 
deutlich geringer anders als im ökologischen Bereich. 
Unter den gleichen Grundvoraussetzungen, wie für die Betriebe aus dem ökologischen 
Bereich, stellt Abbildung 36 die variablen Kosten und deren Zusammensetzung für die 
konventionellen Betriebe dar. Im Gegensatz zu den ökologisch wirtschaftenden Kollegen 
zeigte sich für diese Bewirtschaftungsform ein grundlegend gegenläufiger Trend ab. So fiel 
die Summe der variablen Kosten im besseren Viertel mit 680 €/ha am geringsten aus und 
steigerte sich über die Durchschnittsbetriebe (730 €/ha) zur Gruppe des schlechteren 
Viertels auf ein Niveau von 750 €/ha. Auch hier sollen die einzelnen Positionen etwas 
genauer betrachtet werden. 
Für den Saatgutbereich zeigte sich im Pendant zu den Gesamtkosten eine Steigerung der 
Ausgaben vom besseren hin zum schlechteren Viertel. Parallel zu den Öko-Betrieben war bei 
einer Steigerung des durchschnittlichen Preisniveaus für konventionelles Sojasaatgut eine 
rückläufige mittlere Aussaatmenge von 116 kg/ha (besseres Viertel) auf 111 kg/ha 
(schlechteres Viertel). Dabei fiel die Preissteigerung vom besseren hin zum schlechteren 
Viertel stärker aus, als die entsprechend gegenläufige Entwicklung der Aussaatmenge. Mit 
nahezu identischen Kosten von 29 €/ha über alle drei Gruppen gesehen nahm die Impfung 
keinen entscheidenden Einfluss auf eine Abweichung in der Position Saatgut. 
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In Bezug auf den Dünger waren abnehmende Kosten vom besseren hin zum schlechteren 
Viertel zu beobachten. Wie im Öko-Bereich nahmen ebenfalls die Höhe des Ertrages und der 
damit einhergehende variierende Nährstoffentzug von Phosphat und Kali entscheidenden 
Einfluss auf Entwicklung der Kosten über die drei Gruppen. 
Bezüglich der Kosten für Pflanzenschutzmittel bewegte sich das bessere Viertel mit 
durchschnittlich 77 €/ha im Vergleich zur mittleren Hälfte (87 €/ha) und zum schlechteren 
Viertel (93 €/ha) auf dem niedrigsten Level. Die besseren Betriebe führten häufig eine 
einzige Maßnahme durch, über welche im Wesentlichen die Mittel Centium, Sencor, 
Spectrum oder Artist im Vorauflauf zum Einsatz kamen. In den mittleren und schlechteren 
Betrieben wurden immer wieder weitere Überfahrten mit einer zusätzlichen Ausbringung 
von Herbiziden umgesetzt, auch weil die Mittel der ersten Applikation aus unterschiedlichen 
Gründen, wie zum Beispiel zu trockene Witterungsbedingungen nicht immer ihre volle 
Wirkung zeigten. Dieser erhöhte Einsatz von Pflanzenschutzmittel spiegelt sich entsprechend 
in höheren Kosten wieder. 
Die Trocknung spielte im konventionellen Bereich nur eine untergeordnete Rolle. So konnten 
die Sojabohnen unabhängig von der Gruppenzuordnung in der Regel mit dem passenden 
Feuchtegehalt geerntet werden. Dementsprechend sind zwischen den einzelnen 
Erfolgsgruppen keine wesentlichen Unterschiede zu erkennen. 
Bei der Aufbereitung zeigte sich eine Zunahme der durchschnittlichen Kosten vom besseren 
hin zum schlechteren Viertel. Anhand der übermittelten Daten ist ersichtlich, dass die 
Betriebe der mittleren Hälfte und auch des schlechteren Viertels höhere Preise für diese 
Position zahlten als das bessere Viertel. 
Im Gegensatz zu den Öko-Betrieben fielen die Unterschiede zwischen den Gruppen im 
konventionellen Bereich in der Position variable Maschinenkosten geringer aus. Zwar ergab 
sich zwischen dem besseren Viertel und der mittleren Hälfte eine Differenz von 25 €/ha, 
dagegen unterschieden sich die Mittelwerte von der mittleren Gruppe zum schlechteren 
Viertel nicht. Hier pendelten sich die Kosten auf ein Durchschnittsniveau von 236 €/ha ein. 
Einzelbetrieblich waren dagegen sehr wohl Differenzen erkennbar. So wurde in bestimmten 
Gebieten bei ausbleibenden Niederschlägen Bewässerungsmaßnahmen umgesetzt, welche 
einen deutlichen Anstieg der Kosten mit sich brachten. Zusätzlich führten manche 
Betriebsleiter/innen besondere Bodenbearbeitungsmaßnahmen durch, welche ebenfalls zu 
einem Anstieg der variablen Maschinenkosten führten. Allen voran ist in diesem 
Zusammenhang die Unterbodenlockerung zu erwähnen. Auf die Masse der Betrieb und in 
dieser Rückschau auch auf die Anzahl der Projektjahre und die Anzahl der 
zugrundeliegenden Schläge gesehen, bildeten diese Betriebe letztendlich jedoch eine 
Ausnahme, so dass eine maßgebliche Veränderung der Mittelwerte ausblieb. 
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Abbildung 36: Zusammensetzung der variablen Kosten nach Erfolgsgruppen in den konventionell 
wirtschaftenden Betrieben im gesamten Projektverlauf.  
Anhand dieser ersten Übersicht ist erkennbar, dass die von den Sojaerzeugern realisierten 
Deckungsbeiträge im gesamten Projektverlauf stark streuten. Eine Betrachtung der 
Einzeljahre zeigt, dass die Ergebnisse im deutschlandweiten Durchschnitt unter guten 
Anbaubedingungen in den Jahren 2014, 2016 und 2017 bei mindestens 1400 €/ha lagen und 
dieser Wert teilweise auch deutlich überschritten wurde (Abbildung 37).  
 
Abbildung 37: Durchschnittlich erzielter Deckungsbeitrag in den Öko-Betreiben im Projektverlauf nach 
regionaler Zuordnung.  
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Im Trockenjahr 2015 wurde dagegen nur ein Durchschnittsergebnis von 940 €/ha erzielt. 
Generell zeigen sich regionale Unterschiede, die 2015 zu besonderer Ausprägung kamen. 
Dabei waren die Mindererträge in diesem Jahr der wichtigste Faktor für den Rückgang der 
mittleren Deckungsbeiträge. Besondere Probleme traten in diesem Jahr in der Mitte 
Deutschlands und im nördlichen Baden-Württemberg. So lag das Durchschnittsergebnis in 
diesen beiden Regionen bei nicht einmal 500 €/ha. 
Den größten wirtschaftlichen Erfolg hatten jeweils die Sojaerzeuger im südlichen Bayern. 
Daneben konnten mit einem durchschnittlichen Deckungsbeitrag von 2.050 €/ha im Jahr 
2017 die Betriebe im südlichen Baden-Württemberg ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis 
erzielen. Daraus resultierend lässt sich zumindest in der Tendenz ein leichtes Süd-
Nordgefälle zwischen den Betrieben feststellen. 
Eine Betrachtung der Einzeljahre im konventionellen Bereich zeigt, dass die 
Deckungsbeiträge unter guten Anbaubedingungen in den Jahren 2014, 2016 und 2017 
deutschlandweit bei mindestens 400 €/ha lagen und 2017 sogar fast ein Niveau von 
500 €/ha erreichten (Abbildung 38).  
 
Abbildung 38: Durchschnittlich erzielter Deckungsbeitrag in den konventionellen Betreiben im Projektverlauf 
nach regionaler Zuordnung. 
Dagegen ist auch für diese Bewirtschaftungsform mit einem Mittelwert im Deckungsbeitrag 
von knapp 200 €/ha ein deutlicher Rückgang des Ergebnisses im Erntejahr 2015 zu erkennen. 
Die deutlichen Einbußen lassen sich ebenfalls in den einzelnen Regionen feststellen. Große 
Probleme traten 2015 in der Region Mitte auf. So bewegte sich das mittlere 
Deckungsbeitragsniveau mit etwa -100 €/ha deutlich im negativen Bereich. Wesentlicher 
Einflussfaktor für die Einbußen war auch bei den konventionellen Betrieben eine deutliche 
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Ertragsreduktion als Folge der ausbleibenden Niederschläge in den entscheidenden 
Wachstumsstadien der Sojapflanzen. 
Die besten mittleren Deckungsbeiträge in den guten Projektjahren von jenseits der 500 €/ha 
wurden im nördlichen Baden-Württemberg und im südlichen Bayern erzielt. Mit einem 
Durchschnittsergebnis von 626 €/ha (südl. Bayern) bzw. sogar 773 €/ha (nördl. Baden-
Württemberg) zeigten sich teilweise sehr deutliche Unterschiede im Vergleich zu den 
anderen Regionen. Auch für die konventionelle Bewirtschaftungsform lässt sich nach der 
Erfassung und Auswertung von vier Projektjahren ein tendenzielles Süd-Nordgefälle 
erkennen. Allerdings zeigen die Ergebnisse sowohl für den ökologischen als auch für den 
konventionellen Bereich, dass ein Sojabohnenanbau bei passenden Witterungsbedingungen 
durchaus auch in den nördlicheren Regionen Deutschlands gelingen und zu guten 
ökonomischen Ergebnissen führen kann. 
Anhand der bisher dargestellten Betrachtung zur Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus 
lässt sich diese Kultur gut einordnen. Zusammenfassend kann festgehalten, dass das 
ökonomische Ergebnis stark durch die Witterungsbedingungen im Einzeljahr beeinflusst 
wird. Diese bestimmen maßgeblich das Ertragsniveau. Trotz höherer variabler Kosten, 
bewegen sich die Deckungsbeiträge im Öko-Bereich aufgrund der deutlichen Unterschiede 
im Erzeugerpreis auf einem wesentlich höheren Niveau als im konventionellen Bereich. 
Innerhalb des Arbeitspaketes Datenmanagement ging es in einem zweiten Schritt um die 
Frage, wie die Sojabohne auf der Grundlage der erzielten Deckungsbeiträge im Vergleich zu 
alternativ in der Landwirtschaft angebauten Kulturen abschneiden konnte. Auch in diesem 
Fall wurde auf die Praxisdaten der im Netzwerk beteiligten Betriebe zurückgegriffen. 
In Abbildung 39 sind die wesentlichen Kulturen aufgeführt, welche in den ökologisch 
wirtschaftenden Betrieben als Vergleichsfrüchte angebaut wurden. Es handelt sich dabei um 
die beiden alternativ zur Sojabohne stehenden Körnerleguminosen Ackerbohnen und 
Körnererbsen sowie um Dinkel, Winterweizen und Körnermais. Die in Klammern 
aufgeführten Zahlen stellen die Anzahl der für die Berechnung zugrundeliegenden Betriebe 
in den jeweiligen Erntejahren in der Abfolge (2014/2015/2016/2017) dar. 
Allgemein ist anhand von Abbildung 39 ersichtlich, dass sich die Sojabohne insbesondere in 
den guten Erntejahren (2014, 2016 und 2017) nahezu durchwegs als eine konkurrenzfähige 
Kultur erwies. So lagen die Ergebnisse oftmals im positiven Bereich, was aufzeigt, dass Soja 
im Mittel höhere Deckungsbeiträge erzielte als die alternativ angebauten Vergleichsfrüchte. 
Im Erntejahr 2015 bewegte sich die durchschnittliche Differenz der Deckungsbeiträge 
dagegen häufig im negativen Bereich. Insbesondere in der Gegenüberstellung zu Dinkel fiel 
die Sojabohne deutlich zurück. Hier lag die Differenz der Deckungsbeiträge bei -1300 €/ha.  
Gegenüber Ackerbohnen konnte die Sojabohne im Durchschnitt immer einen besseren 
Deckungsbeitrag erzielen und war somit im Vergleich zu dieser Kultur in allen vier 
Erntejahren wettbewerbsfähig. Zu Beginn des Projektes (2014 und 2015) fiel die Differenz 
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noch vergleichsweise niedrig aus. In den beiden anderen Jahren lag der Unterschied 
zwischen den beiden Körnerleguminosen mit rund 700 €/ha sehr viel deutlicher im positiven 
Bereich. 
Im Vergleich zu Winterweizen war die Sojabohne über die gesamte Projektlaufzeit ebenfalls 
wettbewerbsfähig und erziele im Durchschnitt immer höhere Deckungsbeiträge. Im Pendant 
zu der vorher betrachteten Vergleichskultur fielen die Unterschiede zwischen den beiden 
Feldfrüchten in den ersten beiden Projektjahre ebenfalls geringer aus als in den beiden 
letzten Jahren. 
Auch gegenüber Körnererbsen war das Ergebnis durchwegs positiv zu bewerten. So konnte 
die Sojabohne durchschnittlich 500 bis 600 €/ha höhere Deckungsbeiträge erzielen als die 
alternativ angebaute Körnerleguminose. Lediglich im Erntejahr 2015 fiel das Resultat 
zugunsten der Körnererbsen aus. 
Für die drei bisher aufgeführten Vergleichskulturen ist bei genauerer Betrachtung der Daten 
ersichtlich, dass in allen vier Erntejahren zwar geringere variable Kosten anfielen. Allerdings 
konnte das sehr viel größere Defizit auf der Leistungsseite dadurch nicht ausgeglichen 
werden. 
 
Abbildung 39: Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne gegenüber verschiedenen Vergleichsfrüchten in den 
ökologisch wirtschaftenden Betrieben.  
Bei der letzten in Abbildung 39 dargestellten Gegenüberstellung von Sojabohnen und 
Körnermais verhielt sich dieser Zusammenhang genau anders herum. So war die Sojabohne 
dem Körnermais im Durchschnitt über die vier Erntejahre in der Marktleistung unterlegen. 
Dafür bewegte sich die Körnerleguminose bei den variablen Kosten auf einem deutlich 
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niedrigeren Niveau, so dass das geringere Produkt aus Ertrag und Erzeugerpreis des Öfteren 
ausgeglichen werden konnte. 
Zudem zeigt sich für die Gegenüberstellung von Sojabohnen und Körnermais im 
Projektverlauf eine positive Entwicklung. Lag die Differenz 2015, im ersten Jahr, in dem 
Körnermais im nennenswerten Umfang als Vergleichsfrucht von den Betriebsleiter/innen 
gewählt wurde, mit rund –400 €/ha deutlich im negativen Bereich, so fiel das Ergebnis im 
Erntejahr 2017 mit einer Differenz der Deckungsbeiträge von 180 €/ha deutlich besser aus. 
Anhand dieser Darstellung ist ersichtlich, dass Sojabohnen im Vergleich zu unterschiedlichen 
Vergleichsfrüchten im ökologischen Bereich durchaus eine wettbewerbsfähige Alternative 
darstellen können. Um ausgehend von dem Durchschnittsergebnis einen noch besseren 
Eindruck über das ökonomische Abschneiden auf Ebene des Einzelbetriebes zu erhalten, 
stellt Abbildung 40 den Anteil der Betriebe dar, welcher mit dem Anbau von Soja einen 
höheren Deckungsbeitrag erzielte als mit der gewählten Vergleichsfrucht. 
Gegenüber Winterweizen konnte sich die Sojabohne in den Jahren 2014 und 2016 in allen 
Betrieben durchsetzen und war demnach in 100 % der Fälle wettbewerbsfähig. In den 
beiden anderen Erntejahren fielen die Ergebnisse mit 56 % (2015) bzw. 88 % (2017) etwas 
schlechter aus. 
Auch im Vergleich zu den beiden Körnerleguminosen Ackerbohnen und Körnererbsen zeigte 
sich die Sojabohne als sehr konkurrenzfähig. In den Jahren mit guten 
Wachstumsbedingungen erreichten oftmals etwa 80 % der Betriebe mit der Sojabohne einen 
höheren Deckungsbeitrag als mit einer der zwei Vergleichskulturen. 
Die bereits zuvor beschriebene positive Entwicklung von Soja gegenüber Körnermais kann 
auch aus Abbildung 40 entnommen werden. So lässt sich die im Verlauf der Projektzeit 
zunehmende Wettbewerbsfähigkeit durch eine Steigerung im Anteil der Betriebe mit einem 
höheren Deckungsbeitrag auf Seiten der Sojabohne in dieser Darstellung ebenfalls erkennen. 
Waren es im Erntejahr 2015 40 % der Betriebsleiter/innen, die mit der Sojabohne ein 
besseres Resultat erzielen konnten, stieg dieser Wert im letzten Projektjahr auf 67 % an. 
In Bezug auf die Vergleichsfrucht Dinkel bleibt zu vermerken, dass es trotz des negativen 
Durchschnittsergebnisses aus Abbildung 39 durchaus auch einzelne Betriebe gab, die im 
Vergleich zum Getreide mit Sojabohnen ein besseres ökonomisches Ergebnis erzielen 
konnten. Somit war auch in diesem Fall die Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne nicht 
komplett ausgeschlossen. 
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Abbildung 40: Anteil der Betriebe mit Deckungsbeiträgen der Sojabohne über denjenigen der 
Vergleichsfrucht in den Jahren 2014 bis 2017 im ökologischen Bereich.  
Auch für die konventionell wirtschaftenden Betriebe soll die Gegenüberstellung der 
Sojabohne im Vergleich zu alternativen Feldfrüchten einen Aufschluss darüber bringen, wie 
es um die Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne in diesem Bereich bestellt ist. Die von den 
Landwirten im nennenswerten Umfang gewählten Vergleichskulturen waren sowohl Körner- 
als auch Silomais, Winterraps und Winterweizen sowie die beiden Körnerleguminosen 
Ackerbohnen und Körnererbsen. 
Die Ergebnisse aus Abbildung 41 zeigen schnell auf, dass die Sojabohne, je nach Erntejahr, 
gegenüber vielen der genannten Kulturen konkurrenzfähig war. Lediglich in der 
Gegenüberstellung zu Winterraps konnte sie sich in keinem der Projektjahre durchsetzen. So 
bewegte sich die durchschnittliche Differenz der Deckungsbeiträge in diesem Fall im 
gesamten Projektverlauf deutlich im negativen Bereich. Wesentlicher Einflussfaktor für das 
Ergebnis war die Leistungsseite, welche für Winterraps in der Regel höher war als auf Seiten 
der Sojabohne. Auch in Betriebe mit sehr guten Sojaerträgen von 40 dt/ha und mehr konnte 
sich die Körnerleguminose nicht durchsetzen, da gleichzeitig das Erzeugerpreisniveau mit 
etwa 36 €/dt bei den Sojabohnen zu gering ausfiel. 
Aus Abbildung 41 lässt sich für die konventionell wirtschaftenden Betriebe zudem das für 
den Sojaanbau problematische Projektjahr 2015 erkennen. Die Sojabohne konnte sich in 
diesem Zeitraum lediglich gegenüber Ackerbohnen behaupten. Mit einer positiven Differenz 
der Deckungsbeiträge zwischen den beiden Kulturen von rund 170 €/ha fiel das Resultat 
sogar sehr deutlich aus. Im Gegensatz dazu bewegten sich die Ergebnisse im Vergleich mit 
den übrigen Kulturen mit -430 bis -140 €/ha allesamt im negativen Bereich, sodass für die 
Sojabohne zumindest im Jahr 2015 keine weitere Wettbewerbsfähigkeit gegeben war. 
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Im Erntejahr 2014 konnte sich die Sojabohne mit einer Differenz von etwa 100 €/ha 
ebenfalls deutlich von der Ackerbohne absetzen. Dahingegen war für die Projektjahre 2016 
und 2017 eine Gegenüberstellung der beiden Körnerleguminosen aufgrund einer zu geringen 
Anzahl an Betrieben nicht möglich. Für den Vergleich von Sojabohnen und Körnererbsen 
zeigte sich bei optimalen Wachstumsbedingungen ebenfalls ein gutes Ergebnis. Mit einer 
positiven Differenz von 30 und 100 €/ha in den Jahren 2014 und 2017 erwies sich die 
Sojabohne als konkurrenzfähig. Bei guten Erträgen und Erzeugerpreisen auf 
Durchschnittsniveau bewegte sich die Leistungsseite von Sojabohnen auf einem höheren 
Niveau als bei den beiden anderen Körnerleguminosen. Dieser Vorteil konnte durch die 
geringeren variablen Kosten, wie sie auf Seiten von Körnererbsen und Ackerbohnen oftmals 
festzustellen waren, nicht ausglichen werden. 
 
Abbildung 41: Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne gegenüber verschiedenen Vergleichsfrüchten in den 
konventionell wirtschaftenden Betrieben.  
Im Vergleich zu Körner- und Silomais fiel die Differenz der Deckungsbeiträge sehr 
unterschiedlich aus. Zeigte sich in der Gegenüberstellung zu Silomais für die Jahre 2014 und 
2016, dass eine Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne gegeben war und die 
Deckungsbeiträge von Silomais im Durchschnitt deutlich übertroffen wurden, konnte sich die 
Körnerleguminose in den beiden anderen Projektjahren nicht durchsetzen. Auch gegenüber 
Körnermais ist im Jahr 2014 mit einer Differenz der Deckungsbeiträge von 140 €/ha ein sehr 
gutes Ergebnis für die Sojabohne erkennbar. In den Folgejahren konnte dieses Resultat 
jedoch nicht mehr umgesetzt werden. Allerdings ist ersichtlich, dass sich die 
Deckungsbeiträge beider Kulturen 2016 und 2017 nahezu ausglichen und demzufolge die 
Sojabohne grundsätzlich durchaus Potential aufzeigte, dass die sie mit Körnermais 
konkurrieren kann. 
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Bei der Betrachtung von Sojabohnen und Winterweizen muss genauso zwischen den Jahren 
differenziert werden. 2016 lag die durchschnittliche Differenz der Deckungsbeiträge im 
Vergleich der beiden Kulturen bei rund -100 €/ha. Sie bewegte sich damit über die Betriebe 
mit dieser Vergleichsfrucht im negativen Bereich und es war demnach keine 
Wettbewerbsfähigkeit gegeben. Im Projektjahr 2017 erzielte die Körnerleguminose jedoch 
ein höheres mittleres Deckungsbeitragsniveau und stellte somit eine ökonomische 
Alternative zu dem Getreide dar. 
Ein Blick auf den Anteil der Betriebe, welcher sich mit den Deckungsbeiträgen der Sojabohne 
über denjenigen der Vergleichsfrucht bewegte zeigt, dass es in allen Erntejahren fast immer 
mindestens einen Landwirt gab, welcher mit der Sojabohne besser abschneiden konnte als 
mit der Alternativkultur. Nur im Erntejahr 2015 war die Sojabohne in der Gegenüberstellung 
mit Winterraps komplett unterlegen (Abbildung 42). 
 
Abbildung 42: Anteil der Betriebe mit Deckungsbeiträgen der Sojabohne über denjenigen der 
Vergleichsfrucht in den Jahren 2014 bis 2017 im konventionellen Bereich.  
Im Vergleich zu Körnermais war es in den guten Jahren 2014, 2016 und 2017 immer 
mindestens die Hälfte der Betriebsleiter/innen, die mit der Sojabohne höhere 
Deckungsbeiträge erzielten als mit der Vergleichskultur. Gleiches gilt auch für die 
Körnererbsen, wobei in diesem Fall aufgrund der zu geringen Anzahl an Betrieben im 
Erntejahr 2016 kein Ergebnis ausgegeben werden konnte. 
Für Winterweizen, welcher in den Erntejahren 2016 und 2017 als alternative Feldfrucht zur 
Sojabohne angebaut wurde ergab sich zwar ein Ergebnis, welches nicht ganz auf dem Niveau 
des Öko-Bereichs lag. Jedoch waren es auch hier immer mindestens 50 % der Betriebe, die 
über den Anbau der Sojabohne mit Winterweizen konkurrieren konnten. 
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Das Ergebnis in der Gegenüberstellung von Soja- und Ackerbohnen stellt eine Besonderheit 
dar. Im ersten Projektjahr konnten ebenfalls 50 % der Betriebsleiter/innen mit Sojabohnen 
höhere Deckungsbeiträge erzielen. Im darauffolgenden Jahr 2015, in denen die 
Wachstumsbedingungen für Soja aufgrund der ausgeprägten Trockenheit deutlich schlechter 
ausfielen waren es sogar 80 % der Landwirte, die mit dem Sojabohnenanbau bessere 
Deckungsbeiträge realisierten. 
Im Gegensatz dazu fiel der Anteil der Betriebe, welcher mit der Körnerleguminose einen 
höheren Deckungsbeitrag erreichte als mit Silomais, im Vergleich zu den anderen 
Gegenüberstellungen in den Jahren 2014, 2015 und 2017 mit maximal 43 % geringer aus. 
Lediglich 2016 waren es 80 % der Landwirte deren Sojaanbau mit der Kultivierung von 
Silomais konkurrieren konnte. 
Über die Erfassung von Daten zur Nachfrucht nach Sojabohnen bzw. der Nachfrucht nach der 
Vergleichsfrucht sollte eine ökonomische Aussage zum Vorfruchtwert umgesetzt werden. 
Auf Grund der freien Entscheidungsmöglichkeit der Landwirte in der Wahl der Kulturen 
wurde dieses Projektziel nicht erreicht. In diesem Zusammenhang kam es zu zwei 
grundlegenden Problemen. Oftmals waren die beiden Nachfrüchte in den Betrieben 
aufgrund der individuellen Fruchtfolge unterschiedlich. Eine Gegenüberstellung der 
Deckungsbeiträge war in diesen Fällen nicht angebracht und eine Aussage zur 
Vorfruchtwirkung aus ökonomischer Sicht konnte unter diesen Umständen nicht getroffen 
werden.  
Wurde für beide Nachfrüchte dieselbe Kultur angebaut, fand in der Datenerfassung oftmals 
die Bildung von Durchschnittswerten über alle Schlägen mit dieser Feldfrucht statt. Demnach 
unterschieden sich die Werte für die Nachfrucht nach der Sojabohne nicht von den Werten 
für die Nachfrucht nach der Vergleichsfrucht. Die berechneten Deckungsbeiträge waren 
somit identisch, so dass auch in diesen Fällen keine Aussage zum Vorfruchtwert getroffen 
werden konnten. 
Die Anzahl der Betriebe, die eine den Vorgaben entsprechende Datenerfassung 
durchführten war so gering, dass eine Auswertung im Hinblick auf das gewünschte Ziel nicht 
umgesetzt werden konnte. 
5.7.6 Demoanlagen 2014 bis 2018 
Art und Umfang der von den Leuchtturmbetrieben installierten Demonstrationsanlagen im 
Projektverlauf ist in Abbildung 43 abgebildet. Zusätzlich kann die Verteilung zwischen 
konventioneller und ökologischer Bewirtschaftungsform entnommen werden. 
In den Streifenanlagen nahm das Thema Sorten den größten Stellenwert ein. Es wurde im 
Zeitraum von 2014 bis 2018 in 138 Demonstrationsanlagen installiert. Die Frage nach den im 
Sojaanbau einsetzbaren Impfmitteln spielte ebenfalls eine wesentliche Rolle. Von mittlerer 
Bedeutung waren die Betrachtung verschiedener Saatstärken sowie die Installation von 
Streifen zu unterschiedlichen Saatverfahren. Auch der Unkrautregulierung mit Hacke und 
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Striegel im ökologischen Bereich bzw. der Verwendung von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln in den konventionell wirtschaftenden Betrieben wurde öfter 
Aufmerksamkeit geschenkt. Seltener fand der Aufbau von Demoanlagen zu den Themen 
Mulchsaat, Düngung, und Saatzeitpunkt statt. Der Anbau von Sojabohnen im Gemenge mit 
anderen Kulturen spielte ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. Die in den verschiedenen 
Themen gemachten Beobachtungen stehen naturgegeben in Zusammenhang mit den 
Witterungsbedingungen des jeweiligen Einzeljahres. 
Die nachfolgenden Ausführungen fassen die Erkenntnisse der Jahre 2014 bis 2018 aus den 
verschiedenen Anlagen zusammen. Sie liefern einen ersten Eindruck darüber, welche 
wesentlichen Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Eine detailliertere Beschreibung 
steht für jedes einzelne Jahr auf der Projektseite des Soja-Netzwerkes unter dem 
nachfolgend aufgeführten Link bereit. 
Datenauswertung zu Betrieben, Schlägen und Demonstrationsanlagen. (Zugriff am 
26.11.2018). 
 
Abbildung 43: Themen der Demonstrationsanlagen im Projektverlauf von 2014 bis 2018.  
Demonstrationsanlagen zu Sorten 
Wie das Thema Sortenwahl auf den Leuchtturmbetrieben in der Regel umgesetzt wurde, 
zeigt das in Abbildung 44 dargestellte Foto aus dem Bundesland Bayern. Hier lassen sich die 
Sortenunterschiede verschiedener Reifegruppen und der damit einhergehenden verzögerten 
Abreife im Erntejahr 2014 sehr gut erkennen. Die Anzahl der angelegten Streifen pro Betrieb 
lag im Vergleich zu anderen Themen vergleichsweise hoch. So installierten die 
Betriebsleiter/innen im Durchschnitt etwa 6 Streifen. Allerdings kam es auch vor, dass 
mancher Landwirt im Maximum bis zu 18 verschiedene Sorten in der Demonstrationsanlage 
aussäte. 
2014 - 2018
Themen konv. ökol. konv. ökol. konv. ökol. konv. ökol. konv. ökol. Anzahl gesamt
Sorten 14 14 14 5 13 11 17 13 21 16 138
Impfung 6 13 7 6 8 11 8 5 6 7 77
Saatstärke 4 11 2 3 4 3 4 4 0 0 35
Saatverfahren 6 6 6 0 7 1 3 1 4 1 35
Herbizidanwendungen 6 0 5 0 3 0 2 0 3 0 19
mech. Beikrautregulierung 2 5 0 6 1 0 1 1 3 1 20
Mulchsaat 2 0 3 1 2 1 0 0 2 1 12
Düngung 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 8
Saatzeitpunkt 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Gemengeanbau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 2015 2016 2017 2018
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Abbildung 44: Abreife von Sorten unterschiedlicher Reifegruppen im Jahr 2014 – von links nach rechts 
(zwischen den schwarzen Linien) Picor (0), SY Eliot (00) und Kent (00).  
Generell muss in Bezug auf die Sortenwahl die Entscheidung für die richtige Reifegruppe an 
erste Stelle gesetzt werden. Diese ist ein Maß für den Wärmebedarf der Sojabohne von der 
Aussaat bis hin zur Ernte. Normalerweise werden in Deutschland aufgrund der klimatischen 
Gegebenheiten vergleichsweise frühe Sorten ab Reifegruppe 00 bzw. 000 gewählt werden. 
Die über die gesamte Projektlaufzeit in den Demoanlagen eingesetzten Sojabohnensorten 
stammten aus einem Reifegruppenbereich von 0000 (sehr früh) bis 0 (sehr spät), wobei das 
wesentliche Augenmerk auf den 000 und 00 Sorten lag. Wie schon in den Praxisschlägen, 
zeigt sich auch hier eine deutliche Ausweitung der Sortenvariabilität. Wurden 2014 
beispielsweise 15 verschiedene Sorten der Reifegruppe 000 angebaut, konnte die Anzahl im 
Jahr 2018 mit etwa doppelt so vielen unterschiedlichen Sorten dieser Gruppe deutlich 
gesteigert werden. 
Eine Gegenüberstellung von Sorten der Reifegruppe 000 untereinander zeigt, dass die 
Sojabohnen an einem Standort bei identischem Saattermin in der Regel auch zum selben 
Zeitpunkt geerntet werden konnten. Die in der Datenerfassung abgefragten 
Wachstumsstadien (Reihenschluss, Beginn und Ende Blüte sowie Beginn Abreife) wurden 
häufig zu ähnlichen Terminen erreicht. Manchmal ergaben sich für die genannte Reifegruppe 
bei gleichem Saattermin jedoch auch größere Unterschiede. Dies trifft beispielsweise in 
einem Fall für den Zeitpunkt des Abreifebeginns zu. So zeigte sich für ES Commander mit 
einer verzögerten Abreife von 10 Tage ein deutlicher Unterschied zu den anderen in dieser 
Anlage angebauten 000-Sorten. 
Generell können Entwicklungsverzögerungen einerseits auf genetische Unterschiede 
zwischen den Sorten zurückgeführt werden. Andererseits sind Gründe für derartige 
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Abweichungen natürlich auch in der unterschiedlichen Anfälligkeit einzelner Sorten 
gegenüber äußeren Bedingungen, wie zum Beispiel suboptimale Witterungsverhältnisse zu 
suchen. Ob Faktoren, wie niedrige Temperaturen oder mangelnder Niederschlag eventuell 
eine Auswirkung auf die Pflanzenentwicklung gehabt haben, lässt sich an Hand der 
Beobachtungen in den Demoanlagen nicht beantworten, da eine Aufnahme solcher 
Kennwerte in der Datenerfassung nicht vorgesehen war. 
Beim Vergleich von Sorten der Reifegruppe 00 mit Sorten der Reifegruppe 000 ist unter 
normalen Wachstumsbedingungen davon auszugehen, dass sich bei zeitgleicher Aussaat 
eine Verschiebung im Erreichen der einzelnen Stadien ergibt und dementsprechend auch 
eine spätere Ernte der 00-Sorten gegeben ist. 
Tatsächlich war dies im Projektverlauf auch anhand der übermittelten Daten für die meisten 
Betriebe so erkennbar. Demnach konnten erste wesentliche Abweichungen zwischen den 
Sorten der beiden Reifegruppen bereits mit Erreichen des Reihenschlusses beobachtet 
werden. Die Unterschiede bewegten sich dabei im Bereich von fünf bis zehn Tagen. 
Differenzen in ähnlicher Größenordnung waren auch zum Beginn der Abreife ersichtlich. In 
einigen Betrieben fand die Ernte ebenfalls zu einem späteren Termin statt. Oftmals wurde 
die Sojabohne unabhängig von der Zuordnung zur Reifegruppe jedoch auch am gleichen Tag 
vom Feld geholt. 
Eine ausbleibende Ernte als Folge einer unzureichenden Abreife, insbesondere in Streifen 
mit 00-Sorten, war nur im Erntejahr 2014 zu beobachten. Demnach lassen sich zumindest für 
diesen Zeitraum die Versuchsergebnisse von AIGNER & SCHMIDT (2014) bestätigen. So wird 
in der Auswertung bayerischer Sortenversuche des Erntejahres 2014 im Zuge der Bewertung 
von ES Mentor (00) darauf hingewiesen, dass diese Sorte auf günstigen Standorten eine 
ausreichende Abreife erzielte, während sie in klimatisch ungünstigen Regionen zum 
geplanten Erntezeitpunkt einen deutlich zu hohen Feuchtegehalt aufwies. 
Die Tatsache, dass ausbleibende Ernten in den Demoanlagenwegen eines zu hohen 
Feuchtegehaltes der Sojabohnen nach 2014 nicht mehr auftraten, ist wahrscheinlich auf die 
zunehmende Erfahrung der Landwirte im Sojaanbau zurückzuführen. Die Vermutung liegt 
nahe, dass in allen beteiligten Netzwerk-Betrieben die richtige Sortenwahl entsprechend der 
Standortgegebenheiten getroffen wurde. 
Im Ausnahmejahr 2015, mit einer über weite Teile Deutschlands reichenden Trockenheit 
waren Unterschiede zwischen den beiden Reifegruppen nahezu gar nicht zu beobachten. So 
waren Abweichungen im Erreichen der einzelnen Wachstumsstadien zwar immer wieder zu 
erkennen, jedoch fielen diese vergleichsweise gering aus. Egal ob 00 oder 000-Sorte, die 
Ernte fand fast immer zum gleichen Termin statt. Möglicherweise hat Wassermangel zu 
einer Synchronisation in der Abreife in Folge einer Notreife geführt, sodass der eigentlich um 
8 Tage längere Vegetationszeitraum bei den 00-Sorten nicht zur Geltung kam. 
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Hin und wieder wurden, speziell in der Sorten-Demoanlage, von Landwirten Anmerkungen 
zu einem Befall der Sojabohnen mit Sklerotinia oder falschem Mehltau gemacht. Allerdings 
fand in der Datenerfassung keine systematische Abfrage bezüglich dieser beiden 
Krankheiten statt. 
Im Allgemeinen wird ein Befall von Sklerotinia immer wieder einmal in Sojabeständen 
beobachtet. Eine mögliche Ursache ist der in der Fruchtfolge angebaute Winterraps in 
Kombination mit einer feucht warmen Witterung, welche das Wachstum des Pilzes 
begünstigt. Eine Methode, den Befall zu vermeiden bzw. einzudämmen, ist beispielsweise 
die Wahl eines Schlages auf dem bisher nur selten, besser sogar noch gar nicht 
landwirtschaftlichen Kulturen aus der Familie der Kreuzblütler angebaut wurden. 
Auch BACHTELER & MIERSCH (2014) empfehlen als eine Möglichkeit zur Bekämpfung von 
Sklerotinia, die Kultivierung potentieller Wirtspflanzen mit einer Anbaupause von 
mindestens zwei bis drei Jahren zu unterlassen. Dies gilt nicht nur für anfällige Früchte, wie 
Winterraps, Kartoffeln oder Sonnenblume, sondern auch für den Anbau von 
Futterleguminosen, wie beispielsweise Klee. Dieser weist zwar eine deutlich geringere 
Anfälligkeit gegenüber dem Pilz auf, kann jedoch ebenfalls befallen werden und damit 
Sporen auf die Folgekultur übertragen.  
Demonstrationsanlagen zur Impfung 
Neben der Anlage eines Kontrollstreifen, in dem die Sojabohnen ohne eine vorherige 
Impfung ausgesät wurden, fanden in diesem Thema in vielen Betrieben die etablierten 
Impfmittel Biodoz-Soja, Force 48 und Hi-Stick Verwendung. Außerdem wurde oftmals Fix-
Fertig Saatgut sowohl alleine als auch in Kombination mit anderen Impfmitteln eingesetzt. 
Im Jahr 2015 kam mit Rizoliq TOP S ein neues Impfmittel auf den Markt, welches sich laut 
Herstellerangaben besonders gut zur Vorratsimpfung eignen soll. Auch dieses Mittel fand 
seitdem in vielen Betrieben seine Verwendung. In geringerem Umfang eingesetzte 
Impfmittel waren RhizoFix, Radicin, „Die Saat“ und Turbosoy oder Wilhelms Best. Neben der 
Impfung des Saatgutes stellt die Bodenimpfung ebenfalls eine Möglichkeit zur 
Rhizobienübertragung in den Boden dar. Dieses Verfahren wurde seit 2016 vereinzelt als 
eine Variante in den Demonstrationsanlagen der Betriebe umgesetzt. 
Um die Auswirkung der verschieden Impfmittel beurteilen zu können, wurden Bonituren in 
Bezug auf die Knöllchengröße, die Knöllchenanzahl und die Knöllchenverteilung 
durchgeführt. Einerseits sollte die Größe der Knöllchen den Klassen kleine, vorwiegend 
große oder große Knöllchen zugeordnet werden. Darüber hinaus war mit Hilfe des in 
Abbildung 45 dargestellten Boniturschemas der Bioforschung Austria die Anzahl der 
Knöllchen festzuhalten. Dabei sollte das Auftreten der Knöllchen den fünf möglichen Stufen 
(Stufe 0 = keine Knöllchen bis Stufe 4 = mehr als 100 Knöllchen) zugeordnet werden. Eine 
letzte Einschätzung war hinsichtlich der Verteilung der Knöllchen an den Wurzeln der 
Pflanzen zu treffen. Die Frage in diesem Zusammenhang bestand darin, ob die Knöllchen 
vorwiegend an der Pfahlwurzel, an den Seitenwurzeln oder gleichmäßig über das gesamte 
Wurzelsystem zu finden waren. 
Ergebnisse 109 
 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
 
Abbildung 45: Boniturschema zur Bestimmung der Knöllchenanzahl bei Sojabohnen (Quelle: Bioforschung 
Austria) https://www.bioforschung.at/wp-content/uploads/2015/10/ Soja-Kn%C3%B6llchen-Bonitur-BIO-
FORSCHUNG-AUSTRIA.pdf. 
Die Beobachtungen in den Demonstrationsanlagen zeigen im gesamten Projektverlauf, dass 
der Zeitraum zwischen Impfung und Aussaat sehr oft kurz gehalten wurde. Auch die 
Saatgutablage erfolgte bei guten äußeren Bedingungen, so dass es eher unwahrscheinlich 
ist, das negative äußere Bedingungen zum Absterben der Bakterien und damit zu einem 
ausbleibenden Knöllchenansatz geführt haben. 
Über alle fünf Jahre konnten nach einer Impfung mit den bewährten Impfmitteln Hi-Stick, 
Biodoz-Soja und Force 48 sowohl kleine als auch große Knöllchen an der Wurzel der 
Sojabohne gefunden werden. Seltener fand eine Zuordnung in die Kategorie „überwiegend 
große Knöllchen“ oder aber „vorwiegend kleine Knöllchen“ statt. 
Der Einsatz von Fix-Fertig Saatgut brachte in Bezug auf die Knöllchengröße oftmals nur kleine 
Knöllchen hervor. Häufig führte eine Mischung von Fix-Fertig-Saatgut mit anderen Mitteln zu 
keiner Verbesserung. So fand die Einstufung der Knöllchengröße nach wie vor in die 
Kategorie „vorwiegend kleine Knöllchen“ statt. 
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Die Bonituren im Hinblick auf die Knöllchenanzahl (Bonitur nach Bioforschung Austria, 
Abbildung 45) fielen wie folgt aus: 
Nur ganz vereinzelt und erst zu Projektende konnten acht Wochen nach der Aussaat mehr 
als 100 Knöllchen an den Wurzeln der Pflanzen gezählt werden. Allerdings fielen diese eher 
klein aus. Auch eine Knöllchenanzahl in Stufe 3 (30 bis 100 Knöllchen) wurde nur selten 
beobachtet. Am häufigsten bewegte sich die Anzahl der Knöllchen in Stufe 1 (bis zu 10 
Knöllchen) und 2 (10 bis 30 Knöllchen). 
In den Streifen mit Sojasaatgut ohne vorherige Impfung konnten in der Regel keine 
Knöllchen gefunden werden. Dies galt auch dann, wenn auf der Fläche der 
Demonstrationsanlage schon einmal Sojabohnen angebaut wurden. 
Die Gegenüberstellung der Angaben im Hinblick auf die Anzahl der Knöllchen vier, sechs und 
acht Wochen nach der Aussaat zeigte in vielen Betrieben eine Steigerung der 
Knöllchenanzahl. Häufig waren vier Wochen nach der Saat noch keine und wenn, dann nur 
wenige Knöllchen an den Wurzeln zu finden. In einigen Fällen war das Maximum bereits 6 
Wochen nach der Aussaat erreicht, in anderen Betrieben konnte die Anzahl vom zweiten auf 
den dritten Messzeitpunkt nochmals gesteigert werden. 
Das in Abbildung 46 dargestellte Foto zeigt den Knöllchenbesatz an der Wurzel der 
Sojabohne. An diesem Beispiel ist eine vorwiegende Verteilung an der Pfahlwurzel sichtbar. 
In den fünf Erntejahren war ein solches Bild in den Streifen der Demonstrationsanlage am 
häufigsten vorzufinden. So wurden auch hier die Knöllchen hauptsächlich an der Pfahlwurzel 
gefunden. Seltener berichten die Betriebsleiter/innen von einer gleichmäßigen Verteilung 
der Knöllchen über das gesamte Wurzelsystem. Gleiches gilt für das Auftreten ausschließlich 
an der Pfahlwurzel. 
 
Abbildung 46: Knöllchen zur Bildung von Luftstickstoff an der Wurzel der Sojapflanze. 
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Die Bodenimpfung brachte unterschiedliche Ergebnisse hervor. In manchen Betrieben schien 
dieses Verfahren gut zu funktionieren. Der Knöllchenbesatz unterschied sich nicht zu den 
herkömmlichen Anwendungen. In anderen Betrieben fiel das Resultat dagegen schlechter 
aus. 
Für Rizoliq TOP S scheinen sich die Angaben des Herstellers zu bestätigen. Eine Aktivität der 
Bakterien war auch dann noch gegeben, wenn ein längerer Zeitraum zwischen Impfung und 
Aussaat liegt. So zeigte sich in dem Betrieb mit einer Wartezeit von zehn Tagen von der 
Impfung bis zur Saatgutablage das gleiche Ergebnis wie im Vergleichsstreifen, in dem mit 
Force 48 geimpfte Sojabohnen eingesetzt wurden. Demnach entsprechen diese 
Beobachtungen auch den bereits erwähnten, unveröffentlichten Versuchsergebnissen von 
AIGNER (o. J.). 
Demonstrationsanlage Saatstärke 
Im Thema Saatstärke wurde der Zusammenhang zwischen der gewählten Anzahl an Körnern 
pro Quadratmeter und den Parametern Pflanzendichte und Beikrautbesatz festgehalten.  
Zunächst einmal lässt sich erkennen, dass in allen erfassten Erntejahren die Saatstärke in den 
Demonstrationsanlagen im Öko-Bereich höher ausfiel als bei den konventionell 
wirtschaftenden Betrieben. Um mögliche Effekt noch besser darstellen zu können, setzen die 
Betriebsleiter/innen mit bis zu 160 Körnern pro Quadratmetersetzen teilweise sogar die 
doppelte Saatgutmenge ein. 
Unabhängig von den Beobachtungen in den Demonstrationsanlagen macht sich eine höhere 
Aussaatstärke in den Öko-Betriebe dahingehend positiv bemerkbar, als dass aufgrund eines 
höheren Pflanzenbestandes sehr häufig der Effekt einer natürlichen Beikrautunterdrückung 
eintritt. Darüber hinaus spielt eine höhere Aussaatstärke auch im Hinblick auf die 
mechanische Beikrautregulierung eine entscheidende Rolle. So führen derartige 
Maßnahmen in der Regel zu Pflanzenverlusten im Sojabestand. Diese Verluste hängen stark 
von der eingesetzten Technik und dem Zeitpunkt der Durchführung ab. Um einen Ausgleich 
für die Pflanzenausfälle zu schaffen, empfiehlt sich aus Gründen der Ertragssicherung und 
zur Unkrautunterdrückung eine höhere Anzahl an Körnern je Quadratmeter auszusäen. 
Diesen Ansatz beschreiben auch JOBST et al. (2014) in ihren Ausführungen zur mechanischen 
Beikrautregulierung im ökologischen Sojaanbau. 
Trotz der höheren Anzahl an Körnern pro Quadratmeter zeigte sich insbesondere in den 
ersten drei Projektjahren im Öko-Bereich eine stärkere Verunkrautung in den Demostreifen 
als in den konventionellen Betrieben. Dagegen traten daran anschließend in den Jahren 2017 
und 2018 nur geringe bis allerhöchstens mittlere Probleme mit Verunkrautung in den 
einzelnen Varianten auf. Damit entsprach das Ergebnis in diesem Zeitraum den 
Beobachtungen aus dem konventionellen Bereich. Ob diese Entwicklung auf die 
zunehmende Erfahrung der ökologisch wirtschaftenden Betriebsleiter/innen in der 
Umsetzung der mechanischen Beikrautregulierung im Sojaanbau zuzuführen ist, kann an 
dieser Stelle nicht beantwortet werden. 
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Weiterhin war für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe zu beobachten, dass der 
Beikrautbesatz mit zunehmender Saatstärke tendenziell abnahm. Somit ließ sich hier, trotz 
der insgesamt höher ausfallenden Verunkrautung, der bereits zuvor beschriebene 
Zusammenhang zwischen Saatstärke, Pflanzendichte und Bodendeckungsgrad deutlich 
erkennen. 
Eine Verdopplung der Aussaatmenge bis auf ein Niveau von 160 Körnern pro Quadratmeter 
brachte einen sehr ungleichmäßigen Pflanzenbestand hervor und wurde dementsprechend 
als kontraproduktiv bewertet. Ob sich in diesem Fall die Sojapflanzen gegenseitig im 
Aufwuchs hemmten, indem sie um die entscheidenden Wachstumsfaktoren konkurrierten, 
kann nicht eindeutig bestätigt werden. 
Im konventionellen Bereich trat der Effekt einer abnehmenden Verunkrautung bei 
steigender Saatstärke dagegen in keinem Jahr hervor. Aller Wahrscheinlichkeit nach war 
dieser Umstand maßgeblich in den durchgeführten chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen 
begründet. Diese überdeckten mögliche Unterschiede, welche von den verschiedenen 
Saatstärken hätten herrühren können, sodass der Beikrautbesatz unabhängig von der 
ausgesäten Anzahl an Körnern pro Quadratmeter niedrig ausfiel.  
Demonstrationsanlage Saatverfahren 
Im Thema Saatverfahren fand die Gegenüberstellung der Drill- und Einzelkornsaat statt. 
Beide Verfahren sind in Abbildung 47 dargestellt. Darüber hinaus wurde in Einzelfällen die 
Einzelkornsaat als Striptillvariante umgesetzt. Neben den Saatverfahren variierten die 
Betriebsleiter/innen häufig die Reihenweite und damit einhergehend auch die Saatstärke. 
Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass im Öko-Bereich tendenziell größere 
Reihenabstände realisiert werden und deshalb die Wahl des Gerätes über die Einzelkornsaat 
schon weitestgehend vorgegeben ist, waren es bis auf 2014 nur wenige bis gar keine 
Betriebe aus dieser Bewirtschaftungsform, die eine Demonstrationsanlage zu diesem Thema 
umsetzten. Somit kann für die ökologischen Betriebe und deren Beobachtungen 
weitestgehend auch nur dieses Erntejahr für die Darstellung der Erkenntnisse herangezogen 
werden. 
 
Abbildung 47: Drillsaat (links) und Einzelkornsaat (rechts) sind die am häufigsten eingesetzten Sätechniken. 
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Bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben fiel auf, dass der Beikrautbesatz in den 
Demonstrationsflächen als wesentlich problematischer bewertet wurde als im 
konventionellen Bereich. Die Auswertung der übermittelten Daten lässt erkennen, dass in 
Bezug auf den Beikrautbesatz in Abhängigkeit von der gewählten Saattechnik leichte 
Differenzen zwischen den Streifen auftraten. In der Tendenz schienen die Streifen, in denen 
Einzelkornsaat durchgeführt wurde, eine leicht geringere Verunkrautung zu haben. Damit 
entsprechen die Beobachtungen den Erkenntnissen von JOBST et al. (2014), welche aus einer 
Befragung von ökologisch wirtschaftenden österreichischen und bayerischen Landwirten 
stammen. Auch sie kommen zu dem Schluss, dass Einzelkornsaat im Öko-Bereich mit weiten 
Abständen zwischen den Reihen in Bezug auf ein erfolgreiches Beikrautmanagement 
gegenüber der Drillsaat vorteilhaft sein kann. 
Insgesamt ergibt sich aus den Angaben jedoch vor allem, dass eine erfolgreiche 
Unkrautbekämpfung nicht auf die Wahl des Sägerätes sondern auf die Anzahl der 
mechanischen Regulierungsmaßnahmen zurückzuführen war. Betriebsleiter/innen mit 
geringerem Unkrautdruck nahmen mit 5 bis 7 Striegel- bzw. Hackdurchgängen einen relativ 
hohen Aufwand vor, um die Bestände beikrautfrei zu halten. Größere Probleme entstanden 
dort, wo die Anzahl der Maßnahmen deutlich unter diesem Niveau lagen. 
Für die konventionellen Betriebe lässt sich parallel zu der im vorherigen Abschnitt 
beschriebenen Demonstrationsanlage mit dem Thema Saatstärke erkennen, dass mögliche 
Effekte in Abhängigkeit vom gewählten Saatverfahren und der eingestellten Reihenweite 
von den umgesetzten chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen überdeckt wurden. 
Normalerweise fiel die Verunkrautung in allen Streifen gering oder sogar sehr gering aus. 
Nur selten stuften Landwirte den Beikrautbesatz im mittleren Bereich ein. Ein starker oder 
sogar sehr starker Beikrautbesatz wurde in keinem Betreib bonitiert. 
Generell sind die Bestände über die Pflanzenschutzmittelapplikation, insbesondere in der 
Jugendentwicklung der Sojabohne, über einen ausreichend langen Zeitraum vor 
Verunkrautung geschützt. Unterschiedliche Reihenweiten oder die eingesetzte Sätechnik 
spielten damit nur selten eine entscheidende Rolle. Sobald das Stadium des Reihenschlusses 
erreicht ist, hat die Pflanze aufgrund des Vegetationsvorsprungs sowie der Bodenbedeckung 
im Normalfall eine natürliche Konkurrenzkraft gegenüber Beikräutern entwickelt. 
Diese Erkenntnis lässt sich anhand von sehr gut belegen. Die drei Bilder zeigen Sojabestände 
eines konventionell wirtschaftenden Landwirts aus dem Jahr 2014 nach der Saat mit der 
Drillmaschine bei unterschiedlichen Reihenabständen. Eine Verunkrautung ist in keinem Fall 
gegeben. Allerdings trifft dieser Grundsatz nur bei einwandfreier Bestandsentwicklung zu. 
Sobald Faktoren, wie beispielsweise tierische Schädlinge zu einer Bestandsausdünnung 
führen, kann sich Unkraut im Bestand etablieren. 
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Abbildung 48: Sojabohnenbestand nach Drillsaat mit Reihenabständen von 15 cm (Bild links), 30 cm (Bild 
Mitte) und 45 cm (Bild rechts).  
Wenn überhaupt Unterschiede auszumachen waren, dann konnte in der Tendenz 
festgestellt werden, dass ein engerer Abstand zwischen den Reihen einen etwas geringeren 
Beikrautbesatz mit sich brachte als größere Reihenabstände. Dies galt jedoch weniger für 
den Zeitraum der Jugendentwicklung der Sojabohne als sehr viel mehr für die Verunkrautung 
des Bestandes zu einem späteren Wachstumsstadium. 
Auch bei der Gegenüberstellung des normalen Saatverfahrens und der Striptill-Variante, also 
dem Verfahren, in dem der Boden nur in den Saatreihen bearbeitet wird, konnten im 
konventionellen Bereich insbesondere mit fortschreitender Projektdauer nur minimale 
Abweichungen zwischen den Streifen beobachtet werden. War die Verunkrautung nach der 
Striptillaussaat 2014 im Vergleich noch relativ stark, schien die steigende Erfahrung der 
Landwirte im Umgang mit diesem Verfahren in den nachfolgenden Jahren einen sinkenden 
Beikrautdruck mit sich zu bringen. Allerdings muss erwähnt werden, dass auch hier 
Glyphosat bzw. weitere chemische Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurden und die 
beikrautfreien Bestände weitestgehend auf diese Maßnahmen zurückzuführen waren.  
Demonstrationsanlagen Herbizidanwendung 
Für das Thema Herbizidanwendungen wurden in den einzelnen Projektjahren jeweils zwei 
bis sechs Streifen in den Demonstrationsanlagen installiert. Generell ist anhand der 
rückläufigen Anzahl an Betrieben im Projektverlauf ersichtlich, dass diese Thematik an 
Stellenwert verloren hat. 
Die übermittelten Daten zeigen, dass die meisten der eingesetzten Pflanzenschutzmittel im 
Vorauflauf ausgebracht wurden. Nur selten fanden mit den Produkten Basagran und 
Harmony auch Mittel nach dem Auflaufen der Sojabohnen Verwendung. Die 
Aufwandmengen lagen in der Regel im Bereich der Beratungsempfehlungen. 
War zu Beginn des Projektes die am häufigsten eingesetzte Kombination eine Mischung der 
Mittel Centium 36, Sencor und Spektrum, so legten die Landwirte zum Ende des Projektes 
den Schwerpunkt in ihren Anlagen auf andere Produkte. 
Aus den erfassten Beobachtungen ist ersichtlich, dass bei einer Applikation im Vorauflauf 
zum gleichen Zeitpunkt die Wahl der Pflanzenschutzmittelkombination nur wenig 
entscheidend war. So variierten Wirkung und Verträglichkeit für die Sojapflanzen in den 
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Betrieben nicht. Ein späterer Zeitpunkt der Ausbringung führte in manchen Fällen zu einer 
Beeinträchtigung der Sojapflanzen, wobei sich die Bestände im weiteren Vegetationsverlauf 
wieder erholen konnten. 
Zeigten Pflanzenschutzmittel im Vorauflauf keine hundertprozentige Wirkung, 
beispielsweise aufgrund zu trockener Witterungsbedingungen, konnte eine zweite 
Ausbringung mit den genannten Mitteln im Nachauflauf das Ergebnis verbessern und das 
Defizit ausgleichen. Ein alleiniger Einsatz von Pflanzenschutzpräparaten nach dem Auflaufen 
der Sojabohnen fiel dagegen nicht optimal aus. Der Unkrautdruck war in diesen Fällen hoch. 
Insgesamt bestätigten sich mit diesen Beobachtungen auch die Erkenntnisse von GEHRING 
et al. (2014). Hier erwies sich die Kombination aus Herbiziden im Vor- und Nachauflauf 
ebenfalls als eine sehr wirksame Variante. 
In den Beständen der Demonstrationsanlagen hat sich eine Metribuzinempfindlichkeit, wie 
sie anderweitig schon beobachtet wurde, nicht gezeigt. Verschiedene Sojabohnensorten 
reagieren empfindlich auf den Wirkstoff Metribuzin. Eine solche Reaktion der Pflanzen tritt 
laut Aussage des überregionalen Beraters Jürgen Unsleber insbesondere dann auf, wenn es 
im Verlauf der Vegetationsperiode zu stärkeren Niederschlagsereignissen kommt. So besteht 
einerseits die Gefahr, dass der Wirkstoff nach Starkregen in den Boden eingewaschen und 
von dort über die Keimwurzeln von der Sojabohne aufgenommen wird. Andererseits kann 
auch Spritzwasser im Zuge eines Platzregens zu Problemen führen, indem eine Übertragung 
des Wirkstoffes vom Boden auf die Blätter der Pflanze erfolgt. Die Ausprägung der 
Pflanzenschädigung hängt dabei sehr stark von der Entgiftungsleistung der jeweiligen Sorte 
ab.  
Demonstrationsanlage mechanische Beikrautregulierung 
Demonstrationsanlagen zur mechanischen Beikrautregulierung wurden nicht ausschließliche 
in den ökologisch wirtschaftenden Betrieben umgesetzt, sondern vereinzelt auch im 
konventionellen Bereich. Eine Bonitur wurde in Bezug auf den Erfolg der durchgeführten 
Maßnahmen zu den Stadien Reihenschluss und Ernte umgesetzt. Außerdem nahmen die 
Betriebsleiter auch die Schädigung der Sojapflanzen als Folge der einzelnen 
Bearbeitungsdurchgänge auf. 
Aus Abbildung 49 sind die beiden grundlegenden Verfahren, welche zur mechanischen 
Beikrautregulierung am häufigsten angewandt werden, ersichtlich. Der Striegel findet 
sowohl im Vor-, als auch im Nachauflauf Verwendung. Mit diesem Gerät können nicht nur 
die Unkräuter zwischen den Reihen, sondern auch in der Reihe bekämpft werden. 
Das Hackgerät eignet sich ebenfalls gut für den Einsatz zwischen den Reihen. Es kann auch 
noch dann verwendet werden, wenn das Wachstum des Pflanzenbestandes schon weiter 
fortgeschritten und der Striegeleinsatz ausgeschlossen ist. In Kombination mit der 
Fingerhacke (nicht abgebildet) lassen sich über dieses Verfahren auch Beikräuter in der 
Reihe sehr gut bekämpfen. Für beide Verfahren bedarf es jedoch einiger Erfahrung, um die 
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optimale Einstellung am Gerät umzusetzen und so ein effektives und für die Kulturpflanze 
schonendes Arbeiten zu ermöglichen. 
 
Abbildung 49: Einsatz von Striegel (Bild links) und Hacke (Bild rechts) im Sojabestand.  
Anhand der übermittelten Daten lässt sich schlussfolgern, dass zu Beginn der 
Vegetationsperiode und dem zur Folge in den ersten Maßnahmen verstärkt der Striegel 
Verwendung fand. Er wurde im weiteren Vegetationsverlauf immer mehr durch die Hacke 
ersetzt, sodass dieser zu den späteren Zeitpunkten nahezu keine Rolle mehr spielte. 
Weiterhin lässt sich anhand der Angaben erkennen, dass bei der mechanischen Regulierung 
des Beikrautbesatzes besonders der ersten Maßnahme eine große Bedeutung zukam. 
Erfolgte sie zu spät oder blieb diese sogar ganz aus, war der Unkrautdruck deutlich größer als 
in Streifen, in denen die erste Bearbeitung durchgeführt wurde. Auch wenn im Anschluss 
noch weitere Regulierungsmaßnahmen folgten, konnte der Beikrautbesatz in Streifen ohne 
den ersten Bearbeitungsdurchgang nicht mehr entscheidend reduziert werden. 
Ein ähnliches Bild zeigte sich in einem Betrieb, der in der Abfolge Arbeitsdurchläufe zu 
verschiedenen Zeitpunkten durchführte. So machte sich ein Verzug in der 
Maßnahmenumsetzung von zwei Tagen mit einem deutlich erhöhten Beikrautbesatz 
bemerkbar, welcher durch später folgende Regulierungen ebenfalls nicht mehr beseitigt 
werden konnte. 
Bei der Wahl des Arbeitsgerätes zeigten sich im Vergleich verschiedener Betriebe leichte 
Unterschiede. Während manche Landwirte mit der Hacke arbeiteten, setzte andere 
Betriebsleiter/innen auf den Striegel. Der Erfolg zum Reihenschluss und zur Ernte wurde 
nach dem Einsatz der Hacke etwas besser bewertet als nach dem Striegel. In Bezug auf die 
Beeinträchtigung der Sojabohne verhielt es sich dagegen genau umgekehrt. 
Zu dem gleichen Schluss kommen auch JOBST et al. (2015). In einem dreijährigen Versuch an 
zwei unterschiedlichen Standorten in Bayern zeigte sich das Hackgerät in verschiedenen 
Varianten im Vergleich zum Striegel ebenfalls als wirkungsvoller. So fiel der 
Beikrautdeckungsgrad nach der Hacke geringer aus. Dieser Unterschied war im 
Wesentlichen darin begründet, dass das Hackgerät im Vegetationsverlauf länger eingesetzt 
werden konnte als der Striegel. 
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In den konventionell wirtschaftenden Betrieben wurde der Erfolg der mechanischen 
Regulierungsmaßnahmen ohne eine zusätzliche chemische Pflanzenschutzmaßnahme eher 
als schlecht bewertet. In Kombination mit der Applikation von chemischen Mitteln konnten 
die Streifen dagegen beikrautfrei gehalten werden. 
Trotzdem scheinen sich der Einsatz von Striegel und/oder Hacke auch im konventionellen 
Bereich positiv ausgewirkt zu haben. So führten diese Maßnahmen laut Aussage der 
Betriebsleiter/innen zu einer verbesserten Bodenstruktur. Die verschlämmte Bodenkruste 
wurde aufgebrochen und der Boden stärker durchlüftet, was sich wiederum in einer 
verbesserten Pflanzenentwicklung und einer verstärken Knöllchenbildung bemerkbar 
machte. Im Vergleich zu den Streifen ohne eine Bearbeitung mit einem der beiden 
mechanischen arbeitenden Geräte zeichnete sich der Bestand auch in der gesamten 
Entwicklung durch einen wesentlich gleichmäßigeren Vegetationsverlauf aus.  
Demonstrationsanlage Mulchsaat 
Dieses Thema wurde im Projektverlauf je nach Erntejahr in zwei bis vier Betrieben installiert. 
Die Sojabohnen wurden dabei in verschiedene Zwischenfruchtbestände gesät, welche über 
Winter abgefroren waren und/oder im anschließenden Frühjahr zusätzlich chemisch über 
den Einsatz von Glyphosat oder mechanisch mit der Walze behandelt wurden. 
Eine Saat in den Pflanzenmulch ist besonders relevant für erosionsgefährdete Standorte. So 
bedecken die Überreste der Zwischenfrucht sowie der Vorfrucht die Erdoberfläche und 
verhindern damit den Bodenabtrag durch Wasser und Wind oder aber eine Verschlämmung 
des Bodens. Das Foto in Abbildung 50 zeigt eine Getreidestrohauflage in einem 
Sojabohnenbestand. 
Besonders, wenn die Sojabohnen als Reihenkultur etabliert werden, ist in Hanglagen die 
Erosionsgefährdung mitunter hoch. Dies gilt u.a. auch deshalb, weil die Sojapflanzen, je nach 
Witterungsverhältnissen im Frühjahr eine vergleichsweise langsame Jugendentwicklung 
aufweisen. Ein weiterer positiver Effekt, der über die Durchführung von Mulchsaat erreicht 
werden kann, ist die Unterdrückung von Beikräutern. So kommt TEASDALE (1996) in seiner 
zusammenfassenden Arbeit bezüglich verschiedener Untersuchungsergebnisse zu dem 
Schluss, dass Ernterückstände auf der Fläche ein geeignetes Mittel zur 
Beikrautunterdrückung darstellen. 
Aus den Angaben der Betriebsleiter/innen lässt sich ableiten, dass der Erfolg der Mulchsaat 
von unterschiedlichen Faktoren abhängt. Dazu zählen im Wesentlichen die gewählte 
Zwischenfrucht und die damit im Frühjahr vorzufindende Menge an Mulchmaterial sowie die 
Entwicklung der Pflanzen im Verlauf der Vegetationsperiode.  
Die weiter oben beschriebenen Beobachtungen von TEASDALE (1996) können zumindest im 
Ansatz bestätigt werden, allerdings kommen Sie nicht immer zur Geltung. So ist das Potential 
der Beikrautunterdrückung durch Mulchauflage maßgeblich von einer einwandfreien 
Bestandsentwicklung abhängig. Neben einer raschen Jugendentwicklung ist beispielsweise 
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auch die Verteilung der Pflanzen auf der Fläche entscheidend für die Unkrautunterdrückung. 
Fällt die Anzahl an Pflanzen pro Quadratmeter sehr gering aus und ist deren Verteilung 
zudem noch sehr heterogen, so ist es wahrscheinlich, dass sich Beikraut trotz Mulchauflage 
gut entwickeln kann. 
 
Abbildung 50: Mulchauflage in einem Sojabohnenbestand.  
Des Weiteren haben die Demonstrationsanlagen gezeigt, dass sich die Wicke als 
Zwischenfrucht weniger gut eignete, als beispielsweise Senf oder Rauhafer. Grund hierfür 
war wahrscheinlich, dass die Sommerwicke im Frühjahr eine geringere Mulchauflage 
hinterließ, als die beiden anderen Zwischenfrüchte. Dies hatte wiederum einen geringen 
Bodenbedeckungsgrad zur Folge, so dass sich Beikräuter in diesen Beständen einfacher 
durchsetzen konnten, als in Streifen mit einer deutlich stärkeren Mulchauflage.  
Demonstrationsanlage Düngung 
Zweck der Erstellung einer solchen Anlage war es aufzuzeigen, ob der Einsatz von 
stickstoffhaltigen Düngern einen Einfluss auf die Pflanzenentwicklung der Sojabohnen hat. 
Aufgrund ihrer Fähigkeit, Luftstickstoff mit Hilfe der Knöllchen zu fixieren, benötigen sie 
unter normalen Umständen keine zusätzliche mineralische oder organische N-Lieferung. 
Erfasst wurde in dieser Anlage wiederum das Erreichen der bereits bekannten 
Wachstumsstadien Auflauf, Reihenschluss, Beginn und Ende der Blüte sowie das Datum der 
Ernte und eine Einschätzung zur Wirkung der Düngemittel durch die bonitierenden 
Personen. 
Einen Einfluss auf die Pflanzenentwicklung und das Erreichen der einzelnen 
Wachstumsstadien schien eine Stickstoffapplikation nicht zu haben. So traten die Bestände 
in den einzelnen Streifen durchwegs zum gleichen Zeitpunkt in die einzelnen Stadien ein, 
egal ob gedüngt oder ungedüngt. Auch in Bezug auf verschiedene optische Kriterien, wie z.B. 
Wuchshöhe oder Blattfarbe hatte die Stickstoffdüngung keinen Einfluss. Hier ergaben sich 
ebenfalls keine Unterschiede zwischen der gedüngten Variante und dem Kontrollstreifen. 
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Ein Blick auf die gebildeten Knöllchen lässt jedoch erkennen, dass deren Anzahl in den 
Streifen nach zusätzlicher Stickstoffdüngung geringer ausfiel als in der ungedüngten 
Variante. Dieser Umstand kann höchstwahrscheinlich auf eine verminderte Aktivität der 
Rhizobium-Bakterien zurückgeführt werden. Ob die geringe Knöllchenanzahl auch einen 
negativen Effekt auf die Ertragsausbildung hatte, lässt sich an dieser Stelle jedoch nicht 
beantworten. Wie in den anderen Demonstrationsanlagen, wurde der Ertrag auch hier nicht 
festgehalten. 
Demonstrationsanlage Saatzeitpunkt 
Das Thema Saatzeitpunkt wurde im Projektverlauf lediglich in den Erntejahren 2014 und 
2015 umgesetzt. Die dokumentierten Parameter waren auch in diesen Anlagen der Zeitpunkt 
des Auflaufens sowie des Reihenschlusses, der Beginn und das Ende der Blüte sowie der 
Beginn der Abreife und das Datum der Ernte. 
Ein einheitlicher Unterschied zwischen den Streifen und den Betrieben konnte nicht 
beobachtet werden. Ein Landwirt berichtet zwar, dass es bei einer Differenz in der Aussaat 
von 11 Tagen zu Abweichungen im Erreichen der Wachstumsstadien Auflaufen, 
Reihenschluss und Beginn der Blüte kam. Allerdings war zu erkennen, dass sich die Termine 
im Vegetationsverlauf immer mehr annäherten, so dass am Ende eine Ernte zum gleichen 
Zeitpunkt durchgeführt werden konnte. Der Beikrautbesatz wurde in beiden Streifen als 
gleich bewertet. 
Dagegen zeigte sich in einem anderen Fall, dass eine Differenz von 11 Tagen zwischen den 
Aussaatzeitpunkten zu erheblichen Abweichungen führen kann. Im Streifen mit der späteren 
Saatgutablage waren die Probleme deutlich größer. Laut bonitierender Person kam es in 
dieser Variante zu einem schlechteren Feldaufgang, woraus sich wahrscheinlich der erhöhte 
Beikrautbesatz ergab. Außerdem konnte aufgrund einer unzureichenden Abreife keine Ernte 
mehr durchgeführt werden. 
Möglicherweise sind die aufgeführten Unterschiede darauf zurückzuführen das im ersten 
Betrieb die äußeren Bedingungen, wie Temperatur, Wasserverfügbarkeit, usw. zu beiden 
Saatterminen ähnlich waren. Im zweiten Betrieb könnten dagegen Abweichungen in diesen 
Parametern dazu geführt haben, dass sich der Bestand mit dem späteren Saatzeitpunkt 
aufgrund schlechterer äußerer Bedingungen nicht so gut entwickeln konnte. 
Allgemein gilt für einen erfolgreichen Sojaanbau auf eine zügige Jugendentwicklung der 
Pflanzen zu achten. Nur so kann die Sojabohne eine Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern 
ausbilden. Vor diesem Hintergrund muss der Saatzeitpunkt so gewählt werden, dass die 
Kornablage in einen warmen Boden erfolgt, jedoch darf der Termin nicht zu spät gewählt 
werden da sonst die Abreife in Gefahr ist. Auch für die folgende Zeit sollten höhere 
Temperaturen vorhergesagt sein. Ein Kälteeinbruch in dieser Phase wirft die Sojabohne in 
ihrer Entwicklung deutlich zurück und legt schon zu diesem Zeitpunkt den Grundstein für 
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einen erhöhten Beikrautdruck. Diese Zusammenhänge wurden so auch schon von URBATZKA 
et al. (2018) beschrieben. 
Demonstrationsanlage Gemengeanbau 
Im Allgemeinen soll sich der Anbau der Sojabohne in Kombination mit anderen 
landwirtschaftlichen Kulturen positiv auf einen niedrigen Beikrautbesatz auswirken. Wie ein 
Sojabestand in Mischkultur aussehen kann, zeigt Abbildung 51. Hier wurden Sojabohnen und 
Leindotter zum selben Zeitpunkt ausgesät, wobei Leidotter aufgrund seiner guten 
Bodenbedeckung ein gutes Mittel zur Beikrautunterdrückung darstellt. 
In dem einen Betrieb, welcher dieses Thema im ersten Erntejahr des Projektes umsetze, 
kamen neben der Sojabohne die beiden Gemengepartner Braunhirse und Buchweizen in 
jeweils einem Streifen zum Einsatz. In beiden Fällen fand die Aussaat am 23.05.2014 mit 
einem Reihenabstand von 50 cm satt. 
Anhand der Angaben in der Bonitur lässt sich erkennen, dass im Hinblick auf das 
Beikrautmanagement in keinem der beiden Streifen eine Maßnahme mit Striegel oder Hacke 
durchgeführt wurde. Vor diesem Hintergrund sind die Beobachtungen in Bezug auf den 
Beikrautdruck auf den beiden Flächen mit einem mittleren Besatz als insgesamt sehr positiv 
zu bewerten. 
 
Abbildung 51: Mischkultur bestehend aus Sojabohnen und Leindotter.  
Es kann an dieser Stelle jedoch leider nicht abschließend geklärt werden, ob das 
vergleichsweise geringe Auftreten an Unkräutern und Ungräsern tatsächlich auf den Anbau 
der Sojabohnen in Kombination mit den beiden anderen Kulturen zurückzuführen war oder 
andere Gründe dafür herangezogen werden müssen. 
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5.8 AP 9 Unterrichtskonzept und -materialien 
5.8.1 Unterrichtskonzept „Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus 
nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja“ (Pädagogische Hochschule Freiburg) 
An der Pädagogischen Hochschule Freiburg erfolgte die Erstellung einer Unterrichtseinheit 
"Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am 
Beispiel Soja". Dazu erfolgten vorbereitende Recherchen zu Kriterien für gute 
Unterrichtsmaterialien, zu anschlussfähigen veröffentlichten Unterrichtsmaterialien sowie 
Bildungsplananalysen. Die Architektur einer modularisierten und auf unterschiedliche 
Niveaustufen angepassten Unterrichtskonzeption mit maximal neun Unterrichtsbausteinen 
(Bausteine für Grundschule, Sekundarstufe I und II sowie für die Berufliche Bildung) wurde 
gefunden. Zu diesen Unterrichtsbausteinen wurden Unterrichtsmaterialien entwickelt. Diese 
sind zum großen Teil in der Unterrichtspraxis erprobt oder von Experten/innen geprüft und 
kommentiert und unter Unterrichtskonzepte veröffentlicht. Im Rahmen einer in 2017 
stattfindenden Lehrerfortbildung wurde die entwickelte Konzeption erprobt. 
5.8.1.1 Vorbereitende Recherche und Analysen  
Die vorbereitenden Recherchen erfolgten in drei Richtungen: (1) relevante Bildungspläne zu 
Unterrichtsfächern, in denen das Thema "Soja" potentiell verortet werden kann 
(allgemeinbildende Schulen von Primarbereich bis Sekundarstufe II; ausgewählte 
Unterrichtsfächer im Bereich der beruflichen Bildung, z.B. Koch/Köchin, Diätassistent/in, 
berufliches Gymnasium Ernährung), (2) von Verlagen veröffentlichte und im Internet 
angebotene Unterrichtsmaterialien, (3) Kriterien für gute Unterrichtsmaterialien. Die im Jahr 
2016 gültigen Bildungspläne / Lehrpläne aller 16 Bundesländer gegliedert nach Schularten 
und -stufen (Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II) der relevanten 
Unterrichtsfächer / Trägerfächer z.B. der Ernährungsbildung, Verbraucherbildung, 
hauswirtschaftlichen Bildung, Arbeitslehre, Biologie, Erdkunde, Wirtschaft wurden 
recherchiert und liegen systematisiert nach Bundesland, Schulart, Unterrichtsfach und 
Jahrgangsstufe als pdf- oder txt-Datei vor. An diesen 266 Bildungsplänen wurde eine 
quantitative und qualitative Analyse durchgeführt. Hierzu wurde eine Keyword-Liste mit 21 
Suchbegriffen (ackerbohne, agrar, agri, bauernhof, eiwei, erbse, ernähr, hülsenfr, landwirt, 
lebensmittel, leguminos, lupine, nachhaltig, nahrung, ökologi, pflanz, protein, soja, tofu, 
vegan, vegetar) verwendet. Die Liste enthält obligatorisch festgelegte Suchbegriffe (fett).  
Die Bildungsplananalyse hatte zu dem Ergebnis geführt, dass das Thema Soja nur selten 
explizit in Bildungsplänen berücksichtigt ist. Der Begriff "Soja" wurde in den Bildungsplänen 
nur dreimal gefunden worden. Diese Fundstellen bezogen sich auf Sojaprodukte als 
Alternative zu Milch, auf die Beförderung der Massentierhaltung durch importierte Soja in 
Kraftfutter oder stellen Soja als ausländische Kulturpflanze dar. 
Zur didaktischen Legitimation der Unterrichtskonzeption und für deren erfolgreiche und 
nachhaltige Implementierung als Unterrichtsmaterial wurden daher verstärkt die impliziten 
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didaktischen Anker genutzt, die eine Konkretisierung über die Thematik "Pflanzliche Eiweiße 
für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja" 
ermöglichen. 
5.8.1.2 Entwicklung und Erprobung der Unterrichtskonzeption und -materialien 
Das Ziel der vorangegangenen Bildungsplananalyse war die Generierung einer Architektur 
für eine modularisierte Unterrichtskonzeption für das Thema "Pflanzliche Eiweiße für die 
Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja". Es wurde eine 
Struktur mit max. neun verschiedenen inhaltlich abgrenzbaren Bausteinen zu Soja 
entwickelt. Die Bausteine sind über didaktische Anker in der Primarstufe, der Sekundarstufe 
I und II und der beruflichen Bildung legitimiert. Die Unterrichtskonzeption bietet die Option 
der Modularisierung: (1) Bausteine über einzelne Aspekte des Themas Soja sind für sich im 
Unterricht einsetzbar. (2) Bausteine können zu Unterrichtseinheiten bis hin zu 
Unterrichtsreihen kombiniert werden. Tabelle 12 gibt einen Überblick über die neun 
Bausteine der Unterrichtskonzeption und deren Verortung in den Stufen der 
allgemeinbildenden Schulen und der beruflichen Bildung. 
Tabelle 12: Bausteine der Unterrichtskonzeption 
Titel des Bausteins Primarstufe 
Sekundarstufe 
I 
Sekundarstufe 
II 
Berufliche 
Bildung 
Die Sojapflanze 1 1 1  
Der Sojaanbau 2 2 2  
Soja in der Lebensmittelkette 3 3 3 1 
Sojaprodukte im 
Lebensmittelhandel 
 4  2 
Soja in der Esskultur 4 5  3 
Soja in der Nahrungszubereitung 5 6  4 
Soja in meiner Ernährung 6 7   
Soja in der Ernährung des 
Menschen 
  4 5 
Berufe rund um Soja 7 8   
Soja - global und nachhaltig  9 5  
Die Entwicklung von Ideen für Unterrichtsmaterialien zu den jeweiligen Bausteinen wurde 
von Sonja Huber (2015–2018), Theresa Mayer (2015–2016) und Prof. Dr. Udo Ritterbach 
(2015–März 2017) arbeitsteilig vorgenommen. Die Vorschläge sind in Teamsitzungen 
gemeinsam besprochen und anschließend mit der Open-Source-Desktop-Publishing-
Software SCRIBUS erstellt worden. Die erstellten Unterrichtsmaterialien wurden 
kontinuierlich von Stefan Hauck (Geschäftsbereichsleiter Forschung und Entwicklung der 
Freiburger Firma Taifun-Tofu) auf ihre fachliche Qualität geprüft und gegebenenfalls ergänzt. 
Hierzu fanden fortlaufend Gesprächsrunden zur fachlichen Beratung und Diskussion der 
methodisch-didaktischen Funktion Materialien statt. Folgende Abbildung 52 zeigt das 
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Beispiel eines Arbeitsblattes für die Grundschule, der Aufbau der Schmetterlingsblüte. Die 
Tabellen 25 bis 28 im Anhang 12.6 zeigen die zu den jeweiligen Bausteinen gehörenden 
Unterrichtsmaterialien sowie relevante Merkmale für deren Verwendungsmöglichkeit im 
Unterricht.  
 
Abbildung 52: Arbeitsblatt für die Grundschule zum Aufbau der Schmetterlingsblüte. 
Die Entwicklung und die Evaluation der Unterrichtsmaterialien verliefen im Jahr 2016 
weitgehend parallel. Die Entwicklung der Unterrichtsmaterialien wurde zunächst auf den 
Niveaustufen Grundschule und Sekundarstufe I vorgenommen. Die ersten entwickelten 
Unterrichtsmaterialien wurden zugleich bereits in der Unterrichtspraxis durch Studierende 
der Studiengänge Lehramt an Grund-, Haupt-, Werkreal- und Realschulen der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg erprobt (Siehe Tabelle 13). Hierzu wurden vor allem von 
Dozenten/innen betreute Tagespraktika (Sommersemester 2016 und Wintersemester 
2016/17) und in Eigenverantwortung von Studierenden durchzuführende projektartige 
Professionalisierungspraktika genutzt, die von Studierenden im Verlauf ihres Studiums zu 
absolvieren sind. Weitere Erprobungen wurden im Rahmen von Wissenschaftlichen 
Abschlussarbeiten durchgeführt.  
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Tabelle 13: Übersicht über Unterrichtsversuche zur Erprobung von Unterrichtsmaterialien der 
Unterrichtsbausteine. 
Datum  Schule  
Klassen- 
stufe 
Baustein  
01.06.2016  Fritz-Bohle-Grundschule Emmendingen  1 Der Sojaanbau  
06.06.2016  Karlschule Freiburg  6 Die Sojapflanze  
06.06.2016  Karlschule Freiburg  6 Soja in der Esskultur  
29.06.2016  Fritz-Bohle-Grundschule Emmendingen 1 Der Sojaanbau  
29.06.2016  Fritz-Bohle-Grundschule Emmendingen  1 Soja i. d. Nahrungszubereitung  
26.09.2016  
Otto-Hahn-Gymnasium mit 
Realschulzug, Furtwangen  
9 Soja in der Esskultur  
26.09.2016  Adolf-Reichwein-Schule Freiburg  4 Die Sojapflanze  
27.09.2016  Hermann-Hesse Realschule Tuttlingen  8 Die Sojapflanze  
27.09.2016  Hermann-Hesse Realschule Tuttlingen  8 Soja in der Lebensmittelkette  
27.09.2016  Hermann-Hesse Realschule Tuttlingen  8 Soja in der Esskultur  
28.09.2016  
Otto-Hahn-Gymnasium mit 
Realschulzug, Furtwangen  
8 Soja in meiner Ernährung  
28.09.2016  Hermann-Hesse Realschule Tuttlingen  9 Die Sojapflanze  
28.09.2016  Hermann-Hesse Realschule Tuttlingen  9 Soja in der Lebensmittelkette  
28.09.2016  Hermann-Hesse Realschule Tuttlingen  9 Soja in der Esskultur  
06.10.2016  Grundschule St. Märgen  3 Die Sojapflanze  
10.10.2016  
Otto-Hahn-Gymnasium mit 
Realschulzug, Furtwangen  
9 Soja in der Esskultur  
10.10.2016  Adolf-Reichwein-Schule Freiburg  4 Die Sojapflanze  
12.10.2016  Grundschule St. Märgen  3 Die Sojapflanze  
13.10.2016  Grundschule St. Märgen  3 Soja in der Lebensmittelkette  
13.10.2016  Grundschule St. Märgen  3 
Soja in der 
Nahrungszubereitung  
13.10.2016  Adolf-Reichwein-Schule Freiburg  4 Der Sojaanbau  
17.10.2016  Adolf-Reichwein-Schule Freiburg  4 Der Sojaanbau  
20.10.2016  Adolf-Reichwein-Schule Freiburg  4 Soja i. d. Nahrungszubereitung 
Die Ergebnisse auch dieser Erprobungen wurden in die Unterrichtsmaterialien eingearbeitet. 
Zum Teil waren Darstellungen in Abbildungen stärker zu fokussieren. Zum Teil waren 
sprachliche Formulierungen, Bearbeitungsaufträge und Strukturen an das 
Leistungsvermögen der Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Gleichzeitig 
wurden die in der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse bei der zeitgleich fortlaufenden 
Entwicklung der Unterrichtsmaterialien für die weiteren Unterrichtsbausteine und 
Niveaustufen berücksichtigt. 
Darüber hinaus sind die Unterrichtsmaterialien aus den Unterrichtsbausteinen der 
Sekundarstufe I für den Einsatz in der Sekundarstufe II inhaltlich auf ein höheres 
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Anspruchsniveau angehoben worden. Der Unterrichtsbaustein „Die Sojapflanze“ 
thematisiert Soja und Gentechnik. Der Unterrichtsbaustein „Der Sojaanbau“ geht auf die 
epigäische und hypogäische Keimung und Züchtungsmodelle ein. Im Unterrichtsbaustein 
„Soja in der Ernährung des Menschen“ nehmen die Sekundären Pflanzenstoffe einen breiten 
Raum ein. Im Unterrichtsbaustein „Soja – nachhaltig und global“ wird Bezug genommen auf 
den Film „Gutes Soja – schlechtes Soja“. Kriterien zur nachhaltigen Landwirtschaft am 
Beispiel des DLG-Zertifikats „Nachhaltige Landwirtschaft“ werden exemplarisch auf den 
regionalen Sojaanbau und den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten bezogen. Weiterhin 
wird die polarisierende Diskussion um die Bewertung von Lebensmitteln aus gentechnisch 
veränderter Soja aus dem Weltmarkt versus gentechnikfreie Soja aus regionalem Anbau 
thematisiert. Die Problematik der Arbeitsaufträge sind mit einem höheren Grad der 
Komplexität formuliert worden. So kommen die Arbeitsformen Recherche, Sammlung 
eigener subjektorientierter Fragen und deren Beantwortung, Filmanalyse, Erstellung eines 
Wissenschaftlichen Posters, Versuche, Rollenspiel zu einer Diskussionsrunde zum Einsatz. 
Zudem wurde formell die Ansprache der Schülerinnen und Schüler vom „Du“ auf das „Sie“ 
umgestellt. 
Die aus der Lehrplananalyse der Primarstufe, Sekundarstufe I und II gewonnene Architektur 
der Unterrichtsbausteine ist abschließend auf Transfermöglichkeiten auf den Bereich der 
Beruflichen Bildung ausgewählter Berufe geprüft worden. Die beiden Berufsfelder 
Gastgewerbe und Hauswirtschaft können als berufliches Pendant zu den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern am Ende der Wertschöpfungsketten angesehen werden. 
Hauswirtschafter/innen, Köchinnen und Köche entscheiden über die Auswahl von Speisen 
für Gäste, Kundinnen und Kunden, Bewohner/innen von Einrichtungen über den Einsatz von 
und die Nachfrage nach Lebensmitteln. Aus diesem Grund sind die entsprechenden 
Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz nach Anknüpfungspunkten für die 
Unterrichtsbausteine durchsucht worden.  
Auf der Grundlage dieser Befunde konnten die fünf Unterrichtsbausteine „Soja in der 
Lebensmittelkette“, „Sojaprodukte im Handel“, „Soja in der Esskultur“, „Soja in der 
Nahrungszubereitung“, Soja in der Ernährung des Menschen“ als geeignet für eine Adaption 
an Anforderungen dieser Berufsfelder identifiziert werden. 
Dabei konnten Unterrichtsmaterialien z.T. sprachlich an den Kontext „Betrieb“ angepasst 
werden. Dies betrifft die Unterrichtsmaterialien der Unterrichtsbausteine „Soja in der 
Wertschöpfungskette“, „Soja im Lebensmittelhandel“, „Soja in der Ernährung des 
Menschen“. Der Unterrichtsbaustein „Soja in der Esskultur“ thematisiert Sojaprodukte als 
Alternative zu Fleisch und geht dabei auf Motive von Gästen, Kundinnen und Kunden, 
Bewohner/innen für eine vegetarische Ernährung ein. Neben einer Recherche nach 
Sojaprodukten, die als Alternative zu Fleischwaren geeignete sind, Schmexperimenten wird 
eine Umfrage zur Akzeptanz von Tofuprodukten, die analog zu Fleischwaren formuliert sind 
im Vergleich zu traditionellen asiatischen Tofuspeisen, durchgeführt. 
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Der Unterrichtsbaustein „Soja in der Nahrungszubereitung“ ist im Hinblick auf die 
Anforderungen des Bezugs der Inhalte auf betriebliche Gegebenheiten und auf die 
spezifische Kompetenzorientierung in der Beruflichen Bildung neu entwickelt worden. Die 
Rahmenpläne der Kultusministerkonferenz für die Berufsausbildungen der beiden Berufe 
Koch/ Köchin und Hauswirtschafter/in bieten hierzu 12 Anknüpfungsmöglichkeiten: 
Berufsfeld Ernährung Hauswirtschaft (insb. Hauswirtschafter/in) 
 Speisen und Getränke herstellen und servieren 
 Personengruppen verpflegen 
Berufsfeld Gastgewerbe (insb. Koch/Köchin) 
 Arbeiten in der Küche 
 Speisen mit pflanzlichen Rohstoffen 
 Zwischenmahlzeiten 
 Kalte und warme Büffets 
 Nachspeisen 
 A La Carte Geschäft 
 Bankettgeschäft 
 Aktionswoche 
 Speisenfolge 
 Regionale in- und ausländische Küche 
Die didaktische Konzeption der hierfür entwickelten spezifischen kompetenzorientierten 
Lernaufgaben folgt einem gemeinsamen stufenförmigen Aufbau, der sich an den Kriterien 
des eigenverantwortlichen Lernens und der subjektorientierten Kompetenzorientierung 
orientiert: 
 Selbsteinschätzung durch Vergleich der eigenen Kompetenzen mit den 
Anforderungen 
 Bearbeitung einer Lernaufgabe mit Bezug zu betrieblichen Merkmalen des 
Ausbildungsbetriebs 
 Selbsteinschätzung der Kompetenzentwicklung durch die Bearbeitung der 
Lernaufgabe 
 Dokumentation des Vorgehens 
 Einholen von Rückmeldungen 
5.8.1.3 Entwicklung und Erprobung einer Lehrerfortbildung 
Um Lehrerkräfte auf das Angebot aufmerksam zu machen, wurde von der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg eine Lehrerfortbildung durchgeführt. Eine erste Lehrerfortbildung 
konnte in das Programm des ZELF (Zentrum für Lehrerfortbildung Freiburg) an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg platziert und angekündigt werden. Die ursprünglich für 
den 22.10.16 ausgeschriebene Lehrerfortbildung musste wegen einer zu geringen Anzahl 
von Anmeldungen abgesagt werden. Auf die erneute Ankündigung zum Termin 10.02.17 
meldeten sich dann immerhin 6 Teilnehmerinnen an. 
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Die Teilnehmerinnen der Lehrerfortbildung wurden als sehr am Thema interessiert 
wahrgenommen und zeigten deutlich Bereitschaft, die vorgestellten Unterrichtsmaterialien 
für ihren Unterricht zu verwenden. So wurden aus dem Kreis gezielt Unterrichtsmaterialien 
und Teile des fachlichen Vortrags angefragt. Die E-Mail-Adressen der Teilnehmerinnen 
wurden erfasst. Sie möchten über die Veröffentlich/Bereitstellung der 
Unterrichtsmaterialien zum Download im Rahmen des Internet-auftritts des Soja-Förderrings 
informiert werden. Die Evaluation der Lehrerfortbildung zur Unterrichtskonzeption führte 
sowohl im Hinblick auf die vorgestellten Unterrichtsmaterialien als auch zu der 
durchgeführten Lehrkräfte-Fortbildung zu positiven Rückmeldungen (siehe Tabelle 14). 
Tabelle 14: Ergebnisse der Evaluation der ersten Lehrerfortbildung. 
SOJA UND TOFU – VOM ACKER AUF DEN TELLER 
Pädagogische Hochschule Freiburg, Freitag, 10.Februar 2017 
Bitte kreuzen Sie an, ob die Aussage aus Ihrer Sicht  
sehr zutrifft, eher zutrifft, eher nicht oder überhaupt nicht zutrifft.  
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(1)  Die Arbeitsatmosphäre war angenehm.  6  0  0  0  
(2)  Es hat sich für mich gelohnt, an der Fortbildung teilzunehmen.  5  0  1  0  
(3)  Die Zeit wurde produktiv genutzt.  5  1  1  0  
(4)  Die Durchführung der Fortbildung war langweilig.  0  0  1  4  
(5)  Die Inhalte der Fortbildung waren für mich neu und interessant.  2  4  0  0  
(6)  Es bestand nicht genügend Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen.  1  0  0  5  
(7)  Die Dozenten und Dozentinnen waren sachkompetent.  6  0  0  0  
(8)  Die Inhalte wurden verständlich dargestellt.  6  0  0  0  
(9)  
Das Thema Soja habe ich bislang eher mit Gentechnik und Vernichtung 
des Regenwaldes in Verbindung gebracht.  
2  2  1  0  
(10)  
Die Fortbildung hat dazu beigetragen, dass ich das Thema Soja positiver 
wahrnehme.  
3  3  0  0  
(11)  Die Fortbildung hat das Potential des Themas Soja deutlich gemacht.  5  1  0  0  
(12)  Ich kann die Teilnehme an der Fortbildung empfehlen.  5  0  1  0  
(13)  Der Aufbau der Unterrichtskonzeption ist deutlich geworden.  5  0  0  0  
(14)  
Mir ist deutlich geworden, dass die Unterrichtsmaterialien variabel 
einsetzbar sind.  
5  1  0  0  
(15)  
Die Fortbildung hat mich dazu motiviert, die Unterrichtsmaterialien 
einzusetzen.  
3  2  0  1  
(16)  
Die Fortbildung hat ausreichend Zeit geboten, die Unterrichtsmaterialien 
kennen zu lernen.  
3  2  1  0  
(17)  
In der Fortbildung habe ich motivierende Anregungen für die Fachpraxis 
Nahrungszubereitung bekommen.  
6  0  0  0  
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(18)  
Ich habe den Eindruck, dass die Unterrichtskonzeption kommerzielle 
Interessen verfolgt.  
0  0  1  4  
(19)  Ich bin motiviert, die Materialien nach ihrem Erscheinen einzusetzen.  4  1  1  0  
(20)  
Die Materialien sollten im Internet zum kostenlosen Download 
angeboten werden.  
6  0  0  0  
 
Mein Kommentar zur Fortbildung:  
Toller abwechslungsreicher Tagesablauf mit vielfältigen Impulsen  
Gelungene Kooperation: Hochschule – Wirtschaft / Betrieb  
Schön, dass ich teilnehmen konnte  
Es war eine sehr angenehme Atmosphäre und vor allem mit dem Praxisanteil sehr 
abwechslungsreich  
Vielen Dank Ihnen für diese Fortbildung/Seminar  
Besten Dank für Ihren großartigen Einsatz!  
Mein Kommentar zu den Unterrichtsmaterialien:  
Die Materialien möchte ich gerne in meinem Unterricht nutzen. Es steckt viel Arbeit drin.  
Vielfältig, als Bausteine gut zu verwenden  
5.8.1.4 Maßnahmen zur Implementierung der Unterrichtsmaterialien 
Im Anschluss an die am 10.02.2017 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
durchgeführte Lehrerfortbildung, auf der die entwickelte Konzeption erprobt worden war, 
ist eine Internetrecherche zu für die Lehrerfort und -weiterbildung zuständigen Stellen 
(Akademien, Institute, Regierungspräsidien, Schulämter, etc.) und Kontaktpersonen in 
Deutschland durchgeführt worden. Die 75 recherchierten Einrichtungen sind im Juni 2016 
mit dem Ziel angeschrieben worden, Multiplikatoren/-innen zu finden, die an einem 
2-tägigen Workshop (Multiplikatorenschulung) an der Pädagogischen Hochschule 
teilnehmen. Ziel des Workshops war die Bildung und Schulung von Multiplikatoren, die über 
regionale Lehrerfortbildungen das Konzept an den Schulen und unter Lehrkräften bekannt 
machen. Diese Akquise hat leider – auch nach wiederholter Kontaktaufnahme – nur zu sehr 
wenigen Rückmeldungen geführt, so dass eine Abwägung zwischen Aufwand (einschließlich 
finanziellem Aufwand) und erwartbarem Nutzen vorzunehmen war.  
In Absprache zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Sonja Huber) und der LfL ist 
daraufhin eine Alternative zu der ursprünglich geplanten Schulung von 
Multiplikatoren-Tandems gefunden worden. Die alljährlich stattfindende Bildungsmesse 
Didacta ist die größte Fachmesse für Bildungswirtschaft in Europa. Die Fach- und Buchmesse 
findet jährlich an wechselnden Standorten in Deutschland statt, derzeit im Wechsel zwischen 
Stuttgart, Köln und Hannover. Sie wird von vielen Anbietern genutzt, um Bildungsangebote 
dem Fachpublikum aus den lehrenden Berufen zu präsentieren. Die Didacta fand 2018 vom 
20.–24. Februar in Hannover statt. Das Soja-Netzwerk hat die Didacta 2018 genutzt, um über 
einen Messestand (Halle 11, Stand B27) zum Thema: Präsentation von 
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Unterrichtsmaterialien rund um Soja in Deutschland Lehrkräfte auf das Angebot der 
Unterrichtsmaterialien aufmerksam zu machen. Hierzu wurde die Unterrichtskonzeption 
schulartspezifisch als Ansichtsexemplar in Ordnern ausgestellt. Ergänzend wurden Charakter 
und Architektur der Unterrichtskonzeption auf Postern am Messestand visualisiert und auf 
Flyern dem Laufpublikum auf der Messe an die Hand gegeben. Ebenfalls an der Didacta 
ausgestellt wurde ein Aufruf für das 1000 Gärten Projekt, welches sich als Magnet für 
Interessierte herausstellte. Über das Gartenprojekt wurden die Messebesucher aufmerksam 
und meist konnte erst sekundär auf das Unterrichtsmaterial eingegangen werden.  
5.8.1.5 Veröffentlichung der Unterrichtskonzeption und -materialien 
Im Januar 2018 wurden die letzten Bausteine der Unterrichtskonzepte auf die Website 
www.sojafoerderring.de hochgeladen. Die Bausteine sind wie im folgenden Strukturbaum 
(Tabelle 15) im Untermenü „Links und mehr“ unter „Unterrichtskonzepte“ zu finden. 
Tabelle 15: Unterrichtskonzeption Soja – Vom Acker auf den Teller 
Bildungsstufe Inhalt 
Grundschule 
 
 Die Sojapflanze 
 Der Sojaanbau 
 Soja in der Lebensmittelkette 
 Soja in der Esskultur 
 Soja in der Nahrungszubereitung 
 Soja in meiner Ernährung 
 Berufe rund um Soja 
Sekundarstufe I 
 
 Die Sojapflanze 
 Der Sojaanbau 
 Soja in der Lebensmittelkette 
 Sojaprodukte im Lebensmittelhandel 
 Soja in der Esskultur 
 Soja in der Nahrungszubereitung 
 Soja in meiner Ernährung 
 Berufe rund um Soja 
 Soja – global und nachhaltig 
Sekundarstufe II 
 
 Die Sojapflanze 
 Der Sojaanbau 
 Soja in der Lebensmittelkette 
 Soja in der Ernährung des Menschen 
 Soja – global und nachhaltig 
Berufliche Bildung 
 
 Soja in der Lebensmittelkette 
 Sojaprodukte im Lebensmittelhandel 
 Soja in der Esskultur 
 Soja in der Nahrungszubereitung 
 Soja in der Ernährung des Menschen 
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5.8.2 Unterrichtsmaterialien für berufsbildende Schulen sowie für Fach-, Meister- und 
Technikerschulen 
Im Rahmen des Teilprojektes „Unterrichtsmaterialien für berufsbildende Schulen sowie 
Fach,- Meister- und Technikerschulen“ wurde in Zusammenarbeit mit der LfL eine 
praxisnahe, umfassende Handreichung („Soja – Anbau und Verwertung“) für Lehrkräfte 
erstellt. Die Handreichung wurde mit dem Ziel erstellt, Lehrkräften zu ermöglichen, sich in 
kurzer Zeit die wesentlichen Grundlagen zu Sojaanbau und Verwertung anzueignen. Darin 
sind wichtige Hintergrundinformationen zu Sojaanbau, Verwertung und Wirtschaftlichkeit 
zusammengefasst. Die Handreichung diente zudem als Basis für die weitere Ausarbeitung 
der Unterrichtskonzepte und Unterrichtsmaterialien, die bis Dezember 2018 fertiggestellt 
und veröffentlicht wurden. Die fachliche Freigabe der Handreichung ist im April 2018 erfolgt. 
Eingeflossen in die Handreichung sind Versuchsergebnisse, Erfahrungen aus der 
Beratungspraxis sowie Erkenntnisse aus dem Soja-Netzwerk. Die Handreichung wird durch 
eine Präsentation (Power-Point) mit zentralen Beratungsaussagen zum konventionellen 
Pflanzenbau ergänzt, die von Jürgen Unsleber, Berater im Soja-Netzwerk, erstellt wurde. 
 
Abbildung 53: Titelblatt der Handreichung „Soja-Anbau und Verwertung“. 
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Landwirtschaftliche Fachschulen 
Zur Erarbeitung des Unterrichtsmaterials der landwirtschaftlichen Fachschulen wurden 
zunächst die Lehrpläne der entsprechenden Schulformen gesichtet. Im Anschluss daran 
fanden Gespräche mit Lehrkräften statt um die inhaltlichen Schwerpunkte und den 
Stundenumfang festzulegen. Die Gliederung wurde erstellt und mit Beratern und Experten 
abgestimmt. Auf der Basis der Gliederung wurden die Inhalte von den jeweiligen Autoren 
erarbeitet. Die redaktionelle Verantwortung lag bei der Bayerischen Eiweißinitiative der LfL. 
Als Format wurden die Vorlagen und pädagogischen Leitlinien zum Unterrichtsaufbau an 
Fach-, Meister- und Technikerschulen verwendet, die von der Bayerischen 
Führungsakademie (FÜAK) erarbeitet wurden und die Grundlage für die Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften in Bayern sind. 
Die Unterrichtsmaterialien wurden für zwei Doppelstunden konzipiert, wobei für die Dauer 
einer Schulstunde 50 Minuten angenommen wurden. Die Inhalte umfassen 
Rahmenbedingungen und Motivation für den Sojaanbau, die Wirtschaftlichkeit als 
Marktfrucht, sowie die spezielle Produktionstechnik im Sojaanbau jeweils in konventionellen 
und ökologischen Anbausystemen. Die Themenblöcke sind in drei Module eingeteilt: 
 Modul 1 (Basismodul, öko/konv.): Rahmenbedingungen und Motivation für den 
Sojaanbau, Wirtschaftlichkeit. 
 Modul 2 (Basismodul, öko/konv.): Spezielle Produktionstechnik. 
 Modul 3 (Zusatzmodul, konv.): Mechanische Unkrautregulierung im Sojaanbau in 
konventionellen Anbausystemen. 
Jedes Modul enthält sowohl Arbeitsblätter für die Studierenden (in der Kopfzeile mit dem 
Hinweis „KOPIERVORLAGE“ gekennzeichnet) und die Lösungsblätter für die Lehrkräfte (in der 
Kopfzeile mit dem Hinweis „ERGEBNIS“ gekennzeichnet). Auf den Ergebnisblättern sind die 
Lösungen in roter Schrift gehalten. Diese sollen von den Studierenden erarbeitet werden. 
Zusätzlich werden die in der Handreichung und im Unterricht verwendeten Bilder und 
Graphiken in guter Qualität als Einzeldateien zur Verfügung gestellt. 
Fachliche Grundlage bilden die in der Handreichung zusammengefassten 
Beratungsaussagen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, regionale Beratungsaussagen 
oder spezielle Wirtschaftlichkeitsdarstellungen von der jeweiligen Lehrkraft entsprechend zu 
ergänzen. Die Themenbereiche Aufbereitung und Fütterung werden nicht vertiefend 
behandelt. Aufgrund der unterschiedlichen regionalen Besonderheiten müssen die 
Materialien entsprechend ergänzt und angepasst werden. Dabei werden grundlegende 
Kenntnisse zu den botanischen Besonderheiten von Leguminosen (N-Bindung) und zum 
Leguminosenanbau vorausgesetzt.  
Für die Bewerbung und Veröffentlichung der Unterrichtsmaterialien wurde ein bundesweiter 
Adressverteiler (E-Mail und Postadresse) der entsprechenden Schulen erstellt. Gemeinsam 
mit Taifun wurden die Strukturen der Internetseite des Soja-Netzwerks für die 
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Veröffentlichung geschaffen. Für die Öffentlichkeitsarbeit wurde eine Postkarte mit 
Informationen und dem Link zu den Unterrichtsmaterialien gedruckt und versendet. 
Die Ergebnisse sind unter folgendem Link zum Download abrufbar: 
Unterrichtsmaterialien für Berufs-, Fach- und Technikerschulen. 
Landwirtschaftliche Berufsschulen 
Für die landwirtschaftlichen Berufsschulen erstellte das LTZ die Unterrichtsmaterialien in 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der landwirtschaftlichen Berufsschule an der Bertha-
von-Suttner-Schule in Ettlingen. Aufbauend auf die Basis der Handreichung wurde ein 
Konzept besprochen und nach den Vorgaben umgesetzt. Das Unterrichtsmaterial umfasst 
neben der Handreichung für Lehrkräfte: 
 Tutorial – pro Thema ein Kapitel mit Basisinformationen  
 Folienpräsentation mit Abbildungen  
 Kurzvideos vom Sojaförderring zu diversen technischen Anbauaspekten 
Das Tutorial beinhaltet einführende Texte bezüglich der drei Sojathemen (jeweils in einem 
separaten Kapitel) und deren Unterrichtseinheiten. Jedes Kapitel wird eingeleitet mit einer 
Übersicht der Lernziele und abgeschlossen mit Beispielen zu Prüfungsfragen. Im Tutorial 
werden zu allen Themen/Unterrichtseinheiten Hinweise zu den weiteren 
Informationsquellen im HU, zu den dazugehörigen Folienpräsentation zur 
Unterrichtsgestaltung sowie zu mitgelieferten Kurzvideos gegeben. Die Unterlagen wurden 
schließlich von den Ansprechpartnern der Bertha-von-Suttner-Schule in Ettlingen im 
Unterricht verwendet und evaluiert. Danach wurden die Unterrichtsmaterialien bestehend 
aus Präsentationen zu den drei Themenschwerpunkten, der Handreichung, dem Tutorial 
sowie Kurzvideos den landwirtschaftlichen Berufsschulen im Raum Baden-Württemberg auf 
USB-Sticks zur Verfügung gestellt. Außerdem sind die Dateien auch über die Website des 
Sojaförderrings verfügbar und für jeden Interessierten abrufbar.  
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6 Diskussion der Ergebnisse 
6.1 Soja-Netzwerk 
Im Jahr 2018 wurde in Deutschland auf fast 24.000 ha Ackerfläche Soja angebaut, was einem 
Zuwachs von 380 % gegenüber 2012 (5.000 ha) bedeutet (RECKNAGEL 2018). Dieser neue 
Höchststand ist auch auf die erfolgreiche Arbeit des seit 2013 bundesweit aktiven 
Soja-Netzwerks zurückzuführen. Die Schwerpunkte des Soja-Anbaus liegen nach wie vor in 
Baden-Württemberg und Bayern. Aufgrund der zahlreichen Wissenstransfermaßnahmen 
und Veranstaltungen fasste das Konzept zur Förderung des Sojaanbaus rasch Fuß. Parallel 
zur Steigerung der Sojaanbaufläche entstanden auch mehrere kleinere 
Aufbereitungsanlagen. Im Großen und Ganzen war das Netzwerk ein voller Erfolg und hat die 
gesetzten Aufgaben und Ziele fast ausschließlich erfüllt.  
6.2 AP 3 Auswahl und Akquise der Demonstrationsbetriebe 
Die konzeptionellen Vorbereitungen zur Auswahl der Demonstrationsbetriebe beinhaltete 
die Erstellung einer Betriebskriterienliste, welche Grundlage für die Auswahl und öffentliche 
Bekanntmachung der Betriebssuche war. Es fand sich in kurzer Zeit eine ausreichende 
Anzahl an Betrieben, sodass nach einem Jahr die Akquise der Demonstrationsbetriebe 
abgeschlossen war. Auch während der Projektlaufzeit konnten bei Bedarf 
Neueinsteigerbetriebe in das Netzwerk integriert werden. Während der Projektlaufzeit 
blieben nicht alle Betriebe im Netzwerk, jedoch konnten durch die Neueinsteiger die Lücken 
schnell geschlossen werden. So konnte eine gleichbleibende Anzahl an Leuchtturm- und 
Datenerfassungsbetriebe für die Datenauswertungen gewährleistet werden. 
6.3 AP 4 Betreuung der Demonstrationsbetriebe 
Die Betriebsbetreuung funktionierte in allen Bundesländern sehr gut. Die Berater wurden 
durch den überregionalen Projektberater Jürgen Unsleber intensiv geschult. Jürgen Unsleber 
stand während der gesamten Projektzeit sowohl den Landwirten als auch den Beratern zur 
Seite. Die angebotenen Fortbildungen und Beraterschulungen gewährleisteten ein konstant 
hohes fachliches Niveau der Berater/innen. 
6.4 AP 5 Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
6.4.1 Ökologische Futtersoja  
Der von der LVÖ erarbeitete Leitfaden bietet eine modellhafte Wertschöpfungskette für den 
ökologischen Landbau. Die im Leitfaden zusammengefassten Erkenntnisse tragen dazu bei, 
die Qualität der Sojabohne von der Aussaat, über die Ernte und Lagerung, der thermischen 
Aufbereitung bis hin zur Fütterung an Geflügel und Schwein möglichst hoch zu halten. Mit 
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Hilfe der Checkliste können die wichtigsten Qualitätskriterien kontrolliert werden. Die 
enthaltenen Praxistipps ergänzen den Leitfaden. Darüber hinaus zeigen drei Best-Practice 
Beispiele aus Bayern, wie der Einsatz von Sojabohnen gelingt und welche Rolle die heimische 
Fütterung bei der Qualitätssicherung von Bio-Unternehmen einnimmt. 
Momentan sind Verarbeiter von Soja vorwiegend im Süddeutschen Raum zu finden, v.a. 
durch gewerbliche Verarbeitung oder über die innerbetriebliche Verwendung. In 
Baden-Württemberg ist eine gute Saatgutversorgung sichergestellt, im nördlichen Teil 
Deutschlands ist dies nicht der Fall. Hier besteht Nachholbedarf, um modellhafte WSK 
erfolgreich zu etablieren.  
6.4.2 Konventionelle GVO-freie Futtersoja 
Für eine konventionelle GVO-freie Wertschöpfungskette zu Futtersoja wurden mit dem 
Instrument einer SWOT-Analyse fördernde und hemmende Faktoren herausgearbeitet. 
Folgende fördernde Faktoren bestehen für die modellhafte Wertschöpfungskette: 
 Regionalität: Die Nachfrage nach regionalen Produkten wächst (GREMMER et. al. 
2016). Die innerbetriebliche Verwertung von Sojabohnen ist insbesondere für 
Veredlungsbetriebe mit regionaler Vermarktungsstrategie eine Chance die 
umweltverträgliche Produktion in Deutschland, die Arbeitsplatzsicherung in der 
Region, die Stärkung ländlicher Räume und die Verbundenheit zu einer Region zu 
bewerben. 
 Gentechnikfreiheit: Der Wunsch nach gentechnikfreien Lebensmitteln ist 
ungebrochen (BMU & BFN 2016). Da dies vermehrt auch für die Tierfütterung gilt, 
gibt es ein großes Potenzial für die Verwendung heimischer, gentechnikfreier 
Sojabohnen. Tierische Produkte aus gentechnikfreier Fütterung bilden so eine 
wachsende Marktnische und fördern damit den heimischen Anbau. Dies 
verdeutlichten im Netzwerk auch die Erfahrungen des Betriebs Leis. 
 Greening und Förderprogramme der Länder wie z.B. FAKT: Im Rahmen des Greenings 
müssen mindestens fünf Prozent der Ackerfläche eines Betriebes als „Ökologische 
Vorrangfläche“ ausgestaltet werden (Stand 2018). Auch im Rahmen des bayerischen 
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) oder im baden-württembergischen 
„Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl“ (FAKT) wird der 
Anbau von Sojabohnen honoriert (Stand 2018). 
 Ackerbau und Klimaschutz: Mit dem Anbau von Soja können Fruchtfolge und 
Kulturartenspektrum erweitert und eine positive Vorfruchtwirkung erzielt werden. 
Die Einsparung mineralischer Stickstoffdünger ist zudem ein Beitrag zum Klimaschutz. 
Bestehende hemmende Faktoren sind: 
 Wirtschaftlichkeit: Beim derzeitigen Preisniveau, den tendenziell fallenden Preisen, 
den hohen Kosten für Saatgut und Pflanzenschutz und dem durchschnittlichen 
Ertragsniveau von 27 dt/ha ist die Sojabohne nicht in allen Anbauregionen 
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wirtschaftlich und kann z.B. mit den etablierten Kulturen Körnermais oder 
Winterweizen nicht konkurrieren. 
 Entölung: Um die Sojabohnen-Anteile in den Rationen zu erhöhen, ist eine 
Teilentölung unumgänglich. Bisher betreibt in Baden-Württemberg aber nur ein 
Verarbeiter eine kleine, stationäre Anlage, mit denen Sojabohnen teilentölt werden 
können. Die größeren Verarbeitungsanlagen bieten derzeit nur die Möglichkeit zur 
Toastung. Dadurch sind die möglichen Rationsanteile dieser vollfetten Sojabohnen 
noch gering. 
 Konkurrenz: Durch den steigenden Anbau von Sojabohnen in Europa (zertifiziert als 
„Donausoja“ oder „Europasoja“) werden in Zukunft vermehrt europäische 
Sojabohnen auf den deutschen Markt drängen. „Donausoja“ wird auch als 
Extraktionsschrot vertrieben und kann somit Überseeschrote einfach ersetzen. Eine 
Kombination von heimischen Sojabohnen und „Donausoja“ in Futterrationen ist 
machbar und sinnvoll. Durch den vollständigen Ersatz von baden-württembergischen 
Sojabohnen durch „Donausoja“ wäre aber eine höhere Wertschöpfung für alle 
Beteiligten der heimischen WSK möglicherweise nicht mehr realisierbar. 
Der Anbau von GVO-freien Sojabohnen in Baden-Württemberg kann die Importe von 
Sojaextraktionsschrot nicht ersetzen, aber bietet Platz für Nischenprodukte und 
Direktvermarkter. Wird gentechnikfreie Fütterung in der gesamten Bundesrepublik zum 
Standard, ist dieses Kriterium zu wenig, um sich vom Markt abzusetzen. Stattdessen ist die 
regionale Fütterung bzw. Fütterung mit hofeigenen Futtermitteln ein starkes Argument 
gegenüber den Verbrauchern. Dabei kann die Kombination von vollfetten Sojabohnen mit 
Sojaextraktionsschrot europäischer Herkunft sinnvoll sein. Große Verarbeiter signalisieren 
mittlerweile Interesse am Aufbau einer Vermarktungslinie in Baden-Württemberg. Dies 
würde der Nachfrage nach heimischen Sojabohnen einen Schub verleihen. 
Das Arbeitspaket zur Steigerung der Wertschöpfungskette durch Suche nach 
Optimierungsmöglichkeiten bei der Saatgutgewinnung und -aufbereitung zeigte, dass eine 
schonende Ernte von Sojasaatgut mit der vorhandenen Mähdruschtechnik bei qualifizierter 
Einstellung der Erntemaschinen durchaus möglich ist. Große Bedeutung hat die Vermeidung 
von größeren Fallhöhen (insbesondere ein Aufschlag der Körner auf Metall). Hier empfiehlt 
sich dringend die Benutzung eines Fallsegels oder das Anbringen eines leeren Big-Bag am 
Austragsohr des Mähdreschers. Sofern dies technisch nicht möglich ist, muss zumindest 
beim Überladen des Erntegutes vom Mähdrescher auf das Transportfahrzeug die Ware 
immer auf die bereits auf dem Transportfahrzeug befindliche Ware abgetankt werden und 
möglichst nicht auf den leeren Fahrzeugboden. 
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6.4.3 Lebensmittelsoja  
Die gedruckte Broschüre „Tofusojabohnen erfolgreich anbauen – Dem Geheimnis des 
Taifun-Vertragsanbaus auf der Spur – Hinweise für Landwirte und Verarbeiter“ wurde von 
Mitte 2017 bis zum Projektende im Dezember 2018 insgesamt 2.000 Mal auf 
Sojaveranstaltungen verteilt. Auf der Website wurde die Broschüre 5.000 Mal aufgerufen 
und steht damit auf dem achten Platz der am häufigsten aufgerufenen Seiten. 
Die Nutzung von Sojabohnen für die direkte Herstellung von Lebensmitteln wie Tofu oder 
Sojadrinks hat nur einen Anteil von weniger als 5 % am Gesamtverbrauch. Aufgrund 
spezifischer Anforderungen an die Qualität der Soja erfolgt der Anbau häufig jedoch in Form 
des Vertragsanbaus zu vergleichsweise hohen Erzeugerpreisen. Der im Jahr 1997 begonnene 
Soja-Vertragsanbau für die Firma Taifun war in den Jahren bis zum allgemein einsetzenden 
Aufschwung im Sojaanbau eine wichtige Stütze für die Aufrechterhaltung des Sojaanbaus in 
Deutschland und verlieh diesem wichtige Impulse. Auch heute weist der Sektor 
Sojalebensmittel einen kleinen Marktanteil und somit noch ein großes Entwicklungspotential 
auf, da die wenigsten deutschen Hersteller von Sojaprodukten Sojabohnen aus Deutschland 
verwenden und sich somit noch nicht mit heimischen Herkünften von Sojabohnen profilieren 
können. 
6.5 AP 6 Wissenstransfer 
Ein zentraler Punkt des Netzwerkes war der Wissenstransfer zwischen Forschung, Beratung 
und Praxis. Auch nach Projektende sollte über verschiedene Kanäle bzw. durch verschiedene 
Maßnahmen das Thema Soja aktuell gehalten werden. Grund dafür ist, dass Wissenschaft 
und Forschung neue Erkenntnisse zu Anbau, Züchtung, Pflanzenschutz, Verwertung, etc. 
gewinnen. Damit der Sojaanbau weiterhin attraktiv bleibt, ist es wichtig, diese neuen 
Erkenntnisse in die Praxis zu transportieren. Das aufgebaute Netzwerk bietet dazu auch nach 
Projektende eine Möglichkeit.  
6.5.1 Organisation und Durchführung von Wissenstransfermaßnahmen  
Wissenstransfermaßnahmen in Form von Feldtagen oder Felderbegehungen waren wichtig, 
um Forschung, Beratung und Praxis zusammenzubringen und eine Plattform für einen 
konstruktiven Austausch zu haben. Wie Abbildung 54 und 55 zeigen, waren zu Beginn des 
Netzwerkes die Teilnehmerzahlen am höchsten und nahmen im Verlauf der darauffolgenden 
Jahre ab. Sowohl 2014, als auch 2017 und 2018 wurden jeweils 17 Feldtage durchgeführt. 
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl belief sich 2014 auf 93 Teilnehmer pro Feldtag und 
sank 2017 auf 37 bzw. 2018 auf 35 ab.  
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Abbildung 54: Statistik über Wissenstransfermaßnahmen (Feldtage). 
 
Abbildung 55: Statistik über Wissenstransfermaßnahmen (Felderbegehungen). 
Positiv zu bewerten ist, dass trotz des Besucherrückgangs der Soja-Förderring plant, auch in 
Zukunft Sojatagungen sowie Lehrfahrten für Interessierte anzubieten. Darüber hinaus sind 
Feldtage zu den LSV Aufgabe der einzelnen Ländereinrichtungen. Hierfür haben schon einige 
Bundesländer zugesagt. Die Verarbeiter (ZG und KRZ) werden weiterhin Veranstaltungen 
organisieren und anbieten. Auch ist zu überlegen, keine reinen Soja-Feldtage mehr 
durchzuführen, sondern kulturübergreifende Feldtage anzubieten. Dies würde eine breitere 
Masse ansprechen und die Chancen, dass die Besucherzahlen wieder steigen, wären größer. 
Durch diese Maßnahmen bliebe das Thema auch nach Projektende aktuell. 
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6.6 AP 2 Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und -darstellung  
6.6.1 Website  
Die Website dient als Informationsquelle für Landwirte, Berater und sonstige interessierte 
Personen. Dadurch, dass die Website im Laufe der Jahre beworben und immer wieder 
darauf hingewiesen wurde, welche Inhalte dort zu finden sind, hat sich die Website zu einer 
festen Informationsplattform entwickelt. Somit ist es als positiv zu bewerten, dass die Seite 
auch nach Projektende weitergeführt wird. So wird sichergestellt, dass das dort 
angesammelte Wissen nicht verloren geht und die Benutzer weiterhin mit aktuellen 
Informationen auf dem neusten Stand gehalten werden. 
6.6.2 Schwerpunktthemen 
Durch die Entscheidung Scherpunktthemen zu definieren und in einem kurzen Text 
zusammenzufassen, konnten wichtige Themen sehr gut aufbereitet werden. Die 
pdf-Dokumente sind leicht zu finden und in einheitlicher Form gestaltet, sodass der Benutzer 
einen Wiedererkennungswert hat. Auch sind diese Dokumente einfacher auszudrucken, als 
ein Text auf einer Website, da hier oftmals die Formatierung nicht stimmig ist. Landwirte, 
Berater und sonstige interessierte Personen können so schnell und einfach Informationen zu 
relevanten Themen erhalten.  
6.6.3 Videos  
Auch die Videos bieten eine gute Informationsquelle und veranschaulichen visuelle wichtige 
Arbeitsschritte rund um Soja. Die Videos stehen kostenlos zur Verfügung und sind eindeutig 
auf der Website platziert zum jeweils passenden Thema. Neben einem privaten Gebrauch 
können diese auch im Unterricht eingesetzt werden. Eine Verknüpfung bzw. ein Hinweis in 
den erstellten Unterrichtsmaterialien besteht ebenfalls.  
6.6.4 Sortendatenbank 
Mit Hilfe der Sortendatenbank können Landwirte, Berater und andere interessierte 
Personen auf einfache Weisen relevante Informationen zu verschiedenen Sojasorten 
erlangen. Die Suchmaske ist einfach und selbsterklärend gestaltet. Mit verschiedenen 
Filterkriterien hat der Nutzer die Möglichkeit seine Suche einzuschränken und ein 
zielsichereres Ergebnis zu erhalten. Hierzu gehören beispielsweise der Ort des 
Sortenversuchs oder der Boden-Klima Raum. Weiterhin besteht die Möglichkeit zu jedem 
Versuchsstandort interessante Auswertungen wie zum Beispiel die Abbildungen der 
Relativerträge einzustellen. Dadurch dass neben der Sorte auch der Anbauort aufgelistet und 
definiert (z.B. Höhenlage, Bodenart, Bodentyp, etc.) wird, kann der Landwirt gut 
nachvollziehen, ob die Sorte zu seinem Standort passt.  
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6.7 AP 7 Datenmanagement  
6.7.1 Datengrundlage 
Innerhalb des Soja-Netzwerkes wurde oft kritisiert, dass es sich bei den erhobenen Daten um 
Praxisdaten und nicht um Daten aus einem wissenschaftlichen Versuch handelte. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Aussagekraft der Ergebnisse immer wieder in Frage gestellt oder 
darauf hingewiesen, dass die Ausführungen in mündlicher sowie in schriftlicher Form mit 
äußerster Vorsicht in die Öffentlichkeit getragen werden sollten. 
Ziel des Projektes war es jedoch, den Sojabohnenanbau in der Praxis näher zu betrachten 
und diesen aus pflanzenbaulicher Sicht zu beschreiben. Es sollte dargestellt werden, wie der 
Anbau von Sojabohnen in Deutschland umgesetzt wird und worauf Landwirte im 
Vegetationsverlauf achten. Auch die ökonomische Bewertung sollte, soweit möglich, auf der 
Grundlage von Praxisdaten erfolgen.  
Basierend auf diesem Ziel wurde für die Gewinnung brauchbarer Praxisdaten eine Methode 
mit einer mehrstufigen Prüfung entworfen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die 
produzierten Ergebnisse in sich stimmig waren und der Sojaanbau in Deutschland den 
Tatsachen entsprechend beschrieben werden konnte. 
Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Anzahl der zugrundeliegenden Betriebe für 
die Ermittlung der Ergebniswerte in bestimmten Gruppen sehr gering ausfiel. Auch wenn 
aufgrund dieser Gegebenheiten bei der Interpretation der Angaben Vorsicht geboten ist, so 
zeigen die abgebildeten Auswertungen durchaus eine Tendenz über die Gegebenheiten im 
deutschlandweiten Sojabohnenanbau. 
6.7.2 Ergebnisse 
Die Auswertungen im Projektverlauf weisen auf eine große Bedeutung des Einzeljahres hin. 
Dies wird besonders bei der Betrachtung der Ergebnisse aus dem Erntejahr 2015 ersichtlich. 
Wie bereits angesprochen, kam es in diesem Jahr zu einer über weite Teile Deutschlands 
reichenden Trockenheit, die dazu führte, dass die Sojabohne oftmals nicht ihr eigentliches 
Ertragspotential erreichen konnte. In den anderen drei Projektjahren waren jedoch 
weitestgehend gute Witterungsbedingungen gegeben, sodass auch das Ertragsniveau in 
vielen Betrieben entsprechend hoch ausfiel. 
Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor, welcher das Ertragsniveau maßgeblich mit 
beeinflusst, ist das Beikrautmanagement. Nur wenn dieses optimal gelingt und die 
Sojabestände möglichst beikrautfrei gehalten werden, lassen sich entsprechend hohe 
Erträge erzielen. Die Entwicklung im Projektverlauf hat gezeigt, dass sich die zunehmende 
Erfahrung vieler Landwirte im Sojaanbau tendenziell positiv auf eine Reduzierung im Besatz 
von Beikräutern auswirkte. Neben einer starken Verunkrautung der Schläge waren auch 
Taubenfraß sowie ausbleibende Niederschläge Ursache für Mindererträge bis hin zu 
hundertprozentigen Ertragsausfällen. 
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Im Hinblick auf die ökonomische Bewertung der Sojabohne hat sich für beide 
Bewirtschaftungsformen gezeigt, dass die Höhe des Ertrages einen maßgeblichen 
Erfolgsfaktor darstellt. Dementsprechend zeigten sich für Jahre mit guten 
Witterungsbedingungen auch hohe Deckungsbeiträge. Insbesondere im konventionellen 
Bereich muss berücksichtigt werden, dass Landwirte für die Realisierung von hohen 
Deckungsbeiträgen neben zufriedenstellenden Erträgen auch ein entsprechend hohes 
Erzeugerpreisniveau erzielen müssen. Dieses sollte sich deutlich über dem Level des 
Durchschnittpreises im Projektverlauf bewegen. Zufriedenstellende Erzeugerpreise im 
konventionellen Bereich können einen Anreiz schaffen, den Anbau von Sojabohnen in 
Deutschland weiter auszubauen. 
Bei den Öko-Betrieben mit einem schlechten ökonomischen Ergebnis könnte die 
vergleichsweise niedrige Saatgutmenge ein Faktor für die Ertragseinbußen gewesen sein. So 
hat sich eine höhere Aussaatmenge dahingehend als sehr positiv herausgestellt, als dass im 
Öko-Bereich eine höhere Pflanzenanzahl bei homogener Verteilung auf der Fläche und eine 
daraus resultierende höhere Pflanzendichte eine beikrautunterdrückende Wirkung hat. 
Darüber hinaus spielt eine höhere Aussaatstärke auch im Hinblick auf die mechanische 
Beikrautregulierung eine entscheidende Rolle. So führen derartige Maßnahmen in der Regel 
zu Pflanzenverlusten im Sojabestand. Dabei hängen diese Verluste stark von der 
eingesetzten Technik und dem Zeitpunkt der Maßnahme ab. Um einen Ausgleich für die 
Pflanzenausfälle zu schaffen, empfiehlt es sich aus Gründen der Ertragssicherung und zur 
Unkrautunterdrückung, eine höhere Saatgutmenge einzusetzen. 
Im Vergleich zu den Modellrechnungen der LfL (2018) bewegten sich die Deckungsbeiträge 
in den konventionellen Netzwerk-Betrieben auf einem um etwas höheren Niveau. Bei einem 
nahezu identischen Ertragslevel fielen die Erzeugerpreise um 3 €/dt und die variablen Kosten 
um circa 100 €/ha geringer aus als im langjährigen Mittel der LfL Berechnungen. Ähnliche 
Beobachtungen lassen sich auch für die Öko-Betriebe erkennen. 
Auf der Grundlage der hohen Deckungsbeiträge in den guten Erntejahren war in vielen 
Betrieben eine Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohnen gegenüber anderen 
landwirtschaftlichen Kulturen gegeben. Dies galt insbesondere für die ökologisch 
wirtschaftenden Betrieb, konnte jedoch auch in den konventionellen Betrieben beobachtet 
werden. Um eine Konkurrenzfähigkeit der Sojabohne gegenüber Alternativkulturen zu 
erreichen, mussten vor allem die konventionell wirtschaftenden Betriebsleiter/innen im 
Optimum wirtschaften.  
In der ökonomischen Bewertung hat sich außerdem gezeigt, dass die variablen Kosten eher 
einen untergeordneten Einfluss auf das Ergebnis und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit 
hatten. Diese schwankten in einem deutlich geringeren Umfang als die Leistungsseite. Dies 
galt jedoch nicht, wenn sich Betriebsleiter/innen beispielsweise aufgrund trockener 
Witterungsverhältnisse dazu entschlossen, Bewässerungsmaßnahmen umzusetzen. 
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Derartige Schritte führten auf den betreffenden Betrieben zu einer deutlichen 
Kostensteigerung.  
In dem dargestellten ökonomischen Ergebnis und der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Sojabohne gegenüber Alternativkulturen sind keine Unterschiede der einzelnen 
Feldfrüchte hinsichtlich ihres Vorfruchtwertes berücksichtigt. WEITBRECHT UND PAHL (2000) 
weisen darauf hin, dass Sojabohnen in der ökonomischen Bewertung des Vorfruchtwertes 
schlechter abschneiden als beispielsweise Körnererbsen. Grund hierfür ist die geringere 
Stickstoffbindung und wesentliche Bodenparameter, welche nicht in gleichem Maße günstig 
beeinflusst werden. Im Vergleich zu anderen Kulturen erweist sich die Sojabohne im Hinblick 
auf den Vorfruchtwert dagegen als vorteilhaft.  
Wiederholt kam es vor diesem Hintergrund zur Diskussion, ob die Betrachtung von 
Deckungsbeiträgen pro Kultur und Anbaujahr für die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit 
ausreichend ist. Es wurde die Meinung geäußert, dass lediglich ein 
Fruchtfolgedeckungsbeitrag wirklich Aufschluss darüber geben könne, inwiefern es 
ökonomisch von Vorteil sei, die Sojabohne in die Fruchtfolge zu integrieren.  
Es lässt sich an dieser Stelle bestätigen, dass eine Betrachtung über einen noch längeren 
Zeitraum und im Vergleich zu allen Kulturen der Fruchtfolge wünschenswert ist. Dem muss 
jedoch entgegen gestellt werden, dass schon die bisherige Datenerhebung aufgrund der 
vielen abgefragten Details eine Herausforderung für die Landwirte und Projektberater/innen 
darstellte. Eine Steigerung im Aufwand der Datenerhebung wird aller Wahrscheinlichkeit 
nach deutlich mit einer abnehmenden Qualität der aufgenommenen Daten einhergehen. 
Eine derartige Analyse müsste in einem anderen Zusammenhang und auf einer anderen 
Datengrundlage erfolgen. 
6.8 AP 9 Unterrichtskonzept und -materialien 
6.8.1 Unterrichtskonzept „Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus 
nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja“  
Die ursprünglichen Standplanungen für die Messe „Didacta“ wurden geändert. So wurden 
ein kleinerer Messstand von 9 m2 sowie der kostengünstige Aufwand von Postern und Flyern 
gewählt. Dies hatte sich sehr bewährt, da an die 400 Flyer verteilt wurden. Mit allen 
Interessierten wurden Gespräche über das Thema geführt. In den allermeisten Fällen 
wussten die Messebesucher nichts über die Möglichkeit in Deutschland Soja anzubauen. 
Viele der Interessierten äußerten sich positiv über die umfangreichen 
Unterrichtsmaterialien. Dabei konnten über 400 Lehrkräften im persönlichen Gespräch über 
die Materialien informiert und der dazugehörige Link zum Download vermittelt werden. 
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6.8.2 Unterrichtsmaterialien für berufsbildende Schulen sowie für Fach-, Meister- und 
Technikerschulen 
Die Handreichung wurde auf der Seite der LfL platziert und auf der Seite des Sojaförderrings 
verlinkt. Zusammen mit den Unterrichtsmaterialien bereitet sie das Thema Soja für die 
berufsbildenden Schulen auf. Um auf die Unterrichtsmaterialien aufmerksam zu machen, 
wurden Postkarten an alle berufsbildenden Schulen in Deutschland verschickt. Anhand der 
Klickzahlen wird sich erst in naher Zukunft zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich ist, oder 
ob ein E-Mailversand ausreichend gewesen wäre.  
Ein Kritikpunkt ist, dass die Handreichung nicht aktualisiert wird. Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung, waren Qualität und Aktualität der Beiträge durch die Einbindung von 
Experten aus Forschung und Beratung und erfahrenen Beratern aus dem Soja-Netzwerk 
sichergestellt. Aufgrund der ständigen Änderungen ist es daher bei einigen Themen 
notwendig, jeweils die aktuellen Beratungsaussagen eigenständig zu recherchieren. Durch 
die Angabe von Links und Quellen bei den jeweiligen Kapiteln wird dies erleichtert und 
unterstützt. Um den Leser darauf hinzuweisen, ist dies im Vorwort vermerkt. Eine 
Aktualisierung der Handreichung könnte jedoch deren langfristige Verwendung fördern und 
die Einbindung des Themas im Unterricht weiter erleichtern.  
Die Unterrichtsmaterialien beschränken sich auf Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen von Soja 
als Marktfrucht und die spezielle Produktionstechnik im Anbau. Die Themenbereiche 
Aufbereitung und Fütterung werden nur in der Handreichung behandelt. Die Ausarbeitung 
von Unterrichtseinheiten zu Aufbereitung und Fütterung würde die Behandlung der Themen 
in Fächern der tierischen Erzeugung unterstützten. Diese gilt für konventionelle 
Anbausysteme und insbesondere auch für den ökologischen Landbau, der in besonderer 
Weise auf Eiweißquellen mit höherer Proteinqualität angewiesen ist.  
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7 Nutzen des Projekts und Verwertbarkeit der Ergebnisse 
7.1 AP 2 Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und -darstellung 
Das wesentliche Ziel des Demonstrationsnetzwerks war der Transfer von Wissen zum Anbau 
und zur Verarbeitung von Sojabohnen. Die Gewinnung von Wissen fand nur in sehr 
beschränktem Umfang statt. 
Als konkrete Produkte, die auch nach Ende der geförderten Projektphase zum 
Wissenstransfer genutzt werden können, entstanden: 
 eine umfangreiche Website, die das aktuelle Wissen rund um die Sojabohne bündelt, 
 Videosequenzen zu wichtigen Arbeiten im Sojaanbau, 
 eine Sortendatenbank mit Ergebnissen aus Sortenversuchen, 
 Unterrichtsmaterialien für Fachschulen und für allgemeinbildende Schulen, 
 Leitfäden zu Wertschöpfungsketten, 
 eine Vielzahl an Veröffentlichungen zu unterschiedlichen Sojathemen. 
7.1.1 Website  
Die Website hat durch die hohe Anzahl an Besuchern und das positive Feedback gezeigt, 
dass es sinnvoll ist, aufbereitetes Wissen zur Verfügung zu stellen. Die Website mit ihren 
Inhalten wird vom deutschen Sojaförderring weitergeführt. Zur Aktualisierung ist allerdings 
eine Zuarbeit der anderen Bundesländern in Form von Fachbeiträge, Vorträge oder 
Veranstaltungshinweise zu erwarten. Auf der Website sollen wie bisher Aktivitäten der 
einzelnen Bundesländer im Sojabereich veröffentlicht werden.  
Der Sojaförderring wird sich auch nach Projektende mit der regelmäßigen Aktualisierung und 
Pflege der Website beschäftigen. Dazu ist allerdings eine Zuarbeit von den anderen 
Bundesländern zu erwarten, was Fachbeiträge, Vorträge oder Veranstaltungshinweise 
betreffen. Auf der Website sollen wie bisher im Projekt Aktivitäten der einzelnen 
Bundesländer im Sojabereich weiterhin veröffentlicht werden. Die zukünftigen Ergebnisse 
der Datenauswertung aus den konventionellen Betrieben in Bayern sollen auch auf der 
Website zur Verfügung stehen. Die Überarbeitung und Aktualisierung der vorhandenen 
Rubriken übernimmt in regelmäßigen Abständen der Sojaförderring. 
Geplant ist außerdem, Verarbeiter und Vertragsanbau in Zukunft durch den Soja-Förderring 
zu bündeln. Weiterhin werden Projekte wie „1000 Gärten“ von Taifun-Tofu GmbH 
zusammen mit der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim das Image von 
heimischer Soja verbessern und eine Verbindung zu den Verbrauchern sein.  
144 Nutzen des Projekts und Verwertbarkeit der Ergebnisse 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
7.2 AP 4 Betreuung der Demonstrationsbetriebe 
Die Betreuung der Betriebe und die Wissenstransfermaßnahmen während der 
Projektlaufzeit führten zum Aufbau von Kompetenzen in der Beratung und Praxis. Es 
konnten sich für abgegrenzte Fachgebiete Spezialisten herausbilden, die ihr Fachwissen 
überregional und auch nach Projektende zur Verfügung stellen können. 
7.3 AP 5 Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
Im Rahmen der modellhaften Wertschöpfungsketten wurden mehrjährige vertragliche 
Bindungen zwischen Erzeugern, Erfassungsbetrieben, Verarbeitern und Handelsbetrieben 
angestrebt, die als erfolgreiche Kooperationen auch aus Eigeninteresse nach Projektende 
fortbestehen wird. Zudem stehen die im Projekt erstellten Leitfäden zum Aufbau von 
Soja-Wertschöpfungsketten zur Verbesserung des Absatzes und der Verwertung der 
Sojabohnen allen interessierten Landwirten, Beratern und Unternehmen zur Verfügung. Mit 
dem steigenden heimischen Anbau wächst die Herausforderung, die Bohnen lokal 
aufzubereiten und zu vermarkten. Es entstanden neue Aufbereitungsmöglichkeiten in Form 
kleinerer Hof-Toastanlagen, Toastanlagen mittlerer Größe, z.B. Kraichgau Raiffeisenzentrum 
e.G. in Zeutern ab März 2016, und große Ölmühlen wie ADM am Standort Straubing. Die 
Ölmühle Straubing, der größte Eiweißfuttermittelproduzent in Bayern, produziert seit Mitte 
2016 gentechnikfreien Sojaschrot und stellt somit ein zentrales Element in der 
Wertschöpfungskette von der landwirtschaftlichen Produktion bis hin zur Erzeugung von 
Veredlungsprodukten dar. Diese neuen Aufbereitungsmöglichkeiten wurden bei den 
Landwirten über Beratung, Veranstaltungen und die Website bekannt gemacht. Absatz und 
Verwertung von Soja in Deutschland sollten verbessert werden, indem die erstellten 
Leitfäden zum Aufbau von Soja-Wertschöpfungsketten in die Wissenstransfermaßnahmen 
eingebunden wurden. In Form von Workshops (Runde Tische) kamen die Akteure entlang 
der Wertschöpfungskette (Anbauer, Aufnehmer, Verarbeiter, Vermarkter etc.) zusammen 
und wurden beispielsweise bei der Gründung von Erzeugergemeinschaften unterstützt. Dies 
wurde von den Betriebsbetreuern initiiert, begleitet und soll selbständig weiterlaufen.  
Die Projektpartner Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG und die ZG Raiffeisen Gruppe wurden 
hauptsächlich in die Konzeption der modellhaften Wertschöpfungsketten im Bereich 
konventionelle Futtersoja einbezogen. Die sorgsam ausgearbeiteten Konzepte der 
Wertschöpfungsketten waren in gedruckter Version auf Veranstaltungen wie Feldtagen 
erhältlich als auch auf der Website zum kostenlosen Download verfügbar. Den Landwirten 
soll durch diese Broschüren gezeigt werden, wie erfolgreicher (Vertrags-) Anbau 
funktionieren kann und welche Anforderungen an den Landwirt gestellt werden. Die 
informativen Broschüren unterstützen den einzelnen Landwirt in Entscheidungsfragen. Die 
in der Projektlaufzeit erarbeiteten Leitfäden bleiben veröffentlicht und stehen zum 
kostenlosen Download zur Verfügung.  
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Partner, die sich in den letzten Jahren gefunden haben, werden auch weiterhin erfolgreich 
zusammenarbeiten. Die Erfahrungen zur Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette 
bleiben somit erhalten und können ggf. an weitere Partner weitergegeben werden. Bisher 
sind Soja-Erzeuger, Vermarktungsgesellschaften, Aufbereiter und Verarbeiter, 
Kraftfuttermittelwerke, Veredelungsbetriebe sowie der Groß- und Einzelhandel als Partner in 
den Wertschöpfungsketten mit einbezogen. Inzwischen wird über mehrjährige Liefer- und 
Abnahmekontrakte der Sojaanbau abgesichert. Diese ist in Zukunft noch auszubauen und zu 
verstetigen. Bisher sind nur wenige Akteure der Lieferanten – Abnehmerkette über 
mehrjährigen Vertragsanbau eingebunden, was ebenfalls noch unterstützt werden sollte. 
Dazu sollte eine enge Verzahnung der einzelnen Marktakteure angestrebt werden. 
Taifun-Tofu GmbH möchte in Zukunft aufbauend auf dem bisher entwickelten Konzept neue 
Vertragslandwirte in Deutschland gewinnen und diese Betriebe langfristig an Taifun zu 
binden. Es ist erklärtes Firmenziel von Taifun, den Vertragsanbau in Deutschland in 
Verbindung mit regionalen Erfassungsstellen zukünftig auszuweiten. Taifun hat bereits 
seinen Vertragsanbau nach Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg 
ausgeweitet. Zukünftig möchte das Unternehmen noch mehr Sojabohnen als bisher aus 
Vertragsanbau in Deutschland einsetzen. Aus der sehr guten Ernte 2016 wurden bereits ca. 
1 200 t deutsche Sojabohnen separat erfasst und verarbeitet. Durch eine eigene 
Sortenentwicklung (Arbeitsname „Taifun 3“) mit parallel laufender Saatgutvermehrung ist 
Taifun in der Lage, in den nächsten Jahren die Anbaufläche auch außerhalb der Gunstlagen 
Badens weiter auszudehnen. 
Entwicklung bei den Aufbereitungs- bzw. Verarbeitungsanlagen für Soja in Deutschland 
Mit dem steigenden heimischen Soja-Anbau wuchs das Interesse, die Bohnen regional 
aufzubereiten. Ein Blick auf die Entwicklung der Aufbereitungs- bzw. Verarbeitungsanlagen 
für Soja in Deutschland zeigt eine positive Zunahme. Waren im Jahr 2012 noch 20 
Aufbereitungs- und Verarbeitungsanlagen registriert, stieg die Zahl bis 2018 auf 39 Anlagen 
an (siehe Abbildungen 56 und 57). Gleichzeitig konnten bestehende Anlagen vergrößert 
werden. Dieser Schritt war wichtig, damit bei zunehmendem Anbauumfang und steigender 
Nachfrage die Wertschöpfungsketten erhalten bleiben. Auch kann, je nach Marktpreis, eine 
regionale Verteilung interessant sein, um lange Transportwege zu sparen und rentabel zu 
bleiben. Besonders deutlich ist die Zunahme der Anlagen in Süddeutschland, bedingt durch 
die Zunahme der Anbauflächen in Bayern und Baden-Württemberg.  
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Abbildung 56: Aufbereitungs– bzw. Verarbeitungsanlagen für Soja in Deutschland 2012. 
 
Abbildung 57: Aufbereitungs– bzw. Verarbeitungsanlagen für Soja in Deutschland 02/2018. 
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7.4 AP 6 Wissenstransfer 
Der Wissenstransfer konnte dazu beitragen, dass das Wissen in Praxis und Beratung um 
Anbau und Verwertung von Soja in Deutschland zugenommen hat. Mit verschiedenen 
Veranstaltungen, wie beispielsweise den jährlichen Soja-Feldtagen, wurde ein interaktives 
Element genutzt um Landwirten und Beratern einen Einblick in die Kultur und deren 
Verwertung zu geben sowie eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zu bieten. Auch in 
der Öffentlichkeit konnte sowohl durch Messeauftritte bzw. auf Großveranstaltungen 
(beispielsweise DLG-Feldtage, Internationale Grüne Woche) als auch in der Presse über 
Pressemitteilungen sowie mit Fachartikel in einschlägigen Fachmagazinen das Thema stärker 
in den Fokus gerückt werden. Verschiedenste Multiplikatoren- und Beraterschulungen in den 
einzelnen Länder- und Beratungseinrichtungen halfen, Wissen und Kenntnisse weiter zu 
verbreiten und zu verankern. Der intensive Wissenstransfer im Rahmen des Soja-Netzwerks 
hat sehr maßgeblich zu einer deutlichen Steigerung des Sojaanbaus beigetragen. Der 
Sojaanbau erreichte im Jahr 2018 mit 24.100 ha einen historischen Höchststand. 
 
Abbildung 58: Sojaanbaufläche in Deutschland 2003 – 2018 (RECKNAGEL 2018). 
7.4.1 Beratungshilfen 
Die Beratungseinrichtungen der Länder beraten auch nach Projektende zu pflanzenbaulichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen des Sojaanbaus sowie zur Verwendung von 
Sojaprodukten in der Fütterung. Sie übernehmen damit teilweise Aufgaben aus dem 
Soja-Netzwerk. Die fachliche Grundlage der Beratungsangebote für Landwirte liefern 
Forschungs- und Versuchsergebnisse aus den entsprechenden Einrichtungen in den Ländern 
(Landwirtschaftskammern, Landesanstalten). Gezielte Fortbildungen und Beraterschulungen 
gewährleisten ein konstant hohes fachliches Niveau der Beraterinnen und Berater. Einen 
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Überblick über Beratung im Bereich Soja erfolgt in den einzelnen Bundesländern über die in 
der Tabelle 16 genannten Einrichtungen: 
Tabelle 16: Überblick über Beratung im Bereich Soja in den einzelnen Bundesländern. 
 Einzelbe-
triebliche 
Beratung 
Gruppenbe-
ratung 
Veranstaltung 
Ausbildung 
von 
Landwirten 
Versuchs-
tätigkeit 
BeratungshilfeV
eröffentlich-ung 
Schulung von 
Beratern und 
Lehrkräften 
BW 
ZG,  
Raiffeisen eG 
ZG Raiffeisen eG, 
KRZ eG, 
LTZ  
ZG, 
Raiffeisen eG 
LTZ  LTZ  
ZG,  
Raiffeisen eG, 
LSZ, LEL und 
LAZBW 
BY ER im LKP, LKV ÄELF 
Berufsschule 
Fachschule 
LfL (LSV) LfL FÜAK 
BB  ZALF  ZALF, LELF ZALF  
HE  LLH  LLH   
NI  LWK  LWK   
NR
W 
 LWK  LWK  LWK 
RP 
DLR Eifel, 
Osteifel, RLP 
und Westpfalz 
DLR RLP, KÖL RLP  DLR RLP  DLR RLP 
SL  LWK Saarland   LWK Saarland  
SN  LfULG  LfULG (LSV)  LfULG 
ST ZAP, ZTT LLG 
Hochschule 
Anhalt 
LLG (LSV) LLG ZAP 
TH  TLL  TLL   
Sachsen-Anhalt 
Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau wird weiterhin Anbauempfehlungen zu 
Eiweißpflanzen sowie Hinweise zur Sortenwahl und Kalkulationsrichtwerte auf Workshops 
und Feldtagen den Landwirten vorstellen. 
Hessen 
Im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) werden weiterhin Öko-Beraterfaxe verschickt 
sowie länderübergreifende Newsletter für Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen verschickt. 
Brandenburg 
Das ZALF wird auch weiterhin Artikel in praxisnahen Zeitschriften wie DLZ und Naturland 
Nachrichten veröffentlichen. Die Ergebnisse aus dem Soja-Netzwerk und ergänzenden 
Versuchen sollen in den Fruchtfolgeplaner ROTOR einfließen. Mit diesem Programm können 
so Agrar-Ökosystemleistungen der Sojabohnen-Fruchtfolgen bewertet und mit Fruchtfolgen 
ohne Soja verglichen werden. 
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7.5 AP 7 Datenmanagement 
Die im Rahmen des Datenmanagements ermittelten ökonomischen und 
produktionstechnischen Kennzahlen zum Anbau sowie zur Aufbereitung und Verfütterung 
von Soja wurden regelmäßig bei Fachtagungen (Soja-Tagungen, Öko-Wissenschaftstagung, 
Pflanzenbautagungen), Feldtagen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie bei 
Projektgruppentreffen präsentiert und damit dem interessiert Fachpublikum zur Verfügung 
gestellt. Die Ergebnisse stehen weiterhin auf der Website des Soja-Netzwerkes und der LfL 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.  
Wichtige Ergebnisse aus der Auswertung der schlagbezogenen Daten, wie Erträge, 
Marktpreise und Kosten für Betriebsmittel, flossen sowohl in die Internetanwendung „LfL 
Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten“ als auch in die KTBL Datensammlungen mit ein. 
Der Deckungsbeitragsrechner ist eine frei verfügbare Anwendung und ermöglicht auf der 
Grundlage mittlerer Vorbelegungswerte eigene Berechnungen mit betriebsindividuellen 
Daten. Diese Anwendung ist ein dauerhaftes Angebot der LfL und steht somit weiterhin 
unbegrenzt zur Verfügung. 
Auch die Auswertungen zu den im Netzwerk angelegten Demonstrationsanlagen der Jahre 
2014 bis 2018 sind auf den Websites des Soja-Netzwerkes und der LfL zugänglich oder 
werden in Kürze bereitgestellt.  
Die datenliefernden Landwirt/innen erhielten zu den vier Schlägen jeweils eine 
betriebsindividuelle Auswertung. In dieser war das eigene ökonomische Ergebnis einer 
Vergleichsgruppe gegenübergestellt. Die Betriebsleiter/innen hatten somit in den vier 
Projektjahren einen guten Überblick darüber, wo Sie mit ihrem eigenen Anbauverfahren 
stehen und in welchen Positionen sie besser oder schlechter abschnitten als ihre Kollegen. 
Über die betriebsindividuelle Auswertung konnten die projektbeteiligten Betriebe mögliche 
Schwachstellen erkennen und diese in den Folgejahren optimieren.  
Darüber hinaus wird in Bayern die Erhebung von Daten auf konventionellen Betrieben im 
kleinen Rahmen bis 2021 fortgesetzt. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt durch das 
Bayerische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Auch diese Daten 
werden auch für Internetanwendungen und in Datensammlungen zur Verfügung stehen. 
7.6 AP 8 Konzept zur nachhaltigen Nutzung der Projektergebnisse  
Die Einbindung bestehender Strukturen (Ländereinrichtungen, Beratungsorganisationen) zur 
Betriebsbetreuung im Demonstrationsnetzwerk sorgte für eine regionale Verankerung und 
die langfristige Wirksamkeit des Projektes. Die laufende Betreuung der Betriebe und die 
Wissenstransfermaßnahmen während der Projektlaufzeit führten zum Aufbau von 
Kompetenzen in der Beratung und Praxis. Es bildeten sich für Fachgebiete Spezialisten 
heraus, die ihr Fachwissen überregional und auch nach Projektende zur Verfügung stellen. 
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Die enge Zusammenarbeit der Projektpartner über mehrere Jahre hinweg schaffte gute 
Voraussetzungen, dass das länderübergreifende Expertennetzwerk auch über die 
Projektlaufzeit hinaus gepflegt wird.  
Während der Projektlaufzeit wurden eine ganze Reihe an Feldtagen und Felderbegehungen 
durchgeführt sowie Landwirte beraten. Außerdem fanden für Interessierte Sojatagungen 
statt. Landwirtschaftliche Berater wurden Seminare und Schulungen zum Sojaanbau und zur 
Aufbereitung und Verwendung von heimischen Sojabohnen fortgebildet. Das in die 
landwirtschaftliche Praxis, die Beratung und in weitere Expertenkreise getragene Wissen 
wirkt über die Projektlaufzeit hinaus fort. Zum Teil konnten die Berater des Soja-Netzwerks 
in langfristige Arbeitsverhältnisse bei Beratungseinrichtungen wechseln. In diesen Fällen ist 
besonders gut gewährleistet, dass das Wissen zur Sojabohne auch künftig über 
Multiplikatoren weitergetragen wird. 
Nach Projektende werden auch weiterhin Landessortenversuche von verschiedenen 
Bundesländern angelegt. Darauf aufbauend werden Sortenempfehlungen gegeben. Mehrere 
Landeseinrichtungen möchten auch künftig Anbauratgeber herausgeben. Mit dem im 
Soja-Netzwerk erarbeiteten und aufbereiteten Wissen besteht dafür eine gute Grundlage. 
Die Taifun-Tofu GmbH wird weiterhin Videos rund um Soja auf der Website veröffentlichen 
und die Website mit aktuellen Informationen versorgen. Es ist geplant, in den einzelnen 
Bundesländern nach Projektende Veröffentlichungen in Wochenblätter und Newsletter, die 
regional und zeitlich differenziert sind, zu verbreiten.  
7.6.1 Nachhaltigkeitskonzept: LTZ-Augustenberg  
Das Arbeitsfeld Eiweißpflanzen einschließlich Soja wird auch in Zukunft zu den Aufgaben des 
LTZ Augustenberg gehören. Hiermit ist generell die Weitergabe der Projektergebnisse vom 
Soja-Netzwerk gewährleistet. Als Beitrag zur zukünftigen Nutzung der Projektergebnisse des 
Soja-Netzwerkes beabsichtigt das LTZ Augustenberg mit Eigenmitteln oder mit 
eingeworbenen bzw. einzuwerbenden Drittmitteln z.B. aus Sonderprogrammen des Landes 
Baden-Württemberg nach Projektende in folgenden Bereichen Maßnahmen durchzuführen: 
 Weiterentwicklung des Sojaanbaus  
 Stärkung der Wertschöpfungskette konventionelles Futtersoja  
 Wissenstransfer zum Sojaanbau  
 Kooperationen  
Der Umfang innerhalb der einzelnen Bereiche ist stark abhängig davon, ob neben den 
beschränkten Eigenmitteln noch weitere Drittmittel zur Verfügung stehen werden. Darüber 
hinaus sollen perspektivisch die Sojaaktivitäten bei einem Bearbeiter zusammenlaufen, um 
die Fachkompetenz im entsprechenden Bereich zu bündeln.  
Landessortenversuche Soja (im konventionellen und ökologischen Anbau) werden 
fortgeführt. Bisher wurden aus dem Soja-Netzwerk insbesondere aus den 
Demonstrationsbetriebe Fragestellungen zur Produktionstechnik aufgegriffen. Mögliche 
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Lösungsansätze sollen weiterhin im Landesversuchswesen geprüft werden z.B. zu 
Impfmitteln zur Gewährleistung der biologischen N2-Fixierung, mechanischer und 
chemischer Unkrautregulierung, Bewässerung und N-Düngung. So sind für die nächsten drei 
Jahre umfangreiche Versuche zu alternativen Unkrautbekämpfungsstrategien beim 
Sojaanbau geplant.  
Das LTZ Augustenberg hat gemeinsam mit Partnern aus der Wertschöpfungskette 
„Schweineerzeugung“, darunter auch Unterauftragnehmer aus dem Soja-Netzwerk, eine 
operationelle Gruppe im Rahmen des EIP-AGRI Projekt: PORCUS-Programm „Ohne 
Gentechnik, Regionalität – Chancennutzung zur Unterstützung des Schweinesektors und 
verbesserten Versorgung mit heimischem Eiweiß“ gegründet. Mit dem EIP PORCUS Projekt 
werden Erfahrungen und Ergebnisse aus der modellhaften WSK „konventionelle 
Futtersojabohnen“ aufgegriffen und in einem spezialisierten Teilsegment eingeführt. Wie im 
Soja-Netzwerk, werden auch im Projekt PORCUS Demobetriebe für Feldveranstaltungen 
genutzt. Neben Soja werden auch andere Futterkörnerleguminosen berücksichtigt. Das EIP 
Projekt läuft über den Förderzeitraum des Soja-Netzwerkes hinaus und ist auf Seiten des LTZ 
mit Eigenmitteln und Mittel der Eiweißinitiative Baden-Württemberg finanziert.  
Die Preisnotierung von konventionellen Sojabohnen in Baden-Württemberg wird gemeinsam 
mit der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und Ländlichen Räume (LEL) und 
dem Landesbauernverband Baden-Württemberg weiter geführt.  
Im Rahmen des Projektes ist es beabsichtigt, die vorliegenden Ergebnisse der 
Landessortenversuche zusammenzustellen und auf einer Internetseite den Nutzenden zur 
Verfügung zu stellen. Die Sortendatenbank soll vom LTZ Augustenberg weiter gepflegt und 
inhaltlich ergänzt bzw. aktualisiert werden.  
Die Anbauratgeber und Beratungsunterlagen zum Sojaanbau werden auch nach Projektende 
auf der Homepage angeboten und in gewissen Abständen aktualisiert. Des Weiteren soll die 
bestehende Zuarbeit zum Ratgeber des Sojaförderring fortgesetzt werden.  
Die Ergebnisse aus dem Netzwerk und aus LTZ-Versuchsaktivitäten und die Lösungsansätze 
zur Produktionstechnik, die in Folge gewonnen werden, sollen den Beratungseinrichtungen 
in Baden-Württemberg als Vorträge über das LTZ Vortragsangebot angeboten werden.  
Das LTZ Augustenberg strebt weiterhin Kooperationen zur Stärkung des Sojaanbaus und der 
damit verbundenen Wertschöpfungskette an und wird aktiv sich um Folgeprojekte in 
Zusammenarbeit mit anderen Landesanstalten, Zuchtanstalten und Universitäten bemühen, 
auch im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit.  
Die bisherige Unterstützung des Deutschen Sojaförderringes mit Ressourcen (Infrastruktur) 
soll fortgeführt werden. Das LTZ ist zudem Mitglied im Sojaförderring.  
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7.6.2 Nachhaltigkeitskonzept: Bundesländer  
Rheinland-Pfalz 
Das Bundesland wird weiterhin Sojasortenversuche an zwei Standorten, Oberflörsheim und 
Rinkenberger Hof durchführen. Das KÖL wird weiterhin die Öko-Sojabetriebe in direkter 
Beratung haben; weiterhin können in diesem Rahmen über das Projekt Öko-Leitbetriebe 
spezifische Praxisforschungsfragen weiter verfolgt werden. 
Im Rahmen der Ausbildung von Technikern werden Technikerversuche „onfarm“ 
durchgeführt, z.B. wie in 2018 der Versuch zu Sojabohnenanbau im Westerwald. Solchen 
Interessen von angehenden landwirtschaftlichen Technikern wird auch in Zukunft 
unterstützend begegnet werden.  
Die regionalen Berater (DLR Eifel, Ost-Eifel, Rheinpfalz und Westpfalz) werden auch 
weiterhin die inzwischen geschlossenen Kontakte zu den Betrieben vor Ort halten und das 
Beratungsangebot aktualisieren (z.B. Ergebnisse aus den Sortenversuchen).  
Im Rahmen des Demonstrationsnetzwerkes Erbse/Bohne werden in den Folgejahren 
weiterhin Feldbegehungen durchgeführt, bei denen auch Demoanlagen mit Sojabohnen 
gezeigt werden, bzw. in Kooperation auch Betriebe mit Sojaanbau vorgestellt werden. In den 
vier Dienstleistungszentren, dem Beratungsring Behrens in Rheinhessen/Pfalz und den 
Ökoverbänden werden weiterhin Einladungen zu den Feldtagen und Felderbegehungen 
verbreitet. 
Baden-Württemberg 
Das LTZ Augustenberg wird in Zukunft den Deutschen Sojaförderring mit Ressourcen 
unterstützen. Außerdem erstellt das LTZ regelmäßig Broschüren mit Anbauhinweisen und 
Beratungsunterlagen für den Sojaanbau. Ein jährlicher Fortbildungstag für Berater und 
Praktiker in Kooperation mit dem Deutschen Sojaförderring wird ebenfalls organisiert und 
durchgeführt. An allen Feldtagen und vielen Felderbegehungen sind die Landratsämter 
bereits aktiv beteiligt und sollen es auch weiterhin sein. Die Landesanstalten LSZ, LEL und 
LAZBW sind auch weiterhin bei der Bearbeitung von Themenfeldern eingebunden und 
organisieren unter anderem Seminare für Berater. 
Die Meister-/Fachschulausbildung wird durch die unteren Landwirtschaftsbehörden (ULB) 
durchgeführt. Durch die Einbindung der ULB in die bisherige Arbeit ist eine Integration des 
Wissens möglich. Zusätzlich besteht auch ein Angebot an die Fachschulen für Vorträge zum 
Anbau von Soja und anderen Leguminosen. In Zukunft ist geplant, Vertiefungstage für die 
Fachschulen durch die Landesanstalt anzubieten.  
Sachsen-Anhalt 
Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) wird weiterhin daran arbeiten, 
neue Anbauverfahren für Soja (Sortenprüfung, Aussaatverfahren, Impfung, Düngung mit 
Mikronährstoffen, Optimierung der Ernte, alternative Verwertungsmöglichkeiten in der 
heimischen Lebensmittelindustrie) zu etablieren. Auch wird weiter in den Bereichen 
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Pflanzenschutz (Stichwort Lückenindikation), um Schaderreger noch besser regulieren zu 
können, und Einsatz von Leguminosen zur Bodensanierung geforscht. Darüber hinaus soll 
eine Jahrestagung zum ökologischen Landbau, welcher im zwei-Jahres-Rhythmus in der LLG 
in Bernburg durchgeführt und von der Koordinierungsstelle ökologischer Landbau in 
Abstimmung mit dem MLU organisiert wird, stattfinden. 
Fachwissen zum Sojaanbau wird weiterhin in der Ausbildung von Landwirten an der 
Fachschule der LLG in Haldersleben vermittelt. Künftig soll die Vermittlung von Fachwissen 
durch eine Teilnahme der Fachschullehrer an Feldtagen und Workshops intensiviert werden. 
Niedersachsen 
Es bestehen verschiedene Beratungseinrichtungen zur Pflanzenbau- und 
Fütterungsberatung: zum einen das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen, die 
Arbeitsgemeinschaft für Landberatung e.V., die Arbeitsgemeinschaft der Beratungsringe 
Weser Ems e.V. sowie Anbauverbände. Der Soja-Berater im Netzwerk wird voraussichtlich 
nach Projektende von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit einer Teilzeitstelle 
übernommen. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird weiterhin landwirtschaftliche 
Unternehmen beraten sowie Landessortenversuche (LSV) und pflanzenbauliche Versuche 
zum Leguminosenanbau fortführen. Im Rahmen der SÖL-Initiative werden Berufsschullehrer 
über den ökologischen Landbau informiert. 
Hessen 
Bestehende Beratungseinrichtungen sind zum einen der Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen (LLH), was ein Beratungsteam Ökologischer Landbau, ein Beratungsteam 
Pflanzenbau und ein Beratungsteam Tierhaltung einschließt. Gemeinsam mit der Bioland- 
sowie Naturlandberatung werden in Zukunft gemeinsam Veranstaltungen organisiert. Es ist 
außerdem vorgesehen, mit genannten Verbänden in Zukunft Felderbegehungen anzubieten. 
Darüber hinaus werden weiterhin LSV (konventionell) zu Sojabohnen in Griesheim, Fritzlar, 
Bad Hersfeld und Friedberg angelegt sowie für den ökologischen Anbau in Villma-Aumenau 
und Obererlenbach. 
Innerhalb des Lehrplans der Fachschulen wird das Thema Sojaanbau bereits bei Besuchen 
auf dem Versuchsfeld vor Ort durch den LLH-eigenen Pflanzenbauberater, der die Versuche 
unterstützt, gelehrt. 
Brandenburg 
Am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) sind nach Ende der Projektlaufzeit 
weiterhin Versuche zum Sojaanbau für Sandstandorte mit und ohne Beregnung sowie zum 
Thema Sojasorten, Stickstofffixierung und Vorfruchtwirkung geplant. In Brandenburg gibt es 
außer dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LEFL) 
keine staatliche Beratungseinrichtungen, deshalb übernehmen private Einrichtungen, wie 
die Ökologischen Anbauverbände (Naturland Beratung und Bioland), die Beratung. 
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Zusammen mit Naturland plant das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. 
(ZALF) weiterhin Feldtage für Berater und Landwirte sowie Landwirte in der Ausbildung. 
Folgende Einrichtungen werden regelmäßig und auch in Zukunft über Veranstaltungen 
informieren: Landesbauernverband Brandenburg, Naturland Beratung, Naturland Markt, 
Bioland, Demeter und die Anbauringe. Die Kooperation mit den Praxispartnern inklusive der 
Betriebe, Beratung und Landesamt wird weitergeführt. 
Saarland 
Im Saarland sollen die Feldtage und Vorträge rund um Soja fortgesetzt werden. 
Sachsen 
Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) wird nach Projektende 
auch weiterhin Landessortenversuche anlegen sowie regionale Anbauempfehlungen 
veröffentlichen. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit den Öko-Verbänden in Sachsen 
weiter gepflegt, die Öko-Berater weiterhin eingebunden, um regelmäßig Informationen über 
neue Erkenntnisse auszutauschen. Sachsen hat keine eigene Beratungsorganisation, es 
stehen private Beratungsorganisationen zur Verfügung. Informationen über Schulungen und 
Fortbildungen werden auf der LfULG-Website eingestellt. 
Der Anbau und die Verwendung von Soja sind Bestandteil der Lehrpläne (Berufsschulen, 
Fachschulen, Meisterausbildung) und werden in der Ausbildung von Landwirten vermittelt. 
Aktuelle Entwicklungen (Sorten, Anbau etc.) sowie Versuchsauswertungen werden über die 
Fortbildung der Lehrkräfte in die Ausbildung transferiert. 
Bayern 
In Bayern gibt es neben dem Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e.V. 
(LKP) einige Fachgruppen, die sich weiterhin mit Soja beschäftigen, wie z.B. die Fachgruppe 
Saat- und Pflanzgut (Erzeugerringe für Pflanzenbau Südbayern e.V. und Niederbayern e.V., 
Erzeugerring für landwirtschaftlich pflanzliche Qualitätsprodukte Oberpfalz e.V., 
Erzeugerring für Saat- und Pflanzgut Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken e.V.) 
sowie die Fachgruppe Ökologischer Landbau (Bioland Erzeugerring Bayern e.V., Biokreis 
Erzeugerring e.V., DEMETER-Erzeugerring für Biologisch-Dynamischen Landbau Bayern e.V., 
Erzeugerring für naturgemäßen Landbau e.V.). Ansprechpartner sind die jeweiligen 
Geschäftsführer und Berater der Erzeugerringe. Die Beratung der Landwirte kann an diesen 
Einrichtungen kostenpflichtig angefordert werden.  
Das LKP bemüht sich in Zukunft, weitere Soja-Berater für die Erzeugerringe auszubilden, um 
der wachsenden Anbaufläche und somit der steigenden Nachfrage in der Soja-Beratung 
nachzukommen. 
Die Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FüAk) ist für 
die Organisation und Durchführung von Fortbildungen für staatliche Berater zuständig. 
Ebenso bieten die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) 
Gruppenberatungen sowie Veranstaltungen zum Thema Soja an. 
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Die Öko-Erzeugerringe werden die Aktivitäten der Landesvereinigung für den ökologischen 
Landbau e.V. (LVÖ) in der Sojaberatung, sowohl einzelbetrieblich als auch bei jährlichen 
Fachveranstaltungen, nach dem Projektende fortsetzen. Für die Website des Sojaförderrings 
können auch in Zukunft Informationen zum Öko-Anbau bereitgestellt werden. 
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) beschäftigt sich auch in Zukunft am 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung (IPZ) mit Züchtungsthemen bei Soja und legt 
jedes Jahr Landessortenversuche an. Die LfL ist Mitglied im Deutschen Sojaförderring. 
Der Anbau von Leguminosen ist in den Lehrplänen der Fachschulen vorgesehen. An den 
Landwirtschafts- und Fachschulen wird zum Sojaanbau je nach Standorteignung in 
unterschiedlicher Intensität unterrichtet. Bisher erstellten die Lehrkräfte ihre Unterlagen 
unter Einbeziehung verschiedener Quellen mit hohem Aufwand selbst. Die im Projekt 
erarbeiteten Materialien sollen dies in Zukunft erleichtern. An den Hochschulen sind die 
Ansprechpartner Studiendekane und Dozenten für Pflanzenbau und Agrartechnik in den 
Studiengängen Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Agrartechnik. An der 
Technikerschule in Triesdorf wird der Leguminosenanbau – Schwerpunk Sojabohnen – vom 
Projekt-Unterauftragnehmer Jürgen Unsleber (Lehrer für Pflanzenbau an der 
Technikerschule) bereits im 2. Schuljahr im Fach Pflanzenbau behandelt. (Umfang 4 h – 
Gesamtumfang Pflanzenbau-Teil ca. 60 h). Herr Unsleber wird auch nach der Projektlaufzeit 
als Fachlehrer in Teilzeit arbeiten. Der Leguminosenanbau mit Schwerpunkt Sojabohne wird 
an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im Studiengang Landwirtschaft im 2. Semester 
in mehreren Modulen gelehrt (z.B. Nutzpflanzenkunde, Pflanzenproduktion, Agrartechnik). 
Nordrhein-Westfalen 
An der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen werden auch in Zukunft gemeinsame 
Veranstaltungen mit Raiffeisen, Agravis und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft e.V. sowie eine Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Warendorf weitergeführt. 
Auch die Landessortenversuche sowie der alljährliche Leguminosentag in NRW laufen in den 
nächsten Jahren weiter. Auch wird die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
weiterhin landwirtschaftliche Unternehmen zu Soja beraten. 
7.6.3 Nachhaltigkeitskonzept: ZG Raiffeisen eG 
Die ZG Raiffeisen hat sich in mehreren Bereichen innerhalb des Projektes um die Förderung 
und Absicherung des Anbaus und der Verwertung von heimischem Soja eingebracht.  
So hat sich die Vermehrung von Sojasaatgut in Baden sowie mit einzelnen Flächen im 
angrenzenden Bayern zu einer festen Größe der ZG Raiffeisen eG entwickelt. In den Jahren 
2016 und 2017 wurden zwischen 140 und 160 ha Soja durch die ZG Raiffeisen eG vermehrt. 
Diese Vermehrungsflächen ergaben zertifiziertes Saatgut für den Anbau von 2.500 – 3.500 
ha Sojabohnen. Dieses Z-Saatgut wird sowohl durch die Lagerhäuser der ZG Raiffeisen eG als 
auch über andere Saatguthändler der heimischen Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Für 
das Jahr 2018 war eine Sojavermehrungsfläche von ca. 160 Hektar eingeplant. Nach aktueller 
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Einschätzung wird die Vermehrung auch für die folgenden Jahre in ähnlicher Größenordnung 
beibehalten werden.  
Die ZG Raiffeisen eG hat sich auch durch die Teilnahme am M&D Projekt in einem hohen 
Maße bei der Saatgutproduktion für Soja qualifiziert und ist mittlerweile ein kompetenter 
Ansprechpartner für die Saatgutzüchter und -vermehrer. Durch diese enge Vernetzung 
zwischen Züchter und Vermehrung – verbunden mit der Beratungskompetenz der ZG 
Raiffeisen eG – konnten beide Seiten profitieren. Somit können die Vermehrungen in enger 
Abstimmung erfolgen und es besteht die Möglichkeit, dass regelmäßig interessante 
Neuzüchtungen frühzeitig in die Vermehrung aufgenommen werden können und somit den 
Landwirten zügig zur Verfügung stehen. Die ZG Raiffeisen eG wird auch in der Zukunft den 
Anbau von regional erzeugtem Soja durch eine sachgerechte Beratung und Vermarktung 
unterstützen und fördern.  
Um dies fortzuschreiben sind nach unserer Meinung vor allem folgende Punkte weiterhin 
erforderlich:  
 hohe Beratungskompetenz der Mitarbeiter unterstützt durch produktionstechnische 
Versuche des Produktionsmanagement der ZG Raiffeisen eG 
 ausreichende Menge an verfügbarem Saatgut geeigneter Sorten aus regionalem 
Anbau (GVO-Sicherheit)  
 Vertragsanbau mit verschiedenen Preismodellen (Festpreis, Mindestpreis, 
Durchschnittspreis), die die ZG Raiffeisen eG den Sojabohnenproduzenten anbietet 
 Höhere Wertschöpfung für die heimische Landwirtschaft durch die Verarbeitung der 
Sojabohnen im eigenen Kraftfutterwerk zu hochwertigen, regionalen Futtermitteln 
sowie durch die Erzeugung von Z-Saatgut in der Region 
Somit wird die Fachberatung allen interessierten Landwirten weiterhin zur Verfügung 
stehen. Ebenso werden der Vertragsanbau mit den verschiedenen Preismodellen und die 
Saatguter-zeugung weiterhin fortbestehen.  
7.6.4 Nachhaltigkeitskonzept: Kraichgau-Raiffeisen Zentrum eG 
Die unten aufgeführten Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit Soja sind teilweise schon in 
Bearbeitung und sollen teils in ähnlicher Form und Umfang in den nächsten Jahren 
fortgeführt werden. Andere Maßnahmen werden erst nach Projektende beginnen.  
Um dem Thema Wissenstransfer gerecht zu werden, sind folgenden Aktivitäten geplant: 
 Soja-Feldtag in Zusammenarbeit mit dem LTZ  
 Vortragsabend für Milchviehhalter über heimisches Eiweiß  
 Vortragsabend für Schweine-/Legehennenhalter über heimisches Eiweiß  
 Vier Info-Abende für Ackerbaubetriebe im Kraichgau  
 Erläutern des hydrothermischen Toastverfahren an Meinungsbildnern wie 
Futterexperten, selbstmischende Landwirte 
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 Vortrag bei Meinungsbildnern wie Saatgutvermehrer auf Einladung 
Nach Projektende sollen die Proteinverdaulichkeit vor und nach dem Toasten für die 
Tierarten Rinder, Schweine und Hühner bestimmt werden. Die Möglichkeit einer 
Kooperation mit der Universität Hohenheim wird noch überprüft. Zudem soll folgender 
Frage nachgegangen werden: Wieviel Mehrwert kann durch eine höhere 
Proteinverdaulichkeit erzielt werden? Eventuell ist ein kleiner Versuch im Rahmen der 
Vermarktung heimischer Feldfrüchte sinnvoll.  
Die Proteinermittlung bei Sojabohnen ist während der Erfassung aufgrund des hohen 
Ölgehaltes schwierig. Wenn in Zukunft der Sojapreis nach Rohprotein-Gehalt an Landwirte 
ausbezahlt werden soll muss die Genauigkeit der Analysemethode bestimmt werden 
können. Es gilt eine exakte Methode und ein geeignetes Equipment für eine genau 
Rohproteinanalyse mittels NIRS zu bestimmen/entwickeln. 
Das Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG wird verschiedene Vermarktungsprojekte 
unterstützen, wie etwa das „Projekt Legehenne“ auf einem Leuchtturmbetrieb im 
Soja-Netzwerk oder das „Projekt Schwein“, in dem es um die Fütterung der Tiere mit dem 
Mischfutter Erbsofit® geht. Analog zu Erbsofit® hat das Unternehmen weitere 
Futtermischungen aus Leguminosen erprobt, die in der Fütterung von Legehennen und 
Rindern eingesetzt werden. 
7.6.5 Konzept zur langfristigen Fortführung und Fortentwicklung der Website  
In Zusammenarbeit mit dem Sojaförderring wurde ein Konzept zur langfristigen Fortführung 
und Fortentwicklung der Website www.sojafoerderring.de entwickelt (Meilenstein im 
Zeitraum 2013 – 2016). Als entscheidend für die Fortführung der Website wurde eine solide 
organisatorische und finanzielle Basis des Vereins angesehen. Entsprechend wurden 
zwischen Januar 2014 und September 2016 folgende Arbeiten vom Sojaförderring 
durchgeführt: 
 Das Vereinsprofil wurde geschärft und in Form einer überarbeiteten Vereinssatzung 
verabschiedet. Wichtige Neuerungen in der Satzung sind die ausdrückliche 
Orientierung am Gemeinwohl, der Betrieb der Website und die Pflege des Dialogs der 
Marktpartner entlang der Wertschöpfungskette. Darüber hinaus wurde der Verein 
ins Vereinsregister eingetragen (e.V.), um mehr Rechtssicherheit zu erlangen und die 
Ausübung der Geschäftstätigkeit mit Blick auf zukünftige Aufgaben zu erleichtern. 
 Die Mitgliedsbeiträge wurden deutlich erhöht, insbesondere für Firmen im vor- und 
nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft. So konnten die Einnahmen durch 
Mitgliedsbeiträge von 1.200,00 € im Jahr 2015 auf 7.700,00 € im Jahr 2016 gesteigert 
werden. 54 % der Mitgliedsbeiträge im Jahr 2016 werden dabei von den 25 
Firmenmitgliedern aufgebracht. 
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 Ein Flyer (Flyer zur Mitgliederwerbung) wurde in einer Auflage von 2.500 Stück 
gedruckt. Der Flyer wurde vor allem auf den 50 Sojaveranstaltungen des Jahres 2016 
in Deutschland verteilt und beworben. 
Während der Verlängerungsphase des Soja-Netzwerks (2017 – 2018) wurde die 
Mitgliederakquise für den Deutschen Sojaförderring e.V. vorangetrieben um mittelfristig 
über ausreichende Mittel zur Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben zu verfügen. Dies 
gilt insbesondere für den laufenden Betrieb und die Aktualisierung der Website 
www.sojafoerderring.de. Bei der Akquise wurden insbesondere landwirtschaftliche Betriebe 
und Firmen angesprochen. Die Zahl der Mitglieder konnte von 111 im Jahr 2016 auf 136 im 
Jahr 2018 gesteigert werden. Leider bleibt die Zahl der Beitritte neuer Mitglieder bisher noch 
hinter den Erwartungen zurück. Nach derzeitiger Kassenlage (Einnahmen durch 
Mitgliedsbeiträge um 8.800 € pro Jahr) kann die Website gepflegt und in einigen zentralen 
Bereichen aktualisiert werden. Für eine systematische, regelmäßige Überarbeitung der zum 
Ende der Projektlaufzeit Soja-Netzwerk am 31.12.18 vorhandenen Rubriken reichen die 
Mittel aber nicht aus. 
Nach Einschätzung des Sojaförderrings ist ein eigenes Projekt erforderlich, um den Verein zu 
einem professionellen, attraktiven und an den Bedürfnissen der Akteure orientierenden, 
leistungsstarken, sich selbst tragenden Verband ausbauen. 
7.7 AP 9 Materialien für Berufs- und Fachschulen  
Die Unterrichtsmaterialien für allgemeinbildende Schulen als auch für Berufsschulen und 
Fachschulen sind auf der Website des Projekts sowie auf der LfL-Homepage zu finden und 
stehen als Download kostenfrei zur Verfügung. Um Lehrer auf das Angebot aufmerksam zu 
machen, wurden von der Pädagogischen Hochschule Freiburg zahlreiche 
Lehrerfortbildungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Materialien für 
allgemeinbildende Schulen auf der Bildungsmesse „Didacta“ vorgestellt. Viele Interessierte 
äußerten sich sehr positiv über die umfangreichen und kostenfreien Materialien und einige 
Pädagogen werden einzelne Bausteine in Zukunft in ihre Unterrichtsplanung einbauen. 
Die Unterrichtsmaterialien sollen nach Projektende weiterhin auf den Websites zum 
kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Im November 2018 erschien in den 
Fachzeitschriften „Bayerische Schule“ als auch in „Kultus und Unterricht“ unter dem Titel 
„Soja macht Schule“ ein Artikel über das Soja-Netzwerk mit Links zu den 
Unterrichtsmaterialien. Weiterhin werden über die Verteiler des Kultusministeriums Mails 
an Schulen gesendet, um die Lehrer auf die Unterrichtsmaterialien aufmerksam zu machen. 
Werbewirksam war auch ein im Dezember 2018 durchgeführter Postkartenversand an alle 
Berufs-, Techniker- und Fachschulen mit Infos und Links zu den Materialen. Dadurch 
erreichen wir in Bayern und Baden-Württemberg eine flächendeckende Verbreitung. Das 
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wird auch weiterhin eine 
Fortbildung für Berufsschullehrer anbieten und auf die Unterrichtsmaterialien hinweisen. 
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8 Geplante und erreichte Ziele 
8.1 AP 1 Projektkoordination 
Die Projektkoordination wurde wie geplant an der LfL mit einer Stelle in Vollzeit 
durchgeführt.  
8.2 AP 2 Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und -darstellung 
Die Website des Sojaförderrings hat sehr viel Lob und Zuspruch erhalten. Waren 
ursprünglich fünf Videos geplant, so konnten bis zum Projektende sechs produziert werden.  
In den Jahren 2014 – 2016 wurden wie geplant 35 Schwerpunktthemen erstellt. Bis zum 
Ende der Laufzeit 31.12.2016 reichten jedoch für eine Überarbeitung der erwarteten ca. 145 
Rubriken und 35 Schwerpunktthemen die Mittel nicht aus. Im Verlängerungsantrag 2016 
wurden 6 weitere Schwerpunktthemen geplant. Bis zum Projektende wurden 37 
veröffentlicht. Die restlichen 4 Schwerpunktthemen sind in Überarbeitung/Fertigstellung 
und werden bis zum 30.04.19 auf der Seite des Sojaförderrings veröffentlicht sein. 
Die Sortendatenbank konnte wie geplant bis zum Projektende auf der Seite des LTZ und des 
Sojaförderrings online gestellt werden.  
8.3 AP 3 Auswahl und Akquise der Demonstrationsbetriebe  
Die geplante Anzahl an Demo- und Leuchtturmbetrieben konnte ohne Probleme erreicht 
werden. Nachdem im Januar 2014 die öffentliche Bekanntmachung für die Bewerbung 
gestartet wurde, waren bereits im September 2014 100 % der Demobetriebe gefunden. Im 
März 2016 waren dann 55 Neueinsteigerbetriebe registriert. Selbst als Betriebe im Verlauf 
des Projektes absprangen, konnte schnell und einfach ein Ersatz gefunden werden. 
8.4 AP 4 Betreuung der Demonstrationsbetriebe  
Die Betreuung der Demonstrationsbetriebe erfolgte in erster Linie über die Berater. Für die 
Anlage der Demonstrationsstreifen wurden im Januar 2014 bundesweite Standards definiert 
und somit ein einheitliches Vorgehen für die Datenerhebung und -auswertung sichergestellt. 
Die Landwirte erhielten auch wie geplant Beratung bei der fachgerechten Anlage der 
Demostreifen und wurden bei produktionstechnischen Fragen unterstützt.  
8.5 AP 5 Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
Das Ziel, drei modellhafte Wertschöpfungsketten aufzubauen, einen Leitfaden zu schreiben 
und diesen zu veröffentlichen, konnte erreicht werden.  
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Bei der Konzeption der konventionellen Wertschöpfungskette, sprangen 2016 die drei 
Projektbetriebe ab, nachdem Mitte 2016 die Rationsberechnungen aktualisiert wurden. Der 
Legehennenbetrieb stellte im August 2016 seinen kompletten Betrieb auf Bio um. Durch die 
Aufgabe der Marke NEULAND SÜD stellte auch der Schweinehalter sein Futter um. Der dritte 
Betrieb (Schweinemast) verlor einen wichtigen regionalen Vermarkter und stellte deshalb 
auf Futterrationen mit SES um. Aus diesen Gründen wurden weder Besprechungen auf den 
Betrieben durchgeführt noch Projektmittel abgerufen.  
8.6 AP 6 Wissenstransfer  
Im Bereich Wissenstransfer konnten die gesetzten Ziele übererfüllt werden. Das Interesse an 
der Sojabohne und deren Verwertung seitens der Praxis, Öffentlichkeit, Beratung und Presse 
war größer als erwartet. Die Veranstaltungen im Laufe der Projektlaufzeit fanden großen 
Zuspruch. Allerdings nahmen gegen Ende der Projektlaufzeit die Teilnahmerzahlen an den 
rein pflanzenbaulich ausgerichteten Feldveranstaltungen ab. Das wird auf die zunehmende 
Erfahrung der Praktiker in den letzten Jahren beim Anbau der Kultur gewertet und kann 
somit als Erfolg der Beratung verbucht werden. Es bleibt die Frage, wie die Feldtage in 
Zukunft weitergeführt werden. Hier wäre die Möglichkeit von kulturübergreifenden 
Veranstaltungen, auch in Verbindung mit aktuellen LSV, denkbar. Außerdem werden auch 
Veranstaltungen von Öko-Erzeuggeringen weitergeführt. 
8.7 AP 7 Datenmanagement 
Das geplante Ziel, den Sojaanbau und dessen Umsetzung aus pflanzenbaulicher und 
ökonomischer Sicht näher zu beschreiben, wurde im Wesentlichen erreicht. Die Erfassung 
der Daten funktionierte weitestgehend gut und nach wiederholter Prüfung der 
übermittelten Angaben konnten diese entsprechend verwendet werden. Es ließ sich 
aufzeigen, worauf Landwirte im Vegetationsverlauf achten und wie der Sojaanbau generell 
in Deutschland umgesetzt wird. Auch die ökonomische Bewertung des Anbauverfahrens und 
die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit von Sojabohnen gegenüber Vergleichsfrüchten 
waren wie geplant möglich.  
Der Vergleich und die Bewertung des Vorfruchtwertes von Sojabohnen aus ökonomischer 
Sicht konnte dagegen nicht realisiert werden. Trotz wiederholter Beschreibungen von Seiten 
des Datenmanagements, welche Angaben genau benötigt werden, war es allem Anschein 
nach nicht möglich, die für diese Auswertung notwendigen Daten auf den 
Netzwerkbetrieben zu erheben. Ursache dafür war oftmals die individuelle Fruchtfolge auf 
den beteiligten Betrieben. So wurde nach der Vergleichsfrucht häufig nicht die gleiche 
Nachfrucht angebaut, wie nach der Sojabohne. Auch eine schlagspezifische Betrachtung war 
nur sehr selten gegeben. Auf den meisten Betrieben fand die Ermittlung von 
Durchschnittswerten für eine Kultur statt. Die abgefragten Daten für die Nachfrucht nach 
Soja waren zu den Daten der Nachfrucht nach der Vergleichsfrucht identisch. Auf dieser 
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Datengrundlage konnte eine Abschätzung des ökonomischen Vorfruchtwertes nicht 
durchgeführt werden. 
Die Qualität der Daten nahm mit zunehmender Projektdauer merklich ab. Insbesondere im 
letzten Erntejahr (2017) musste sehr viel Zeit für die Prüfung der übermittelten Angaben 
aufgewendet werden. Zudem konnten der von der BLE in den Meilensteinen beschriebene 
Zeitplan für die Umsetzung der Auswertung nicht eingehalten werden. Viele abgefragte 
Daten, wie zum Beispiel Verkaufspreise waren erst sehr spät verfügbar, so dass sich der 
eigentlich geplante Datentransfer deutlich nach hinten verschob.  
Darüber hinaus sollte für zukünftige Projekte berücksichtigt werden, dass die Zeit für die 
Bearbeitung des Arbeitspaketes Datenmanagement mit einer halben Stelle sehr knapp 
bemessen war. Insgesamt erwies sich der Zeitrahmen für Programmierung, Einrichtung und 
Pflege der Datenbank, Erfassung und Prüfung der Daten sowie deren Auswertung als nicht 
ausreichend. Mit mehr Kapazität hätte die Auswertung des umfassenden Datenbestandes 
(Praxisschläge und Demonstrationsanlagen) deutlich detaillierter ausfallen können. 
8.8 AP 8 Konzept zur nachhaltigen Nutzung der Projektergebnisse 
Wie geplant, wurde ein Konzept zur nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse nach Ende des 
Projekts zum 31.12.2018 erstellt. Die Mehrzahl der beteiligten Projektpartner, wenn auch 
nicht alle, konnten konkrete Aussagen treffen, wie die Ergebnisse in den jeweiligen 
Einrichtungen in Zukunft genutzt werden. Das Nachhaltigkeitskonzept floss in die Planungen 
zur Fortführung des Projekts durch den Deutschen Sojaförderring ein. Da dieser dafür einen 
Antrag auf Projektförderung bei der BLE gestellt hat, wurde das Nachhaltigkeitskonzept nicht 
veröffentlicht. 
8.9 AP 9 Arbeitspaket Unterrichtsmaterialien 
Sowohl die Unterrichtsmaterialien, als auch die Handreichung wurden wie geplant 
erarbeitet. Für die Verbreitung der Materialien wurde nicht, wie ursprünglich geplant, an 
jede Schule eine CD verschickt, sondern auf die kostengünstigere Variante eines 
Postkartenversandes zurückgegriffen. Mit Hilfe der Postkarten konnte auf die Website des 
Sojaförderrings verwiesen werden, auf der die Materialen kostenlos zur Verfügung stehen.  
Nachdem die geplante Tandemschulung mangels geringer Bereitschaft von pädagogischer 
Seite abgesagt wurde, wurden die Materialien auf der Bildungsmesse DIDACTA in Hannover 
vorgestellt.  
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9 Zusammenfassung 
Ziel des Verbundprojektes war die Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 
Verarbeitung von Sojabohnen in Deutschland. Hierfür wurde ein bundesweites Netzwerk 
von Demonstrationsbetrieben aufgebaut, das dem Wissenstransfer zwischen Forschung, 
Beratung und Praxis diente.  
In das Netzwerk wurden insgesamt 146 Betriebe mit konventioneller und ökologischer 
Bewirtschaftung aus elf Bundesländern eingebunden. Der Schwerpunkt des Netzwerks lag in 
Bayern und Baden-Württemberg. Die Auswahl der Betriebe erfolgte in einem offenen 
transparenten Verfahren. Alle Betriebe lieferten schlagbezogene Daten zu Sojabohnen, 
Vergleichs- und Nachfrüchten. Die Daten wurden zentral gesammelt und analysiert, um 
Aussagen über Wirtschaftlichkeit, Vorfruchtwirkung und Ökosystemleistungen der 
Sojabohne zu bekommen. Etwa die Hälfte aller Betriebe legten darüber hinaus als 
Leuchtturmbetriebe Demonstrationsanlagen zu verschiedenen produktionstechnischen 
Fragestellungen an. Hier fanden 81 Feldtage und 169 Felderbegehungen statt, um aktuelle 
Erkenntnisse zum Sojaanbau an Landwirte zu vermitteln. 
Außerdem organisierte das Netzwerk überregionale Veranstaltungen, wie drei Sojatagungen, 
fünf Exkursionen und 27 Beraterschulungen. Die Veranstaltungen richteten sich an 
Landwirte und Berater sowie Unternehmen, die Soja aufbereiten oder verarbeiten und an 
der Verwendung von Soja aus Deutschland interessiert sind.  
Ein weiteres wichtiges Element des Wissenstransfers stellte die Projektwebsite dar, auf der 
aktuelle Informationen rund um die Sojabohne sowie Ergebnisse aus dem Soja-Netzwerk 
auch über das Ende der Projektlaufzeit hinaus bereitgestellt werden. Hierzu gehören auch 
Unterrichtskonzepte und Unterrichtsmaterialien. Für Fachlehrer an Berufs- und Fachschulen 
im Bereich Landwirtschaft wurde das Konzept „Soja – Anbau und Verwertung“ entwickelt. 
Mit einer praxisnahmen Handreichung können sich Lehrkräfte in kurzer Zeit einen 
Gesamtüberblick zum Themenbereich Soja aneignen. Ergänzend dazu wurden 
Unterrichtseinheiten zum Thema Sojaanbau, Markt und Wirtschaftlichkeit für Berufs- und 
Fachschulen ausgearbeitet. für den Einsatz an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
zum Thema "Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger 
Landwirtschaft am Beispiel Soja" wurden eine dynamische Unterrichtskonzeption und 
Unterrichtsmaterialien erstellt. Über die Website hinaus wurde Wissen zu Soja über eine 
Vielzahl an Veröffentlichungen in Printmedien sowie Vorträge im Rahmen 
unterschiedlichster Veranstaltungen verbreitet. Im Zusammenhang mit der Betreuung der 
Demonstrationsbetriebe und der Auswertung von Beobachtungen in den 
Demonstrationsanlagen zeigte sich Forschungsbedarf, der in Richtung wissenschaftlich 
tätiger Einrichtungen kommuniziert wurde.  
Im Projekt wurden außerdem drei modellhafte Wertschöpfungsketten entwickelt. Zu 
ökologisch erzeugte Sojabohnen für Lebensmittel sowie zu ökologisch und konventionell 
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erzeugten Sojabohnen für Futtermittel wurden fördernde und hemmende Faktoren 
beschrieben, um Erkenntnisse aus den Beispielen zum Aufbau weiterer 
Wertschöpfungsketten nutzen zu können.  
Die Gesamtkoordination des Verbundprojekts sowie das Datenmanagement mit 
betriebswirtschaftlichen Auswertungen übernahm die Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL). Die Landesvereinigung für den Ökologischen Landbau in Bayern e.V. 
(LVÖ) betreute die ökologisch wirtschaftenden Demonstrationsbetriebe in Bayern. 
Außerdem wurde modellhaft eine Wertschöpfungskette für Öko-Futtersoja aufgebaut, in der 
die Stufen vom Anbau über die Aufbereitung und Verarbeitung bis hin zur Tierfütterung 
abgebildet werden. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) 
betreute die Demonstrationsbetriebe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 
Gemeinsam mit den Demonstrationsbetrieben, Handels- und Verarbeitungsunternehmen, 
anderen Landeseinrichtungen sowie Beratungsunternehmen wurde modellhaft eine 
Wertschöpfungskette mit Fokus auf konventionelle Erzeugung und Produkte „ohne 
Gentechnik“ aufgebaut. In dieser Kette werden der Anbau, die Saatguterzeugung, die 
Erfassung, die Verarbeitung bis hin zur Verwendung als Futtermittel abgebildet. Der 
Projektpartner Taifun-Tofu GmbH bearbeitete zwei Schwerpunkte, zum einen die 
Wissensakquisition durch umfangreiche, internationale Literaturrecherche und 
Expertenbefragungen, zum anderen die modellhafte Darstellung einer erfolgreichen 
Wertschöpfungskette am Beispiel Tofu-Sojabohnen. Zur Betreuung der 
Demonstrationsbetriebe waren in das Netzwerk außerdem eingebunden: das 
Landeskuratorium für Pflanzliche Erzeugung in Bayern e.V. (LKP), der Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH), das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz 
(DLR), die Landwirtschaftskammern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Saarland, die 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), das Sächsische Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG), die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau 
Sachsen-Anhalt (LLG) und das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF). 
Das erfolgreich arbeitende Soja-Netzwerk soll nach Projektende zum 31.12.2018 unter 
Federführung des Deutschen Sojaförderring weitergeführt werden. 
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11 Veröffentlichungen  
Übersicht über alle im Berichtszeitraum vom Projektnehmer realisierten Veröffentlichungen 
zum Projekt (Printmedien, Newsletter usw.), bisherige und geplante Aktivitäten zur 
Verbreitung der Ergebnisse. 
Tabelle 17: Publikationen/Fachartikel/Tagespresse 2014–2018. 
Titel Von 
Publikations-
datum 
Publikationsort/ 
Zeitschrift 
Wie rentabel ist der Anbau von Soja? 
R. Schätzl,  
J. Reisenweber (LfL) 
7.2.2014 BLW 6/2014 
Das Soja-Netzwerk LfL 10/2014 Schule und Beratung  
Soja: Lehrstunde in Österreich LfL 
Ausgabe 
41/2014 
BLW  
Soja-Netzwerk in Baden-Württemberg LTZ 4/2014 Landinfo 
Anbauhinweise „Sojabohne“ LTZ Juni 2014 Anbauhinweise des LTZ 
Sorten vergleichen (Irion) LTZ 36/2014 BW agrar 
Mit heimischem Soja punkten (Leis) LTZ 45/2014 BW agrar 
Anbau und Verwertung (Soja-Netzwerk 
allgemein) 
LTZ 51/52/2014 BW agrar 
Die Bio-Bohne wird immer beliebter – 
Friedrich Ruesch baut in Buggingen schon 
seit Jahren Soja an 
LTZ 06.09.2014 Badische Zeitung 
Sojafeldtag in Spiesheim LTZ 
Woche 
22/2014 
Pfälzer Bauer 
Badisches Soja für badische Eier LTZ 
Woche 
30/2014 
BW agrar 
Biobauer geht mit dem Anbau von Soja neue 
Wege 
LTZ 26.08.2014 Schwäbische Zeitung 
Soja wird immer beliebter LTZ 27.08.2014 baden online 
Sultana, Solena und Sinara LTZ 26.08.2014 Lahrer Zeitung 
„Für Soja sprechen viele Gründe“ LTZ 27.08.2014 Badische Zeitung 
Soja schmeckt nicht nur Schweinen LTZ 27.08.2014 Marbacher Zeitung 
Ein Doppelzentner Soja bringt rund 42 Euro 
ein 
LTZ 02.09.2014 Schwäbische Zeitung 
Regionales Futter für regionale Hühner LTZ 10.09.2014 Der Kurier 
Was Hühner glücklich macht LTZ 01.09.2014 Der Kurier 
Statt Bratwurst Tofu aufs Brötchen 
LfL/LTZ/ 
J. Unsleber 
12.09.2014 Main Post 
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Soja liebt die Gäuböden 
LfL/LTZ/ 
J. Unsleber 
12.09.2014 Main Post 
Eiweißlieferant vom Acker LTZ/J. Unsleber 19.09.2014 Heilbronner Stimme 
Start eines bundesweiten Soja-Netzwerks mit 
Öko-Schwerpunkt 
LVÖ April 2014 Naturland Nachrichten 
Die Bohne der Zukunft LVÖ 05.09.2014 
Münchner Merkur/ Feldtag 
Viehhausen  
Der Schmiechener Alfons Sedlmair berichtet 
anderen Bauern bei einer Begehung von 
seinen Anbau-Erfahrungen”  
LVÖ 27.06.2014 
Augsburger Allgemeine/ 
Felderbegehung Sedlmaier 
Bio-Soja LVÖ 25.09.2014 
Freisinger Tagblatt/ Feldtag 
Viehhausen 
Soja-Feldtag von LVÖ und LKP in Oerlenbach LVÖ/LKP 02.10.2014 
Naturland Nachrichten/ Feldtag 
Oerlenbach  
So baut man Soja an (Heinz Koch) LWK NRW 13/2014 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt 
Hof Strotdrees beackert mit Soja neue Felder LWK NRW 24.05.2014 Die Glocke 
Sojaanbau in Harsewinkel LWK NRW 23/2014 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt 
Sojaanbau in der Diskussion LWK NRW 43/2014 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt 
Welche Sojabohnen für NRW (Heinz Koch) LWK NRW 5/2015 LZ Rheinland  
Soja soll reihenweise Vorteile bringen LWK NRW 26.05.2014 Neue Westfälische 
Soja in der Streusandbüchse (Zeitung) ZALF 04.07.2014 Märkische Oderzeitung 
Soja wächst gut auf märkischem Sandboden 
(Radio) 
ZALF 15.07.2014 Antenne Brandenburg 
Soja Boom Brandenburg (Fernsehen) ZALF 16.07.2014 rbb Fernsehen 
Gut besuchte Feldtage: „Ökologischer Soja-
Anbau in Brandenburg" und „Ökologischer 
Ackerbau“ (Zeitschrift) 
ZALF/ 
Naturland 
05.10.2014 Naturland Nachrichten 
Soja-Versuch im Landkreis LKP 26.06.2014 Deggendorfer Zeitung 
Feldversuchung mit einer Unbekannten  LKP 27.08.2014 Mittelbayrische Zeitung 
Feldtag in Aschau LKP 07.09.2014 rfo-Video 
Feldtag in Aschau Bundesminister Christian 
Schmidt informiert sich vor Ort über die 
Umsetzung der Eiweißpflanzenstrategie des 
BMEL  
LKP 07.09.2014 Agrar-Presseportal 
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Minister werben für Soja-Anbau LKP/LfL 10.09.2014 Oberbayrisches Volksblatt 
Soja-Feldtag mit Bundes- und Landesminister LKP/LfL 05.09.2014 Oberbayrisches Volksblatt 
Statt Bratwurst Soja aufs Brötchen-
Sojafeldtag in Baldesheim  
LKP/LTZ 10.09.2014 Mainpost-Portal  
„Sojasaatgut aus Deutschland”: Bericht über 
einen fränkischen Versuchsstandort v. 
Hermann Endres  
LKP 11/2014 dlz agrarmagazin 
Versuchsbericht Sojabohnen 2013 S. Wölfel (TLL) Mai 2014 TLL/ainfo 
Versuchsbericht Sojabohnen 2014 (vorl.) S. Wölfel (TLL) Dez. 2014 TLL/ainfo 
Anbautelegramm Sojabohne S. Wölfel (TLL) Juni 2014 TLL/ainfo 
Anbau und Verwertung von Sojabohnen 
T. Baumgärtel, 
S. Wölfel (TLL) 
Okt. 2013 TLL/ainfo 
„Sojaanbau kann Spaß machen“ S. Wölfel (TLL) Sept. 2014 
Bauernzeitung Heft 38, S. 13 
(2014) 
Deckungsbeiträge auf Winterweizen-Niveau 
– Sojafeldtag soll Anbau pushen 
LLH/J. Unsleber 39/2014 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt 
„Merlin“ muss noch üben LWK Niedersachsen 29.08.2014 
Allgem. Zeitung der Lüneburger 
Heide/ Feldtag Klein Süstedt 
Soja-Anbau im Kreis Celle kann Chancen 
bieten 
LWK Niedersachsen 02.09.2014 
Cellesche Zeitung/ Feldtag 
Eldingen 
Belmer Bauer Schreiber beteiligt sich an der 
„Eiweißpflanzen-Strategie“ 
LWK Niedersachsen 09.11.2014 Neue Osnabrücker Zeitung 
Findet die Sojabohne ihren Platz? LWK Niedersachsen 25.09.2014 LAND & Forst  
Spitzenerträge bei Öko-Sojabohnen LWK Niedersachsen 20.11.2014 LAND & Forst 
Nicht mehr als 10% Wasserzieher Taifun 12/2014 
Landwirtschaft ohne Pflug 
12/2014, S. 31 ff. 
Wirtschaftlichkeit des Sojaanbaus Schätzl, R. (LfL) 12/2014 
IG Pflanzenzucht: Sojabohnen 
erfolgreich anbauen 
Bio-Soja: So gelingt der Anbau Taifun 04/2015 Top Agrar 4/15 
Soja-Netzwerk zieht positive Zwischenbilanz 
J. Unsleber, 
N. Weiher 
01/2015 RAGT Saateninformationen 
In einer Liga mit Weizen und Raps 
R. Schätzl, 
J. Reisenweber 
(LfL) 
03/2015 DLZ Agrarmagazin 
Guter Start für die Sojabohne 
J. Unsleber, 
A. Kögel 
04/2015 Bioland 
Soja Tipps zum Impfen, Säen und Ernten J. Unsleber 04/2015 Top Agrar 
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Sojaanbau-Chance oder Risiko? J. Unsleber 10/2015 Pfälzer Bauer 
Produktion deutlich gewachsen J. Unsleber 10.11.2015 Agrarzeitung 
Deutschland braucht die Bohnen J. Unsleber 10.11.2015 DPA, Kreiszeitung Nieders. 
Alternative Feldfrucht – Landwirte machen 
sich über den Anbau von Soja kundig  
LKP 22.06.2015 Eichstätterkurier/Donaukurier 
Exotische Bohne interessiert Landwirte LKP 07.09.2015 Mittelbayerische Zeitung  
Beste Bohnen aus Bayern  LKP 02.10.2015 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt  
Soja-Feldtag auf dem Leuchtturmbetrieb 
Müller in St. Johann bei Herrngiersdorf 
LKP 16.09.2015 LKP Homepage  
Erster bayerischer Sojafeldtag 2015 mit 
Leuchtturmbetrieb Biermeier 
LKP 18.06.2015 LKP Homepage  
Brandenburgs Landwirtschaft in 25 Jahren ZALF 01.09.2015 
Rundfunk Berlin-Brandenburg 
(rbb), Antenne Brandenburg 
Leguminosen - ein Schlüssel zu einer 
ressourceneffizienten Landwirtschaft 
ZALF 01.05.2015 ZALF Jahresbericht 
Leitfaden mechanische Unkrautregulierung 
in Sojabohnen 
LWK Niedersachsen 04/2015 LWK NI Homepage + Printversion 
Lohnt sich der Soja-Anbau 
LB Fallingbostel/ 
LWK Niedersachsen 
01.10.2015 Böhme-Zeitung 
Erste Sojabohnen sind reif 
LB Fallingbostel/ 
LWK Niedersachsen 
10.10.2015 Landvolk Lüneburger Heide 
Soja-Anbau auch im Heidekreis 
LB Fallingbostel/ 
LWK Niedersachsen 
21.10.2015 Walsroder Markt 
Frühreife Sojasorten bevorzugen LWK Niedersachsen 24.12.2015 LAND&Forst Nr. 52/53 
Welche Sojabohnen für NRW? H. Koch (LWK NRW) 29.01.2015 LZ Rheinland 5 2015, S. 20 
Bald häufiger auf rheinischen Äckern? 
N. Kreuzer  
(LWK NRW) 
26/2015 LZ Rheinland 26 2015, S. 33–34 
Soja-Feldtag in Beckum 
P. Gerbaulet  
(LWK NRW) 
26/2015 LZ Rheinland 26 2005, S. 34 
Was für den Soja-Anbau spricht 
B. Fernkorn  
(LWK NRW) 
20.07.2015 Die Glocke  
Sojaanbau auch in Westfalen 
A. Bollermann  
(LWK NRW) 
30/2015 Wochenblatt 30/2015, S. 24 
Leckere Soja- & Lupinenmilch 
C. Hof-Kautz  
(LWK NRW) 
06/2015 LZ Rheinland 
19 €/dt reichen nicht! 
C. Hof-Kautz  
(LWK NRW) 
11/2015 LZ Rheinland 
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Greening als Chance 
A. Bollermann  
(LWK NRW) 
48/2015 Wochenblatt 48/2015, S. 33 
Leguminosen im Aufwind 
H. Brockerhoff 
(LWK NRW) 
50/2015 Wochenblatt 50/2015, S. 22–23 
Bohnen im Trog lohnen SB 50/2015 Wochenblatt 50/2015, S. 31–32 
Erster Bauer baut Soja an 
L. Osterkamp  
(LWK NRW) 
14.10.2015 Neue Westfälische 
Determeyers setzten auf gentechnikfreie 
Sojabohnen 
M. Neitemeier 
(LWK NRW) 
14.10.2015 Die Glocke 
Eiweißträger Soja nicht manipuliert und 
heimisch 
A. Ebert  
(LWK NRW) 
06.10.2015 Die Glocke 
Erste Sojabohnen geerntet 
P. Schniederjürgen 
(LWK NRW) 
06.10.2015 Westfälische Nachrichten 
Aktueller Pflanzenbaurat: Sojaanbau in 
Sachsen 
U. Jäckel (LfULG) 03.04.2015 
Deutsche Bauernzeitung 
(Sachsen) 
Aktueller Pflanzenbaurat: Sojaernte U. Jäckel (LfULG) 11.09.2015 
Deutsche Bauernzeitung 
(Sachsen) 
Ergebnisse der Demoanlagen im Soja-
Netzwerk 
Müller 01/2015 Gäa-Rundbrief 
Ackerbohne, Erbse, Soja 
Käufler 
(LLH) 
4/2015 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt 
„Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur 
Ausweitung und Verbesserung des Anbaus 
und der Verwertung von Sojabohnen in 
Deutschland“ 
LLH (Haase, 
Lausmann) 
 Geschäftsbericht LLH 
Sojaexkursion 2015 zum Oberrheingraben 
und in die Schweiz 
LLH (Lausmann) 2015 Öko-Beratungsfax LLH 
Dezentrale Sojaaufbereitung  LLH (Lausmann) 23/2015 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt 
Öko-Beratungsfax LLH 
Sortenempfehlung Soja LLH (Lausmann) 09.12.2015 Öko-Beratungsfax LLH 
Diesmal führt Brandenburg, Ergebnisse der 
LSV 2013-2015 
H. Thomaschewski, 
S. Wölfel, 
W. Karalus 
Nr.8/2016, 
26.02.2016 
Bauernzeitung 
Soja Netzwerk 
H. Thomaschewski, 
G. Schrage 
17.06.2014,  
Bernburg (Poster auf den DLG-
Feldtagen) 
Hinweise zur Sortenwahl Sojabohnen 2015 H. Thomaschewski 20.02.2015 Bernburg/Flyer 
Die Begrenzung bleibt bestehen, Ergebnisse H. Thomaschewski, Nr.14/2015 Bauernzeitung 
172 Veröffentlichungen 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Titel Von 
Publikations-
datum 
Publikationsort/ 
Zeitschrift 
der LSV 2012-2014 S. Wölfel,  
W. Karalus 
07.04.2015 
Die Soja-Revolution  S. Höhn, G. Schrage 09.10.2015 Mitteldeutsche Zeitung 
Hinweise zur Sortenwahl Sojabohnen 2016 H. Thomaschewski 15.01.2016 Bernburg/Flyer 
Sojabohnenanbau im Biobetrieb 
F. von Beesten 
(Taifun) 
02.04.2015 Bauernzeitung, 14. Ausgabe 
Bio-Soja: So gelingt der Anbau 
F. von Beesten 
(Taifun) 
4/2015 Top agrar südplus Nr.2 
Untersaaten in Soja 
F. von Beesten 
(Taifun) 
5/2015 LOP Ausgabe Mai 
Bruchkorn vermeiden 
F. von Beesten 
(Taifun) 
5/2015 DLZ agrarmagazin Ausgabe Mai 
Tief und flexibel schneiden 
F. von Beesten 
(Taifun) 
5/2015 DLZ agrarmagazin Ausgabe Mai 
Bruchkorn vermeiden 
F. von Beesten 
(Taifun) 
6/2015 
DLZ Special „Bestes Eiweiß: Soja 
vom eigenen Acker“ 
Tief und flexibel schneiden 
F. von Beesten 
(Taifun) 
6/2015 
DLZ Special „Bestes Eiweiß: Soja 
vom eigenen Acker“ 
Bio-Soja so gelingt der Anbau LVÖ 02/2015 Topagrar Südplus 
Wenig Soja-Anbau in der Region LVÖ 08.06.2015 Mainpost 
Bio-Soja auch von Rieser Feldern LVÖ 19.06.2015 Augsburger Allgemeine 
Bio-Soja Feldtag: Hervorragende 
Bedingungen für bayerisches Bio-Soja 
LVÖ 19.06.2015 Top Agrar Online 
Bayern: Soja-Anbau ausgeweitet LVÖ 26.06.2015 SUS online 
Hochwertig, anspruchsvoll, Sojabohne LVÖ 11/2015 Bioland Fachmagazin 
Soja-Netzwerk 
N. Weiher (LfL);  
M. Miersch (Taifun),  
K. Mastel (LTZ),  
D. Vollertsen (LVÖ) 
26.11.2015 Tagungsband Sojatagung 2015 
Anbaueignung für Sojabohnen in Bayern 
R. Schätzl (LfL);  
H. Maier (DWD),  
W. Janssen (DWD),  
M. Halama (LfL),  
A. Aigner (LfL) 
26.11.2015 Tagungsband Sojatagung 2015 
Tagung: Eiweiß-Futtermittel aus heimischer 
Öko-Erzeugung weiterentwickeln  
LVÖ 27.11.2015 Top Agrar Online 
Sojanachfrage zur Weiterentwicklung des 
Ökolandbaus nutzen 
LVÖ 30.11.2015 Agra Europe 
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Sojafeldtag in Schwanau C. Rupschus (LTZ) 36/2015 Badische Bauernzeitung 
Anbau von Sojabohnen im Rahmen von 
Greening und FAKT 
C. Rupschus (LTZ) 5/2015 landinfo 
Wohin passt die Sojabohne? 
R. Schätzl,  
M. Halama,  
A. Aigner (LfL) 
26.02.2016 BLW 8/2016 
Soja-Newsletter  
C. Kreikenbohm 
(LWK 
Niedersachsen), P. 
Gerbaulet (LWK 
NRW) und P. 
Lausmann (LLH) 
4/2016 
5/2016 
6/2016 
9/2016 
12/2016 
Soja-Newsletter 
Die Ernte beginnt bereits vor der Saat J. Unsleber Apil 2016 
BW - Agrar und Schwäbischer 
Bauer, Ausgabe 12/2016 
Anbaueignung für Sojabohnen in Bayern 
R. Schätzl (LfL), H. 
Maier (DWD), M. 
Halama (LfL), A. 
Aigner (LfL) 
04/2016 Schule und Beratung 4-5/2016 
Es geht auch mit herkömmlicher Technik J. Unsleber April 2016 
BW - Agrar und Schwäbischer 
Bauer, Ausgabe 13/2016 
Doppelnutzen mit Soja J. Unsleber Juli 2016 Top Agrar, 7/2016 
Pflanzenzüchter widmen sich wieder den 
Leguminosen 
J. Unsleber Juli 2016 
Top Agrar Online Telegramm 
vom 04.07.2016 
Sojaanbau-darauf ist zu achten! 
M. Mücke  
C. Kreikenbohm 
(LWK 
Niedersachsen) 
April 2016 
LAND&Forst  
Ausgabe Nr. 17 
Die Profis zeigen, wie es geht 
J. Blome-Helberg 
(LWK 
Niedersachsen) 
Juni 2016 
LAND&Forst  
Ausgabe Nr. 26 
Landwirte der Region informieren sich über 
Soja und Co. 
S. Buchholz Juli 2016 
NOZ, Neue Osnabr. Zeitung v. 
19.07 
Soja auf dem Weg in die Schulen 
S. Huber,  
T. Mayer, 
U. Ritterbach 
9/2016 B&B Agrar online-Spezial 4/16 
Erstmals Sojabohnen im Landkreis geerntet T. Specht 9/2016 TAH, Tägl. Anzeiger HOL v. 24.09 
Mechanische Unkrautregulierung in 
Körnerleguminosen 
E. Engels  
(LWK NRW),  
11/2016 
Posterausstellung BLE-Kongress 
Berlin 
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C. Kreikenbohm 
(LWK 
Niedersachsen) 
Neue Sorten in der Erprobung 
M. Mücke,  
C. Kreikenbohm 
(LWK 
Niedersachsen) 
12/2016 
LAND&Forst  
Ausgabe Nr. 52 
Die Sojabohne ist für die Honigbiene 
interessante Kultur  
Fernkorn 15.08.2016 Die Glocke 
Die vergessene Pflanze 
H. Gömann  
(LWK NRW) 
06.09.2016 
Neue Westfälische:Das Magazin 
Nr. 173 
Alles für die Hühner - Modellanbau M. Dütmeyer 06.09.2016 
Neue Westfälische: Das Magazin 
Nr. 173 
Soja macht Boden gut A. Wittmann 31.08.2016 Wersekurier am Mittwoch 
Die Gesundungsfrucht A. Wittmann 31.08.2016 Wersekurier am Mittwoch 
Sojafläche in NRW verdoppelt LZ Rheinland 01.09.2016 LZ Rheinland 
Soja braucht eine gute Saat N. Kreuzer 07.07.2016 LZ Rheinland 27/2016 
Sojaanbau in NRW: Benedikt Sprenker aus 
Beckum 
LZ Rheinland 13.10.2016 LZ Rheinland 41/2016 
Sojabohnen & Lupinen: Unkrautbekämpfung LZ Rheinland 10.03.2016 LZ Rheinland 10/2016 
Sojabohnen: Bald mehr als eine Nische? LZ Rheinland 28.01.2016 LZ Rheinland 04/2016 
Betrieb Schick Wochenblatt 7/2016 Wochenblatt 27/2016 
Ökosoja erfolgreich anbauen U. Jäckel (LfULG) 08.04.2016 
Deutsche Bauernzeitung Sachsen 
14/2016 
Sojaernte U. Jäckel (LfULG) 09.09.2016 
Deutsche Bauernzeitung Sachsen 
36/2016 
LSV Sojabohnen 2016 G. Hartmann 11/ 2016 
Versuchsberichte 2016 (Sachsen-
Anhalt) 
Hinweise zur Sortenwahl Sojabohnen 2017 H. Thomaschewski 20.02.2017 Bernburg/Flyer 
Soja-Netzwerk H. Thomaschewski 24.06.2016  
Bernburg (Poster zum 
Eiweißpflanzenworkshop) 
In der Blüte durstig, Ergebnisse der LSV 2014-
2016 
H. Thomaschewski, 
S. Wölfel, 
W. Karalus 
24.02.2017 Berlin /Bauernzeitung Nr.08 
Soja-Netzwerk H. Thomaschewski 
17. u. 
18.11.2016  
Bernburg (Poster zur 
Hellriegeltagung) 
Mehr Wissen über Sojaanbau vonnöten ZALF 02.08.2016 Top Agrar 
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Leguminosen in neuem Licht M. Reckling (ZALF) 28.06.2016 Ökologie & Landbau 
In Hülse und Fülle ZALF 07.06.2016 Forschungsfelder 
Buxheim - ein bundesweites Netzwerk im 
Sojabereich will die Bundesregierung 
aufbauen 
Wendelin Funk Sept. 2016 Donaukurier 
Julia Matzka, Soja-Beraterin (LKP) zu Gast 
beim Bayerischen Rundfunk zum Thema 
Soja-Anbau 
J. Matzka (LKP) 07.10.2016 Bayerischer Rundfunk, BR2 
Heimisches Soja: Weiter im Aufwind, aber 
nicht ohne Probleme 
C. Kleiner 24.12.2016 Alt-Neuöttinger Anzeiger 
Das Interesse an Soja hält an 
N. Weiher,  
R. Schätzl (LfL) 
30.12.2016 BLW vom 52/2016 
Leuchtturmbetrieb Dorfner und das Soja-
Netzwerk 
RAGT, 
N. Weiher (LfL) 
1/2017 RAGT Saateninformation 1/2017 
Bio-Soja optimal säen 
F. von Beesten 
(Taifun) 
03/2016 bioland 03/2016, S. 10 ff. 
Aufbau und Funktionsweise einer 
hydrothermischen Soja-Toastanlage in der 
Mühle Ebert in Dielheim 
C. Rupschus, 
A. Reutlinger (LTZ) 
Ausgabe 
13/2016 
Mühle + Mischfutter, Ausgabe 
13/2016 
Verarbeitung von baden-württembergischen 
Sojabohnen zu Futtermitteln 
C. Rupschus, 
A. Reutlinger (LTZ) 
5/2016 Landinfo, Ausgabe 5/2016 
Unkrautbekämpfung erfolgt noch mit Hacke 
und Striegel 
C. Rupschus (LTZ) 06.06.2016 Badisches Tagblatt 
Die Eiweißversorgung sichern: Zwei Wege 
der Sojabohne 
M. Bär (LVÖ) 6/2016 Bioland Fachmagazin 
Wettbewerbsfähigkeit des Sojaanbaus in der 
Praxis – Ergebnisse aus dem deutschen Soja-
Netzwerk 
L. Wolf,  
R. Schätzl  
(LfL) 
02/2017 Jahresbericht LfL-IBA 
Wettbewerbsfähigkeit des Sojaanbaus in der 
Praxis – Ergebnisse aus dem deutschen Soja-
Netzwerk 
L. Wolf,  
R. Schätzl  
(LfL)) 
7.3.2017 
Tagungsband 14. 
Wissenschaftstagung 
Ökologischer Landbau 
Mechanische Unkrautregulierung in 
Körnerleguminosen 
E. Engels (LWK 
NRW),  
C. Kreikenbohm 
(LWK 
Niedersachsen) 
07.12.2017 
Poster Ausstellung auf der Soja-
Tagung 2017 in Rastatt 
Soja-Newsletter  
J.-M. Wichern (LWK 
NRW),  
04/2017 
08/2017 
www.sojafoerderring.de und per 
E-Mail versendet 
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M. Phieler (LLH),  
C. Kreikenbohm 
(LWK 
Niedersachsen) 
09/2017 
12/2017 
Hoffnung auf robusten „Exoten“ - Land wirbt 
für mehr Soja Anbau 
Mitteldeutscher 
Rundfunk 
12.09.2017  
Aktuelle Situation Sojabohnen M. Phieler (LLH) 17.05.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Auswertungen Soja-Netzwerk 2016 M. Phieler (LLH) 19.06.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Sojaanbau in Hessen 
Hessischer 
Rundfunk 
23.07.2017 
TV Sendung Hessenschau 
http://www.hessenschau.de/tv-
sendung/video-38428.html 
Knöllchenbesatz an Soja M. Phieler (LLH) 26.07.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Heimisches Eiweiß für heimische Eier – 
Positive Signale beim Sojatag in Trebur 
M. Schlag 31.08.2017 
Landwirtschaftliches 
Wochenblatt Nr. 35/2017 
Bericht zur Soja-Lehrfahrt M. Phieler (LLH) 06.09.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Aktuelles zur Sojaernte M. Phieler (LLH) 20.09.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Lagerung von Sojabohnen M. Phieler (LLH) 18.10.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Umfrage zum Sojaanbau M. Phieler (LLH) 14.11.2017 Öko-Beratungsfax LLH 
Hoffnung auf robusten „Exoten“ - Land wirbt 
für mehr Soja Anbau 
Mitteldeutscher 
Rundfunk 
12.09.2017 
https://www.mdr.de/thueringen
/sojabohnen-anbau-thueringen-
100.html 
Exot in Thüringen 
Mitteldeutscher 
Rundfunk 
12.09.2017 
Fernsehsendung Thüringen 
Journal 
Kein Sojaland, Eiweißpflanze fristet 
Schattendasein – doch die Verantwortlichen 
geben nicht auf 
Thüringer 
Allgemeine 
25.07.2017 Thüringer Allgemeine 
Soja wächst auch im Freistaat U. Jäckel (LfULG) 31.3.2017 Bauernzeitung Sachsen 
Kleine Bohne in der Nische M. Borgmann 04.07.2017 Wochenblatt 28/2017, S. 23 
In der Warendorfer Lokalzeitung „die 
Glocke“ war ebenfalls ein Artikel über den 
Sojafeldtag bei Sprenker 
- - - 
Sojaanbau weiter im Aufwind – Mehr Fläche 
und mehr Vermarktungsmöglichkeiten 
BLE 29.08.2017 
https://www.ble.de/SharedDocs
/Pressemitteilungen/DE/2017/17
0829_Sojafeldtag2017.html 
Körnerleguminosen weiter im Aufwind 
H. Brockerhoff, 
H. Koch 
04/2017 LZ Rheinland 4/2017, S. 26-29 
Sojaanbau in Nordrhein-Westfalen H. Brockerhoff, 05/2017 LZ Rheinland 5/2017, S. 28-30 
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Titel Von 
Publikations-
datum 
Publikationsort/ 
Zeitschrift 
H. Koch 
NRW-Feldtag am 13.06.2017 in Haus Düsse, 
Wirtschaftlicher Ackerbau zwischen 
Wetterextremen und Umweltauflagen.  
A. Keulen  
(LWK NRW) 
25/2017 LZ Rheinland 25/2017, S. 33-36 
Infos rund um die Sojabohne.  
J.-M. Wichern  
(LWK NRW) 
10/2017 LZ Rheinland 10/ 2017, S. 32 
Öko-Gemüse: Versuch unter der Lupe 
(Feldbegehung ökologischer Acker- und 
Gemüsebau am 13. September 2017 in Köln-
Auweiler) 
C. Hof-Kautz  
(LWK NRW) 
28/2017 LZ Rheinland 38/2017, S. 25. 
Ökoversuche zeigen den Weg,  
C. Hof-Kautz  
(LWK NRW) 
39/2017 Wochenblatt 39/2017, S. 30. 
7. Leguminosentag Redaktion 43/2017 LZ Rheinland 43/2017, S. 22 
Donausoja in die Futterschale 
I. Simon, 
 J. Stegemann 
42/2017 Wochenblatt 30/2017, S. 42-43 
Wettbewerbsfähigkeit der Sojabohne in der 
Praxis 
L. Wolf,  
R. Schätzl 
(LfL) 
6.12.2017 Tagungsband Sojatagung 2017 
Wettbewerbsfähigkeit von ökologisch 
erzeugten Sojabohnen – Ergebnisse aus dem 
deutschlandweiten Soja-Netzwerk 
L. Wolf,  
R. Schätzl 
T. Pfeiffer 
 (LfL) 
20.09.2018 Tagungsband LfL-Ökolandbautag 
Soja – vom Acker in die Schulen 
S. Huber,  
S. Tschigg (LfL) 
11/2018 
Kultus und Unterricht, 67. 
Jahrgang 
Soja – vom Acker in die Schulen  
S. Huber,  
S. Tschigg (LfL) 
11/2018 Bayerische Schule 
Rentabilität des Soja-Anbaus – Ergebnisse 
aus dem Netzwerk 
L. Wolf,  
R. Schätzl 
T. Pfeiffer 
(LfL) 
23.10.2018 Tagungsband Sojatagung 2018 
Soja-Newsletter  
LLH/LWK NRW/LWK 
Niedersachen 
2/2018 
4/2018 
5/2018 
8/2018 
Soja Newsletter 
Sortenempfehlungen Soja M. Phieler (LLH) 24.01.2018 Öko-Beratungsfax LLH 
Sojaanbau – eine Alternative? M. Phieler (LLH) 01.03.2018 Öko-Beratungsfax LLH 
Sojabohnen – eine Alternative zu heimischen 
Körnerleguminosen? 
M. Phieler (LLH) 1/2018 
Kreisanzeiger Hersfeld-
Rotenburg, Rubrik „Aktuelles aus 
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Titel Von 
Publikations-
datum 
Publikationsort/ 
Zeitschrift 
der Landwirtschaft“ 
Was Sie bei der Impfung Ihres Soja-Saatgutes 
beachten sollten 
M. Phieler (LLH) 04.04.2018 Öko-Beratungsfax LLH 
Sojaaussaat M. Phieler (LLH) 11.04.2018 Öko-Beratungsfax LLH 
Unkrautregulierung in Sojabohnen M. Phieler (LLH) 17.05.2018 Öko-Beratungsfax LLH 
Eiweiß vom Acker J. C. Eisenberg 06.07.2018 Hersfelder Zeitung 
Fernsehbeitrag zum Sojaanbau M. Phieler (LLH) 23.07.2018 
Hessischer Rundfunk, Sendung 
„Alle Wetter!“ 
https://www.ardmediathek.de/t
v/alle-wetter/alle-wetter-ganze-
Sendung/hr-
fernsehen/Video?bcastId=33502
02&documentId=54417706 
Hinweise zur Sojaernte M. Phieler (LLH)) 21.08.2018 Öko-Beratungsfax LLH 
LSV Sojabohnen 2017 G. Hartmann 11/2017 
Versuchsberichte 2017 (Sachsen-
Anhalt) 
Hinweise zur Sortenwahl Sojabohnen 2018 H. Thomaschewski 20.02.2018 Bernburg/Flyer 
Sojaanbau in Sachsens wärmeren Regionen U. Jäckel 31.3.2018 Bauernzeitung Sachsen 
„Was ist regionaler Soja wert?“ S. Lehnert 12.12.2017 Top agrar 
Das Problem mit den Pflanzenschutzmitteln C. Kaiser 50/2017 BWagrar 
Soja wird viel Potenzial zugesprochen V. Kobylinski 50/2017  BBZ 
Wie geht Sojaanbau ohne Pflanzenschutz? C. Kaiser 16.12.2017 BBZ 
Soja als Gartenkultur – Edamame kommt. F. v. Beesten 12/2017 
ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief 
05/2017, S. 21 - 23 
Soja: Bakterienimpfung lohnt immer V. Kobylinski 22.9.2018 BBZ 
Deutschland erst am Anfang seiner Sojareise V. Kobylinski 15.9.2018 BBZ 
Infobrief 16 LTZ 5/2018 
E-Mail-Verteiler u. Hompage 
Sojafördering 
Infobrief 17 LTZ 8/2018 
E-Mail-Verteiler u. Hompage 
Sojafördering 
Infobrief 18 LTZ 9/2018 
E-Mail-Verteiler u. Hompage 
Sojafördering 
Infobrief 19 LTZ 11/2018 
E-Mail-Verteiler u. Hompage 
Sojafördering 
Infobrief 20 LTZ 12/2018 
E-Mail-Verteiler u. Hompage 
Sojafördering 
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Titel Von 
Publikations-
datum 
Publikationsort/ 
Zeitschrift 
Infobrief 21 LTZ 02/2019 
E-Mail-Verteiler u. Hompage 
Sojafördering 
Soja in Deutschland weiter auf 
Wachstumskurs 
S. Tschigg (LfL) 11/2018 RAGT Saateninformation  
Der Start entscheidet J. Unsleber 27.01.2018 
Wochenblatt Magazin als Beilage 
in BW – Agrar, Badische 
Bauernzeitung, Schwäbischer 
Bauer, Hessenbauer, Pfälzer 
Bauer 
Evaluation of the genetic architecture of tofu 
traits in soybean towards genomics‐assisted 
breeding. 
K. Bachteler, 
M. Miersch et al. 
 Plant Breeding 137 (6), 873-882. 
Analysis of tofu‐related traits by a bench‐
scale tofu production method and their 
relationship with agronomic traits in 
European soybean. 
K. Bachteler, 
M. Miersch et al. 
 Plant Breeding137 (3), 271-282. 
The soybean experiment ‘1000 Gardens’: a 
case study of citizen science for research, 
education, and beyond. 
K. Bachteler, 
M. Miersch et al. 
 
Theoretical and Applied 
Genetic, published online: 
https ://doi.org/10.1007/s0012 
2-018-3134-2 
Großes Interesse an regionalem Soja J.-M. Wichern 30/2018 LZ Rheinland 30/2018, S.23  
Tauben klauen Kühen die Leckerbissen H. Preuin 07/2018 
Neue Osnabrücker Zeitung Belm, 
Bissendorf 
Der Standort bestimmt die Sojasorte A. Kögel (LVÖ) 1/2018 Bioland Fachzeitschrift 
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Tabelle 18: Seminare 2014–2018. 
Titel Datum Ort Teilnehmeranzahl 
4. Leguminosentag „Potenziale für Leguminosen in NRW“ 26.11.2014 Haus Düsse, Bad Sassendorf 80 
5. Leguminosentag „Wertschöpfungsketten für NRW“ 18.11.2015 Haus Düsse, Bad Sassendorf 75 
Leguminosentag LWK NRW 18.06.2015 Betrieb Böhling, Zülpich-Weiler 130 
5. Eiweißpflanzen-Workshop  19.06.2015 Campus Bernburg-Strenzfeld 35 
Soja- und Körnerleguminosentag / Biolandwoche 2015 04.02.2015 Kloster Plankstetten 80 
Wertschöpfung in der Schweinemast 20.01.2015 Kupferzell, BW 30 
6. Leguminosentag „Neue Chancen für Anbau und Verwertung von Leguminosen in NRW“ 23.11.2016 Haus Düsse, Bad Sassendorf 125 
Soja- Workshop Raiffeisen Warendorf  
Soja- Workshop Raiffeisen Stemwede  
Tag der offenen Tür Raiffeisen Warendorf  
26.01.2016 
08.02.2016 
06.07.2016 
Warendorf 
Stemwede 
Warendorf 
16 
15 
20 
Soja-Workshop Raiffeisen Lübbecker-Land  08.02.2017 Lübbecke 16 
Soja-Workshop Raiffeisen Warendorf & Donausoja 20.02.2017 Haus Düsse, Bad Sassendorf 35 
Sojaanbau in Ostdeutschland 26.10.2016 Preschen (Sachsen, Brandenburg) 15 
6. Eiweißpflanzen-Workshop 24.06.2016 Campus Bernburg-Strenzfeld 50 
Hellriegel Tagung 17./18.11.16 Campus Bernburg-Strenzfeld 70 
Hülsenfrüchte – ein „altes“ Nahrungsmittel mit großer Zukunft? 28.10.2016 Leibniz-Gemeinschaft, Berlin 75 
Soja toasten und veredeln 24.11.2016 Rottenburg, BW 45 
Austauschtreffen der bayerischen ökologisch und konventionell wirtschaftenden Betriebe im Soja-
Netzwerk 
02.12.2016 LfL Freising 22 
Runder Tisch in Töging 14.12.2016 BBV, Töging am Inn 10 
7. Leguminosentag „Neue Trends bei Leguminosen“ 23.11.2017 Haus Düsse, Bad Sassendorf 100 
Soja- Workshop Raiffeisen Stemwede  08.02.2017 Stemwede 15 
Soja-Workshop Raiffeisen Warendorf & Donausoja 20.02.2017 Haus Düsse, Bad Sassendorf 35 
Soja-Workshop Raiffeisen Lübbecker-Land  08.02.2017 Lübbecke 16 
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Soja-Workshop Raiffeisen Warendorf & Donausoja 20.02.2017 Haus Düsse, Bad Sassendorf 35 
Leguminosentag Bioland Woche 2017 08.02.2017 Plankstetten 85 
7. Eiweißpflanzen-Workshop 23.06.2017 Campus Bernburg-Strenzfeld 60 
Feldkonsultation  20.09.2017 Ermsleben 30 
Infoveranstaltung Eiweißpflanzenanbau Bayern – Maschinen- und Betriebshilfsring Altötting-
Mühldorf e.V. „Produktionstechnik Soja-Grundlagen für einen erfolgreichen Anbau“ 
28.06.2018 Ältötting 60 
8. Leguminosentag „Neue Trends bei Leguminosen“  22.11.2018 Haus Düsse, Bad Sassendorf  ca. 100 
Tabelle 19: Beraterschulungen 2014–2018. 
Titel Datum Ort 
Teilnehmer-
zahl 
Referenten 
Organisation und Datenweitergabe im Soja-Netzwerk 26.02.2014 München 6 L. Wolf 
Anbau von Sojabohnen und Besonderheiten im Öko-Sojaanbau 27.03.2014 Augsburg 14 J. Unsleber, M. Wiggert 
Spezielle Sorten für spezielle Regionen; Überblick und Beobachtungen Soja-Saison 2014 10.12.2014 Würzburg 15 
J. Unsleber, J. Recknagel, 
Berater der Bundesländer 
Demonstrationsnetzwerk Sojabohne (Techniker- & Beratertagung) & Soja als neues 
Fruchtfolgeglied auf Vorrangflächen auch in NRW möglich (Info-Blatt) 
25.11.2014 Bad Sassendorf 50 P. Gerbaulet 
Winterschulung Landwirtschaftsamt Zeulenroda 15.01.2014 Taupadel 40 S. Wölfel 
Winterschulung Landwirtschaftsamt Rudolstadt 22.01.2014 Groschwitz 40 S. Wölfel 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei Sojabohnen  
01.10.2014 
06.02.2014 
Gut Döllnitz 
Buir-Bliesheim 
3 
20 
G. Schrage,  
J. Unsleber 
Erzeugerring-Beraterschulung 11.03.2015 Freising 18 
A.-K. Schäfer, N. Weiher,  
J. Unsleber, R. Schätzl 
Aufbereitung und Verfütterung von Soja 15.06.2015 Dasing und Kissing 17 L. Asam, M. Schäffler, K. Kraft 
Sortenreaktion auf Hagelschäden (Schulung Mitarbeiter Münchener und Magdeburger 
Agrarversicherung AG) 
08.09.2015 Buxheim 12 J. Unsleber, J. Matzka 
Eiweißpflanzenstrategie des Bundes: Soja-Netzwerk & Aktivitäten in NRW, 
Beratungsleitertagung 
16.04.2015 
Haus Düsse, Bad 
Sassendorf 
14 P. Gerbaulet 
Agravis Pflanzenbauberater- Schulung 09.09.2015 Beckum 12 P. Gerbaulet 
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Titel Datum Ort 
Teilnehmer-
zahl 
Referenten 
Pflanzenbau u. Pflanzenschutz im Ackerbau und Grünland 02.11.2015 Bad Kreuznach 50 C. Rupschus, A. Reutlinger 
Soja-Netzwerk, erste Ergebnisse der Datenauswertung 2014 19.11.2015 Alsfeld 15 P. Lausmann 
Anbau und Wirtschaftlichkeit von Sojabohnen 16.11.2015 Forchheim 45 LTZ, J. Unsleber 
Beraterschulung für Projektmitarbeiter 03.02.2016 Würzburg 15 
J. Unsleber, J. Matzka, P. 
Lausmann, A. Aigner,  
J. Recknagel 
Lehrerfortbildung Sojaanbau 17.08.2016 Haus Düsse 10 P. Gerbaulet 
Sojaanbau in Ökobetrieben 08.06.2016 Görlitz 6 U. Jäckel 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 13.09.2016 Beetzendorf 10 H. Thomaschewski 
Sojaanbau Überregional: Probleme und Erfahrungen aus 2016 – Lösungsmöglichkeiten 
für 2017 
06.03.2017 Freising 15 J. Unsleber 
Soja anbauen – aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Beratung 21.03.2017 Forchheim 70 
J. Unsleber, H. Schmidt,  
B. Paeßens 
Sojaanbau Überregional: Probleme und Erfahrungen aus 2017 – Lösungsmöglichkeiten 
für 2018 
05.12.2017 Forchheim 23 J. Unsleber 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 07.06.2017 Beetzendorf 51 H. Thomaschewski 
Fortbildung in Berufsschulklasse 1/2018 Köln-Auweiler 30 J.-M. Wichern 
Beraterschulung für Projektmitarbeiter 06.07.2018 Würzburg 20 J. Unsleber 
Beraterschulung für Berater des LKP Bayern 14.11.2018 Freising 16 
J. Unsleber, A. Kögel,  
A. Aigner 
Ackerbauberatertreffen Bioland 03.07.2018 Sommerach 30 A. Kögel 
  
Veröffentlichungen 183 
 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Tabelle 20: Vorträge 2014–2018. 
Vortrag Veranstalter Ort Datum Gehalten von 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts FIBL Sojatag Frankfurt 17.12.2013 N. Weiher (LfL) 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts Unser-Land Sojaanbauerversammlung  Dasing 22.01.2014 A. Heid (LfL/LVÖ) 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts GPZ Eiweißpflanzentagung Hohenlieth 30.06./01.07. 
2014 
N. Weiher (LfL) 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts BLE Leguminosen-Tagung Bonn 28./29.10.14 N. Weiher; M. Miersch; K. 
Mastel; D. Vollertsen 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts 
/ Anbautechnik in Sojabohne 
AELF Augsburg Augsburg 10.07.2014 A.-K. Schäfer (LKP) 
Erweiterung von Maisfruchtfolgen durch Eiweißpflanzen: 
Vorstellung des Projekts „Soja-Netzwerk“ 
Regierungspräsidium Freiburg Emmendingen 27.02.2014 C. Rupschus (LTZ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Produktionstechnik Soja 
Informationsabend Sojaanbau des Maschinenrings 
Rems-Murr-Neckar-Enz e.V. 
Affalterbach (BW) 26.08.2014 C. Rupschus (LTZ),  
J. Unsleber 
Vorstellung des Soja-Netzwerkes  Sitzung des Fachausschusses Getreide des 
Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes  
Freiburg 10.06.2014 K. Mastel (LTZ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerkes mit Diskussion  Tagung der Pflanzenproduktionsberater der ZG und 
der Offizialberatung  
Karlsruhe 10.05.2014 K. Mastel (LTZ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Aktuelles zum Sojaanbau 
Feldtag von Syngenta, BAG Hohenlohe und 
Landwirtschaftsbetrieb Jochen Scheufler 
Stolzeneck 02.06.2014 C. Rupschus (LTZ), J. Unsleber 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Sojaanbau im Gäu – Utopie oder Wirklichkeit? 
Bayer CropScience Bondorf 24.01.2014 J. Unsleber 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Anbauerfahrungen bei Soja 
Landwirtschaftlicher Ortsverein Ingersheim Ingersheim 13.02.2014 J. Unsleber 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
Fachzentrum Pflanzenbau Würzburg Giebelstadt 12.03.2014 J. Unsleber. 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
Landwirtschaftsamt Neckar-Odenwald Buchen 16.04.2014 J. Unsleber 
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Vortrag Veranstalter Ort Datum Gehalten von 
Vorstellung des Soja-Netzwerks 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
Feldtag LTZ Nonnenweier 25.08.2014 J. Unsleber. 
Aktuelle Themen des Sojaanbaus 2014 Feldtag LKP/LVÖ Oerlenbach/Poppenlaue
r 
28.08.2014 J. Unsleber. 
Sojabohnen richtig ernten – Fehler vermeiden Feldtag LTZ  Oberderdingen 05.09.2014 J. Unsleber. 
Aktuelle Themen des Sojaanbaus 2014 
Sojabohnen richtig ernten – Fehler vermeiden 
Überregionaler Feldtag LfL/LKP/LTZ Baldersheim 10.09.2014 J. Unsleber 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
Feldtag LLH Hessen Groß Gerau 12.09.2014 J. Unsleber 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
Feldtag Möhler Jagsthausen 14.09.2014 J. Unsleber. 
Aktuelle Produktionstechnik Soja Felderbegehung Betrieb Läpple Ilsfeld 17.09.2014 J. Unsleber 
Erweiterung von Maisfruchtfolgen durch Eiweißpflanzen: 
Vorstellung des Projekts „Soja-Demonstrationsnetzwerk“ 
Regierungspräsidium Freiburg Emmendingen 27.02.2014 C. Rupschus (LTZ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus Naturland Fachberatung Fürstenfeldbruck 14.4.2014 M. Bauer (LVÖ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus Naturland Fachberatung Landsberg 15.4.2014 M. Bauer (LVÖ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn 05.07.2014 A. Kögel (LVÖ) 
Demonstrationsnetzwerk Sojabohne SÖL Bonn 13.11.2014 C. Hof-Kautz (NRW) 
Demonstrationsnetzwerk Sojabohne LWK NRW - Beiratssitzung Köln-Auweiler 02.12.2014 C. Hof-Kautz (NRW) 
LSV NRW, Vogelabwehr, Soja als Zwischenfrucht LfL - 2. Beraterseminar Würzburg 10.12.2014 P. Gerbaulet (NRW) 
Biosojaanbau – Erfahrungen aus den sächsischen 
Netzwerkbetrieben 
Gäa-Wintertagung Wilsdruff 06.02.2015 U. Jäckel, U. Müller 
Vorstellung Soja-Netzwerk und Sojaanbau in Sachsen Feldtag Soja Görlitz 10.06.2014 U. Jäckel, U. Müller 
Vorstellung Anbauverfahren Soja und Sortenversuch Landwirtschaftsamt Zeulenroda, Versuchsstation 
Großenstein 
Großenstein 09.09.2014 S. Wölfel (TLL) 
Vorstellung Soja-Netzwerk Große Dienstbesprechung LLH Abteilung Beratung Alsfeld 15.10.2014 P. Lausmann (LLH) 
Vorstellung Soja-Netzwerk Kuratorium für das landwirtschaftliche  Alsfeld 26.11.2014 P. Lausmann (LLH) 
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Vortrag Veranstalter Ort Datum Gehalten von 
und gartenbauliche Beratungswesen in Hessen 
Vorstellung Soja-Netzwerk LLH interner Austausch Eiweißinitiative Bad Hersfeld 03.02.2015 U. Williges (LLH) 
Vorstellung Soja-Netzwerk und Themen zum Anbau Bürger AG für nachhaltiges Wirtschaften: 
Sojaanbau eine Chance auch für die Wetterau! 
Bad Vilbel 25.02.2015 T. Haase (LLH) und P.Lausmann 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
(Posterdemonstration) 
DLG, LLFG Bernburg 17.-19.06.2014 H. Thomaschewski 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
(Feldbegehung) 
LLFG, Leuchtturmbetrieb Altenweddingen, 
Bernburg 
10.09.2014 H. Thomaschewski 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
(Feldbegehung) 
LLFG, Leuchtturmbetrieb Gadegast 16.09.2014 H. Thomaschewski 
Sojabohnenanbau-eine Kultur im Kommen? Demeter, Geflügelhaltertagung Dellbrück 15.01.2014 M. Mücke (LWK NI) 
Ökol. Sojabohnenanbau-Was ist beim Anbau zu beachten? Naturland Bad Düben 06.03.2014 M. Mücke (LWK NI) 
Möglichkeiten der Beikrautregulierung in Soja LTZ Augustenberg Spiesheim 20.05.2014 M. Mücke (LWK NI) 
Sojabohnenanbau-Was ist zu beachten? + Mechan. 
Beikrautregulierung in Soja 
LWK Niedersachsen  Klein Süstedt 13.06.2014 M. Mücke (LWK NI) 
Grundlagen zum Sojabohnenanbau und Verfahren zur 
mechan. Beikrautregulierung 
Naturland und ZALF Müncheberg Fehrow 15.07.2014 
 
M. Mücke (LWK NI) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks  Fachforum Ökolandbau der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Altwarmbüchen 25.11.2014 C. Kreikenbohm(LWK NI) 
Mech. Beikrautregulierung in Sojabohnen, Mais u. 
Zwiebeln 
BIO AUSTRIA St. Pölten 01.12.2014 M.Mücke (LWK NI) 
Sojabohnenanbau-Was ist zu beachten? Ackerbautag 2014 der Landberatung Fallingbostel Dorfmark 10.12.2014 M. Mücke (LWK NI) 
Sojaanbau weltweit und in Deutschland Edith-Stein-Berufsschule Freiburg in 
Zusammenarbeit mit Taifun 
Freiburg 13.05.2014 F. von Beesten 
Öko-Sojaanbau und heimische Soja-Wertschöpfungsketten Fachschule für ökologischen Landbau 
Emmendingen-Hochburg und Taifun 
Freiburg 04.06.2014 F. von Beesten 
Beikrautregulierung im Taifun-Vertragsanbau LTZ (Feldtag auf dem Leuchtturmbetrieb Ruesch) Buggingen 04.06.2014 F. von Beesten 
Anforderungen an die Qualität von Sojabohnen für den 
Einsatz in Lebensmitteln 
Hochschule Bernburg auf den DLG-Feldtagen Bernburg 18.06.2014 M. Miersch 
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Soja-Wertschöpfungsketten am Beispiel des Taifun-
Vertragsanbaus - Vortrag und Feldbesichtigung 
Uni Hohenheim und Taifun Freiburg 17.07.2014 M. Miersch 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts und der 
konventionellen Demoanlagen in Bayern 
Unser-Land Sojaanbauerversammlung Dasing 03.02.2015 N. Weiher (LfL) 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts Erzeugerring-Beraterschulung Freising 11.03.2015 N. Weiher (LfL) 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts WWF Dialog Forum Berlin 28.05.2015 N. Weiher (LfL) 
Aktuelle Sortenwahl und Produktionstechnik im Bio-
Sojaanbau 
LVÖ/Bioland Plankstetten 04.02.2015 J. Unsleber 
Projektvorstellung Soja-Netzwerk, 
Sind Sojabohnen eine Kultur für Niedersachsen? 
LWK Niedersachsen Duderstadt 10.02.2015 J. Unsleber. 
Aktuelle Produktionstechnik bei Sojabohnen LKP Beraterseminar Freising 11.03.2015 J. Unsleber 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
LKP Feldtag Hengersberg 08.06.2015 J. Unsleber 
Produktionstechnik und Anbauerfahrungen bei 
Sojabohnen 
LTZ Feldtag Worms 24.06.2015 J. Unsleber 
Soja - ist das eine Kultur für Nordrhein-Westfalen? Feldtag NRW Beckum 17.07.2015 J. Unsleber 
Sieben Jahre Sojaanbau in der Region – Lernen aus 
Erfahrungen 
LTZ Feldtag Ilsfeld 12.08.2015 J. Unsleber 
Sojabohnen erfolgreich anbauen und ernten - Was ist zu 
beachten? 
LKP Feldtag Hengersberg 03.09.2015 J. Unsleber 
Konventionelle Unkrautbekämpfung bei Sojabohnen Gemeinsamer Feldtag LKP/LVÖ Moosthenning 11.09.2015 J. Unsleber 
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Sojaernte – Was 
bietet die Technik? 
LTZ Feldtag Rohrbach 15.09.2015 J. Unsleber 
Projektvorstellung Soja-Netzwerk, 
Kleine Bohne ganz groß – Sojaanbau in Deutschland, wie 
kann´s gelingen? 
DLG Agritechnica Hannover 10.11.2015 J. Unsleber 
Projektvorstellung Soja-Netzwerk, 
Eiweiß made in Germany – Deutsche Landwirte als 
Sojaproduzenten? 
DLG Agritechnica Hannover 13.11.2015 J. Unsleber. 
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Aktuelle Versuchsergebnisse und Erfahrungen im 
Sojaanbau 
LTZ Multiplikatorenseminar Rheinstetten/Forchheim 16.11.2015 J. Unsleber. 
Projektvorstellung Soja-Netzwerk und allgemeine 
Produktionstechnik im Sojaanbau  
AELF Augsburg Großaitingen/Augsburg  08.07.2015 J. Matzka (LKP) 
Projektvorstellung Soja-Netzwerk und allgemeine 
Produktionstechnik im Sojaanbau 
Anbautagung EG Qualitätsgetreide Landsberg am 
Lech und Umgebung  
Scheuring/Landsberg am 
Lech  
15.09.2015 J. Matzka (LKP) 
Aktuelle Sortenergebnisse – Erfahrungen aus der Praxis  Sojatag – Rieder Asamhof Dasing  13.01.2016 J. Matzka (LKP) 
Projektvorstellung Soja-Netzwerk und allgemeine 
Produktionstechnik im Sojaanbau  
Klinofit Infotag – Agrel GmbH Zaistershofen 04.08.2015 J. Matzka (LKP) 
Strategien für den Soja- und Silomaisanbau auf leichten 
Standorten 
ZALF Müncheberg, 
Brandenburg 
15.09.2015 M. Reckling (ZALF) 
Bio-Soja in Brandenburg – Informationen zum 
Bundesweiten SOJA-NETZWERK 
LBV Brandenburg e.V., Fachausschuss  
Ökolandbau 
Gut Schmerwitz, 
Brandenburg 
16.04.2015 M. Reckling (ZALF) 
Sojabohnen – eine neue (attraktive) Kulturpflanze für den 
Anbau in Brandenburg? 
ZALF, Anbauring Müncheberg, 
Brandenburg 
20.01.2016 M. Reckling (ZALF) 
Forschung zum ökologischen Körnerleguminosenanbau in 
Brandenburg 
Naturland e.V. Vetschau, Brandenburg 13.01.2016 M. Reckling (ZALF) 
Sojabohnenanbau in Niedersachsen Raiffeisen Landbund Stadtoldendorf 05.03.2015 C. Kreikenbohm 
(LWK NI) 
Was ist beim Sojaanbau zu beachten? LB Fallingbostel e.V. Schneverdingen 23.04.2015 C. Kreikenbohm 
(LWK NI) 
Vortragsreihe zu den Themen: 
Anbau, Ernte, Verfütterung und Vermarktung von 
Sojabohnen 
LB Fallingbostel e.V. Schneverdingen 
Walsrode 
Soltau + Neustadt 
Walsrode 
25.06.2015 
15.07.2015 
10.09.2015 
29.09.2015 
C. Kreikenbohm 
(LWK NI) 
Unkrautmanagement bei Körnerleguminosen 5.Leguminosentag der LWK NRW + AbL Haus Düsse 18.11.2015 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Vorstellung der Netzwerke Soja und Lupine Pflanzenbau- und Pflanzenschutz-Tagung der LWK 
Niedersachsen 
Goslar 18.12.2015 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Eiweißpflanzenstrategie des Bundes: Soja-Netzwerk & 
Aktivitäten in NRW 
Beratungsleitertagung LWK NRW Haus Düsse 16.04.2015 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
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Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldbegehung Demonstrationsbetrieb Strotdrees Harsewinkel 17.06.2015 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Demonstrationsnetzwerke Sojabohnen & Lupine Feldbegehung Demonstrationsbetrieb Strotdrees Harsewinkel 17.06.2015 C. Hof-Kautz (LWK NRW) 
Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldtag Demonstrationsbetrieb Sprenker Beckum 17.07.2015 P.Gerbaulet (LWK NRW) 
Demonstrationsnetzwerk Sojabohnen Feldtag Demonstrationsbetrieb Sprenker Beckum 17.07.2015 C. Hof-Kautz (LWK NRW) 
Anbaufragen zu Körnerleguminosen in 2015 5. Leguminosentag „Wertschöpfungsketten für 
NRW“ 
Haus Düsse 18.11.2015 C. Hof-Kautz (LWK NRW) 
Heimische Eiweißträger im Betrieb Sprenker: Einsatz von 
Ackerbohnen und Sojabohnen in der Schweinemast 
5. Leguminosentag „Wertschöpfungsketten für 
NRW“ 
Haus Düsse 18.11.2015 E. Sprenker  
Ergebnisse des Gefäß- und Feldversuches zum Sojaanbau Gäa-Wintertagung Wilsdruff 05.02.2015 U. Jäckel 
Erste Ergebnisse der Demoanlagen zum Sojaanbau in 
Sachsen 
Gäa-Wintertagung Wilsdruff 05.02.2015 U. Müller(Gäa), U. Jäckel 
Ergebnisse der Demonalagen in Sachsen Bioland-Feldtag Braunsroda 09.06.2015 U. Müller(Gäa)  
Vorstellung Soja-Netzwerk LLH interner Austausch Eiweißinitiative Bad Hersfeld 03.02.2015 U. Williges (LLH) 
Vorstellung Soja-Netzwerk und Themen zum Anbau  Bürger AG für nachhaltiges Wirtschaften: 
Sojaanbau eine Chance auch für die Wetterau! 
Bad Vilbel 25.02.2015 T. Haase (LLH),  
P. Lausmann (LLH) 
Aktuelles aus dem Soja-Netzwerk Dienstbesprechung LLH FG 15 Alsfeld 27.08.2015 P. Lausmann (LLH) 
Soja-Netzwerk, erste Ergebnisse d. Datenauswertung 2014 Dienstbesprechung FG 13 Alsfeld 19.11.2015 P. Lausmann (LLH) 
Empfehlungen zur Sortenwahl bei Ölfrüchten, 
Körnerleguminosen und Sommergetreide 
Tagung Pflanzenbau aktuell Bernburg 19.01.2015 H. Thomaschewski 
Sortenwahl zur Frühjahrsaussaat Tagung Pflanzenbau aktuell Bernburg 20.01.2015  H. Thomaschewski 
Sojaanbau in Deutschland. Das Soja-Netzwerk. Taifun 
Biosoja Vertragsanbau 
DBV-Ökoausschuss Freiburg 01.06.2015 F. von Beesten 
Führung durch die Taifun Tofurei (3 Gruppen zu je 20 
Personen) und Darstellung des Taifun-Vertragsanbaus 
Soja-Netzwerk-Exkursion 2015 Freiburg 18.08.2015 F. von Beesten,  
M. Miersch 
Eiweißpflanzen – Sojaanbau in Deutschland - 
Tofuherstellung 
Schulübergreifender Förderkurs Biotechnologie Freiburg 23.11.2015 M. Miersch 
Herausforderung Soja-Saatguterzeugung: Erfahrungen aus 
Europa und Nordamerika 
Soja-Tagung des Soja-Netzwerks 2015 Freising 27.11.2015 M. Miersch 
Veröffentlichungen 189 
 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
Vortrag Veranstalter Ort Datum Gehalten von 
Bio-Soja in Bayern Meisterschule Ökologischer Landbau Landshut 18.02.2015 M. Bär (LVÖ) 
Exemplary demonstration network for expanding and 
improving cultivation and utilisation of soybeans in 
Germany 
GIZ/ Donau Soja Workshop Novi Sad 18.03.2015 M. Bär (LVÖ) 
Öko-Futtersoja in Bayern – Vom Landwirt zum Kunden Soja Tagung Freising 27.11.2015 M. Bär (LVÖ) 
Wertschöpfungskette für biologische Sojabohnen Meisterschule Ökologischer Landbau Landshut 02.12.2015 M. Bär (LVÖ) 
Sojabohnen und Mischfruchtanbau in Ökobetrieb BEB e.V. Maingründel 10.06.2015 A. Kögel (LVÖ) 
Grundlagen des Sojaanbaus und Sortenwahl BEB e.V. Rehling 08.09.2015 A. Kögel (LVÖ) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks - Aktuelles zum Sojaanbau Feldtag von Syngenta, BAG Hohenlohe und 
Landwirtschaftsbetrieb Jochen Scheufler 
Stolzeneck 08.06.2015 C. Rupschus (LTZ) 
Dezentrale Sojaaufbereitung - Umsetzung in die Praxis LLH Hessen Lich-Eberstadt 04.05.2015 A. Reutlinger (LTZ) 
Soja – eine Bereicherung für Küche und Feld Landesgartenschau Mühlacker Mühlacker 05.09.2015 C. Rupschus (LTZ) 
Soja-Netzwerk - Vorstellung des Projektes und 
ausgewählter Wertschöpfungsketten 
Hülsenfrüchte - nachhaltige und regionale 
Eiweißquellen für Mensch und Tier 
(BioFach)/BMEL/BLE 
Nürnberg 11.02.2016 N. Weiher (LfL) 
Soja-Netzwerk der BMEL-Eiweißpflanzenstrategie: Ziele, 
Partner und Arbeitsprogramm des Projekts 
BMEL/BLE/LFL Freising 22.06.2016 N. Weiher (LfL) 
Erfahrungen mit dem Anbau von Eiweißpflanze, 
Schwerpunkt Sojabohnen 
Landwirtschaftsamt Heilbronn Kressbach 12.01.2016 J. Unsleber 
Konventionelle Unkrautbekämpfung in Sojabohnen – 
Erfahrungen aus der Praxis 
Sojatag Asam Dasing 13.01.2016 J. Unsleber 
Rückblick und pflanzenbauliche Probleme der Soja – 
Saison 2015 
Soja-Netzwerk Beraterseminar Würzburg 03.02.2016 J. Unsleber. 
Erfolgreicher Sojaanbau – was ist zu beachten? Soja-Netzwerk Feldtag Niedersachsen Klein Süstedt, Eldingen 08.06.2016 J. Unsleber 
Eiweiß Made in Germany – Soja erfolgreich anbauen DLG Feldtage Mariaburghausen 15.06.2016 J. Unsleber 
Erfolgreicher Sojaanbau – was gilt es im Rheinland zu 
beachten? 
Soja-Netzwerk Feldtag Nordrhein Westfalen Swisttal 28.06.2016 J. Unsleber 
Aktuelle Produktionstechnik bei Sojabohnen – Erfahrungen Soja-Netzwerk Feldtag LKP Bayern Garching 02.07.2016 J. Unsleber 
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aus dem Soja-Netzwerk 
Aktuelles zum Sojaanbau – Optimierungsmöglichkeiten bei 
der Sojaernte 
Soja-Netzwerk Feldtag LKP Bayern Gützingen 24.08.2016 J. Unsleber 
Aktuelles zum Sojaanbau – Erfahrungen aus dem Soja-
Netzwerk 
Überregionaler Feldtag Thüringen, Sachsen und 
Sachsen Anhalt 
Buttelstedt 30.08.2016 J. Unsleber 
Aktuelle Produktionstechnik bei Sojabohnen - Erfahrungen 
aus dem Soja-Netzwerk 
Soja-Netzwerk Feldtag Hessen Geinsheim 07.09.2016 J. Unsleber 
Aktuelle Produktionstechnik bei Sojabohnen -
Optimierungsmöglichkeiten bei der Sojaernte 
Soja-Netzwerk Feldtag Rheinland Pfalz Worms 09.09.2016 J. Unsleber 
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Sojaernte - was bietet 
die Technik? 
Soja-Netzwerk Feldtag LKP Bayern Buxheim 17.09.2016 J. Unsleber 
Anbau & Verwertung von Körnerleguminosen LB Celler Land e.V. Celle/Garßen 29.01.2016 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Aktuelle Erkenntnisse u. Entwicklungen im Bio-Sojaanbau: 
neue und bewährte Technik zur Beikrautregulierung 
Bioland-Wintertagung 2016 Kloster Plankstetten 03.02.2016 M. Mücke (LWK NI) 
Sojabohnenanbau in Niedersachsen Sojabohnenschulung bei EURALIS Norderstedt 31.05.2016 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Mechanische Unkrautregulierung in Soja 
Soja-Netzwerk und Sortenwahl 
Soja-Netzwerk Feldtag LWK Niedersachsen Klein Süstedt, Eldingen 08.06.2016 M. Mücke 
C.Kreikenbohm (LWK NI) 
Sojabohnenanbau in Niedersachsen Fachbeirat Verband Niedersächsischer 
Saatguterzeuger 
Isernhagen 15.11.2016 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Soja- Workshop Warendorf Soja-Workshop Warendorf 26.01.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Rückblick 2015: NRW 4. Projektgruppentreffen Würzbug 01.03.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Soja- Workshop Stemshorn Soja-Workshop Stemwede 08.02.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldbegehung Demonstrationsbetrieb Strotdrees Harsewinkel 25.05.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Körnerleguminosen im Ökolandbau zum Internationalen 
Jahr der Hülsenfrüchte 
Feldbegehung Ökolandbau am Gartenbauzentrum 
der LWK NRW 
Köln-Auweiler 02.06.2016 C. Hof-Kautz (LWK NRW) 
Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldtag Demonstrationsbetrieb Schick Swisttal 28.06.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Soja-Feldtag: Moderation, Netzwerkvorstellung, 
Wertschöpfungskette NRW 
Feldtag Demonstrationsbetrieb Schick Swisttal 28.06.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
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Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldabend Demonstrationsbetrieb Sprenker Beckum 11.08.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Soja- Workshop Leherfortbildung Haus Düsse 17.08.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldbegehung Demonstrationsbetrieb Kamp Stommeln 14.09.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Vorstellung der Öko-Soja-LSVs in NRW Feldbegehung Demonstrationsbetrieb Kamp Stommeln 14.09.2016 C. Hof-Kautz (LWK NRW) 
EWPS: Soja- Netzwerk Dienstbesprechung Öko-Team NRW Köln- Auweiler 28.09.2016 P. Gerbaulet (LWK NRW) 
Soja-Workshop Lübbecker Land: Vorstellung des Soja-
Netzwerkes und Anbauberatung 
Soja-Workshop Lübbecke 08.02.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Soja-Workshop Warendorf & Donau Soja: Vorstellung des 
Soja-Netzwerks und Anbauberatung 
Soja-Workshop Haus Düsse, Bad 
Sassendorf 
20.02.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Soja-Anbau in Ostdeutschland Soja-Feldtag Fehrow (Brandenburg) Fehrow 20.07.2016 U. Jäckel 
Sojaanbau in Sachsen  Soja-Feldtag Sachsen Luppa 07.09.2016 U. Jäckel 
Soja-Sorten für Mitteldeutschland Soja-Feldtag Sachsen Luppa 07.09.2016 W. Karalus 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
(Posterdemonstration) 
Soja-Workshop Bernburg 24.06.2016 H. Thomaschewski 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
(Posterdemonstration) 
Hellriegel Tagung Bernburg 17./18.11.2016 H. Thomaschewski 
Vorstellung des Soja-Netzwerks und des Sojaanbaus 
(Feldbegehung) 
LLG  Beetzendorf 13.09.2016 H. Thomaschewski 
Empfehlungen zur Sortenwahl bei Körnerleguminosen  Tagung Pflanzenbau aktuell Bernburg 26.01.2016 H. Thomaschewski 
Hülsenfrüchte –altes Nahrungsmittel mit großer Zukunft ZALF, weitere Leibniz Einrichtungen Berlin 28.10.2016 J. Bachinger (ZALF) 
Novel approaches to optimize grain legume cropping 
systems 
Europ. Pflanzenbautagung Edinburgh, UK 06.09.2016 M. Reckling (ZALF) 
Bio-Soja in Deutschland: Anbau und Verarbeitung Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverb and Freiburg 03.03.2016 F. von Beesten (Taifun) 
Soya Demo Network in Germany GIZ Novi Sad, Serbien 09.03.2016 M. Miersch (Taifun) 
Food Soya GIZ Novi Sad, Serbien 10.09.2016 M. Miersch (Taifun) 
Taifun Biosoja-Vertragsanbau + Führung durch Produktion Besuch AÖL Baden-Württemberg u. BLHV bei Taifun Freiburg 29.04.2016 F. von Beesten (Taifun) 
Sojaanbau für Lebensmittel + Betriebsführung Seminar für Lehrer an Agrargymnasien an der Edith Freiburg 09.05.2016 F. von Beesten (Taifun) 
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Stein Schule. 
Heimischer Bio-Sojaanbau Soja-Feldrundgang mit Studenten der PH Freiburg Freiburg 13.09.2016 F. von Beesten (Taifun) 
Sojaanbau für Tofu Feldtag Ökosoja des Netzwerks Fuchsheim 26.08.2016 F. von Beesten (Taifun) 
Bio-Soja in Deutschland: Anbau und Verarbeitung Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverb and Freiburg 03.03.2016 F. von Beesten (Taifun) 
Soja - Anbautechnik, Versuche, Vermarktung Landratsämter Calw u. Böblingen Calw 01.02.2016 J. Schmid 
Mechanische Unkrautregulierung im Sojaanbau LTZ Riedlingen 28.06.2016 J. Schmid 
Produktionstechnik und Wirtschaftlichkeit von Sojabohnen LTZ Zollhof 10.07.2016 J. Schmid 
Wertschöpfungskette „Gentechnikfreie Futtersojabohnen 
aus konventionellem Anbau“ 
LTZ Rottenburg 24.11.2016 C. Rupschus 
Sojaanbau in Bayern – so kann‘s gelingen RHG Rottal + ADM Halmstein 13.02.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau in Bayern – so kann‘s gelingen RHG Rottal + ADM Hartkirchen 13.02.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau in Bayern – so kann‘s gelingen RHG Rottal + ADM Staudach 21.02.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau in Bayern – so kann‘s gelingen RHG Rottal + ADM Parschalling 21.02.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau Überregional: Probleme und Erfahrungen aus 
2016 – Lösungsmöglichkeiten für 2017 
Beraterseminar vor Projektgruppentreffen Freising 06.03.2017 J. Unsleber 
Schaderreger in Soja – Diagnose und 
Bekämpfungsstrategien nach integriertem Pflanzenschutz; 
Aktuelle Erfahrungen und Versuchsergebnisse zu Soja 
LTZ  Forchheim 21.03.2017 J. Unsleber 
Perspektiven im Sojaanbau IG Pflanzenzucht Uffenheim 21.06.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau in Westfalen – Was ist zu beachten? Soja-Netzwerk Feldtag Nordrhein Westfalen Beckum 04.07.2017 J. Unsleber 
Aktuelle Versuchsergebnisse und Erfahrungen zum 
Sojaanbau 
Soja-Netzwerk Feldtag LTZ Baden Württemberg Riedlingen 06.07.2017 J. Unsleber 
Erfolgreicher Sojaanbau in Niedersachsen – Was ist zu 
beachten? 
Soja-Netzwerk Feldtag Niedersachsen Belm 20.07.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau im Pfälzer Wald – Was ist zu beachten? Soja-Netzwerk Feldtag Pfalz Fischbach 17.08.2017 J. Unsleber 
Aktuelles zu Sojaanbau und Ernte Soja-Netzwerk Feldtag Hessen Trebur 22.08.2017 J. Unsleber 
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Sojaanbau in der Praxis – Was ist zu beachten Soja-Netzwerk Feldtag Saarland Überherrn 23.08.2017 J. Unsleber 
Aktuelles zu Sojaanbau und Ernte Soja-Netzwerk Feldtag LKP Bayern Poppenlauer 05.09.2017 J. Unsleber 
Erfahrungen zum Sojaanbau – Was gilt es bei der Ernte zu 
beachten? 
Soja-Netzwerk Feldtag LKP Bayern Aschau am Inn 07.09.2017 J. Unsleber 
Aktuelles zu Sojaanbau – Erfahrungen aus dem Soja-
Netzwerk 
Soja-Netzwerk Feldtag LKP Bayern Buxheim 12.09.2017 J. Unsleber 
Das Eiweiß Paket vom Acker – Erfahrungen im deutschen 
Sojaanbau 
DLG Agritechnica Hannover 14.11.2017 J. Unsleber 
Sojaanbau Überregional: Probleme und Erfahrungen aus 
2017 – Lösungsmöglichkeiten für 2017 
Beraterseminar vor Projektgruppentreffen Forchheim 05.12.2017 J. Unsleber 
Bio-Sojabohnenanbau – Was ist zu beachten? Wintertagung Bioland NRW Schwerte 06.02.2017 C. Kreikenbohm (LWK NI)  
Soja-Netzwerk und Sojabohnenanbau Biosphärenreservat Schaalsee Zarrentin am Schaalsee 13.02.2017 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Sojabohnenanbau in Niedersachsen Landtechnik Oppenborn Pattensen 27.05.2017 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Soja-Netzwerk und Sortenwahl Feldtag Soja-Netzwerk (LWK Niedersachsen) Belm 20.07.2017 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Soja-Netzwerk, Sojaanbau und Vermarktung LWK Niedersachsen/ Dr. Frieling Hannover 02.08.2017 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Posterführung „Mechanische Unkrautregulierung in 
Körnerleguminosen“ 
Soja-Netzwerk und FixVorSaat Soja Rastatt 07.12.2017 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Aktuelle Produktionstechnik bei Soja Leguminosentag Bioland Wintertagung Plankstetten 08.02.2017 A. Kögel 
Aktuelle Produktionstechnik bei Sojabohnen DLG Agritechnika Hannnover 15.11.2017 A. Kögel 
Aktuelle Produktionstechnik bei Soja Ökofeldtage 2017 Frankenhausen 22.06.2017 A. Kögel 
Rückblick und Lehren für den Anbau 2018 Nacherntegespräch Körnerleguminosen Freising 24.11.2017 A. Kögel 
Aktueller Stand des Soja-Netzwerks  
Treffen der Hess. Eiweißinitiative 
LLH Alsfeld 28.09.2017 M. Phieler (LLH) 
Potenzial mechanischer Unkrautbekämpfung DLG-Ackerbauforum Leipzig 5.5.2017 U. Jäckel 
Soja-Netzwerk in Sachsen – Ergebnisse aus 3 Jahren LfULG Nossen 8.5.2017 U. Jäckel 
Körnerleguminosen anbauen LfULG Köllitsch 14.11.2017 U. Jäckel 
Soja- Workshop Stemshorn Soja-Workshop Stemwede 08.02.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
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Soja-Workshop Lübbecker Land: Vorstellung des Soja-
Netzwerkes und Anbauberatung 
Soja-Workshop Lübbecke 08.02.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Soja-Workshop Warendorf & Donnau Soja: Vorstellung des 
Soja-Netzwerks und Anbauberatung 
Soja-Workshop Haus Düsse, Bad 
Sassendorf 
20.02.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Leguminosenstand  Feldtag der LWK NRW  Haus Düsse, Bad 
Sassendorf 
13.6.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Projektvorstellung Feldtag Demonstrationsbetrieb Sprenker Beckum 04.07.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldtag Demonstrationsbetrieb Sprenker Beckum 04.07.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Vorstellung der Demonstrationsstreifen im Feld Feldabend Demonstrationsbetrieb Schick Swisttal 23.08.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Vorstellung der des Versuches zu Bodenherbiziden  
(M.Sc.-Arbeit) 
Feldtag GBZ Köln-Auweiler Köln-Auweiler 19.09.2017 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Vorstellung der Öko-Soja-Sorten in NRW Feldtag GBZ Köln-Auweiler Köln-Auweiler 19.09.2017 C. Hof-Kautz (LWK NRW) 
Sojaanbau in NRW Unterrichtsvortrag in Berufsschulklasse Köln-Auweiler 1/2018 J.-M. Wichern (LWK NRW) 
Sojaanbau in Bayern – so kanns gelingen RHG Rottal + ADM Hirschbach 16.02.2017 J. Matzka  
Sojaanbau in Bayern – so kanns gelingen RHG Rottal + ADM Winzer 16.02.2017 J. Matzka  
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts LLG Bernburg Beetzendorf 07.06.2017 H. Thomaschewski 
Soy Network - to improve the cultivation and utilization of 
soybeans in Germany 
Universität Hohenheim, Projekt “TRUE” Hohenheim 21.11.2017 S. Tschigg 
Vorstellung des Soja-Netzwerks UFOP Berlin 30.11.2017 S. Tschigg 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts LLG Bernburg Ermsleben 20.09.2017 E. Geist 
Contract Farming of Organic Soybeans in Europe and 
Development of Tofu-type Soybean Varieties 
Masterstudiengang Pflanzenbau Universität Stuttgart-
Hohenheim 
30.05.2017 Dr. K. Bachteler (Taifun) 
Vorstellung des Soja-Netzwerks BÖLN – Praxis trifft Forschung, 
Themenschwerpunkt „Heimische Eiweißpflanzen“ 
Ökofeldtage Franken-
hausen 
21.06.2017 M. Miersch (Taifun) 
Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen Bioland-Regionalgruppe Wittingen-Wendland Betrieb Cordts in 
Schnega 
13.07.2017 M. Miersch (Taifun) 
Anbau von Tofusojabohnen: Dem Geheimnis erfolgreichen 
Vertragsanbaus auf der Spur. 
LTZ und Soja-Netzwerk Sojatagung in Rastatt 07.12.2017 M. Miersch (Taifun) 
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Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen  Feldtag Gladbacherhof 04.07.2018 M. Miersch (Taifun)) 
Anbau von Sojabohnen für die Herstellung von 
Lebensmitteln 
 Sojatag Thüringen 05.09.2018 M. Miersch (Taifun) 
Auswirkung des Befalls mit Diaporthe/Phomopsis bei 
Sojabohnen auf die Saatgutqualität“ 
VDLUFA VDLUFA-Kongress, 
Münster 
20.09.2018 M. Miersch (Taifun) 
Produktqualität bei Speise-Sojabohnen – Anbau, Züchtung, 
Verarbeitung - Vorlesung 
 Uni Hohnheim 12.11.2018 K. Bachteler (Taifun) 
Vertragsanbau von Bio-Sojabohnen und Soja-
Sortenentwicklung bei Taifun – Vortrag für Studierende 
 Taifun 22.06.2018 K. Bachteler (Taifun) 
Die Sojabohne – Königin der Körnerleguminosen - Anbau, 
Züchtung, Verarbeitung - Ringvorlesung 
 HfWU Nürtingen 11.04.2218 K. Bachteler (Taifun) 
Vertragsanbau von Bio-Sojabohnen Beitrag Umstellungsgruppe Universität Kassel/ 
Witzenhausen 
20.06.2018 P. Froschhammer  
Vertragsanbau von Tofu-Sojabohnen Feldtag Gerzen Gerzen 07.08.2018 P. Froschhammer 
Mischfruchtanbau von Soja und Leindotter Sojatagung Würzburg 23.10.2018 P. Froschhammer 
Sojaanbau – eine Alternative? LLH – Arbeitskreis Ackerbau Eschwege - Meinhard 23.01.2018 M. Phieler (LLH) 
Sojaanbau – eine Alternative Landwirtschaftsamt Sömmerda Erfurt – Alach  29.01.2018 M. Phieler (LLH) 
Maßnahmen zur Unkrautregulierung im Sojaanbau LLH und Hessenwasser Otzberg - Habitzheim 07.06.2018 M. Phieler (LLH) 
Empfehlungen zur Sortenwahl bei Körnerleguminosen  LLG, Tagung Pflanzenbau aktuell Bernburg 24.01.2017 H. Thomaschewski 
Empfehlungen zur Sortenwahl bei Körnerleguminosen  LLG, Tagung Pflanzenbau aktuell Bernburg 24.01.2018 H. Thomaschewski 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts LLG Beetzendorf 05.06.2018 H. Thomaschewski 
Soja-Netzwerk Vorstellung des Projekts LLG Gadegast 31.05.2018 H. Thomaschewski 
Sojaanbau – eine Alternative? LLH – Arbeitskreis Ackerbau Eschwege - Meinhard 23.01.2018 M. Phieler (LLH) 
Sojaanbau – eine Alternative Landwirtschaftsamt Sömmerda Erfurt – Alach  29.01.2018 M. Phieler (LLH) 
Maßnahmen zur Unkrautregulierung im Sojaanbau LLH und Hessenwasser Otzberg - Habitzheim 07.06.2018 M. Phieler (LLH) 
Sojaanbau in Sachsen-Anhalt – Was ist zu beachten? IG Pflanzenzucht Halberstadt 01.02.2018 J. Unsleber 
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Fruchtfolge sanieren mit Körnerleguminosen – Welchen 
Beitrag kann Soja dazu leisten? 
DLG Bernburg 13.06.2018 J. Unsleber 
Sojaanbau in Sachsen-Anhalt – Was ist zu beachten? Soja-Netzwerk Feldtag Sachsen Anhalt Bernburg 03.07.2018 J. Unsleber 
Sojaanbau in der Oberpfalz – Was gibt es in kühleren 
Regionen zu beachten? 
Soja-Netzwerk Feldtag Bayern Schwarzenfeld 04.07.2018 J. Unsleber 
Aktuelle Erfahrungen zum Sojaanbau Soja-Netzwerk Feldtag Baden-Würtemberg Bretten 16.08.2018 J. Unsleber 
Sojaanbau in kühleren Regionen – Was ist zu beachten? Soja-Netzwerk Feldtag Rheinland Pfalz Hochspeyer 21.08.2018 J. Unsleber 
Aktuelle Erfahrungen und Versuchsergebnisse zu Soja Soja-Netzwerk Feldtag Baden Würtemberg Nonnenweiher 27.08.2018 J. Unsleber 
Sojaanbau in der Praxis – Was ist zu beachten? Soja-Netzwerk Feldtag Hessen Langenselbold 06.09.2018 J. Unsleber 
Sojaanbau in Sachsen Anhalt – Eine Alternative zu Raps? LBB Beratungsdienst Halle 07.09.2018 J. Unsleber 
Sojainformationsveranstaltung LWK NRW und Raiffeisen Westerwiehe Rietberg  16.01.2018 J.-M. Wichern  
Versuchsvorstellung Bodenimpfung  LWK NRW Köln-Auweiler 27.06.2018 C. Hof-Kautz. J.-M. Wichern 
Vorstellung Demoanlage  LWK NRW und Raiffeisen Warendorf Warendorf 17.07.2018 J.-M. Wichern  
Anbau- und Verwertungsmöglichkeiten von 
Körnerleguminosen  
LWK Niedersachsen Gutshof Rethmar 09.02.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Anbau- und Verwertungsmöglichkeiten von 
Körnerleguminosen 
Arbeitskreis Junglandwirte im Kreis Burgdorf Lehrte/ Immensen 13.02.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Sojaanbau: Produktionstechniken, Unkrautbekämpfung 
und Anbauzahlen 
DLG/FiBL, DLG-Feldtage Bernburg 13.06.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Sojaanbau in Niedersachsen LWK Niedersachsen, Bezirksstelle Hannover  Immensen 17.08.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Vorstellung Soja-Netzwerk, Produktionstechnik und 
Verwertung 
Soja-Netzwerk, LWK Niedersachsen, Feldbegehung 
Betrieb Drögemüller 
Eldingen 04.09.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Fünf Jahre Soja-Demonetzwerk – Ein Rückblick aus Sicht 
der Projektleitung 
Thüringer Lehr-, Prüf- und 
Versuchsgut Buttelstedt 
Buttelstedt 05.09.2018 S. Tschigg (LfL) 
Sojaanbau ohne chemischen Pflanzenschutz Soja-Netzwerk, Soja-Tagung 2018 Würzburg 23.10.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Soja-Anbaualternative für Niedersachsen LWK Niedersachsen, Meisterkurs Uelzen Uelzen 30.10.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Soja-Anbaualternative für Niedersachsen LWK Niedersachsen, Meisterkurs Echem Echem 01.11.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
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Erfolge des Soja-Netzwerks und Impulse für die Zukunft Soja-Netzwerk, LfL und LVÖ Würzburg 24.10.2018 S. Tschigg (LfL) 
Soja-Zukünftiger Anbau auch in Süd-NI? Junglandwirte Südniedersachsen Rosdorf 19.11.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Sojabohnenanbau-eine neue Frucht auch für 
konventionelle Betriebe? 
Ackerbauring Südhannover e.V. Burg Warberg 05.12.2018 C. Kreikenbohm (LWK NI) 
Ökologischer Anbau von Soja und Vorstellung Soja-
Netzwerk 
LVÖ Staatliche Fachschule für 
ökologischen Landbau in 
Landshut-Schönbrunn 
21.02.2018 M. Mühlbauer (LVÖ) 
Ökologischer Anbau von Soja LVÖ Staatliche Fachschule 
Weilheim 
01.03.2018 A. Kögel (LVÖ) 
Praxistag mechanische Beikrautregulierung mit 
Hackmaschine und Striegel 
BUND/Bioland Johannes Kreppold  16.05.2018 A. Kögel (LVÖ) 
Anbau von Qualitätssoja Bioland Plankstetten 07.02.2018 A. Kögel (LVÖ) 
Mechanische Unkrautregulierung in Soja LKP Schwandorf 04.07.2018 A. Kögel (LVÖ) 
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12 Anhang 
12.1 Meilensteinplan 
Projektzeitrum I (2013–2016) ist grün hinterlegt, Projektzeitraum II (2017–2018) blau.  
Tabelle 21: Meilensteinplan Soja-Netzwerk. 
    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
1 Arbeitspaket Projektkoordination 
M 1.1 1. Projekttreffen mit Absprachen zu Anlage von 
Demoparzellen, Betriebsbetreuung, 
Datenmanagement und Wissenstransfermaßnahmen 
hat stattgefunden und ist dokumentiert 
Nov. 13 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Länder-einrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 1. Projekttreffen am 18.10.13 in Fulda. 
M 1.2 Kontaktaufnahme und erster Austausch mit 
Koordinator des Netzwerkes Lupine ist erfolgt 
Dez. 13 LfL 
(Projektkoordination) 
Koordinator Netzwerk Lupine Erledigt. 1. Austausch am 10.12.13 in Freising. 
M 1.3 Unteraufträge/Werkverträge/Vorschläge für 
Vereinbarungen mit Landwirten sind ausgearbeitet 
Dez. 13 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. Projektbeteiligungsvereinbarungen 
und Teilnahmeverträge am 27.11.13. bzw. 
11.12.13 verschickt. 
M 1.4 Unteraufträge/Werkverträge sind unterzeichnet Jan. 13 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. Alle Projektbeteiligungsverträge sind 
unterzeichnet. 
M 1.5 Projekttreffen 2014 hat stattgefunden und ist 
protokolliert 
Nov. 14 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 2. Projekttreffen am 12.03.14 in 
Würzburg. 
M 1.6 Austausch mit Koordinator des Netzwerkes Lupine ist 
erfolgt 
Dez. 14 LfL 
(Projektkoordination) 
Koordinator Netzwerk Lupine Erledigt. Austausch am 30.10.14 in Bonn. 
M 1.7 Projekttreffen 2015 hat stattgefunden und ist 
protokolliert 
Nov. 15 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 3. Projekttreffen am 03./04.03.15 in 
Kassel. 
M 1.8 Austausch mit Koordinator des Netzwerkes Lupine ist 
erfolgt 
Dez. 15 LfL 
(Projektkoordination) 
Koordinator Netzwerk Lupine Erledigt. Austausch am 29.05.15 in Berlin. 
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    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
M 1.9 Zusätzliches Projekttreffen mit Schwerpunkt 
„Nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse“ hat 
stattgefunden und ist protokolliert 
Mai. 16 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Dafür soll verlängerte Projektlaufzeit genutzt 
werden. Das 2. Nachhaltigkeitstreffen mit den 
Entscheidungsträgern ist für 2018 geplant.  
M 1.10 Abschließendes Projekttreffen hat stattgefunden und 
ist protokolliert 
Nov. 16 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
4. Projekttreffen am 01./02.03.16 in Würzburg, 
5. PGT am 07.12.16 in Würzburg,  
6. PGT am 06./07.03.17 in Freising.  
Durch die Projektverlängerung wird das finale 
Projekttreffen erst 2018 stattfinden.  
M 1.1 Projekttreffen 2017 hat stattgefunden und ist 
dokumentiert 
Dez. 17 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 7. Projektgruppentreffen am LTZ am 
5.12.17. 
M
  
1.2 Austausch mit Koordinator des Netzwerkes Lupine ist 
erfolgt 
Dez. 17 LfL 
(Projektkoordination) 
Koordinator Netzwerk Lupine Erledigt. Austausch am 21. 11.17 in Hohenheim 
und am 30.11.17 in Berlin. 
M 1.3 Austausch mit Koordinator des Netzwerkes 
Ackerbohne / Erbse ist erfolgt 
Dez. 17 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. Austausch am 21. 11.17 in Hohenheim 
und am 30.11.17 in Berlin. 
M 1.4 Projekttreffen 2018 hat stattgefunden und ist 
dokumentiert 
Nov. 18 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
8. Projektgruppentreffen am 6./7.3.18 in 
Würzburg 
9. Treffen am 3./4.12.18 in Straubing. 
M 1.6 Austausch mit Koordinator des Netzwerkes Lupine ist 
erfolgt 
Dez. 18 LfL 
(Projektkoordination) 
Koordinator Netzwerk Lupine Erledigt. 
M 1.7 Austausch mit Koordinator des Netzwerkes 
Ackerbohne/Erbse ist erfolgt 
Dez. 18 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 
2 Arbeitspaket Wissensakquisition, -bewertung, -aufbereitung und –darstellung 
M 2.1 Überarbeitete Website www.sojafoerderring.de geht 
online 
Mrz. 14 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. Website ging am 27.03.14 online.  
M 2.2 Mit dem FibL Deutschland ist eine Absprache zur 
Sicherung oder Überleitung der Inhalte von 
www.sojainfo.de getroffen 
Jun. 14 Taifun LfL (Projektkoordination) Erledigt. Überleitung von Inhalten von 
www.sojainfo.de auf www.sojafoerderring.de 
durchgeführt. 
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    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
M 2.3 2 von 6 Expertenrunden zur abschließenden 
Wissensbewertung wurden durchgeführt 
Dez. 14 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 1. Expertenrunde am 18.08.14 in 
Freising 
2.Expertenrunde am 27.10.14 in Bonn. 
M 2.4 20 von 55 Rubriken der Website sind mit Inhalt gefüllt Dez. 14 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. Website enthält 90 Rubriken 
M 2.5 Die Erkenntnisse aus 2 von 6 zentralen 
Themenbereichen der Wissensakquisition wurden auf 
Demonstrationsbetrieben oder bei Sojaaufbereitern 
erprobt 
Dez. 14 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. 
M 2.6 Zu 12 von 35 Themenbereichen liegt aufbereitetes 
Recherchematerial vor 
Dez. 14 Taifun  Erledigt.  
M
  
2.7 4 von 6 Expertenrunden zur abschließenden 
Wissensbewertung wurden durchgeführt 
Dez. 15 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Uns-leber 
Erledigt. 3. Expertenrunde am 03.03.15 in 
Kassel 
4.Expertenrunde am 17.08.15 in Rheinstetten-
Forchheim 
M 2.8 40 von 55 Rubriken der Website sind mit Inhalt gefüllt Dez. 15 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Uns-leber 
Erledigt. Website enthält 121 Rubriken. 
M 2.9 Die Erkenntnisse aus 4 von 6 zentralen 
Themenbereichen der Wissensakquisition wurden auf 
Demonstrationsbetrieben oder bei Sojaaufbereitern 
erprobt 
Dez. 15 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Uns-leber 
Erledigt.  
M 2.10 Zu 24 von 35 Themenbereichen liegt aufbereitetes 
Recherchematerial vor 
Dez. 15 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Uns-leber 
Erledigt.  
M 2.11 6 von 6 Expertenrunden zur abschließenden 
Wissensbewertung wurden durchgeführt 
Sep. 16 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen*, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt.  
M 2.12 Die Erkenntnisse aus 6 von 6 zentralen 
Themenbereichen der Wissensakquisition wurden auf 
Sep. 16 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt.  
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    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
Demonstrationsbetrieben oder bei Sojaaufbereitern 
erprobt 
M 2.13 In Zusammenarbeit mit dem Sojaförderring wurde ein 
Konzept zur langfristigen Fortführung und 
Fortentwicklung der Website www.sojafoerderring.de 
entwickelt 
Sep. 16 Taifun LfL (Projektkoordination) Erledigt. Detail vgl. Antrag zur Verlängerung 
des Projektes Soja-Netzwerk. 
M 2.14 Zu 35 von 35 Themenbereichen liegt aufbereitetes 
Recherchematerial vor 
Sep. 16 Taifun  Erledigt. 35 Themen sind veröffentlicht. 
M 2.15 55 von 55 Rubriken der Website sind mit Inhalt gefüllt Dez. 16 Taifun LfL, LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. Website enthielt 2015 bereits 121 
Rubriken. 
M 2.1 Sortendatenbank: Prüfung der Einbindung der 
Datenbank PIAF ist erfolgt 
Apr. 17 LTZ Ländereinrichtungen Erledigt.  
M 2.2 Abstimmung über eine verbindliche, einheitliche 
Darstellung und Datenlieferung zwischen den 
Bundesländern für die Sortendatenbank ist erfolgt 
Jun. 17 LTZ Ländereinrichtungen Erledigt. 
M 2.3 Pflichtenheft „Programmierung Sortendatenbank“ 
und Ausschreibung ist erstellt 
Sept.17 LTZ  Erledigt. 
M 2.4 3 von 6 weiteren Schwerpunktthemen sind 
ausgearbeitet 
Dez. 17 Taifun  Erledigt.37 Scherpunktthemen veröffentlicht, 
ein Thema in Arbeit. 
M 2.5 Programmierung der Sortendatenbank und der 
Abfragemöglichkeiten ist erfolgt 
Aug. 18 LTZ  
Erledigt. 
M 2.6 Die Sortendatenbank wurde auf der Website des 
Sojaförderrings verlinkt 
Okt. 18 LTZ Taifun 
Erledigt. Zusätzliche Verlinkungen, z.B. Website 
LfL, folgen. 
M 2.7 Historische Daten ab 2011 wurden in die 
Sortendatenbank eingepflegt 
Nov. 18 LTZ  
Erledigt. 
M 2.8 35 von 35 Schwerpunktthemen aus den Jahren 2014 – 
2016 sind aktualisiert 
Dez. 18 Taifun  
Erledigt. 
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    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
M 2.9 6 von 6 weiteren Schwerpunktthemen sind 
ausgearbeitet 
Dez. 18 Taifun  
Erledigt. Bis Projektende 37 veröffentlicht, 
restlichen 4 bis 30.04.2019. 
M 2.10 In Zusammenarbeit mit dem Sojaförderring wurde ein 
Konzept zur langfristigen Fortführung und 
Fortentwicklung der Website 
(www.sojafoerderring.de) sowie weiterer Aufgaben, 
die durch den Sojaförderring übernommen werden 
können, entwickelt. 
Okt. 18 Taifun LfL (Projektkoordination) 
Erledigt. Siehe Nachhaltigkeitskonzept. 
3 Arbeitspaket Auswahl und Akquise der Demonstrationsbetriebe 
M 3.1 Kriterienkatalog für Betriebsauswahl liegt vor Dez. 13 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, 
Ländereinrichtungen*, KRZ, ZG, LKP 
Erledigt. Kriterienkatalog beim 1.Projekttreffen 
am 18.10.13 in Fulda abgestimmt. 
M 3.2 Öffentliche Bekanntmachung des 
Demonstrationsnetzwerks erfolgt 
(Bewerbungsmöglichkeit für Betriebe) 
Jan. 14 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ Erledigt. Kopien der Ausschreibungen siehe 1. 
Zwischenbericht. 
M 3.3 Die Unterauftragsnehmer haben den 
Verbundpartnern die für die Betriebsauswahl 
relevanten Informationen bzgl. geeigneter Betriebe 
für Demonstration und Datenerfassung gemeldet. 
Mrz. 14 
 
LTZ, LfL, LVÖ Ländereinrichtungen*, KRZ, ZG, LKP Erledigt. 
M 3.4 Mind. 75% der Demonstrationsbetriebe akquiriert Apr. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun Erledigt. 
M 3.5 100% der Demonstrationsbetriebe akquiriert Sep. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun Erledigt. 
M 3.6 Mind. 25 Neueinsteigerbetriebe für den Sojaanbau 
gewonnen 
Feb. 15 LfL, LVÖ, LTZ, Taifun   Erledigt. 
M 3.7 Mind. 55 Neueinsteigerbetriebe für den Sojaanbau 
gewonnen 
Mrz. 16 LfL, LVÖ, LTZ, Taifun  Erledigt. 
4 Arbeitspaket Betreuung der Demonstrationsbetriebe 
M 4.1 Bundesweite Standards für die Anlage von 
Demonstrationsanlagen wurden definiert und ein 
Jan. 14 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen* Erledigt. Abstimmung erfolgte beim 
1.Projekttreffen am 18.10.13 in Fulda. 
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einheitliches Vorgehen bezüglich der Datenerhebung 
und -auswertung sichergestellt. 
M 4.2 Abstimmung der zu erhebenden Parameter ist erfolgt. Jan. 14 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen* Erledigt. Abstimmung erfolgte beim 
1.Projekttreffen am 18.10.13 in Fulda. 
M 4.3 Planung der Demoparzellen auf den 
Demonstrationsbetrieben ist erfolgt. 
Apr. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.4 Betriebsleiter der Demonstrationsbetriebe wurden 
bei der fachgerechten Anlage der Demoparzellen 
angeleitet und betreut. 
Okt. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.5 Beratung der Landwirte der Demonstrationsbetriebe 
zu produktionstechnischen Fragen ist erfolgt. 
Okt. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.6 Tastversuche zur Klärung aktueller Fachfragen 
wurden auf Versuchsflächen von Herrn Unsleber 
durchgeführt. 
Okt. 14 Unsleber LTZ Erledigt. Tastversuch auf dem Feldtag am 
10.9.2014 vorgestellt. 
M 4.7 Daten wurden auf den Demonstrationsbetrieben 
erfasst 
Okt. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.8 Planung der Demoparzellen auf den 
Demonstrationsbetrieben ist erfolgt. 
Apr. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.9 Betriebsleiter der Demonstrationsbetriebe wurden 
bei der fachgerechten Anlage der Demoparzellen 
angeleitet und betreut. 
Okt. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.10 Beratung der Landwirte der Demonstrationsbetriebe 
zu produktionstechnischen Fragen ist erfolgt. 
Okt. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.11 Tastversuche zur Klärung aktueller Fachfragen 
wurden auf Versuchsflächen von Herrn Unsleber 
durchgeführt. 
Okt. 15 Unsleber LTZ Erledigt. Ergebnisse auf Beratertreffen am 
03.02.16 in Würzburg vorgestellt. 
M 4.12 Daten wurden auf den Demonstrationsbetrieben Okt. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, Erledigt. 
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erfasst. Erzeugerringe, LKP 
M 4.13 Planung der Demoparzellen auf den 
Demonstrationsbetrieben ist erfolgt. 
Apr. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.14 Betriebsleiter der Demonstrationsbetriebe wurden 
bei der fachgerechten Anlage der Demoparzellen 
angeleitet und betreut. 
Okt. 16 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.15 Beratung der Landwirte der Demonstrationsbetriebe 
zu produktionstechnischen Fragen ist erfolgt. 
Okt. 16 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 4.16 Tastversuche zur Klärung aktueller Fachfragen 
wurden auf Versuchsflächen von Herrn Unsleber 
durchgeführt. 
Okt. 16 Unsleber LTZ Erledigt. Ergebnisse auf Beratertreffen am 
06.03.17 in Freising und auf der LTZ-
Beraterschulung am 21.03.17 vorgestellt. 
M 4.17 Daten wurden auf den Demonstrationsbetrieben 
erfasst 
 
Okt. 16 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 3.1 Planung der Demoparzellen auf den 
Demonstrationsbetrieben ist erfolgt. 
Apr. 17 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 3.2 Betriebsleiter der Demonstrationsbetriebe wurden 
bei der fachgerechten Anlage der Demoparzellen 
angeleitet und betreut. 
Okt. 17 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 3.3 Beratung der Landwirte der Demonstrationsbetriebe 
zu produktionstechnischen Fragen ist erfolgt. 
Okt. 17 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M
  
3.4 Tastversuche zur Klärung aktueller Fachfragen 
wurden auf Versuchsflächen von Herrn Unsleber 
durchgeführt. 
Nov. 17 Unsleber LTZ Erledigt. Ergebnisse auf Beratertreffen am 
05.12.17 in Rheinstetten-Forchheim vorgestellt. 
M 3.5 Daten wurden auf den Demonstrationsbetrieben 
erfasst 
Nov. 17 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 3.6 Planung der Demoparzellen auf den Apr. 18 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen, Taifun, Erledigt. 
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Demonstrationsbetrieben ist erfolgt. Erzeugerringe, LKP 
M 3.7 Betriebsleiter der Demonstrationsbetriebe wurden 
bei der fachgerechten Anlage der Demoparzellen 
angeleitet und betreut. 
Okt. 18 LfL, LVÖ, LTZ 
Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 3.8 Beratung der Landwirte der Demonstrationsbetriebe 
zu produktionstechnischen Fragen ist erfolgt. 
Okt. 18 LfL, LVÖ, LTZ 
Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
M 3.9 
Tastversuche zur Klärung aktueller Fachfragen 
wurden auf Versuchsflächen von Herrn Unsleber 
durchgeführt. 
Nov. 18 Unsleber LTZ 
Erledigt. Ergebnisse am Beratertreffen 
vorgestellt. 
 
M 3.10 Daten wurden auf den Demonstrationsbetrieben 
erfasst 
Nov. 18 LfL, LVÖ, LTZ 
Ländereinrichtungen, Taifun, 
Erzeugerringe, LKP 
Erledigt. 
5 Arbeitspaket Aufbau und Betreuung von modellhaften Wertschöpfungsketten 
 5.1 Modellhafte Wertschöpfungskette Öko-Futtersoja 
M 5.1.1 Mögliche Erfolgsfaktoren, Probleme und 
Flaschenhälse für eine erfolgreiche 
Wertschöpfungskette Öko-Futtersoja wurden 
herausgearbeitet 
Mrz. 14 LVÖ Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette 
Erledigt. Details vgl. Zwischenbericht 2015, 
Kapitel 2.5.1 
M 5.1.2 Konzept für den Aufbau einer Wertschöpfungskette 
für Öko-Futtersoja liegt vor 
Mai 14 LVÖ Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette 
Erledigt. Details vgl. Zwischenbericht 2015, 
Kap. 2.5.1 
M 5.1.3 Qualitätsmanagementsystem zur Erfassung, Lagerung 
und Aufbereitung sowohl bei den Erzeugern 
(Einlagerung) und den Marktgesellschaften 
(Zusammenfassung und Lagerung) als auch bei den 
Futtermittelherstellern implementiert 
Aug. 15 LVÖ Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette, 
Marktgesellschaften 
In Arbeit. Erste Version des QM Systems 
erarbeitet. 
Das erarbeitete System wird in der 
verbleibenden Projektlaufzeit gemeinsam mit 
den Akteuren entlang der Bio-Futtersoja 
Wertschöpfungskette optimiert. 
M 5.1.4 30 neue Öko-Sojaerzeuger für die 
Wertschöpfungskette gewonnen und begleitet 
Dez. 15 LVÖ Erzeugerringe Erledigt. Anzahl an Soja-Erzeugern erreicht. 
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M 5.1.5 Optimale Futterrationen erstellt und erprobt Mrz. 16 LVÖ Erzeugerringe, Futtermittelexperten 
(Wissenschaft), Kraftfuttermittelwerke 
Futterrationen recherchiert. Proben bei LfL für 
Soja-NIRS-Projekt eingereicht. 
M 5.1.6 Erzeugung von ca. 3.000t Öko-Futtersoja in Bayern 
unter Vertragsanbau (entspricht etwa 1.300-1.500ha 
und einer Steigerung auf das Vierfache des Anbaus 
2012) 
Okt. 16 LVÖ Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette, neue Öko-
Sojaerzeuger 
Erledigt. 
Öko-Anbaufläche 2016: ca. 1.120 ha 
Öko-Anbaufläche 2017: ca. 1.600 ha 
Öko-Anbaufläche 2018: ca. 2.200 ha 
M 5.1.7 Für andere Akteure nutzbares beispielhaftes 
„Erfolgskonzept“ erstellt (und u.a. als kompakte pdf-
Broschüre aufgearbeitet) 
Dez. 16 LVÖ Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette 
Erledigt. Leitfaden besteht aus den 
Erkenntnissen des erarbeiteten QM System + 
Best-Practice WSK aus Bayern.  
  5.2 Modellhafte Wertschöpfungskette Lebensmittelsoja  
M 5.2.1 Mögliche Erfolgsfaktoren, Probleme und 
Flaschenhälse für eine erfolgreiche 
Wertschöpfungskette Lebensmittel wurden am 
Beispiel Taifun herausgearbeitet und bewertet 
Dez. 14 Taifun  Erledigt.  
M 5.2.2 Ausgehend von den möglichen Erfolgsfaktoren wurde 
eine Konzept für eine Ausweitung des Vertragsanbaus 
in Deutschland entwickelt 
Mrz. 15 Taifun  Erledigt.  
M 5.2.3 Das Konzept „Ausweitung des Vertragsanbaus“ wurde 
umgesetzt und 10 neue Sojaerzeuger gewonnen und 
begleitet 
Sep. 16 Taifun  Erledigt.  
M 5.2.4 Die Umsetzung des Konzepts „Ausweitung des 
Vertragsanbaus“ wurde kritisch reflektiert. Dies Liste 
der Erfolgsfaktoren und möglichen Schwierigkeiten 
und Hindernisse wurde abschließend überarbeitet 
und veröffentlicht (u.a. als kompakte pdf-Broschüre) 
Dez. 16 Taifun  Erledigt.  
  5.3 Modellhafte Wertschöpfungskette für konventionelle Futtersoja  
 5.3.1 Koordination d. Maßnahmen u. wissenschaftliche Bewertung d. Chancen, Potenziale u. Problembereiche der modellhaften Wertschöpfungskette für konventionelles Futtersoja  
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 5.3.2 Arbeitspaket: Steigerung der Wertschöpfungskette bei Soja durch Suche nach Optimierung bei der Saatgutgewinnung und Saatgutaufbereitung (ZG AP 5) 
M 5.3.2.
1 
Sojasaatgutvermehrungsflächen wurden dem LTZ 
gemeldet und vom LTZ auf Webseite des Projektes 
veröffentlicht. (Erhöhung regional erzeugter 
Saatgutmenge) 
Dez. 13 ZG, LTZ  Erledigt. Mitteilung „Verdoppelung der Soja-
Vermehrungsfläche in Baden Württemberg“ 
am 11.06.2014 online veröffentlicht. 
M 5.3.2.
2 
Veranstaltungen für Sojasaatgutanbauer sind erfolgt. 
(Erhöhung regional erzeugter Saatgutmenge) 
Dez. 13 ZG LTZ Erledigt. Veranstaltungen am 26.11.2014 in 
Bruchsal und am 05.12.2014 in Appenweier. 
M 5.3.2.
3 
Veranstaltungen für Sojasaatgutanbauer sind erfolgt. 
(Erhöhung regional erzeugter Saatgutmenge) 
Dez. 14 ZG LTZ Erledigt. Veranstaltungen am 26.11.2014 in 
Bruchsal und am 05.12.2014 in Appenweier.  
M 5.3.2.
4 
Die Probenahme und Keimfähigkeitstests bei den 
Teilschritten der Saatgutaufbereitung sind erfolgt und 
liegen vor. (Optimierungsmöglichkeiten bei der 
Saatgutaufbereitung ) 
Mai 14 ZG LTZ Erledigt. Ergebnisse der Keimfähigkeitstests der 
ZG-Saatgutaufbereitung liegen vor. Geplante 
Proben für weitere Untersuchungen im Bereich 
der Saatgutabsackung im April 2015. 
M 5.3.2.
5 
Die Sojavermehrerbetreuung, z. B. Betriebsbesuche 
oder Telefonate, ist erfolgt (Erhöhung regional 
erzeugter Saatgutmenge) 
Okt. 14 ZG  Erledigt.  
M 5.3.2.
6 
Die Ergebnisse der Mähdruschverfahren auf die 
Keimfähigkeit liegen vor. (Optimierungsmöglichkeiten 
bei der Saatgut Sojaernte) 
Nov. 14 
 
ZG  Erledigt.  
M 5.3.2.
7 
Die Ergebnisse der Begutachtung der Saatgutanlage 
durch externe Sachverständige und der 
Literaturanalyse liegen vor. 
(Optimierungsmöglichkeiten bei der 
Saatgutaufbereitung) 
Dez. 14 ZG  Ergebnisse der Reinigungsanlage sind sehr gut 
 keine Begutachtung notwendig.  
Die KF.Ergebnisse aus der Absackanlage im 
Frühjahr 2015 waren widersprüchlich  
Untersuchungen wird im Frühjahr 2016 
wiederholt. 
M 5.3.2.
8 
Sojasaatgutvermehrungsflächen wurden dem LTZ 
gemeldet und vom LTZ auf Webseite des Projektes 
Dez. 14 ZG, LTZ  Erledigt.  
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veröffentlicht. (Erhöhung regional erzeugter 
Saatgutmenge) 
M 5.3.2.
9 
Veranstaltungen für Sojasaatgutanbauer sind erfolgt. 
(Erhöhung regionaler Saatgutmenge) 
Dez. 15 ZG LTZ Erledigt. Veranstaltungen am 27.11.15 in 
Appenweier und am 02.12.15 in Bruchsal. 
M 5.3.2. 
10 
Die Probenahme und Keimfähigkeitstests bei den 
Teilschritten der Saatgutaufbereitung sind erfolgt und 
liegen vor. (Optimierungsmöglichkeiten bei der 
Saatgutaufbereitung) 
Mai 15 ZG LTZ Ergebnisse waren widersprüchlich, sodass diese 
Untersuchungen im Frühjahr 2016 bei der 
Abpackung des Saatgutes wiederholt werden. 
M 5.3.2. 
11 
Die Daten der empirischen Erhebung der Erntetechnik 
auf Praxisschlägen liegen vor. 
(Optimierungsmöglichkeiten bei der Saatgut 
Sojaernte) 
Okt. 15 ZG  Erledigt. Die Daten liegen vor und sind in die 
Praxisempfehlungen zur Saatguternte der ZG 
eingeflossen. 
M 5.3.2. 
12 
Die Sojavermehrerbetreuung, z. B. Betriebsbesuche 
oder Telefonate, ist erfolgt (Erhöhung regional 
erzeugter Saatgutmenge) 
Okt. 15 ZG  Erledigt.  
M 5.3.2. 
13 
Sojasaatgutvermehrungsflächen wurden dem LTZ 
gemeldet und vom LTZ auf Webseite des Projektes 
veröffentlicht. (Erhöhung regional erzeugter 
Saatgutmenge) 
Dez. 15 ZG, LTZ  Erledigt. Information am 29.07.16 auf der 
Webseite veröffentlicht. 
M 5.3.2. 
14 
Die Probenahme und Keimfähigkeitstests bei den 
Teilschritten der Saatgutaufbereitung sind erfolgt und 
liegen vor. (Optimierungsmöglichkeiten bei der 
Saatgutaufbereitung ) 
Mai 16 ZG LTZ Erledigt. Im Frühjahr 2016 wurde erneut der 
Bereich der Absackanlage untersucht. Die 
Keimfähigkeitswerte der untersuchten Partien 
streuen allerdings sehr stark.  
M 5.3.2. 
15 
Die Daten der empirischen Erhebung der Erntetechnik 
auf Praxisschlägen liegen vor. 
(Optimierungsmöglichkeiten bei der Saatgut 
Sojaernte)  
Okt. 16 ZG  Erledigt. Die Daten wurden zur Ernte 2015 
erfasst und sind in die Praxisempfehlungen für 
Saatgutvermehrer eingeflossen. 
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M 5.3.2. 
16 
Die Sojavermehrerbetreuung, z. B. Betriebsbesuche 
oder Telefonate, ist erfolgt (Erhöhung regional 
erzeugter Saatgutmenge) 
Okt. 16 ZG  Erledigt. Derzeit vermehren 18 Vermehrer in 
den Regionen Mainfranken/Würzburg, Rheintal 
und Bodensee fünf Sorten (Sirelia, Sultana, 
Solena, Soprana, PZO Silvia). 
M 5.3.2. 
17 
Die Umsetzung der technischen Verbesserungen in 
der Saatgutaufbereitung ist erfolgt. (Umsetzung der 
Optimierungsmöglichkeiten bei der 
Saatgutaufbereitung ) 
Nov. 16 ZG  Erledigt. Technische Verbesserungen wurden 
nicht getätigt, ein großer Fortschritt wurde 
jedoch bei den Einstellungen der verschiedenen 
Stufen der Saatgutaufbereitung gemacht. 
M 5.3.2. 
18 
Sojasaatgutvermehrungsflächen wurden dem LTZ 
gemeldet und vom LTZ auf Webseite des Projektes 
veröffentlicht. (Erhöhung regional erzeugter 
Saatgutmenge) 
Dez. 16 ZG, LTZ  In Arbeit. Vermehrungen auf ca. 160 ha sind 
geplant, die endgültige Vermehrungsfläche 
steht aber erst nach der Aussaat (Mai 2017) 
fest. 
 5.3.3 Potenzialanalyse und Steigerung der Wertschöpfungskette bei Futtersoja (konv.) durch Rezepturen mit Erbsen-Soja-Gemischen (KRZ AP 3) 
M 5.3.3.
1 
Besprechung mit Projektbetrieben hat stattgefunden. Dez. 13 KRZ LTZ Erledigt. Gespräche mit 6 Schweinehaltern 
(NEULAND-Betriebe) und 2 Legehennenhaltern. 
M 5.3.3.
2 
Wissenschaftliche Planung der zu erhebenden Daten 
ist erfolgt. 
Jan. 14 LTZ KRZ Erledigt. Planung erfolgte in Zusammenarbeit 
mit dem LTZ (Fr. Dr. Töpper) und der LSZ 
Boxberg (Frau Dr. Zacharias). 
M 5.3.3.
3 
Bestandsdaten bei den Projektbetrieben wurden 
aufgenommen und den Projektpartnern zur 
wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung 
gestellt. 
Mrz. 14 KRZ  Erledigt.  
M 5.3.3.
4 
Besprechung mit Projektbetrieben hat stattgefunden. Dez. 14 KRZ LTZ Erledigt. Am 19.02.2015 fanden Besprechungen 
des LTZ und des KRZ (Herr Hofmann) auf den 
Projektbetrieben statt. 
M 5.3.3.
5 
Leistungsdaten in den Projektbetrieben bei Einsatz 
von Erbsen-Soja-Mischungen wurden erfasst und den 
Dez. 14 
 
KRZ  Erledigt. Zusätzlich wurden durch KRZ und LSZ 
Boxberg Fütterungsversuche durchgeführt. Die 
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Projektpartnern zur wissenschaftlichen Auswertung 
zur Verfügung gestellt. 
Ergebnisse werden ebenfalls genutzt. 
M 5.3.3.
6 
Wissenschaftliche Bewertung der Potenzialanalyse 
Rezepturen Erbsen-Soja Gemische (M 5.3.3).und 
Veröffentlichung der Ergebnisse auf der 
Projektinternetseite ist erfolgt. 
Dez. 14 LTZ  Erledigt.  
M 5.3.3.
7 
Rationsoptimierung auf den Betrieben ist erfolgt. Dez. 14 KRZ  Erledigt.  
M 5.3.3.
8 
Besprechung mit Projektbetrieben hat stattgefunden. Dez. 15 KRZ LTZ Erledigt.  
M 5.3.3.
9 
Leistungsdaten in den Projektbetrieben bei Einsatz 
von Erbsen-Soja-Mischungen wurden erfasst und den 
Projektpartnern zur wissenschaftlichen Auswertung 
zur Verfügung gestellt. 
Dez. 15 KRZ  Erledigt. Leistungsdaten sind nach Erfassung 
und Auswertung dem LTZ im September 2015 
zur Auswertung übermittelt worden. 
M 5.3.3. 
10 
Rationsoptimierung auf den Betrieben ist erfolgt. Dez. 15 KRZ  Erledigt.  
M 5.3.3. 
11 
Wissenschaftliche Bewertung der Potenzialanalyse 
Rezepturen Erbsen-Soja Gemische und 
Veröffentlichung der Ergebnisse auf der 
Projektinternetseite ist erfolgt. 
Dez. 15 LTZ  Erledigt.  
M 5.3.3. 
12 
Leistungsdaten in den Projektbetrieben bei Einsatz 
von Erbsen-Soja-Mischungen wurden erfasst und den 
Projektpartnern zur wissenschaftlichen Auswertung 
zur Verfügung gestellt. 
Okt. 16 KRZ  Nicht erledigt, da die Projektbetriebe aus 
verschiedenen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung standen. 
M 5.3.3. 
13 
Rationsoptimierung auf den Betrieben ist erfolgt. Okt. 16 KRZ  Teilweise erledigt. Bis Mitte 2016 wurden die 
Rationsberechnungen aktualisiert. Danach 
standen die Projektbetriebe aus verschiedenen 
XIV Anhang 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
Gründen nicht mehr zur Verfügung. 
M 5.3.3. 
14 
Besprechung mit Projektbetrieben hat stattgefunden Dez. 16 KRZ LTZ Nicht erledigt, da die Projektbetriebe aus 
verschiedenen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung standen. 
M 5.3.3. 
15 
Wissenschaftliche Bewertung der Potenzialanalyse 
Rezepturen Erbsen-Soja Gemische und 
Veröffentlichung der Ergebnisse auf der 
Projektinternetseite ist erfolgt. 
Dez. 16 LTZ  Erledigt.  
 5.3.4 Dokumentation des Toastprozesses bei Erbsen-Soja-Gemischen (KRZ AP 4) 
M 5.3.4.
1 
Einheitlicher Methodenkatalog zur Analyse der 
Erbsen-Soja-Gemische zur Bewertung des 
Toastungsverfahrens und des Futterwertes wurde 
veröffentlicht. Absprache mit den Projektpartnern ist 
erfolgt. 
Mrz. 14 KRZ LTZ Erledigt.  
M 5.3.4.
2 
Proben der Erbsen-Soja-Gemische aus der 
Ebertmühle (Dielheim) wurden gezogen und nach 
dem neu entwickelten einheitlichen 
Methodenkatalog im Labor analysiert. Die Daten 
wurden den Projektpartnern zur Verfügung gestellt. 
Mrz. 14 KRZ LTZ Erledigt.  
M 5.3.4.
3 
Kennzahlen des Toastungsprozesses der Erbsen-Soja-
Gemische wurden dokumentiert und in einer 
Fachpublikation sowie auf der Projektinternetseite 
veröffentlicht. 
Sept.15 LTZ, KRZ  Erledigt. Kennzahlen wurde in der 
Fachzeitschrift „Mühle+Mischfutter“ (Heft 
13/2016, S. 437f.) veröffentlicht. 
M 5.3.4.
4 
In Zusammenarbeit des LTZ mit der LEL wurde ein 
Futterkostenvergleich erstellt. 
Sept.16 LTZ LEL Erledigt.  
 5.3.5 Analyse der Qualität heimischer Futtersoja (ZG AP 9) 
M 5.3.5. Analyseergebnisse liegen vor. Jan. 14 ZG LTZ Erledigt.  
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1 
M 5.3.5.
2 
Die wissenschaftliche Bewertung der 
Analyseergebnisse durch Futterexperten ist erfolgt. 
Feb. 14 LTZ ZG Erledigt.  
M 5.3.5.
3 
Analyseergebnisse liegen vor. Jan. 15 ZG LTZ Erledigt.  
M 5.3.5.
4 
Die wissenschaftliche Bewertung der 
Analyseergebnisse durch Futterexperten ist erfolgt. 
Feb. 15 LTZ ZG Erledigt.  
M 5.3.5.
5 
Analyseergebnisse liegen vor. Jan. 16 ZG LTZ Erledigt.  
M 5.3.5.
6 
Die wissenschaftliche Bewertung der 
Analyseergebnisse durch Futterexperten ist erfolgt. 
Feb. 16 LTZ ZG Erledigt.  
M 5.3.5.
7 
Die Veröffentlichung der Analyseergebnisse durch 
Futterexperten ist erfolgt. 
Apr. 16 LTZ ZG Erledigt.  
 5.3.6 Unterstützung der Analyse der Kostensituation verschiedener Eiweißträger hinsichtlich aktueller Preiswürdigkeit (KRZ AP 7) 
M 5.3.6.
1 
Die Daten für Analyse der Kostensituation 
verschiedener Eiweißträger hinsichtlich aktueller 
Preiswürdigkeit stehen dem LTZ zur Verfügung. 
Juni 14 LTZ, KRZ  Erledigt.  
M 5.3.6.
2 
Die Daten für Analyse der Kostensituation 
verschiedener Eiweißträger hinsichtlich aktueller 
Preiswürdigkeit stehen dem LTZ zur Verfügung. 
Juni 15 LTZ, KRZ  Erledigt. Daten wurden dem LTZ im März 2016 
übermittelt. 
M 5.3.6.
3 
Die Daten für Analyse der Kostensituation 
verschiedener Eiweißträger hinsichtlich aktueller 
Preiswürdigkeit stehen dem LTZ zur Verfügung. 
Juni 16 LTZ, KRZ  Erledigt.  
   
5.3.7. 
Entwicklung von Preisbildungs- und Absicherungsmodellen für die Anbauverträge in der Landwirtschaft (ZG AP 6)  
M 5.3.7.
1 
Erste Absprachen zu Preis- und Vertragsmodellen 
gemeinsam mit den Projektpartnern und der LEL 
Jan. 14 ZG LEL, LTZ Erledigt. Während der Handelsschulung am 
18.02.14 wurde in Gruppenarbeit die 
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Baden-Württemberg sind erfolgt. Integration von Sojabohnen in die 
Vermarktungsmodelle mit dem Vertrieb der ZG 
Raiffeisen diskutiert. Erstes Gespräch zum 
Preisabsicherungsmodell fand am 12.06.14 mit 
der ZG (Hr. Utz und Hr. Fülle) und der LEL (Hr. 
Schmid) statt.  
M 5.3.7.
2 
Erste Gesprächsergebnisse bzgl. der speziellen 
Handelskonzepte für heimische Soja liegen vor. 
Feb. 14 ZG  Erledigt. Erstes Gespräch zum Handelskonzept 
am 12.06.2014 mit der ZG (Hr. Utz und Hr. 
Fülle) und der LEL (Hr. Schmid). 
M 5.3.7.
3 
Die Preis-, Vertragsmodelle und die Handelskonzepte 
liegen zur Evaluierung den Projektpartnern und der 
LEL Baden-Württemberg vor. 
Mrz. 15 ZG  Erledigt. Beschreibung der 
Preisabsicherungsmodelle liegt LTZ und LEL vor. 
M 5.3.7.
4 
Die Evaluierung der Preis-, Vertragsmodelle und der 
Handelskonzepte ist abgeschlossen. 
Dez. 15 LEL, LTZ, ZG  In Arbeit. Eine Veröffentlichung der Evaluierung 
wird im April 2017 erfolgen 
 5.3.8 Netzwerkbildung im Handel von einheimischer Soja (ZG AP 7) 
M 5.3.8.
1 
Planung und Vorgespräche zur Netzwerkbildung sind 
erfolgt. 
Dez. 13 ZG LTZ Erledigt. Erfolgt auf der europäischen 
Warenbörse in Paris am 11.10.13. 
M 5.3.8.
2 
Gespräche zur Netzwerkbildung sind erfolgt und erste 
Unternehmen identifiziert, die Interesse an regional 
erzeugten Sojabohnen haben. 
Dez. 14 ZG  Erledigt. Auf der Europäischen Warenbörse am 
17.10.2014 wurden durch die ZG Unternehmen 
identifiziert, die Interesse an regional erzeugten 
Sojabohnen haben. 
 5.3.9 Beratung von Lebensmittelverarbeitern und Landwirten (KRZ AP 3.6; ZG AP 8) 
M 5.3.9.
1 
Gespräche mit Molkereien (Milchviehfütterung) und 
der Firma Neuland (Schweinefleisch) zur Steigerung 
der Bedeutung von heimischer Futtersoja in der 
weiteren Wertschöpfungskette wurden geführt. 
Dez. 13 
 
KRZ  Gespräche mit Herrn Schmalz (Firma Friesland 
Campina) sowie mit Herrn Kaiser (Firma 
Schwarzwaldmilch), ebenso mit Herrn Minister 
und Herrn Oberndörfer (Firma Neuland). 
M 5.3.9. Planung und erste Gespräche mit Verarbeitern insb. Jan. 14 ZG LTZ Gespräch mit Neuland ist erfolgt. Die im 
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2 bezüglich eines tierischen Erzeugnisses bzgl. eines 
regionalen Fütterungskonzepts sind erfolgt. 
Aufbau befindliche Hähnchenproduktion in 
Zusammenarbeit mit Neuland wird auf der 
Basis von regionaler Fütterung mit heimischer 
Soja erfolgen. Gespräche mit anderen 
Verarbeitern sind durchgeführt. 
M 5.3.9.
3 
Gespräche mit Molkereien (Milchviehfütterung) und 
der Firma Neuland (Schweinefleisch) zur Steigerung 
der Bedeutung von heimischer Futtersoja in der 
weiteren Wertschöpfungskette wurden geführt. 
Dez. 14 
 
KRZ  Erledigt. Im 2. Halbjahr 2014 und 1. Quartal 
2015 Gespräche mit der Fairfleisch GmbH und 
der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall. 
M 5.3.9.
4 
Die Zwischenbilanz der Gespräche insb. bzgl. eines 
tierischen Erzeugnisses mit Verarbeitern für ein 
regionales Fütterungskonzept liegt vor. 
Jan. 15 ZG  Erledigt. Zwischenbilanz der Gespräche mit den 
Firmen Feneberg, Edeka und Alb Gold liegt vor. 
M 5.3.9.
5 
Gespräche mit Molkereien (Milchviehfütterung) und 
der Firma Neuland (Schweinefleisch) zur Steigerung 
der Bedeutung von heimischer Futtersoja in der 
weiteren Wertschöpfungskette wurden geführt. 
Dez. 15 KRZ, LTZ  Erledigt. Gespräche mit Campina (Schmalz) und 
Schwarzwaldmilch (Kaiser) sowie der 
Hohenloher Molkerei. 
M 5.3.9.
6 
Die Bilanz der Gespräche mit Verarbeitern bzgl. eines 
tier. Erzeugnisses für ein regionales 
Fütterungskonzept und Veröff. der Bilanz auf der 
Projektwebseite liegt vor. 
Jan. 16 ZG  Erledigt.  
M 5.3.9.
7 
Gespräche mit Molkereien (Milchviehfütterung) und 
der Firma Neuland (Schweinefleisch) zur Steigerung 
der Bedeutung von heimischer Futtersoja in der 
weiteren Wertschöpfungskette wurden geführt. 
Okt. 16 KRZ  Erledigt. Gespräche mit den Firmen Campina, 
Schwarzwaldmilch und BESH. 
6 Arbeitspaket Organisation und Durchführung von Wissenstransfermaßnahmen  
M 6.1 Es wurden Vorträge über Sojaverwertungsarten in der 
Tierfütterung gehalten. 
Dez. 13 KRZ LTZ Erledigt. 4 Vortrags-Veranstaltungen im 4. 
Quartal 2013. 
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M 6.2 Die Erfahrungen aus den Besuchen auf den Best-
Practice-Betrieben wurden dem LTZ mittgeteilt 
Dez. 13 ZG  Erledigt. Gespräch zwischen LTZ und ZG zu den 
Best-Practice-Betrieben im September 2014.  
M 6.3 Es fanden Vortragsabende für Milchvieh-, Schweine- 
und Legehennenhalter über heimisches Eiweiß statt. 
Mrz. 14 KRZ LTZ Erledigt. 7 Veranstaltungen im 1. Quartal 2014. 
M 6.4 Infoabende für Vertragslandwirte der KRZ unter 
Mitwirkung der Pflanzenbau- und Sojareferenten der 
Projektpartner wurden organisiert. 
Mrz. 14 KRZ LTZ, Unsleber Erledigt. 9 Veranstaltungen im 4. Quartal 2013. 
M 6.5 Zur Erstellung der Unterrichtskonzepte „Vom Acker 
zum Teller“ wurde ein Bildungsträger eingebunden. 
Jun. 14 Taifun; jetzt: LfL   Erledigt. Die pädagogische Hochschule Freiburg 
ist neuer Projektpartner (Unterauftragnehmer 
der LfL). 
M 6.6 17 Feldtage 2014 durchgeführt: LVÖ 3, LfL 2, LTZ 3, 
Ländereinrichtungen* insg. 9 
Okt. 14 LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Taifun, Unsleber Erledigt. 
M 6.7 38 Felderbegehungen 2014 durchgeführt: LfL 7, LVÖ 
10, LTZ 7, Ländereinrichtungen* insg. 14 
Okt. 14 LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Unsleber Erledigt. 
M 6.8 Es wurde ein Feldtag zum Zeitpunkt der Sojaernte auf 
einem Demobetrieb des LTZ mit dem Schwerpunkt 
Erntetechnik durchgeführt. 
Okt. 14 KRZ LTZ; J. Unsleber Erledigt. Feldtag am 5. September 2014 in 
Oberderdingen. 
M 6.9 Lehrfahrt für Demobetriebsleiter und Betreuer 
durchgeführt 
Okt. 14 LfL LVÖ, LTZ, Taifun, Unsleber, LKP, 
Ländereinrichtungen 
Erledigt. Lehrfahrt nach Oberösterreich am 19.-
20.08.14. 
M 6.10 Lehrfahrt für interessierte Landwirte durchgeführt Okt. 14 LfL LVÖ, LTZ, Taifun, Unsleber, LKP, 
Ländereinrichtungen 
Erledigt. Lehrfahrt nach Oberösterreich am 19.-
20.08.14. 
M 6.11 Überregionaler Feldtag durchgeführt  Okt. 14 LfL, LVÖ, LTZ Unsleber Erledigt. Feldtag fand am 10.09.14. 
M 6.12 1 von 5 Kurzvideos gedreht und veröffentlicht Dez. 14 Taifun Unsleber Erledigt. Video „Soja richtig dreschen“ 
M 6.13 2 von 6 Fachartikeln in einschlägigen Fachzeitschriften 
veröffentlicht 
Dez. 14 Taifun   Erledigt.  
 
M 6.14 4 von 12 Schulungen/Vorträgen durchgeführt. Haupt-
Zielgruppen: Ökolandwirte, Ökoberater, 
Dez. 14 Taifun   Erledigt. 6 Vorträge. 
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Lohnunternehmer, Maschinenringe, Sojaverarbeiter, 
Fachschüler, Studenten 
M 6.15 Drei Unterrichtskonzepte „Vom Acker zum Teller“ 
wurden ausgearbeitet und mit dem Bildungsträger 
abgestimmt. 
Dez. 14   Meilensteine Unterrichtskonzept siehe 
Arbeitspaket 9. 
M 6.16 Es wurden Vorträge über Sojaverwertungsarten in der 
Tierfütterung gehalten. 
Dez. 14 KRZ LTZ Erledigt. 9 Vortragsabende vom 27.10. und 
17.11.2014.  
M 6.17 Die Erfahrungen aus den Besuchen auf den Best-
Practice-Betrieben wurden dem LTZ mittgeteilt. 
Dez. 14 ZG  Erledigt. 
M 6.18 Publikationen in Fachzeitschriften erstellt, 
Beratungsunterlagen erstellt 
Dez. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Unsleber, KRZ, 
ZG, LKP 
Erledigt. Anbauanleitung Sojabohnen erstellt. 
M 6.19 Seminare, Schulungen veranstaltet, Vorträge gehalten Dez. 14 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Unsleber, KRZ, 
ZG, LKP 
Erledigt. Am 20.1.2015 wurde vom LTZ ein 
Seminar zur Fütterung durchgeführt 
M 6.20 Ergebnisse aus Besuchen auf Best-Practice-Betrieben 
der ZG wurden in der Beratungsarbeit auf 
Demobetrieben, in Vorträgen und Veröffentlichungen 
verwertet. 
Dez. 14 LTZ ZG Erledigt. Ergebnisse aus den Gesprächen in 
Beratungsarbeit des LTZ integriert. 
M 6.21 Statistik über Wissenstransfermaßnahmen erstellt 
(Anzahl Maßnahmen, Teilnehmerzahl) 
Jan. 15 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Länder-einrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 
M 6.22 Reflektion über Zahl, Art und Verteilung der 
Maßnahmen ist erfolgt und Anpassungen wurden ggf. 
vorgenommen 
Febr. 
15 
LfL 
(Projektkoordination) LVÖ, LTZ, Taifun, Länder-einrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 
M 6.23 Ein Validierungsplan für die Unterrichtskonzepte 
„Vom Acker zum Teller“ wurde erstellt und mit dem 
Bildungsträger abgestimmt. 
Mrz. 15 PHF 
 
Meilensteine Unterrichtskonzept siehe 
Arbeitspaket 9. 
M 6.24 Es fanden Vortragsabende für Milchvieh-, Schweine- 
und Legehennenhalter über heimisches Eiweiß statt. 
Mrz. 15 KRZ LTZ Erledigt. 8 Vortragsabende im Herbst/Winter 
2015. 
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M 6.25 Infoabende für Vertragslandwirte der KRZ unter 
Mitwirkung der Pflanzenbau- und Sojareferenten der 
Projektpartner wurden organisiert. 
Mrz. 15 KRZ LTZ, Unsleber Erledigt. 8 Infoabende im Herbst/Winter 2015. 
M 6.26 14 Feldtage 2015 durchgeführt: LVÖ 3, LfL 2, LTZ 3, 
Ländereinrichtungen* insg. 6 
Okt. 15 LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Taifun, Unsleber Erledigt.  
M 6.27 38 Felderbegehungen 2015 durchgeführt: LfL 6, LVÖ 
10, LTZ 4, Ländereinrichtungen* insg. 18 
Okt. 15 LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Unsleber Erledigt. 
M 6.28 Es wurde ein Feldtag zum Zeitpunkt der Sojaernte auf 
einem Demobetrieb des LTZ mit dem Schwerpunkt 
Erntetechnik durchgeführt. 
Okt. 15 KRZ LTZ, Jürgen Unsleber Erledigt. Feldtag am 11.09.15 in Rohrbach. 
M 6.29 Lehrfahrt für Demobetriebsleiter und Betreuer 
durchgeführt 
Okt. 15 LfL LVÖ, LTZ, Taifun, Unsleber Erledigt. Lehrfahrt vom Oberrheingraben bis in 
die Westschweiz am 18.-19.08.15. 
M 6.30 Lehrfahrt für interessierte Landwirte durchgeführt Okt. 15 LfL LVÖ, LTZ, Taifun, Unsleber Erledigt. Lehrfahrt vom Oberrheingraben bis in 
die Westschweiz am 18.-19.08.15. 
M 6.31 Die Erfahrungen aus den Best-Practice-Betrieben 
wurden dem LTZ mitgeteilt. 
Dez. 15 ZG  Erledigt. Erfahrungen am 17.03.16 
ausgetauscht. 
M 6.32 8 von 12 Schulungen/Vorträgen durchgeführt. Haupt-
Zielgruppen: Ökolandwirte, Ökoberater, 
Lohnunternehmer, Maschinenringe, Sojaverarbeiter, 
Fachschüler, Studenten 
Dez. 15 Taifun  Erledigt. 10 von 12 Schulungen/Vorträgern 
durchgeführt, davon 4 im Jahr 2015. 
M 6.33 2 von 5 Kurzvideos gedreht und veröffentlicht Dez. 15 Taifun Unsleber Erledigt. 4 von 5 Kurzvideos gedreht und 
veröffentlicht. 3 davon im Jahr 2015.  
M 6.34 4 von 6 Fachartikeln in einschlägigen Fachzeitschriften 
veröffentlicht 
Dez. 15 Taifun  Erledigt. 5 von 6 Fachartikeln veröffentlicht, 
davon 4 im Jahr 2015. 
M 6.35 Die Unterrichtskonzepte „Vom Acker zum Teller 
wurden validiert und angepasst. 
Dez. 15 PHF  Meilensteine Unterrichtskonzept siehe 
Arbeitspaket 9. 
M 6.36 Es wurden Vorträge über Sojaverwertungsarten in der Dez. 15 KRZ LTZ Erledigt. KRZ hat über das Thema berichtet, 
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Tierfütterung gehalten. u.a. auf Feldtagen. 
M 6.37 Ergebnisse aus Besuchen auf Best-Practice-Betrieben 
der ZG wurden in der Beratungsarbeit auf 
Demobetrieben, in Vorträgen und Veröffentlichungen 
verwertet. 
Dez. 15 LTZ ZG Erledigt. Ergebnisse aus den Gesprächen 
wurden in die Beratungsarbeit des LTZ 
integriert. 
M 6.38 Großveranstaltung (Tagung) zum Wissenstransfer 
(bundesweit) durchgeführt 
Dez. 15 LfL, LVÖ LTZ, Taifun, Länder-einrichtungen*, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. Soja-Tagung am 26./27.11.15 in 
Freising. 
M 6.39 Publikationen in Fachzeitschriften erstellt, 
Beratungsunterlagen erstellt 
Dez. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Unsleber, KRZ, 
ZG, LKP 
Erledigt. 
M 6.40 Seminare, Schulungen veranstaltet, Vorträge gehalten Dez. 15 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Unsleber, KRZ, 
ZG 
Erledig. 
M 6.41 Statistik über Wissenstransfermaßnahmen erstellt 
(Anzahl Maßnahmen, Teilnehmerzahl) 
Jan. 16 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Länder-
einrichtungen*, KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 
M 6.42 Die Ergebnisse der Entwicklung von Preisbildungs- 
und Absicherungsmodellen für die Anbauverträge 
sind in geeigneter, nachvollziehbarer Form 
gemeinsam mit den Projektpartnern veröffentlicht 
worden. 
Mrz. 16 LTZ ZG, LEL,  Erledigt. Ergebnisse sind auf der Webseite 
veröffentlicht. 
M 6.43 Es fanden Vortragsabende für Milchvieh, Schweine- 
und Legehennenhalter über heimisches Eiweiß statt. 
Mrz. 16 KRZ LTZ Erledigt. Vortragsabende haben stattgefunden. 
M 6.44 Infoabende für Vertragslandwirte der KRZ unter 
Mitwirkung der Pflanzenbau- und Sojareferenten der 
Projektpartner wurden organisiert. 
Mrz. 16 KRZ LTZ, Jürgen Unsleber Erledigt. 8 Infoabende im Herbst/Winter 2016. 
M 6.45 Netzwerkbildung der Unternehmen mit Interesse an 
regional angebauten Sojabohnen ist erfolgt und 
veröffentlicht. (Ergebnisse aus 5.3.8) 
Mrz. 16 ZG, LTZ  Erledigt.  
M 6.46 17 Feldtage 2016 durchgeführt: LVÖ 4, LfL 2, LTZ 4, Okt. 16 LfL, LVÖ, LTZ, Länder- Taifun, Unsleber Erledigt. 
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Ländereinrichtungen* insg. 7 einrichtungen* 
M 6.47 43 Felderbegehungen 2016 durchgeführt: LfL 7, LVÖ 
9, LTZ 10, Ländereinrichtungen* insg. mind. 17 
Okt. 16 LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Unsleber Erledigt. 
M 6.48 Abschlussveranstaltung zur finalen Vorstellung der 
vertikalen Wertschöpfungskette Futtersoja durch das 
KRZ hat stattgefunden. 
Okt. 16 KRZ, LTZ  In Arbeit. Abschlussveranstaltung wird Mitte 
2018 stattfinden. 
M 6.49 Es wurde ein Feldtag zum Zeitpunkt der Sojaernte auf 
einem Demobetrieb des LTZ mit dem Schwerpunkt 
Erntetechnik durchgeführt. 
Okt. 16 KRZ LTZ, Jürgen Unsleber Erledigt. Druschtag am 26.9.16. 
M 6.50 Lehrfahrt für interessierte Landwirte durchgeführt Okt. 16 LfL LVÖ, LTZ, Taifun, Unsleber Erledigt. Lehrfahrt nach Thüringen, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt vom 30.08./01.09.16. 
M 6.51 Überregionaler Feldtag durchgeführt (je 1 LTZ und 
LfL/LVÖ) 
Okt. 16 LfL, LVÖ, LTZ Taifun, Unsleber, KRZ, ZG Erledigt. Lehrfahrt nach Thüringen, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt vom 30.08./01.09.16. 
M 6.52 Die Erfahrungen aus den Besuchen auf den Best-
Practice-Betrieben wurden dem LTZ mittgeteilt. 
Nov. 16 ZG  Erledigt.  
M 6.53 Ergebnisse aus Besuchen auf Best-Practice-Betrieben 
der ZG wurden in der Beratungsarbeit auf 
Demobetrieben, in Vorträgen und Veröffentlichungen 
verwertet. 
Nov. 16 LTZ ZG Erledigt. Ergebnisse aus den Gesprächen 
wurden in die Beratungsarbeit des LTZ 
integriert. 
M 6.54 12 von 12 Schulungen/Vorträgen durchgeführt. 
Haupt-Zielgruppen: Ökolandwirte, Ökoberater, 
Lohnunternehmer, Maschinenringe, Sojaverarbeiter, 
Fachschüler, Studenten 
Dez. 16 Taifun   Erledigt.  
M 6.55 5 von 5 Kurzvideos gedreht und veröffentlicht Dez. 16 Taifun Unsleber Erledigt. 5 von 5 Kurzvideos gedreht und 
veröffentlicht.  
M 6.56 6 von 6 Fachartikeln in einschlägigen Fachzeitschriften 
veröffentlicht 
Dez. 16 Taifun   Erledigt. 6 von 6 Fachartikeln veröffentlicht. 
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M 6.57 Das Unterrichtsmaterial wurde zusammen mit 
Lehrern erprobt und veröffentlicht. 
Dez. 16    Erledigt. Siehe 4. Zwischenbericht. 
M 6.58 Der Optimierungsprozess der Saatgutaufbereitung 
und die Umsetzung in der 
Saatgutaufbereitungsanlage wurden durch die ZG 
dokumentiert und gemeinsam mit den LTZ 
veröffentlicht.  
Dez. 16 ZG, LTZ  Erledigt.  
M 6.59 Die wissenschaftliche Auswertung und 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus M 5.3.2 sind 
veröffentlicht (Webseite des Projektes und ggf. In 
Fachartikeln) . 
Dez. 16 LTZ, ZG  Erledigt.  
M 6.60 Es wurden Vorträge über Sojaverwertungsarten in der 
Tierfütterung gehalten. 
Dez. 16 KRZ LTZ Erledigt.  
M 6.61 Großveranstaltung (Tagung) zum Wissenstransfer 
(bundesweit) durchgeführt 
Dez. 16 LTZ LfL, LVÖ, Taifun, Ländereinrichtungen*, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt: In Abstimmung mit der Geschäftsstelle 
Eiweißpflanzenstrategie verschoben nach 2017. 
M 6.62 Publikationen in Fachzeitschriften erstellt, 
Beratungsunterlagen erstellt 
Dez. 16 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Unsleber, KRZ, 
ZG, LKP 
Erledigt.  
M 6.63 Seminare, Schulungen veranstaltet, Vorträge gehalten Dez. 16 LfL, LVÖ, LTZ Ländereinrichtungen*, Unsleber, KRZ, 
ZG 
Erledigt.  
M 6.64 Statistik über Wissenstransfermaßnahmen erstellt 
(Anzahl Maßnahmen, Teilnehmerzahl) 
Dez. 16 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, 
Ländereinrichtungen*, KRZ, ZG, 
Unsleber, LKP 
Erledigt. 
M 4.1 2 Runde Tische mit Erzeugern, 
Erzeugergemeinschaften, Handel und Verwertern 
(Tierhaltern) wurden organisiert und durchgeführt. 
Dez. 17 LTZ, KRZ, ZG  
Erledigt. 
M 4.2 Es wurden Führungen und Vorträge zu Aufbau und 
Funktionsweise der Toastanlage in Zeutern 
Dez. 17 KRZ LTZ 
Erledigt. 
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durchgeführt bzw. gehalten. 
M 4.3 Einsatzfähige neue Soja-Leguminosenmischungen 
wurden auf Projektveranstaltungen für Tierhalter 
vorgestellt. 
Dez 17 KRZ  
Erledigt. KRZ stellt Mischungen vor. 
M 4.4 Gespräche mit der Bäckereiwirtschaft bzgl. des 
Einsatzes von getoasteten Sojabohnen wurden 
geführt und die Ergebnisse schriftlich dokumentiert.  
Dez. 17 KRZ   
Erledigt. 
M 4.5 Es wurden Vorträge zu den Themen Anbau, Erfassung 
und Lagerung von Sojabohnen sowie Einsatz als 
Futtermittel auf Feldtagen des Soja-Netzwerks 
gehalten 
Dez. 17 ZG, KRZ LTZ 
Erledigt. 
M 4.6 17 Feldtage 2017 durchgeführt: LVÖ 3, LfL 3, LTZ 4, 
Ländereinrichtungen* insg. 7 
Okt. 17 
LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Taifun, Unsleber Erledigt. S. Tabellen Schlussbericht 
M 4.7 34 Felderbegehungen 2017 durchgeführt: LfL 6, LVÖ 
10, LTZ 5, Ländereinrichtungen* insg. mind. 13 
Okt. 17 
LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen* 
Unsleber Erledigt. S. Tabellen Schlussbericht 
M 4.8 Lehrfahrt für Demobetriebsleiter, Betreuer und 
interessierte durchgeführt 
Okt. 17 LfL und LVÖ 
LTZ, Taifun, Unsleber, LKP, 
Ländereinrichtungen 
Erledigt. Lehrfahrt nach 
Mittelnordwestdeutschland am 29./30.8.17 
M 4.9 Überregionaler Feldtag durchgeführt  Okt. 17 LfL, LVÖ, LTZ Unsleber Erledigt.17.07.2018 in Warendorf. 
M 4.10 1 von 2 Fachartikeln in einschlägigen Fachzeitschriften 
veröffentlicht 
Dez. 17 Taifun   
Erledigt. 
M 4.11 3 von 6 Schulungen/Vorträgen durchgeführt. Haupt-
Zielgruppen: Ökolandwirte, Ökoberater, 
Lohnunternehmer, Maschinenringe, Sojaverarbeiter, 
Fachschüler, Studenten 
Dez. 17 Taifun   
Erledigt. 
M 4.12 Es wurden Vorträge zu den Themen Anbau, Erfassung 
und Lagerung von Sojabohnen sowie Einsatz als 
Futtermittel auf Feldtagen des Soja-Netzwerks 
Dez. 17 KRZ, ZG LTZ 
Erledigt. 
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gehalten. 
M 4.13 Publikationen in Fachzeitschriften erstellt, 
Beratungsunterlagen erstellt 
Dez. 17 LfL, LVÖ, LTZ 
Ländereinrichtungen, Unsleber, KRZ, 
ZG, LKP 
Erledigt. 
M 4.14 Seminare/Workshops, Schulungen veranstaltet, 
Vorträge gehalten 
Dez. 17 
LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen 
KRZ, ZG, LKP 
Erledigt.  
M 4.15 Großveranstaltung (Tagung) zum Wissenstransfer 
(bundesweit) durchgeführt 
Dez. 17 LTZ LfL, LVÖ, Taifun, Ländereinrichtungen 
Erledigt. Soja-Tagung in Rastatt am 6./7.12.17. 
M 4.16 Statistik über Wissenstransfermaßnahmen erstellt 
(Anzahl Maßnahmen, Teilnehmerzahl) 
Jan. 18 
LfL (Projekt-
koordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. Siehe Abschlussbericht. 
M 4.17 Reflektion über Zahl, Art und Verteilung der 
Maßnahmen ist erfolgt und Anpassungen wurden ggf. 
vorgenommen 
Feb. 18 
LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. 
M 4.18 Proben von Hoftoastanlagen wurden gezogen und 
analysiert 
Mrz. 18 LTZ  
Erledigt. 
M 4.19 Toasterfolg der in Hoftoastanlagen aufbereiteten 
Sojabohnen wurde bestimmt  
Mai 18 LTZ Analyselabor 
Erledigt. 
M 4.20 17 Feldtage 2018 durchgeführt: LVÖ 4, LfL 2, LTZ 4, 
Ländereinrichtungen* insg. 7 
Okt. 18 
LfL, LVÖ, LTZ, Länder-
einrichtungen* 
Taifun, Unsleber 
Erledigt. 
M 4.21 32 Felderbegehungen 2018 durchgeführt: LfL 7, LVÖ 
9, LTZ 5, Ländereinrichtungen* insg. mind. 11 
Okt. 18 
LfL, LVÖ, LTZ, Länder-
einrichtungen* 
Unsleber 
Erledigt. 
M 4.22 Lehrfahrt für Demobetriebsleiter, Betreuer und 
interessierte durchgeführt 
Okt. 18 LTZ LfL, LVÖ, Taifun, Unsleber 
Erledigt. Lehrfahrt nach Baden-Württemberg 
am 19.8/30.8.18 
M 4.23 2 Runde Tische mit Erzeugern, 
Erzeugergemeinschaften, Handel und Verwertern 
(Tierhaltern) wurden organisiert und durchgeführt. 
Okt. 18 LTZ, KRZ, ZG  
Erledigt. 1 runder Tisch 
M 4.24 Es wurden Vorträge zu den Themen Anbau, Erfassung 
und Lagerung von Sojabohnen sowie Einsatz als 
Okt. 18 ZG, KRZ LTZ 
Erledigt. 
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Futtermittel auf Feldtagen des Soja-Netzwerks 
gehalten 
M 4.25 Es wurden Führungen und Vorträge zu Aufbau und 
Funktionsweise der Toastanlage in Zeutern 
durchgeführt bzw. gehalten. 
Okt. 18 KRZ LTZ 
Erledigt.  
M 4.26 Gespräche mit der Bäckereiwirtschaft bzgl. des 
Einsatzes von getoasteten Sojabohnen wurden 
geführt und die Ergebnisse schriftlich dokumentiert.  
Okt. 18 KRZ  
Erledigt.  
M 4.27 
1 Kurzvideo wurde gedreht und veröffentlicht Nov. 18 Taifun  Erledigt. 6 Videos veröffentlicht. 
M 4.28 6 von 6 Schulungen/Vorträgen durchgeführt. Haupt-
Zielgruppen: Ökolandwirte, Ökoberater, 
Lohnunternehmer, Maschinenringe, Sojaverarbeiter, 
Fachschüler, Studenten 
Dez. 18 Taifun  
Erledigt.  
M 4.29 2 von 2 Fachartikeln in einschlägigen Fachzeitschriften 
veröffentlicht 
Dez. 18 Taifun  
Erledigt.  
M 4.30 Einsatzfähige Soja-Leguminosenmischungen wurden 
auf Projektveranstaltungen für Tierhalter vorgestellt. 
Dez. 18 KRZ LTZ 
Erledigt. KRZ stellt Mischungen vor. 
M 4.31 Großveranstaltung (Tagung) zum Wissenstransfer 
(bundesweit) durchgeführt 
Dez. 18 LfL, LVÖ 
LTZ, Taifun, Länder-einrichtungen, KRZ, 
ZG, Unsleber 
Erledigt. Soja-Tagung in Würzburg am 
23./24.20.28 
M 4.32 Publikationen in Fachzeitschriften erstellt, 
Beratungsunterlagen erstellt 
Dez. 18 LfL, LVÖ, LTZ 
Ländereinrichtungen, Unsleber, KRZ, 
ZG, LKP 
Erledigt. 
M 4.33 Seminare/Workshops, Schulungen veranstaltet, 
Vorträge gehalten 
Dez. 18 
LfL, LVÖ, LTZ, 
Ländereinrichtungen 
Unsleber, KRZ, ZG 
Erledigt. 
M 4.34 Beizprozess innerhalb der Saatgutaufbereitung und 
die Umsetzung in der Saatgutaufbereitungsanlage 
wurden durch die ZG dokumentiert und gemeinsam 
mit den LTZ veröffentlicht 
Dez. 18 ZG LTZ 
Versuch konnte nicht durchgeführt werden, da 
Genehmigungen des Wirkstoffes durch EU nicht 
erneuert wurde. 
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M 4.35 Die Etablierung eines Systems zur 
Erzeugerpreisnotierung ist erfolgt. 
Dez. 18 LTZ LEL 
Basis gelegt. 
M 4.36 Statistik über Wissenstransfermaßnahmen erstellt 
(Anzahl Maßnahmen, Teilnehmerzahl) 
Dez. 18 
LfL (Projekt-
koordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Länder-einrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber, LKP 
Erledigt. Siehe Abschlussbericht 6.3.1. 
7 Arbeitspaket Datenmanagement 
M 7.1 Schlagkarteiblätter und Fragebogen für Betriebe mit 
Sojaanbau sind erstellt 
Jan 14 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen* Erledigt. Endgültige Versionen der 
Erfassungsbögen seit dem 26.03.2014 zur 
Verfügung. Anmerkungen vom Projekttreffen in 
Würzburg (12.03.14) sind berücksichtigt. 
M 7.2 Datenerfassungsblätter und Fragebogen für Betriebe 
mit Fütterung heimischer Sojaprodukte sind erstellt 
Feb 14 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen* Erledigt. Endgültige Versionen der 
Erfassungsbögen seit dem 26.03.2014 zur 
Verfügung. Anmerkungen vom Projekttreffen in 
Würzburg (12.03.14) sind berücksichtigt 
M 7.3 Datenerfassungsblätter und Fragebogen für Betriebe 
mit Sojaverarbeitung sind erstellt 
Mrz. 14 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen* Entfällt. Daten wurden in ausreichender Menge 
in einem vorangegangen Projekt erhoben: 
keine Neuerfassung notwendig. 
Einvernehmliche Entscheidung der 
Projektteilnehmer beim Projekttreffen 
(18.10.13) in Fulda. 
M 7.4 Datenbankstruktur ist funktionsfähig Jul 14 LfL   Erledigt.  
M 7.5 Daten des Jahres 2014 sind in der Datenbank 
eingegeben 
Nov 14 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen* Erledigt. Daten seit Mitte Februar 2015 in der 
Datenbank eingepflegt. 
M 7.6 Daten des Jahres 2014 sind ausgewertet, 
ökonomische Kennzahlen sind ermittelt 
Jan 14 LfL   Erledigt. Auswertungen seit November 2015 
auf der Sojaförderringseite abrufbar. 
(erheblicher Verzug bei der Datenrücklieferung 
- letzter Eingang am 10.02.15). 
M 7.7 Ergebnisse des Jahres 2014 bei Veranstaltungen der Mrz. 14 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. Ergebnisse auf Sojaexkursion in 
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Projektpartner präsentiert Forchheim präsentiert. 
M 7.8 Daten des Jahres 2015 sind in der Datenbank 
eingegeben 
Okt. 15 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. Wegen Verzögerungen in der 
Datenrückgabe, Dateneingabe erst im Mai 15. 
M 7.9 Daten des Jahres 2015 sind ausgewertet, 
ökonomische Kennzahlen sind ermittelt 
Dez. 15 LfL  Erledigt. Verzögerungen in der Datenrückgabe, 
endgültige Auswertungsabschluss im Okt. 2016 
M 7.10 Ergebnisse des Jahres 2015 sind bei Veranstaltungen 
der Projektpartner präsentiert 
Mrz. 16 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. Präsentation der endgültigen 
Auswertung im Dez. 2016.  
M 7.11 Daten des Jahres 2016 sind in der Datenbank 
eingegeben 
Okt 16 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen* In Arbeit. Verzögerungen in der 
Datenrückgabe. Stand 15.02.17: 95 der 120 
beteiligten Betriebe haben ihre Daten 
zurückgegeben. 
M 7.12 Daten des Jahres 2016 sind ausgewertet, 
ökonomische Kennzahlen sind ermittelt 
Nov 16 LfL   In Arbeit. Verzug in der Datenrückgabe. 
M 7.13 Ergebnisse des Jahres 2016 sind bei Veranstaltungen 
der Projektpartner präsentiert 
Dez 16 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen* In Arbeit. Verzug in der Datenrückgabe. 
M 5.1 Daten des Jahres 2016 sind in der Datenbank 
eingegeben und validiert 
Jan. 17 LfL  Erledigt. Wegen verzögerter Datenrückgabe, 
Dateneingabe erst im Mai 2017. 
M 5.2 Datenerfassungsblätter und Fragebögen für Betriebe 
sind aktualisiert und wurde an die Betriebsbetreuer 
weitergeleitet 
Mär. 
17 
LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. 
M 5.3 Einzelbetriebliche Auswertung 2016 ist abgeschlossen 
und an die Betriebsbetreuer verteilt 
Apr. 17 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. Wegen Verzögerungen in der 
Datenrückgabe, einzelbetriebliche Auswertung 
für 2017 erst im Mai.  
M 5.4 Daten der Praxisschläge und der Demoanlagen des 
Jahres 2016 sind ausgewertet, ökonomische 
Kennzahlen sind ermittelt 
Jun. 17 LfL  Erledigt. Wegen verspäteter Datenrückgabe, 
Auswertung Praxisschläge im August 2017, 
Auswertung Demoanlagen im Dezember 2017. 
M 5.5 EDV-Erfassungsformular ist aktualisiert und wurde an Aug. 17 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. 
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die Betriebsbetreuer weitergeleitet 
M 5.6 Ergebnisse des Jahres 2016 sind bei Veranstaltungen 
der Projektpartner präsentiert 
Dez. 17 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen Erledigt. Ergebnisse auf Soja-Tagung in Rastatt 
präsentiert. 
 5.7 Daten des Jahres 2017 sind in der Datenbank 
eingegeben und validiert 
Jan 18 LfL  
Erledigt.  
 5.8 Einzelbetriebliche Auswertung 2017 ist abgeschlossen 
und an die Betriebsbetreuer verteilt 
Apr 18 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen 
Erledigt.  
 5.9 Daten der Praxisschläge und der Demoanlagen des 
Jahres 2017 sind ausgewertet, ökonomische 
Kennzahlen sind ermittelt 
Jun 18 LfL  
Erledigt.  
 5.10 Ergebnisse des Jahres 2017 sind bei Veranstaltungen 
der Projektpartner präsentiert 
Dez. 18 LfL LVÖ, LTZ, Ländereinrichtungen 
Erledigt. Ergebnisse auf Soja-Tagung in 
Würzburg präsentiert. 
 5.11 Ergebnisse aller Jahre (2014 – 2017) ausgewertet. Dez. 18 LfL  Erledigt.  
 5.12 Ergebnisse aller Jahre (2014 – 2017) veröffentlicht. Dez. 18 LfL  In Arbeit. Für Frühjahr 2019 geplant 
8 Arbeitspaket Konzept zur nachhaltigen Nutzung der Projektergebnisse 
M 8.1 Konzept lt. Arbeitsplan wurde bei Projekttreffen 
thematisiert, Vereinbarungen zur Weiterentwicklung 
sind dokumentiert 
Nov. 13 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
In Arbeit (siehe 1.Zwischenbericht Punkt 3.4). 
M 8.2 Evaluierung bisheriger Arbeiten und neue 
Vereinbarungen zur Weiterentwicklung sind 
dokumentiert 
Nov. 14 LfL 
(Projektkoordination) LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. 
M 8.3 Evaluierung bisheriger Arbeiten und neue 
Vereinbarungen zur Weiterentwicklung sind 
dokumentiert 
Nov. 15 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Uns-leber 
Erledigt. Zusätzliches Projekttreffen mit 
Schwerpunkt "Nachhaltige Nutzung der 
Projektergebnisse" am 25.11.15 in Freising. Die 
Erkenntnisse fanden im Verlängerungsantrag 
Eingang. 
M 8.4 Evaluierung bisheriger Arbeiten und neue Mai 16 LfL LVÖ, LTZ, Taifun, Erledigt. Detail vgl. Antrag zur Verlängerung 
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Vereinbarungen zur Weiterentwicklung sind 
dokumentiert 
(Projektkoordination) Ländereinrichtungen*, KRZ, ZG, 
Unsleber 
des Projektes Soja-Netzwerk. 
M 8.5 Konzept ist fertiggestellt, notwendige Vorarbeiten für 
die Umsetzung sind geleistet 
Nov. 16 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, 
Ländereinrichtungen*, KRZ, ZG, 
Unsleber 
In Arbeit. Am 7.3.18 fand im Rahmen des 8. 
Projekttreffens ein Nachhaltigkeits-Workshop 
statt. Siehe M7.5 (2018). 
M 7.1 Konzept lt. Arbeitsplan wurde bei Projekttreffen 
thematisiert, Vereinbarungen zur Weiterentwicklung 
sind dokumentiert 
Nov. 17 LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. Nachhaltigkeitskonzept am 7.3.18 in 
Würzburg thematisiert und die Ergebnisse des 
Workshops dokumentiert. 
M 7.2 Evaluierung bisheriger Arbeiten und neue 
Vereinbarungen zur Weiterentwicklung sind 
dokumentiert 
Nov. 17 
LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. Konzept am 7.3.18 in Würzburg 
evaluiert und dokumentiert.  
 7.3 Evaluierung bisheriger Arbeiten und neue 
Vereinbarungen zur Weiterentwicklung sind 
dokumentiert 
Nov. 18 
LfL 
(Projektkoordination) 
LVÖ, LTZ, Taifun, Ländereinrichtungen, 
KRZ, ZG, Unsleber 
Erledigt. 
M 7.4 Konzept ist fertiggestellt, notwendige Vorarbeiten für 
die Umsetzung sind geleistet 
Dez. 18 
LfL 
(Projektkoordination) 
 
Erledigt. 
M 7.5 
 Konzept ist veröffentlicht  Dez. 18 
LfL 
(Projektkoordination) 
 
Nicht erfolgt; im Antrag/Konzept des 
Sojaförderrings eingearbeitet. 
9 Arbeitspaket Unterrichtskonzept und -materialien 
9.1 Unterrichtskonzept „Pflanzliche Eiweiße für die Ernährung des Menschen aus nachhaltiger Landwirtschaft am Beispiel Soja“ 
M 9.1 Überblick über relevante Bildungspläne liegt vor. 
Diese sind nach Schulart, Jahrgangsstufen und 
Unterrichtsfächern systematisiert. 
Nov. 14 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.2 Vorliegen eines nach Prozessstufen der 
Wertschöpfungskette systematisierten Katalogs der 
verfügbaren relevanten deutschsprachigen 
Unterrichtsmaterialien, Medien und 
Nov. 14 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
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Unterrichtsentwürfe als Handbibliothek und 
Linksammlung. 
M 9.3 Verfügen über aktuellen Kenntnisstand zu Kriterien 
für gute Unterrichtsmaterialien. 
Dez. 14 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M
  
9.4 Vorliegen eines nach Prozessstufen der WSK Schulart, 
Jahrgangsstufen, Unterrichtsfächern systematisierten 
Katalogs der Bildungsplanbezüge als Ankerpunkte für 
den Einsatz von Unterrichtsmaterialien. 
Febr.15 PH Freiburg 
 
Erledigt.  
M 9.5 Vorliegen eines nach Prozessstufen der 
Wertschöpfungskette systematisierten Katalogs von 
nach den Kriterien für gute Unterrichtsmaterialien 
bewerteten relevanten deutschsprachigen 
Unterrichtsmaterialien, Medien als Handbibliothek 
und Linksammlung. 
Febr.15 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.6 Vorliegen der Liste der identifizierten Bedarfe zur 
Neuentwicklung von Unterrichtsmaterialien, 
gegliedert nach Schulart, Jahrgangsstufen, 
Unterrichtsfächern. 
Febr.15 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.7 Vorliegen der Zusagen der Erprobungsschulen, in 
denen die entwickelten Unterrichtsmaterialien 
erprobt werden. 
Febr.15 PH Freiburg 
 
Erledigt: Um Freiburg stehen im SoSe 2016 
(April bis Juli) Studierende im Praktikum und 
Praktikumsschulen zur Verfügung.  
M 9.8 Systematisierter Katalog der Unterrichtsmaterialien 
ist durch neu konzipierte Unterrichtsmaterialien für 
Grundschule, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II und 
Berufliche Schulen zu einem dynamisierten 
modularisierten Gesamtkonzept ergänzt. 
Aug. 15  PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.9 Vorliegen eines geeigneten Evaluationsinstruments Aug. 15 PH Freiburg  Erledigt. 
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zur Erprobung der Unterrichtsmaterialien. 
M 9.10 Verfügen über erfahrungsbasierte Erkenntnisse zum 
Stärken-Schwächen-Profil der neu entwickelten 
Unterrichtsmaterialien. 
Dez. 15 PH Freiburg 
 
Erledigt. Erprobung im Unterricht (beginnend 
ab April 2016) und Expertenworkshop mit 
Experten/innen für Unterrichtsmaterialien zur 
Evaluation der Bausteine (Termin: 30.04.16; 
Ort: PH Freiburg) hat Stärken und Schwächen 
der ersten Unterrichtsbausteine offen gelegt. 
Erkenntnisse wurden berücksichtigt. 
M 9.11 Vorliegen der Organisation einer Lehrerfortbildung: 
Ort, Datum, Referenten, Teilnehmer/innen, 
Einladung, Programm... 
Febr.16 PH Freiburg 
 
Erledigt: Fortbildung am 22.10.16 wegen zu 
geringer Anzahl an Anmeldungen verschoben. 
Neuer Termin: 10.2.2017. 
M 9.12 Vorliegen der überarbeiteten Unterrichtsmaterialien. Apr. 16 PH Freiburg  Erledigt. 
M 9.13 Vorliegen einer Lehrerhandreichung zur curricularen 
Verankerung der Thematik in Bildungsplänen 
gegliedert nach Schulart, Jahrgangsstufen, 
Unterrichtsfächern und mit didaktisch-methodischen 
Hinweisen zum Einsatz der Unterrichtsmaterialien. 
Apr. 16 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.14 Vorliegen eines geeigneten Evaluationsinstruments 
zur Erprobung der Lehrerhandreichung im Rahmen 
einer Lehrerfortbildung. 
Apr. 16 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.15 Vorliegen einer auf der Grundlage der 
Evaluationsergebnisse überarbeiteten 
Lehrhandreichung. 
Aug. 16 PH Freiburg 
 
Erledigt. 
M 9.16 Vorliegen der inhaltlichen und methodischen 
Konzeption und Organisation (Teilnehmer/innen, Ort, 
Termin) einer Multiplikatorenschulung für Tandems 
aus Vertretungen der Projektpartner des Soja-
Jun. 17 Päd. Hochschule 
Freiburg 
LfL, LTZ, LVÖ, Taifun, 
Ländereinrichtungen und Lehrkräfte 
der jeweiligen Bundesländer 
Nicht erledigt. Multiplikatorenschulung fand 
nicht statt, keine Lehrer zur Verfügung standen. 
Stattdessen Verbreitung der 
Unterrichtsmaterialien auf der Messe 
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    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
Netzwerks (fachliche Expertise) und Lehrkräften 
(didaktische Expertise) aus den jeweiligen 
Bundesländern, die sich zur Durchführung von 
Lehrerfortbildungen bereit erklären. 
„Didacta“ in Hannover im Februar 2018. 
M 9.17 Bereitstehen von Tandems, die für die Durchführung 
von Lehrerfortbildungen mit dem Ziel der 
Bekanntmachung der Unterrichtskonzeption geschult 
sind. 
Jun. 17 Päd. Hochschule 
Freiburg 
Ländereinrichtungen und Lehrkräfte 
der jeweiligen Bundesländer 
 
Nicht erledigt. Tandemschulungen konnten 
nicht stattfinden, da sich keine Lehrer finden 
ließen. 
M 6.1.1 Vorliegen der inhaltlichen und methodischen 
Konzeption und Organisation (Teilnehmer/innen, Ort, 
Termin) einer Multiplikatorenschulung für Tandems 
aus Vertretungen der Projektpartner des Soja-
Netzwerks (fachliche Expertise) und Lehrkräften 
(didaktische Expertise) aus den jeweiligen 
Bundesländern, die sich zur Durchführung von 
Lehrerfortbildungen bereit erklären. 
Juni 17 Päd. Hochschule 
Freiburg 
LfL, LTZ, LVÖ, Taifun, 
Ländereinrichtungen und Lehrkräfte 
der jeweiligen Bundesländer 
Erledigt. 
M 6.1.2 Bereitstehen von Tandems, die für die Durchführung 
von Lehrerfortbildungen mit dem Ziel der 
Bekanntmachung der Unterrichtskonzeption geschult 
sind. 
Juni 17 Päd. Hochschule 
Freiburg 
Ländereinrichtungen und Lehrkräfte 
der jeweiligen Bundesländer 
 
Nicht erfolgt. 
9.2 Unterrichtsmaterialien für berufsbildende Schulen sowie Fach,- Meister- und Technikerschulen 
M 6.2.1 Die zu bearbeitenden Themenschwerpunkte sind 
ausgewählt und ein Umsetzungskonzept ist 
erarbeitet. 
Mrz. 17 Lfl, LTZ Unsleber, Experten aus Forschung und 
Beratung 
Erledigt: Gliederung bei Besprechung in 
Freising am 6.3.2017 verabschiedet. Format 
der Handreichung mit Entscheidungsträgern 
von LfL, LTZ und BLE abgestimmt. 
M 6.2.2 Themenschwerpunkte und Konzept sind mit 
einzelnen Lehrkräften abgestimmt. 
Jun. 17 Lfl, LTZ Lehrkräfte von Fachschulen der 
Fachrichtung Landwirtschaft 
Erledigt. Inhalte der pädagogischen 
Materialien werden 2018 abgestimmt. 
M 6.2.3 Sammeln neuer Fachinformationen und Jun. 17 Lfl, LTZ Unsleber, Experten aus Forschung und Erledigt. 
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    Meilenstein Erreicht 
bis 
Verantwortlich Mitwirkend Status quo 
Aktualisierung der vorliegenden Unterlagen ist 
abgeschlossen. 
Beratung 
M 6.2.4 Eine Handreichung für Lehrkräfte mit aktuellem 
Expertenwissen zu Sojaanbau und -aufbereitung 
sowie zur Fütterung von heimischer Soja ist erstellt. 
Okt. 17 LfL Unsleber, Experten aus Forschung und 
Beratung 
Erledigt.  
Fertigstellung der Handreichung: März 2018  
M 6.2.5 Das Wissen zu den einzelnen Themenschwerpunkten 
ist methodisch und konzeptionell zur Verwendung im 
Unterricht an berufsbildende Schulen aufbereitet. 
Jan. 18 LTZ Lehrkräfte von beruflichen Schulen der 
Fachrichtung Landwirtschaft 
Konzept ist fertig und mit Lehrer besprochen. 
M 6.2.6 Das Wissen zu den einzelnen Themenschwerpunkten 
ist methodisch und konzeptionell zur Verwendung im 
Unterricht an Fach-, Meister- und Technikerschulen 
aufbereitet. 
Jan. 18 LfL 
Lehrkräfte von Fachschulen der 
Fachrichtung Landwirtschaft 
Erledigt. Abstimmung mit Experten erfolgt. 
M 6.2.7 Die Unterrichtsmaterialien sowie die Handreichung 
zum Hintergrundwissen sind den Lehrkräften von 
berufsbildenden Schulen bekannt und der Zugang 
dazu ist gewährleistet. 
Aug. 18 LTZ Ländereinrichtungen 
Erledigt.  
M 6.2.8 Die Unterrichtsmaterialien sowie die Handreichung 
zum Hintergrundwissen sind den Lehrkräften von 
Fach-, Meister- und Technikerschulen bekannt und 
der Zugang dazu ist gewährleistet.  
Aug. 18 LfL Ländereinrichtungen 
Erledigt. Versand der Postkarten durch LfL. 
M 6.2.9 Die Evaluierung der Qualität der Unterrichtseinheiten 
an berufsbildenden Schulen ist erfolgt. 
Sept.18 LTZ  
Erledigt. 
M 6.2.1
0 
Die Evaluierung der Qualität der Unterrichtseinheiten 
an Fach-, Meister- und Technikerschulen ist erfolgt.  
Sept.18 LfL  
Nicht erfolgt, da zeitliche Verzögerung der 
Veröffentlichung. 
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12.2 Betriebskriterienliste und Bewertungsmatrix 
Tabelle 22: Betriebskriterienliste. 
Name, Vorname  
 
Anschrift  
 
PLZ Ort  
 
Tel.  *Fax 
 
*E-Mail  
 
* bedeutet Pflichtfeld  
Nr.  Kriterium  Beispiele/Beschreibung   
1  Aufgeschlossenheit des Betriebsleiters/Eignung des 
Betriebes  
Besucher auf Betrieb lassen; z. B. Ehren-ämter; 
offene Auskünfte zur Bewirtschaftung  
 
2  Bereitschaft für eine dreijährige Teilnahme    
3  Qualifikation des Betriebsleiters  hält gute fachlich Praxis ein; gutes 
produktionstechnisches Wissen und Können  
 
4  Betrieb ist typisch für die jeweilige Anbau-region    
5  Mindestanbaufläche an Sojabohnen  mind. 0,5 ha; kompletter Schlag mit üblicher 
Bewirtschaftung; Leuchtturmbetriebe zusätzlich 
Demoanbau  
 
6  Bereitschaft zur Offenlegung von Daten  Bewirtschaftungsmaßnahmen,  
Erträge, Preise, Kosten  
 
7  Ertragsfeststellung  bei Andienung, über Fuhrwerkswaage, falls anders 
nicht möglich: über Mähdrescher  
 
8  Anbau einer Vergleichsfrucht  EF, BA, LUB + Nachfrucht (mit Ertragsmessung + 
Daten wie bei Soja)  
 
9  Erfassung von Bewirtschaftungsdaten bei 
Sojabohnen, Vergleichsfrucht und jeweils einer 
Nachfrucht  
  
10  Schlagkarteiführung  Orientierung an bestehenden Schlagkarteiblättern   
11  Mindestumfang des Demoanbaus  3-4 Varianten   
12  Geeignete Technik zur Anlage des Demo-anbaus 
vorhanden  
z. B. Sätechnik, Beikrautregulierungstechnik, 
Erntetechnik  
 
13  unteschiedliche Anbauerfahrung  neu   
 > 2 Jahre  
Tabelle 23: Bewertungsmatrix 
Basiskriterien  Aspekte  Punktvergabe  
Anbauerfahrung  > =1 Jahr   
< 1 Jahr  
Vermarktung oder Veredlung  Fütterung im eigenen Betrieb   
besondere Aufbereitungs- bzw. Vermarktungswege (z.B. 
innerbetriebliche Aufbereitung, Lieferung an mobile 
Toastanlage) 
 
Saatgutvermehrung  
Sonstiges  
 
Technik  Erfahrungen mit der Optimierung des Ernteverfahrens (z.B. 
durch Einsatz eines flexiblen Schneid-werks)  
 
  
Technische Ausstattung und Erfahrungen bei der mechanischen 
Beikrautregulierung (z.B. Treffler-Striegel, Fingerhacke) 
 
Erfahrungen mit der Saattechnik (z.B. Einzelkornsämaschine, 
Reihenabstand) 
 
sonstiges  
Persönlicher Eindruck    
Interesse an Ausrichtung eines Feldtages  
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Erfahrungen mit Feldtagen Besonderes: Auseinandersetzung mit 
dem Thema (z.B. Meisterarbeit)  
 
Gesteigertes Interesse am Thema (z.B. Anlage von kleinen 
Praxisversuchen in Eigenregie) 
 
Motivation  
Geographische Lage  Optimale Verteilung (Punkte für Betriebe aus geeigneten 
Regionen ohne weitere Bewerber um eine optimale Verteilung 
im Land zu gewährleisten)  
 
Sonstiges Gewichtung aus fachlichen Gründen  
  Punktzahl: 
12.3 Online-Umfrage bei Taifun-Vertragslandwirten 
12.3.1 Zentrale Ergebnisse 
Zentrale Ergebnisse der Online-Umfrage bei Taifun-Vertragslandwirten zur 
Hypothesenprüfung Wertschöpfungskette Lebensmittelsoja 
 
Abbildung 59: Übersicht über Teilnehmeranzahl. 
 
Abbildung 60: Übersicht über die Betriebsstruktur. 
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Abbildung 61: Umfrageergebnisse I. 
 
Abbildung 62: Umfrageergebnisse II. 
 
Abbildung 63: Umfrageergebnisse III. 
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Abbildung 64: Verschiedene Ansichten I. 
 
Abbildung 65: Verschiedene Ansichten II. 
 
Abbildung 66: Verschiedene Ansichten III. 
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12.3.2 Fragen 
Online-Umfrage bei Taifun-Vertragslandwirten im Oktober 2014 
Einführende Fragen: 
 In welchem Land bauen Sie Soja an? * 
 An welche Erfassungsstelle liefern Sie 2014? * 
 Wie groß ist die Ackerfläche Ihres Betriebs 2014? * 
 Welchen Anteil hat der Verkauf von Soja an Taifun im Mittel der letzten 3 Jahre an 
Ihrem Betriebsumsatz? * 
 Wie lange bauen Sie schon Soja an? * 
Preisgestaltung 
 Die Taifun-Preise für Soja sind gut. * 
 Die Sojapreis von Taifun ist ein wichtiges Kriterium für meine Entscheidung an Taifun 
zu liefern. * 
 Ich kann Einfluss auf die Preisfindung bei Taifun nehmen (z.B. durch die Diskussion 
während der Sojarunde) * 
Planungssicherheit 
 Ich bin zufrieden mit der frühzeitigen Preisfestlegung vor der Aussaat im Taifun-
Vertragsanbau. * 
 Ich achte bei der Auswahl meiner Geschäftspartner darauf, dass diese Interesse an 
einer langfristigen Geschäftsbeziehung haben. * 
Qualität 
 Ich habe keine Probleme, die Qualitätsanforderungen von Taifun zu erreichen. * 
 Ich finde die Taifun-Preise den Qualitätsanforderungen angemessen. * 
Saatgut 
 Ich finde es gut, dass Taifun sich um die Versorgung mit Saatgut und Impfmittel 
kümmert. * 
 Das Verfahren zur Saatgutbestellung ist einfach. * 
 Die Saatgutauslieferung klappt in der Regel gut. * 
 Die Nachbau-Regeln sind angemessen und fair. 
Anlieferung 
 Wie weit ist die nächste Taifun-Erfassungsstelle von Ihrem Hof entfernt? * 
 Die Entfernung zur Taifun-Erfassungsstelle ist für mich in Ordnung. * 
 Es gibt eine andere Soja-Erfassungsstelle in meiner Nähe, die für mich deutlich 
einfacher zu erreichen wäre als die Taifun-Erfassungsstelle. * 
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 Andere Druschfrüchte wie z.B. Getreide liefere ich an eine deutlich näher gelegene 
Erfassungsstelle oder es wird sogar abgeholt. * 
 An der Taifun-Erfassungsstelle werde ich in der Regel zügig abgefertigt. * 
 Die Mitarbeiter an der Taifun-Erfassungsstelle gehen freundlich und zuvorkommend 
mit mir um. * 
 Die Mitarbeiter an der Taifun-Erfassungsstelle sind professionell und kompetent. * 
 Ich bin mit der Abwicklung der Soja-Anlieferung an der Taifun-Erfassungsstelle im 
Großen und Ganzen zufrieden. * 
Zahlungsabwicklung 
 Die Soja-Abrechnungen von Taifun sind übersichtlich und verständlich. * 
 Zahlungen von Taifun gehen pünktlich ein. * 
 Ich bin zufrieden mit dem System der Abschlagszahlungen. * 
 Die Mitarbeiter der Buchhaltung von Taifun gehen freundlich und zuvorkommend mit 
mir um. 
 Ich bin mit der Abwicklung der Zahlungen bei Taifun insgesamt zufrieden. * 
Beratung und Betreuung: 
 Ich habe in der Vergangenheit produktionstechnische Beratung von Taifun in 
Anspruch genommen. * 
 Die produktionstechnische Beratung durch Taifun hilft mir weiter. 
 Die persönlichen Besuche durch Taifun Berater waren hilfreich. * 
 Der Feldtag Kamerahacktechnik hat mir neue Impulse gegeben. 
 Die jährliche Taifun-Sojarunde hilft mir bei der Verbesserung meines Sojaanbaus. 
 Die Berater von Taifun sind professionell und kompetent. * 
 Die Berater von Taifun sind freundlich und zuvorkommend. * 
 Die Broschüre "Vertragsanbau von Bio-Sojabohnen für Taifun-Tofu 2014" ist hilfreich. 
* 
 Taifun hat die Website des Deutschen Sojaförderrings (www.sojafoerderring.de) neu 
gestaltet und entwickelt sie ständig weiter. 
 Ich finde die Seite gut und hilfreich. 
 Ich glaube, dass die Website für Betriebe, die neu in den Sojaanbau einsteigen, 
hilfreich ist. 
 Welche Beratungsangebote waren in der Vergangenheit besonders hilfreich für Sie? 
 Zu welchen Themen sollte Taifun in Zukunft zusätzlich Beratung anbieten? 
Netzwerk: 
 Der Austausch mit anderen Sojaerzeugern hilft mir, meinen Sojaanbau zu verbessern. 
* 
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 Taifun bringt mich in Verbindung mit innovativen Sojaerzeugern. * 
 Ich habe vom Austausch mit Kollegen auf der jährlichen Taifun-Sojarunde profitiert. * 
 Ich profitiere davon, dass die Berater von Taifun international vernetzt sind. * 
Sortenentwicklung: 
 Taifun kümmert sich ausreichend um neue, bessere Sorten, die die PRIMUS eines 
Tages ergänzen oder ersetzen könnte. 
 Mir ist bekannt, dass Taifun an der Züchtung neuer, kühle-tolerante, besonders 
frühreifer, 000 Tofu-Sojasorten arbeitet, um den Sojaanbau in Regionen auszuweiten, 
wo bisher keine Soja für die Tofuproduktion angebaut werden kann (Bayern, 
Ostdeutschland). * 
 Auch für meinen Anbau könnten solche 000-Tofusojabohnen interessant sein. * 
Was passiert mit meinen Sojabohnen? 
 Ich verkaufe auch deshalb an Taifun, weil ich es sehr wichtig finde, direkt an den 
Verarbeiter zu verkaufen und nicht an Zwischenhändler. * 
 Ich verkaufe meine Soja auch deshalb an Taifun, weil ich es sehr wichtig finde, dass 
sie dort direkt zu einem Lebensmittel verarbeitet wird und nicht zu Futtermitteln. * 
 Ich verkaufe meine Soja auch deshalb an Taifun, weil ich es sehr gut finde, dass 
Taifun als Unternehmen auch ökologische und soziale Belange berücksichtigt. * 
 In meinem Haushalt werden gerne Taifun-Produkte gegessen. * 
Fazit: 
 Wenn ich meine anderen oder früheren Abnehmer Revue passieren lasse, ist Taifun 
im Vergleich ein guter Geschäftspartner. * 
Ein Blick in die Zukunft: 
 Welches System der Preisfestsetzung würden Sie künftig bevorzugen? * 
o Wie bisher: verbindliche Preisfixierung vor der Aussaat und Diskussion eines 
möglichen Zuschlags nach der Ernte. Zuschlag liegt letztlich aber im Ermessen 
von Taifun. 
o Verbindliche Preisfixierung vor der Aussaat und Schluss. 
o Kopplung an den internationalen Börsenpreis (CBOT) im November des 
Erntejahres. Ich möchte von positiven Marktentwicklungen profitieren und 
kann das Risiko von Preiseinbrüchen tragen. 
o Anderes System, nämlich… 
 Wie wichtig sind Ihnen zukünftig die folgenden Aspekte bei der Zusammenarbeit mit 
Taifun? 
o Nähe zur Erfassungsstelle 
o Ich weiß, was mit meinen Sojabohnen passiert. 
VIII Anhang 
 
Abschlussbericht des Soja-Netzwerks 
o Hoher Auszahlungspreis 
o Taifun stellt mir Sojasaatgut bereit. 
o Langfristige Partnerschaft 
o Taifun kümmert sich um die Entwicklung ertragreicher 00-Tofusorten 
(Nachfolge PRIMUS) 
o Taifun kümmert sich um die Weiterentwicklung der Produktionstechnik und 
bietet Beratung an. 
12.4 Websitegliederung zum 31.12.18 
Die Projektwebsite gliederte sich zum Projektende am 31.12.18 wie folgt: 
Home/Aktuell  
 Sojaförderring  
o Vorstand 
o Mitgliederbereich  
 Geschäftsberichte 
 Mitgliederversammlungen 
 Exkursionen 
 Satzung 
o Kontakt 
o Mitgliedschaft 
 Soja-Netzwerk  
o Arbeitspakete 
o Projektpartner  
 LfL 
 LVÖ 
 LTZ 
 Taifun 
o Mitmachen! 
o Datenauswertung zu Betrieben, Schlägen und Demonstrationsanlagen 
o Eiweißpflanzenstrategie des Bundes 
o Kontakt 
 Leuchtturmbetriebe 
 Aktuelles 
 Newsletter  
o Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
o Bayern 
o Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen 
Anbau  
o Sojaberater in Ihrer Nähe 
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o Soja im Jahreslauf (Video) 
o Klima  
 Karte Anbaueignung Deutschland 
 Wasserversorgung und Beregnung 
 Crop Heat Units 
 Entwicklungsstadien und Bedürfnisse der Sojabohne 
o Fruchtfolge 
o Sorten  
 Reifegruppen 
 Sorten für Deutschland 
 Sortenversuche Deutschland 
 Sortenversuche Nachbarländer 
 Neuheiten 
o Aussaat und Impfung  
 Video „Aussaat von (Bio-) Sojabohnen“ 
 Saatgutqualität 
 Saattermin 
 Impfung 
 Video „Impfung von Sojasaatgut“ 
 Reihenweite, Saattiefe und Saatstärke 
o Beikrautregulierung  
 Mechanisch 
 Chemisch 
 Schwerpunktthema Kamerahacke 
 Video „Mechanische Beikrautregulierung in Soja“ 
o Düngung  
 Schwefeldüngung 
 Blattdüngung 
o Ernte  
 Video „Soja richtig dreschen“ 
 Druschzeitpunkt 
 Aufs Schneidwerk kommt es an! 
 Mähdreschereinstellung und -technik 
o Krankheiten und Schädlinge  
 Gesamtdarstellungen 
 Sklerotinia 
 Diaporthe / Phomopsis 
 Peronospora / Falscher Mehltau 
 Bohnenmosaikvirus 
 Rhizoctonia 
 Bohnensaatfliege 
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 Spinnmilben 
 Wanzen in Soja 
 Distelfalter 
 Nematoden 
 Wild- und Vogelfraß 
o Besondere Anbauverfahren  
 Saatguterzeugung 
 Edamame 
 Sojaanbau in Dammkultur 
 Sojaanbau in Direktsaat 
 Soja als Mischkultur 
o Diverse Anbauratgeber  
 Externe Anbauinfos 
 Nach der Ernte  
o Ersterfasser – Partner für Landwirte 
o Reinigung von Sojabohnen 
o Lagerung von Sojabohnen 
o Verarbeitung zu Lebensmitteln  
 Hersteller 
o Verarbeitung zu Futtermitteln  
 Soja in der Fütterung 
 Aufbereitungsanlagen in Deutschland 
 Aufbereitungsverfahren 
 Qualität  
o Antinutritive Inhaltsstoffe 
o GVO-Analytik 
o Analysen und Labore 
o Video „Sojaanbau für Tofu“ 
o Bohnen mit Grünschimmer 
o Einweichtest 
 Markt  
o Wirtschaftlichkeit 
o Märkte und Preise 
o Wertschöpfungsketten  
 Lebensmittelsoja 
 Futtersoja konventionell 
 Futtersoja ökologisch 
 Forschung  
o Sojazüchtung 
o Projekt Ausweitung Anbau Deutschland 2011 – 2013 
o Uni Hohenheim 
o Projekt Soja on Top: Mischanbau von Soja mit Winterweizen und Silomais 
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 Links & mehr  
o Soja Global  
 Ökologie und Soziales 
 Statistik 
 Gentechnik 
o Sojaanbau Nordamerika – Weblinks 
o Soja in der Kulturlandschaft 
o Aktuelle Presseberichte 
o Geschichte 
o Interessenverbände 
o Unterrichtskonzepte  
 Grundschule 
 Sekundarstufe I 
 Sekundarstufe II 
 Berufliche Bildung 
 Berufs- und Fachschulen – Landwirtschaft 
 Weitere Informationen 
 Veranstaltungen  
o Vorschau 
o Rückschau  
 Überregional 
 Baden-Württemberg 
 Bayern 
 Brandenburg 
 Hessen 
 Niedersachsen 
 Nordrhein-Westfalen 
 Rheinland-Pfalz 
 Saarland 
 Sachsen 
 Sachsen-Anhalt 
 Thüringen 
 Österreich 
 Versteckt  
o Aktuelle Meldungen 
o Demonstrationsanlagen 2014 
o Demonstrationsanlagen 2014 
o Demonstrationsanlagen 2015 
o Demonstrationsanlagen 2016 
o Leuchtturmbetriebe 
o Nanoviren: An Soja kein Thema 
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o Praxisschläge 2014 
o Praxisschläge 2015 
o Praxisschläge 2015 
o Praxisschläge 2016 
o Praxisschläge 2016 
o Impressum 
12.5 TOP 20 Rubriken der Projektwebsite 
Tabelle 24: TOP 20 Rubriken der Projektwebsite nach Nutzeraufrufen im Jahr 2018. 
Rubrik/pdf Aufrufe 
/wp-content/uploads/2014/05/IG_Pflanzenzucht_Sojaratgeber.pdf 33.845 
/wp-content/uploads/2015/04/Kloke-16-08-29-Sojabohnenvortrag-Nonnenweier.pdf 13.808 
/anbauratgeber/ 11.045 
/wp-content/uploads/2017/05/Edamame-Sojabohnen-frisch-aus-dem-Garten.pdf 10.563 
/wp-content/uploads/2014/06/wirtschaftlichkeit_sojabohne_praesentation_schaetzl.pdf 8.947 
/wp-content/uploads/2014/04/dlz-Sonderdruck_Soja_lores.pdf 6.066 
/anbauratgeber/aussaat/saattechnik/ 5.694 
/wp-content/uploads/2015/01/Broschuere-Erfolgreicher-Vertragsanbau-2017.pdf 5.012 
/anbauratgeber/sojaklima-in-deutschland/karte-anbaueignung-deutschland/ 4.986 
/markt/maerkte-und-preise/ 4.960 
/wp-content/uploads/2015/01/BIO-SOJA_QUALITAET-VOM-FELD-BIS-ZUM-FUTTERTROG.pdf 4.907 
/wp-content/uploads/2018/03/FLYER_FINAL.pdf (Unterrichtskonzept vom Acker zum Teller) 4.818 
/wp-content/uploads/2013/12/Endversion-Schwerpunktthema-Flexschneidwerke.pdf 4.811 
/wp-content/uploads/2014/02/Schwerpunktthema-Untersaaten-in-Soja.pdf 4.739 
/anbauratgeber/sortenratgeber/deutschland/ 4.460 
/wp-content/uploads/2015/04/Anbau-Vorteile-und-Wirtschaftlichkeit-der-Sojabohne.pdf 4.368 
/wp-content/uploads/2014/05/Beitrag_Bio-Soja.pdf 3.983 
/veranstaltungen/veranstaltungen-und-termine/ 3.704 
/wp-content/uploads/2014/02/Sojaaufbereitungsanlagen-FiBL.pdf 3.635 
/wp-content/uploads/2015/03/Miersch-Freising-November-2015-Herausforderung-Soja-
Saatguterzeugung-Erfahrungen-Europa-Nordamerika.pdf 
3.570 
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12.6 Bausteine  
Tabelle 25: Unterrichtsbausteine für die Grundschule. 
Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
Bausteine für die Grundschule 
Die Sojapflanze 
Die Sojapflanze AB zu Aufbau der Pflanze/Pflanzenteile 
Steckbrief Sojapflanze 
AB zu Merkmalen der Sojapflanze in Blüte und in 
Reife 
Die Schmetterlingsblüte AB Aufbau und Merkmale 
Bandolo zu Nutzpflanzen 
Anleitung und Vorlage; Zuordnung von Soja zu 
heimischen Kulturpflanzen 
Mein Nutzpflanzenbuch 
Anleitung, Musterseite und Kopiervorlage zur 
Erstellung eines Herbariums zu Nutzpflanzen 
Der Sojaanbau: 
Keimung 
Soja keimt und wächst Offenes Experiment zu Wachstumsbedingungen 
Aus Bohnen werden Pflanzen Angeleiteter Keimversuch und Beobachtungsbogen 
Die Entwicklung der Sojabohne 
AB zu Keimung und Entwicklung; auch einsetzbar als 
Sicherung nach Versuch 
Wachstum der Sojabohne Domino zur Zuordnung von Bild und Text 
Was braucht eine Sojapflanze 
zum Leben? Niveau I 
AB zu Wachstumsbedingungen: Abbildungen 
ergänzen 
Was braucht eine Sojapflanze 
zum Leben? Niveau II 
AB zu Wachstumsbedingungen: Lückentext 
Was braucht eine Sojapflanze 
zum Leben? 
Niveau III 
AB zu Wachstumsbedingungen: Erschließen von 
Textinhalt 
Das Soja-Labyrinth 
Angeleiteter Versuch zur Bedeutung der 
Wachstumsbedingung Licht 
Die Sojabohne – eine 
Fantasiereise 
Vorlesetext zu Fantasiereise oder Bewegungsspiel 
Der Sojaanbau: 
Soja im 
Jahresverlauf 
Soja – Vom Acker auf den Teller Anleitung/Vorlage für Drehscheibe zum Jahresverlauf 
Von der Aussaat bis zur Ernte Domino (Niveau I) o. AB Zuordnung von Text zu Bild 
Von der Aussaat bis zum 
Supermarkt 
AB Zuordnung von Texten zu Bildern 
Der Sojaanbau: 
Fruchtfolge 
Die Fruchtfolge AB: Erklärung von Begriff und Bedeutung 
Die Fruchtfolge – Ein Spiel Anleitung und Kopiervorlagen zu Spielkarten 
Soja in der 
Lebensmittel-
kette 
Der Weg vom Sojafeld bis auf 
unseren Teller 
AB: Stationen der Wertschöpfungsketten Fleisch und 
Wurst, Milch, Eier, Tofu 
Die Sojapflanze wächst (Teil 1) Bilder und Textkarten für Spiel an der Tafel 
Von der Sojaernte bis zum 
Tofugenuss (Teil 2) 
Bilder und Textkarten für Spiel an der Tafel 
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Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
Von der Sojapflanze bis zum 
Tofugenuss (Teil 1 + 2) 
Bilder und Textkarten für Spiel an der Tafel 
Soja in der 
Esskultur 
Mein Sojabuch - Minibuch 
Anleitung und Kopiervorlage für ein Minibuch zu 
Soja-Produkten 
Soja in der 
Nahrungszube-
reitung 
Schmexperiment zu Tofu und 
Sojadrink 
Anleitung und Beobachtungsblatt 
Schmexperiment zu Sojadrink Anleitung und Beobachtungsblatt 
Rezepte 
Ausgewählte für die Grundschule geeignete Rezepte 
mit Sojaschnetzel, Tofu, Seidentofu für Suppe, 
Eintopf, Brotaufstrich, Mousse  
Soja in meiner 
Ernährung 
Fettfleckprobe Anleitung und Beobachtungsblatt 
Proteinnachweis Anleitung und Beobachtungsblatt 
Stärkenachweis Anleitung und Beobachtungsblatt 
Berufe rund um 
Soja 
Soja-Star Kopiervorlage für Spielfeld und Aktionskarten 
Berufe rund um Soja AB mit Lückentexten und Wortvorschlägen 
Tabelle 26: Bausteine für die Sekundarstufe I. 
Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
Bausteine für die Sekundarstufe I 
Die Sojapflanze Steckbrief Sojapflanze 
(Version 5.-6. Klasse und 
Version ab 7. Klasse) 
AB: Kopiervorlage zu Steckbrief, Abbildungen, Text zu 
Sojapflanze in Blüte und Reife 
Bestimmung Sojapflanze AB zu Merkmalen 
Knöllchenbakterien 
AB mit Rechercheauftrag anhand von Leitfragen zu 
Knöllchenbakterien auf www.oekolandbau.de  
Der Sojaanbau Soja keimt und wächst Offenes Experiment zu Wachstumsbedingungen 
Keimung von Soja 
AB zu Keimung und Entwicklung; auch einsetzbar als 
Sicherung nach Versuch „Soja keimt und wächst“ 
Pflanzentagebuch Soja 
Tagebuch mit Anleitung und Beobachtungsaufträgen zu 
Aussaat und Aufzucht einer Sojapflanze (im Topf oder im 
Schulgarten)  
Soja in der 
Lebensmittelkette 
Von der Aussaat bis zum 
Tofugenuss  
Bilder und Textkarten für Spiel an der Tafel 
Vom Sojafeld auf den 
Teller 
AB: Stationen der Wertschöpfungsketten Fleisch und 
Wurst, Milch, Eier, Tofu für Klasse 5-6 oder ab Klasse 7 
und in verschiedenen Niveaustufen 
Soja in der 
Lebensmittelkette 
AB zur Komplexität der Wertschöpfungsketten 
Sojaprodukte im 
Lebensmittel-
Lebensmittel-
kennzeichnung 
AB zu Elementen der gesetzlichen und freiwilligen 
Lebensmittelkennzeichnung auf Verpackungen 
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Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
handel (Beispiele: Tofu oder Soja-Drink) 
Markterkundung 
Handlungsorientierter Auftrag zu Markterkundung, 
Informationsbeschaffung, Erstellen einer Präsentation 
zum Marktangebot eines Sojaproduktes 
Warentest 
Sojalebensmittel 
Anleitung und Kopiervorlage zu einem 
handlungsorientierten Test von Sojalebensmitteln 
Soja in der 
Esskultur 
Tofuprodukte als 
Alternative zu Fleisch 
Aufträge und ABs: Gründe für vegetarische Ernährung, 
Produkte, Schmexperiment zu Fleischalternativen und 
Umfrage 
Tofu – Was bedeutet der 
Name? 
AB: Infotext zu Tofu mit Rätselfragen für Kreuzworträtsel 
Soja in der 
Nahrungszube-
reitung 
Rezeptsammlung  
Soja in meiner 
Ernährung 
Soja in meiner Ernährung AB: Infotext zu Sojaprodukten als Proteinquelle; Auftrag 
für Quizfragen 
Essen und Trinken mit 
Stern und Spirale 
Kopiervorlagen, AB und Auftrag zu einem 
Ernährungstagebuch und einem Vergleich des 
Ernährungsverhaltens mit Ernährungsempfehlungen 
Berufe rund um 
Soja 
Berufe rund um die 
Sojabohne 
Spielplan und Kopiervorlage für Würfelspiel 
AB: Zuordnung von Berufen zu Aussagen 
AB: Lückentext mit Wortvorschlägen zu Berufen und 
ihren typischen Aufgaben. 
Betriebserkundung: 
Interesse ist gut 
AB zu Verhalten von Schülerinnen und Schülern bei 
Betriebserkundungen 
Betriebserkundung: Nur 
wer schon etwas weiß, 
kann gescheite Fragen 
stellen 
AB zur Vorbereitung der Erkundung von Betrieben, die 
Sojabohnen anbauen oder verarbeiten 
Betriebserkundung: 
Methode 6-3-5 
Kopiervorlage für Fragensammlung zur Vorbereitung auf 
die Erkundung eines Betriebes, der Sojabohnen anbaut 
oder verarbeitet 
Soja – global und 
nachhaltig 
Soja und Globalisierung 
AB und Rechercheauftrag zu Anbau und handelsströmen 
am Beispiel Soja 
 
Was ist eine Ökobilanz? 
Auftrag zur Erstellung einer Wandzeitung zu 
verschiedenen Aspekten der Ökobilanz eines Steaks 
Wann kommt Soja aus 
nachhaltiger 
Landwirtschaft? 
AB: Infotext und Auftrag zu Nachhaltigkeitskriterien in 
der Landwirtschaft nach DLG-Zertifikat „Nachhaltige 
Landwirtschaft“ 
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Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
Gutes Soja – schlechtes 
Soja 
AB: Beobachtungsauftrag mit Leitfragen zur Filmanalyse 
Tabelle 27: Bausteine für die Sekundarstufe II. 
Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
Bausteine für die Sekundarstufe II 
Die Sojapflanze 
Soja und Gentechnik AB zu Pro- und –Contra-Argumenten 
Die Sojapflanze 
AB: Auftrag zu Recherche und Sammlung von Frage 
und Antworten zu Knöllchenbakterien 
Der Sojaanbau 
Keimung der Sojapflanze AB: Infotext und Fragen zu Sojasamen und Keimung 
Leben entwickelt sich - Die 
Keimung 
Auftrag zu Keimungsversuch (epigäisch / hypogäisch) 
und Infotext 
Züchtung von Soja 
AB: Infotext und Aufgabenstellung zu 
Züchtungsmodellen 
Soja in der 
Lebensmittelkette 
Vom Sojafeld auf den Teller 
AB: Stationen der Wertschöpfungsketten Fleisch und 
Wurst, Milch, Eier, Tofu 
Soja in der Lebensmittelkette AB zur Komplexität der Wertschöpfungsketten 
Soja in der 
Ernährung des 
Menschen 
Soja in der Ernährung des 
Menschen 
AB: Energie, Nährstoffe, Sekundäre Pflanzenstoffe in 
Sojaprodukten 
Poster: Sekundäre 
Pflanzenstoffe in Soja-
Lebensmitteln 
Handlungsorientierte Aufträge und Leitfragen 
(humanbiologische Wirkung, Auswirkungen, 
gesundheitliche Effekte, Ernährung und 
Ernährungsempfehlungen, Gesundheit, Interesse an 
Studiengängen) zu Recherchen, zur Erstellung und 
Präsentation von Postern. 
 
Poster: Phytoöstrogene in 
Soja-Lebensmitteln 
Poster: Polyphenole in Soja-
Lebensmitteln 
Poster: Phytosterine in Soja-
Lebensmitteln 
Poster: Saponine in Soja-
Lebensmitteln 
Poster: Protease-Inhibitoren 
in Soja-Lebensmitteln 
Poster: Phytinsäure in Soja-
Lebensmitteln 
Gutes Soja – schlechtes Soja 
Soja – nachhaltig 
und global 
 
AB: Beobachtungsauftrag mit Leitfragen zur 
Filmanalyse 
Wann kommt Soja aus 
nachhaltiger Landwirtschaft? 
AB: Infotext und Auftrag zu Nachhaltigkeitskriterien 
in der Landwirtschaft nach DLG-Zertifikat 
„Nachhaltige Landwirtschaft“ 
Lebensmittel und Soja - 
gentechnisch verändert und 
vom Weltmarkt oder 
gentechnikfrei und regional 
erzeugt? 
Anleitung und Rollenkarten für ein Rollenspiel zu 
einer Diskussionsrunde in der Methode Fishbowl 
(Aquarium): 
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Tabelle 28: Bausteine für Berufliche Bildung (z.B. Koch/Köchin, hauswirtschaftliche Berufe, Diätassistent/in). 
Baustein Unterrichtsmaterial Beschreibung 
Bausteine für Berufliche Bildung (z.B. Koch/Köchin, hauswirtschaftliche Berufe, Diätassistent/in) 
Soja in der 
Lebensmittel-
kette 
Vom Sojafeld auf den Teller 
AB: Stationen der Wertschöpfungsketten Fleisch und 
Wurst, Milch, Eier, Tofu 
Soja in der 
Lebensmittelkette 
AB zur Komplexität der Wertschöpfungsketten 
Sojaprodukte 
im 
Lebensmittel-
handel 
Lebensmittelkennzeichnung 
AB zu Elementen der gesetzlichen und freiwilligen 
Lebensmittelkennzeichnung auf Verpackungen (Beispiele: 
Tofu oder Soja-Drink) 
Markterkundung 
Handlungsorientierter Auftrag zu Markterkundung, 
Informationsbeschaffung, Erstellen einer Präsentation 
zum Marktangebot eines Sojaproduktes 
Warentest Sojalebensmittel 
Anleitung und Kopiervorlage zu einem 
handlungsorientierten Test von Sojalebensmitteln 
Soja in der 
Esskultur 
Tofuprodukte als Alternative 
zu Fleisch 
Aufträge und ABs: Gründe für vegetarische Ernährung, 
Produkte, Schmexperiment zu Fleischalternativen und 
Umfrage 
Soja in der 
Nahrungszube-
reitung 
Rezeptsammlung  
Soja in der 
Ernährung des 
Menschen 
Soja in der Ernährung des 
Menschen 
AB: Energie, Nährstoffe, Sekundäre Pflanzenstoffe in 
Sojaprodukten 
Poster: Sekundäre 
Pflanzenstoffe in Soja-
Lebensmitteln 
Handlungsorientierte Aufträge und Leitfragen 
(humanbiologische Wirkung, Auswirkungen, 
gesundheitliche Effekte, Ernährung und 
Ernährungsempfehlungen, Gesundheit, Interesse an 
Studiengängen) zu Recherchen, zur Erstellung und 
Präsentation von Postern. 
 
Poster: Phytoöstrogene  
in Soja-Lebensmitteln 
Poster: Polyphenole in  
Soja-Lebensmitteln 
Poster: Phytosterine in Soja-
Lebensmitteln 
Poster: Saponine in  
Soja-Lebensmitteln 
Poster: Protease-Inhibitoren 
in Soja-Lebensmitteln 
Poster: Phytinsäure in  
Soja-Lebensmitteln 
Poster: Purine in  
Soja-Lebensmitteln 
 
